



De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

**Ministerie van
Infrastructuur en
Waterstaat**

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
T 070-456 00 00
F 070-456 11 11

Datum 27 oktober
Onderwerp Uitstel uitvoering renovatie Kooybrug.

Ons kenmerk
RWS-2023/44012

Uw kenmerk
2023Z17118

Bijlage(n)
1

Geachte voorzitter,

Op maandag 23 oktober zou worden gestart met de renovatie van de Kooybrug bij Den Helder. Ik heb echter besloten om de uitvoering van het project uit te stellen. De renovatie van de Kooybrug is onderdeel van de grote vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat.

De eerder geplande uitvoering van het project heeft geleid tot veel onrust en zorgen. De zorgen over de bereikbaarheid van Den Helder zijn geuit zowel door de regionale bestuurders als door de ondernemers in de regio. Een belangrijke overweging om het project uit te stellen is de samenloop van de renovatie van de Kooybrug, met de werkzaamheden van ProRail aan het spoor tussen Heerhugowaard en Den Helder.

Het feit dat in deze regio het aantal verbindingen tot Den Helder beperkt is tot 2 wegen en 1 spoorlijn heeft tot gevolg dat de bereikbaarheid van de regio sterk onder druk komt te staan bij samenloop van de werkzaamheden aan spoor en de Kooybrug. Deze samenloop is ongelukkig en is alleen te voorkomen door de renovatie van de Kooybrug uit te stellen en het project opnieuw in te plannen. De werkzaamheden van ProRail zullen wel doorgang vinden.

De samenwerking met de huidige opdrachtnemer loopt goed. Voor het vervolgproces blijft Rijkswaterstaat in nauw contact met de omgeving.

RWS zal in de tussenliggende periode wel starten met het uitvoeren van een deel van de werkzaamheden waarbij de N99 niet hoeft te worden afgesloten. Over de eventuele hinder wordt de regio op korte termijn geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Mark Harbers

**Ministerie van
Infrastructuur en
Waterstaat**

Datum

Ons kenmerk

RWS-2023/44012