



Programma  
Digitalisering  
Strafrechtketen

Bijlage Rapportage  
juli tot en met december 2022  
(laatste rapportage PDSK)



Verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de partners in de strafrechtketen.

# Colofon

**Opdrachtgever** BKB /IB  
**Programma** Digitalisering Strafrechtketen

**Datum** 17 april 2023

**Versie** 1.0

**Status** Definitief

# Inhoudsopgave

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1. Projectenportfolio 2018 - 2022 | 4  |
| 2. Bestedingsoverzicht 2018 -2022 | 6  |
| 3. Mijlpalen Programma            | 9  |
| 4. Lijst met afkortingen          | 11 |

# 1. Projectenportfolio 2018 - 2022

## Portfolio 2018-2022

[← Terug](#)

Status ● Afgerond ● Doorloop 2023 ● Afronding binnen eigen organisatie



### Dienstverlening

- Advocatenportaal 2.0
- Informatieportaal Justitabelen (Injus)
- Slachtofferportaal Centraal
- Versterken Slachtofferportaal OM
- Versterken Slachtofferportaal CJIB
- Versterken Slachtofferportaal Politie
- Versterken Slachtofferportaal Schadefonds
- Versterken Slachtofferportaal SHN
- Digitaal betekenen
- Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer - fase 1
- Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer - fase 2



### Multimedia

- Multimedia Politie - fase 1
- Multimedia Politie - fase 2
- Multimedia Politie
- Multimedia OM
- Multimedia Rechtspraak



### Ketenvoorzieningen

- Toezichtopdrachten
- Ketenvoorzieningen
- Ketenvoorziening halfjaarplan 2e helft 2021
- Ketenvoorziening halfjaarplan 1e helft 2022
- Ketenvoorziening halfjaarplan 2e helft 2022
- Commissie Feiten en Tarieven
- Dienst intelligent metadateren
- Digitale handtekening CJIB
- Digitale handtekening feitgecodeerde zaken
- Digitale Ketenarchivering
- Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten
- Justitie Informatie Punt (JIP)
- Persoonsgericht werken
- Persoonsbeeld op maat
- Provenance Store
- Toekomstvaste Dienstverlening Strafrechtketen
- Ontwikkelen Toegangsvoorziening



## Papierarme keten

- Aanvragen reclasseringssadviezen system tot system
- Alle Zaken Digitaal (AZD) - fase 1
- Alle Zaken Digitaal (AZD) - fase 2
- Implementatie Alle Zaken Digitaal (AZD)
- Digitalisering OM ZM (DOZ) - Executie sancties
- Digitalisering OM ZM (DOZ) - Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & vooronderzoek aansluiting ketenpartners
- Digitalisering OM ZM (DOZ) - Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-handtekening in GPS/NIAS
- Digitaal Proces Dossier - fase 1 proeftuin en pilots
- Digitaal Proces Dossier
- Digitaal werken in Hoger Beroep & Dossierbeheer digitaal werken in Hoger Beroep
- Digitale documentrouting
- Digitale Samenwerkingsruimte ZSM
- Digitalisering Executie Keten (DEK) - Verbeteren informatie-uitwisseling plaatsing en detentie 1e fase
- Digitalisering Executie Keten (DEK) - i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing
- Versnelling Administratie en Informatie Centrum Executieketen (VAICE) 2019/2020
- VAICE - Vernieuwing Bedrijfsvoerings Systemen (VBS) Jeugdtaakstraffen
- VAICE - VBS Jeugdtransactie / COMPAS
- VAICE - Voorlopige Hechtenis – parallel scenario
- VAICE - Resterende zaakstromen
- VAICE - DEK 1
- VAICE - DEK 2
- VAICE - Voorlopige Hechtenis (VH)
- VAICE - Vrijheid Benemende Eindbeslissing (VBE)
- Complexe Dossiers
- Uitwisseling risicogegevens - fase 1
- Uitwisseling risicogegevens - fase 2
- Bijzonder Opsporings Bevoegdheden (BOB)-module
- BOSZ Zicht op Zaken
- Dicas @ Hoge Raad - webportaal cassatie
- Dicas @ Hoge Raad
- Dicas @ Hoge Raad 2.0
- Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBER
- Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBER 3.0
- Digitaal Werk Dossier(DWD)/Straf op DWD Aansluiten (SODA)
- Forensisch Onderzoek (FO) sporen - vooronderzoek
- Forensisch Onderzoek (FO) sporen
- Intensivering Rechtsbijstand/Bewindregister



## Overig

- Afronden Streefbeeld
- Algemene reservering innovatie
- Vooronderzoek Informatierotonde
- Voorstel systeemlandschap en PCA OM (onderzoek)
- Visie op portalen
- Visie op Ketenaarchivering
- Visie op Legacy (ICT foto)
- Visie op Justid
- Visie op Persoonsgericht werken: analyse voorziening aanpak meerplegers
- Impactanalyse Digitale handtekening CJIB
- Vooronderzoek op ketenvoorzieningen
- Netwerk Datakwaliteit

## 2. Bestedingsoverzicht 2018 -2022

| Omschrijving   | Doel                      | Status                   | 2018  | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | TOTAAL  |
|--|---------------------------|--------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Programma voorfase (KIS)   | Algemeen                  |                          | € 600 |         |         |         |         | € 600   |
| Programma  | Algemeen                  |                          |       | € 600   | € 2.134 | € 1.500 | € 1.000 | € 5.234 |
| Strategisch adviseur OGB   | Algemeen                  |                          |       |         | € 100   | € 100   | € 100   | € 300   |
| Bijdrage aan DGRR  | Algemeen                  |                          |       |         | € 700   | € 700   | € 700   | € 2.100 |
| Bijdrage aan ketenpartners   | Algemeen                  |                          |       |         |         |         | € 370   | € 370   |
| Samenwerkingsruimte  | Duurzaam Digitaal Stelsel |                          |       |         | € 600   | € 1.000 | € 1.000 | € 2.600 |
| Versterken Architectuurraad  | Duurzaam Digitaal Stelsel |                          |       | € 200   | € 500   | € 1.275 | € 1.127 | € 3.102 |
| Versterken Portfolioraad   | Duurzaam Digitaal Stelsel |                          |       | € 400   | € 500   | € 850   | € 800   | € 2.550 |
| Duurzaam Digitaal Stelsel  | Duurzaam Digitaal Stelsel |                          |       |         | € 20    | € 100   | € 686   | € 686   |
| Versterken OM/ZM   | Duurzaam Digitaal Stelsel |                          |       | € 611   |         |         |         | € 611   |
| 1 Afronden Streefbeeld   | Duurzaam Digitaal Stelsel | Afgerond                 |       |         | € 35    |         |         | € 35    |
| 2 Algemene reservering innovatie                                       | Duurzaam Digitaal Stelsel | Opgenomen in DDS         |       | € 583   | € 612   | € 662   | € 907   | € 2.764 |
| 3 Vooronderzoek Informatieronde  | Ketenvoorzieningen        | Afgerond                 |       |         |         |         |         | € 0     |
| 4 Voorstel systeemlandschap en PCA OM (onderzoek)                      | Ketenvoorzieningen        | Afgerond                 |       |         |         |         |         | € 0     |
| 5 Visie op portalen  | Duurzaam Digitaal Stelsel | Afgerond                 | € 300 | € 1.796 |         |         |         | € 2.096 |
| 6 Visie Ketenarchivering   | Ketenvoorzieningen        | Afgerond                 |       |         |         |         |         | € 0     |
| 7 Visie op Legacy (ICT foto)   | Duurzaam Digitaal Stelsel | Afgerond                 |       |         |         |         |         | € 0     |
| 8 Visie op Justid  | Duurzaam Digitaal Stelsel | Afgerond                 |       |         |         |         |         | € 0     |
| 9 Visie Persoonsgericht werken: analyse voorziening aanpak meerplegers | Ketenvoorzieningen        | Afgerond                 |       |         |         |         |         | € 0     |
| 10 Impactanalyse Digitale handtekening CJIB                            | Ketenvoorzieningen        | Afgerond                 |       |         |         |         |         | € 0     |
| 11 Vooronderzoek op ketenvoorziening                                   | Ketenvoorzieningen        | Afgerond                 |       |         |         |         |         | € 0     |
| 12 Netwerk Datakwaliteit   | Duurzaam Digitaal Stelsel | Opgenomen in DDS         |       | € 1.424 | € 1.482 | € 1.336 | € 845   | € 5.087 |
| 13 Toezichtopdrachten  | Ketenvoorzieningen        | Doorloop 2023            |       |         |         | € 1.000 | € 1.000 | € 2.000 |
| 14 Ketenvoorzieningen  | Ketenvoorzieningen        | Afgerond                 |       |         | € 633   | € 2.000 |         | € 2.633 |
| 15 Ketenvoorziening halfjaarplan 2e helft 2021                         | Ketenvoorzieningen        | Afgerond                 |       |         |         | € 1.506 |         | € 1.506 |
| 16 Ketenvoorziening halfjaarplan 1e helft 2022                         | Ketenvoorzieningen        | Afgerond                 |       |         |         |         | € 2.500 | € 2.500 |
| 17 Ketenvoorziening halfjaarplan 2e helft 2022                         | Ketenvoorzieningen        | Afgerond                 |       |         |         |         | € 2.464 | € 2.464 |
| 18 Commissie Feiten en Tarieven  | Ketenvoorzieningen        | Afgerond                 |       | € 18    |         |         |         | € 18    |
| 19 Dienst intelligent metadateren                                      | Ketenvoorzieningen        | Afgerond                 |       | € 760   | € 380   |         |         | € 1.140 |
| 20 Digitale handtekening CJIB  | Ketenvoorzieningen        | Afgerond                 | € 120 | € 84    | € 416   |         |         | € 620   |
| 21 Digitale handtekening feitgecodeerde zaken                          | Ketenvoorzieningen        | Afgerond                 | € 50  | € 22    | € 83    |         |         | € 155   |
| 22 Digitale Ketenarchivering   | Ketenvoorzieningen        | Afgerond                 | € 41  | € 200   | € 250   |         |         | € 491   |
| 23 Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten                          | Ketenvoorzieningen        | Voortgezet door eigenaar |       | € 266   | € 458   | € 362   | € 75    | € 1.161 |
| 24 JIP   | Ketenvoorzieningen        | Afgerond                 |       | € 1.467 | € 1.210 |         |         | € 2.677 |

| Omschrijving  | Doel               | Status                | 2018     | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | TOTAAL   |
|---|--------------------|-----------------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 25 Persoonsgericht werken   | Ketenvoorzieningen | Afgerond              |          | € 131   | € 269   |         |         | € 400    |
| 26 Persoonsbeeld op maat  | Ketenvoorzieningen | Afgerond              |          | € 139   |         |         |         | € 139    |
| 27 Provenance Store   | Ketenvoorzieningen | Afgerond              |          | € 172   | € 250   |         |         | € 422    |
| 28 Toekomstvast<br>Dienstverlening<br>Strafrechtketen   | Ketenvoorzieningen | Afgerond              |          | € 1.171 |         |         |         | € 1.171  |
| 29 Ontwikkelen<br>Toegangsvoorziening   | Ketenvoorzieningen | Afgerond              |          | € 35    |         |         |         | € 35     |
| 30 Multimedia Politie - fase 1  | Multi media        | Afgerond              | € 1.217  |         |         |         |         | € 1.217  |
| 31 Multimedia Politie fase 2  | Multi media        | Afgerond              |          | € 1.224 | € 1.050 |         |         | € 2.274  |
| 32 Multimedia Politie   | Multi media        | Doorloop<br>naar 2023 |          |         |         | € 1.481 | € 2.342 | € 3.823  |
| 33 Multimedia OM  | Multi media        | Doorloop<br>naar 2023 |          |         |         | € 150   | € 273   | € 423    |
| 34 Multimedia Rechtspraak   | Multi media        | Doorloop<br>naar 2023 |          |         | € 585   | € 750   | € 720   | € 2.055  |
| 35 Aanvragen reclasserings<br>adviezen system tot system  | Papierarme Keten   | Afgerond              |          | € 350   | € 500   |         |         | € 850    |
| 36 AZD - fase 1   | Papierarme Keten   | Afgerond              | € 10.000 |         |         |         |         | € 10.000 |
| 37 AZD - fase 2   | Papierarme Keten   | Afgerond              |          | € 5.590 |         |         |         | € 5.590  |
| 38 Implementatie AZD  | Papierarme Keten   | Afgerond              |          | € 1.754 |         |         |         | € 1.754  |
| 39 DOZ - Executie sancties  | Papierarme Keten   | Afgerond              |          | € 828   | € 1.574 |         |         | € 2.402  |
| 40 DOZ - Nieuwe functionaliteit<br>module onderzoeken &<br>vooronderzoek aansluiting<br>ketenpartners | Papierarme Keten   | Afgerond              |          | € 2.173 | € 1.999 |         |         | € 4.172  |
| 41 DOZ - Uitbreiding e-<br>handtekening en<br>vooronderzoek e-<br>handtekening in GPS/NIAS            | Papierarme Keten   | Afgerond              |          | € 1.778 | € 3.203 |         |         | € 4.981  |
| 42 Digitaal Proces Dossier fase 1 -<br>proeftuin en pilots  | Papierarme Keten   | Afgerond              | € 770    | € 4.310 | € 4.466 |         |         | € 9.546  |
| 43 Digitaal Proces Dossier  | Papierarme Keten   | Doorloop<br>naar 2023 |          |         |         | € 4.089 | € 3.791 | € 7.880  |
| 44 Digitaal werken in Hoger<br>Beroep & Dossierbeheer<br>digitaal werken in Hoger<br>Beroep           | Papierarme Keten   | Doorloop<br>naar 2023 |          | € 644   | € 762   | € 910   | € 470   | € 2.786  |
| 45 Digitale documentrouting   | Papierarme Keten   | Afgerond              |          | € 255   | € 455   |         |         | € 710    |
| 46 Digitale<br>Samenwerkingsruimte ZSM  | Papierarme Keten   | Doorloop<br>naar 2023 |          | € 381   | € 344   | € 990   | € 500   | € 2.215  |
| 47 DEK - Verbeteren informatie-<br>uitwisseling plaatsingen<br>detentie 1e fase                       | Papierarme Keten   | Afgerond              |          | € 400   |         |         |         | € 400    |
| 48 Digitaliseren Executieketen<br>i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e<br>plaatsing                          | Papierarme Keten   | Doorloop<br>naar 2023 |          |         | € 1.900 | € 3.965 | € 3.985 | € 9.850  |
| 49 AICE   | Papierarme Keten   | Afgerond              |          |         | € 4.140 | € 3.450 |         | € 7.590  |
| 50 VAICE - VBS<br>Jeugdtaakstraffen   | Papierarme Keten   | Afgerond              |          | € 1.105 |         |         |         | € 1.105  |
| 51 VAICE - VBS Jeugdtransactie/<br>COMPAS   | Papierarme Keten   | Afgerond              |          | € 581   |         |         |         | € 581    |
| 52 VAICE - Voorlopige Hechtenis<br>- parallel scenario  | Papierarme Keten   | Afgerond              |          | € 2.490 |         |         |         | € 2.490  |
| 53 VAICE- Resterende<br>zaakstromen   | Papierarme Keten   | Afgerond              |          | € 1.628 |         |         |         | € 1.628  |
| 54 VAICE - DEK 1  | Papierarme Keten   | Afgerond              |          |         |         |         | € 736   | € 736    |

| Omschrijving  | Doel             | Status                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | TOTAAL           |
|---|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 55 VAICE - DEK 2  | Papierarme Keten | Afgerond                 |                 |                 |                 |                 | € 644           | € 644            |
| 56 VAICE - VH   | Papierarme Keten | Doorloop naar 2023       |                 |                 |                 |                 | € 460           | € 460            |
| 57 VAICE - VBE  | Papierarme Keten | Doorloop naar 2023       |                 |                 |                 |                 | € 920           | € 920            |
| 58 Complexe Dossiers  | Papierarme Keten | Afgerond                 |                 | € 2.155         | € 2.800         |                 |                 | € 4.955          |
| 59 Uitwisseling risicogegevens fase 1                                 | Papierarme Keten | Afgerond                 |                 | € 300           |                 |                 |                 | € 300            |
| 60 Uitwisseling risicogegevens fase 2                                 | Papierarme Keten | Doorloop naar 2023       |                 |                 | € 575           | € 1.123         | € 1.560         | € 3.258          |
| 61 BOB-module   | Papierarme Keten | Doorloop naar 2023       |                 | € 685           | € 700           |                 | € 150           | € 1.535          |
| 62 BOSZ Zicht op Zaken  | Papierarme Keten | Afgerond                 |                 | € 952           | € 788           | € 414           |                 | € 2.154          |
| 63 Dicas @ Hoge Raad - webportaal cassatie                            | Papierarme Keten | Afgerond                 | € 1.035         |                 |                 |                 |                 | € 1.035          |
| 64 Dicas @ Hoge Raad  | Papierarme Keten | Afgerond                 |                 | € 1.880         | € 1.925         | € 525           |                 | € 4.330          |
| 65 Dicas @ Hoge Raad 2.0  | Papierarme Keten | Doorloop naar 2023       |                 |                 |                 | € 360           | € 1.400         | € 1.760          |
| 66 Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer                   | Papierarme Keten | Afgerond                 |                 | € 645           | € 1.574         | € 1.350         |                 | € 3.569          |
| 67 Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer 3.0               | Papierarme Keten | Doorloop naar 2023       |                 |                 |                 | € 605           | € 1.725         | € 2.330          |
| 68 DWD/SODA   | Papierarme Keten | Voortgezet door eigenaar |                 | € 78            | € 600           | € 727           | € 690           | € 2.095          |
| 69 FO sporen - vooronderzoek  | Papierarme Keten | Afgerond                 |                 |                 |                 |                 |                 | € 0              |
| 70 FO sporen  | Papierarme Keten | Doorloop naar 2023       |                 |                 | € 300           | € 1.098         | € 1.530         | € 2.928          |
| 71 Intensivering Rechtsbijstand/Bewindregister                        | Papierarme Keten | Afgerond                 |                 | € 280           |                 |                 |                 | € 280            |
| 72 Dienstverlening - Advocatenportaal 2.0                             | Dienstverlening  | Doorloop naar 2023       |                 | € 303           | € 600           | € 2.086         | € 270           | € 3.259          |
| 73 Injus  | Dienstverlening  | Afgerond                 |                 |                 | € 675           | € 972           | € 500           | € 2.147          |
| 74 Slachtofferportaal Centraal  | Dienstverlening  | Doorloop naar 2023       |                 |                 |                 | € 760           | € 750           | € 1.510          |
| 75 Versterken Slachtofferportaal OM                                   | Dienstverlening  | Afgerond                 |                 | € 900           | € 1.100         | € 100           |                 | € 2.100          |
| 76 Versterken Slachtofferportaal CJIB                                 | Dienstverlening  | Afgerond                 |                 | € 150           | € 340           |                 |                 | € 490            |
| 77 Versterken Slachtofferportaal Politie                              | Dienstverlening  | Afgerond                 |                 | € 258           | € 180           |                 |                 | € 438            |
| 78 Versterken Slachtofferportaal Schadefonds                          | Dienstverlening  | Afgerond                 |                 | € 100           |                 |                 |                 | € 100            |
| 79 Versterken Slachtofferportaal SHN                                  | Dienstverlening  | Afgerond                 |                 |                 | € 615           |                 |                 | € 615            |
| 80 Dienstverlening - Digitaal betekenen                               | Dienstverlening  | Voortgezet door eigenaar |                 | € 317           | € 1.279         | € 1.652         | € 492           | € 3.740          |
| 81 Dienstverlening - Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer - fase 1 | Dienstverlening  | Afgerond                 |                 |                 |                 |                 |                 | € 0              |
| 82 Dienstverlening - Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer - fase 2 | Dienstverlening  | Afgerond                 | € 100           | € 1.000         | € 1.189         |                 |                 | € 2.289          |
| <b>TOTAAL</b>   |                  |                          | <b>€ 14.233</b> | <b>€ 45.573</b> | <b>€ 46.850</b> | <b>€ 39.948</b> | <b>€ 37.482</b> | <b>€ 184.086</b> |

Bedragen x1.000



## 3. Mijlpalen Programma

### Fase 1: initiatie fase

01-06-2019 t/m 26-02-2020

| Nr | Mijlpaal   | Plandatum gereed | % gereed |
|----|--|------------------|----------|
| 1  | Betrekken Keten Samenwerkingslocatie (PD)                    | 31-07-2019       | 100%     |
| 2  | Concept werkplan (PD)  | 12-09-2019       | 100%     |
| 3  | Jaarplan vastgesteld (OGB)                                   | 30-10-2019       | 100%     |
| 4  | Kwaliteitskader 3.0 vastgesteld                              | 18-12-2019       | 100%     |
| 5  | Programma resources gestart                                  | 31-05-2020       | 100%     |
| 6  | Werkplan vastgesteld (OGB)                                   | 29-01-2020       | 100%     |
| 7  | Werkplan vastgesteld (BKB)                                   | 20-02-2020       | 100%     |
| 8  | Risicoanalyse  | 01-06-2020       | 100%     |
| 9  | Communicatieplan vastgesteld (OGB)                           | 26-02-2020       | 100%     |
| 10 | Handboek Portfoliomngt. SRK 3.0 vastgesteld (OGB)            | 25-03-2020       | 100%     |
| 11 | (voorlopig) start portfolio en strategisch vastgesteld (OGB) | 18-12-2019       | 100%     |

### Fase 2: samenstellen portfolio

01-06-2019 t/m 26-02-2020

| Nr | Mijlpaal                                | Plandatum gereed | % gereed |
|----|---|------------------|----------|
| 12 | Strategisch portfolio vastgesteld (OGB) | 29-01-2020       | 100%     |
| 13 | Strategisch portfolio vastgesteld (BKB) | 20-02-2020       | 100%     |

### Fase 3: intake projecten

01-01-2020 t/m 26-02-2020

| Nr | Mijlpaal  | Plandatum gereed | % gereed |
|----|---|------------------|----------|
| 14 | Besturing elk project inzichtelijk                      | 01-07-2020       | 100%     |
| 15 | Projecten inzichtelijk t.o.v. Kwaliteitskader 3.0 (OGB) | 01-07-2020       | 100%     |

### Fase 4: afronding Visievorming

01-01-2020 t/m 01-07-2021

| Nr | Mijlpaal                                | Plandatum gereed         | % gereed |
|----|---|--------------------------|----------|
| 16 | Ketendoelarchitectuur (OGB),            | 08-07-2020               | 100%     |
| 17 | Ketenvoorzieningen (OGB)                |                          |          |
|    | - Opdracht                              | 08-07-2020               | 100%     |
|    | - Programmaplan                         | 31-03-2021               | 100%     |
| 18 | Transitiearchitectuur (OGB)             | Onderdeel<br>mijlpaal 17 | n.v.t.   |
| 19 | Ontwerp Duurzaam Digitaal Stelsel (OGB) | 01-05-2021               | 100%     |
| 20 | Ontwerp Duurzaam Digitaal Stelsel (BKB) | 01-07-2021               | 100%     |
| 21 | Programmaplan                           |                          | 100%     |
|    | - Vaststelling (OGB)                    | 25-11-2020               |          |
|    | - Vaststelling (BKB)                    | 03-12-2020               |          |

#### Fase 5: besturen portfolio 2020

01-01-2020 t/m 31-12-2020

| Nr | Mijlpaal   | Plandatum gereed | % gereed |
|----|--|------------------|----------|
| 22 | Decharge op basis van de jaarverantwoording 2020 (BKB) | 31-12-2020       | 100%     |

#### Fase 6: samenstellen portfolio 2021-2022

01-10-2020 t/m 01-12-2020

| Nr | Mijlpaal  | Plandatum gereed | % gereed |
|----|---|------------------|----------|
| 23 | Startportfolio 2021 vastgesteld (OGB)             | 31-12-2020       | 100%     |
| 24 | Strategisch portfolio 2021-2022 vastgesteld (OGB) | 31-12-2020       | 100%     |
| 25 | Strategisch portfolio 2021-2022 vastgesteld (BKB) | 31-12-2020       | 100%     |

#### Fase 7: besturen portfolio 2021

01-01-2021 t/m 31-12-2021

| Nr | Mijlpaal   | Plandatum gereed      | % gereed |
|----|--|-----------------------|----------|
| 26 | Papier (zoveel mogelijk) uit de keten gerealiseerd (OGB) | Doorloop na programma |          |
| 27 | Dienstverlening gerealiseerd (OGB)                       | Doorloop na programma |          |
| 28 | Decharge o.b.v. jaar-verantwoording 2021 (BKB)           | 31-12-2021            | 100%     |

#### Fase 8: samenstellen portfolio 2022

01-10-2021 t/m 01-12-2021

| Nr | Mijlpaal                                     | Plandatum gereed | % gereed |
|----|--|------------------|----------|
| 29 | Startportfolio 2022 vastgesteld (OGB)        | 31-12-2021       | 100%     |
| 30 | Strategisch portfolio vastgesteld (OGB)      | 31-12-2021       | 100%     |
| 31 | Strategisch portfolio 2022 vastgesteld (BKB) | 31-12-2021       | 100%     |

#### Fase 9: besturen portfolio 2022

01-01-2022 t/m 31-12-2022

| Nr | Mijlpaal  | Plandatum gereed      | % gereed |
|----|---|-----------------------|----------|
| 32 | (Start) Duurzaam digitaal stelsel implementatie gereed (PD) | 31-12-2022            | 100%     |
| 33 | Multimedia door de keten (voor VVC) gerealiseerd (OGB)      | Doorloop na programma |          |
| 34 | Ketenvoorzieningen overgedragen aan DDS (PD)                | 31-12-2022            | 100%     |
| 35 | Decharge o.b.v. jaar-verantwoording 2022 (IB-BKB).          | Q1 2023               | 100%     |

#### Fase 10: evaluatie en afronding

01-10-2022 t/m 01-12-2022

| Nr | Mijlpaal                                     | Plandatum gereed           | % gereed |
|----|--|----------------------------|----------|
| 36 | Evaluatie implementatie DDS (OGB)            | Na 1 <sup>e</sup> jaar DDS |          |
| 37 | Programma Eind Rapportage vastgesteld (OGB)  | 20-03-2023                 | 100%     |
| 38 | Programma Eind Rapportage vastgesteld (BKB). | Q1 2023                    | 100%     |

## 4. Lijst met afkortingen

|         |   |
|---------|---|
| 3RO     | de drie reclasseringsinstellingen                           |
| ABB     | Architectuur Bouw Blokken                                   |
| ADR     | Auditdienst Rijk  |
| ADSK    | Adviesgroep Digitalisering Strafrechtketen                  |
| AICE    | Administratie- en informatiecentrum Executie                |
| AR      | Architectuurraad  |
| AZD     | Alle-Zaken-Digitaal   |
| BAL     | Besluiten- en Actielijst                                    |
| BIT     | Bureau ICT Toetsing   |
| BKB     | Bestuurlijk Ketenberaad                                     |
| BVH     | Basisvoorziening handhaving                                 |
| CBE     | Coördinerend Beraad Executieketen                           |
| CD      | Complexe Dossiers   |
| CDM     | Canoniek Datamodel  |
| CDO     | Chief Data Officer  |
| CJIB    | Centraal Justitieel Incassobureau                           |
| DAS     | Data Alliantie Strafrechtketen                              |
| DB      | Digitaal Betekenen  |
| DFEZ    | Directie Financiële en Economische Zaken                    |
| DGSenB  | Directoraat-generaal Straffen & Beschermen                  |
| DJI     | Dienst Justitiële Inrichtingen                              |
| DPD     | Digitaal Proces Dossier                                     |
| DPD-VVC | Digitaal Proces Dossier                                     |
| DSK     | Directie Strafrechtketen                                    |
| DSR     | Digitale Samenwerkingsruimte                                |
| DTOPS   | Digitale Transformatie Opsporing Politie en Strafrechtketen |
| EA      | Enterprise Architect  |
| EPSC    | Ethische, Privacy, Security en Compliance                   |
| EPV     | Electronisch Proces-Verbaal                                 |
| FO      | Forensische Opsporing                                       |
| GPS     | Geïntegreerd Processysteem Strafrecht                       |
| ICTU    | ICT Uitvoerings Organisatie                                 |
| IIR     | I-Interim Rijk  |
| IRF     | Inspectie der Rijksfinanciën                                |
| IT      | Informatie Technologie                                      |
| JUSTID  | Justitiële Informatiedienst                                 |
| KB-MM   | Ketenbrede Multimedia                                       |
| KDSK    | Klankbordgroep<br>Digitalisering Strafrechtketen            |
| KIV     | Keten Informatievoorziening                                 |
| MM      | Multimedia  |

|            |  |
|------------|--|
| NFI        | Nederlands Forensisch Instituut  |
| NORA       | NL Overheid Referentie Architectuur  |
| OGB        | Opdrachtgeversberaad   |
| OM         | Openbaar Ministerie  |
| PD         | Programmadirecteur   |
| PDSK       | Programma Digitalisering Strafrechtketen   |
| PPAC       | Project-, Programma- en Adviescentrum  |
| PR         | Portfolioraad  |
| PSA        | Project start architectuur   |
| PVR        | Programma Vernieuwend Registreren  |
| QA         | Quality Assurance  |
| QRAID      | Quality, Risks, Actions, Issues, Decisions   |
| RA         | Regerakkoord   |
| RvdK       | Raad voor de Kinderbescherming   |
| SK         | Strafrechtketen  |
| SRK        | Strafrechtketen  |
| Summ-IT    | Politieregistratiesysteem van de Nederlandse politie en de opvolger van de Basis Voorziening Opsporing (BVO) |
| TK         | Tweede Kamer   |
| TTP JUSTID | Trusted Third Party JUSTID   |
| UBR        | Uitvoeringsbedrijf Rijk  |
| USB        | Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen   |
| VVC        | Veel Voorkomende Criminaliteit   |
| VVE        | Vereniging Van Eigenaren   |
| WODC       | Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum   |
| ZOZ        | Zicht-Op-Zaken   |
| ZSM        | Zorgvuldig, snel en op maat  |