

Financiële samenvatting PoortCentraal

Wijzigingsnummer:	CW-2246
Naam Wijziging:	Telefooncellen
Documentdatum:	1-11-18
Documentversie:	1.0
Prijspeil:	2018
Indicatie ingangsdatum exploitatie:	1 juni 2019
Resterende looptijd exploitatie (maanden):	271



Aanbiedingskosten

Aanbiedingskosten SPC	€	5.12,2f
Aanbiedingskosten MTC	€	5.12,2f
Subtotaal Aanbiedingskosten	€	39.602,59

Investeringskosten

Investeringskosten SPC	€	5.12,2f
Investeringskosten MTC	€	5.12,2f
Subtotaal Investeringskosten	€	1.756.798,54

Lifecyclekosten (LCC)

Lifecyclekosten SPC (managementkosten)	€	5.12,2f
Lifecyclekosten MTC (inclusief SFM en extra verzekeringskosten)	€	5.12,2f
Subtotaal Lifecyclekosten	€	132.886,58

Verrekening van de lifecyclekosten vindt conform bijgevoegd schema plaats

Exploitatiekosten (OPEX per betaalperiode)

Exploitatiekosten SPC (management- en extra verzekeringskosten)	€	5.12,2f
Exploitatiekosten MTC (incl. extra verzekeringskosten)	€	5.12,2f
Subtotaal exploitatiekosten (per betaalperiode)	€	2.412,92


Consequenties voor het energieverbruik 'opdrachtnemersdeel' (ja/nee)	Ja
Consequenties voor het energieverbruik 'gebruikersdeel' (ja/nee) (verrekening op jaarbasis)	Nee


Overzicht bijlagen / onderleggers:

nr	omschrijving
1	VTW246 telefooncellen
2	
3	
4	
5	
6	

Alle bedragen in deze calculaties zijn exclusief BTW

Specificatie Aanbiedingskosten			
Wijzigingsnummer:	CW-2246		
Naam Wijziging:	Telefooncellen		
Documentdatum:	1 november 2018		
Documentversie:	1.0		
Prijspeil:	2018		
Indicatie ingangsdatum exploitatie:	1 juni 2019		
		WE PoortCentraal	
omschrijving	uren	tarief	totaal
Calculatie Aanbiedingskosten SPC			
SPC Projectdirecteur		5.1.2 f	
SPC Contractmanager			
SPC Financieel manager			
Externen (5.1.2 f AK als onderdeel van de extra directe kosten)			
Genormeerde marktconforme opslag voor winst en risico			
Subtotaal aanbiedingskosten SPC			€ 3.244,50
Calculatie Aanbiedingskosten MTC			
Calculatie Aanbiedingskosten MTC			
MTC Coördinator Wijzigingen		5.1.2 f	
MTC Exploitatiedirecteur			
MTC Operations Manager sr.			
Overige aanbiedingskosten (zie bijgevoegde begroting)			
Genormeerde marktconforme opslag voor winst en risico			
Subtotaal aanbiedingskosten MTC			€ 36.199,80
Calculatie Aanbiedingskosten SFM			
Soft FM (inclusief winst en risico Soft FM)		5.1.2 f	
Genormeerde marktconforme opslag voor winst en risico			
Subtotaal aanbiedingskosten SFM (Inclusief winst en risico)			
Subtotaal aanbiedingskosten MTC			€ 36.358,09
Totale Aanbiedingskosten PoortCentraal			€ 39.602,59

Specificatie Investeringskosten			
Wijzigingsnummer:	CW-2246		
Naam Wijziging:	Telefooncellen		
Documentdatum:	1 november 2018		
Documentversie:	1.0		
Prijspeil:	2018		
Indicatie ingangsdatum exploitatie:	1 juni 2019		
			
omschrijving	uren	tarief	totaal
Financiering en contractmanagement (SPC-kosten)			
SPC Projectdirecteur	5.1.2.f		
SPC Contractmanager			
SPC Financieel manager			
Externen (5.1.2.f) als onderdeel van de extra directe kosten)			
Extra financieringskosten (5.1.2.f) als onderdeel van de extra directe kosten)			
Genormeerde marktconforme opslag voor winst en risico			
Subtotaal Financiering en contractmanagement (SPC)			€ 21.129,15
Investeringskosten MTC (HFM, SFM)			
Investeringskosten Hard FM (inclusief winst en risico)		5.1.2.f	
Investeringskosten Soft FM (inclusief winst en risico Soft FM)			
Genormeerde marktconforme opslag voor winst en risico			
Extra verzekeringskosten CAR (5.1.2.f) incl. assurantie belasting incl. winst en risico			
Subtotaal Investeringskosten MTC (HFM, SFM)			€ 1.735.669,39
Totale investeringskosten PoortCentraal			€ 1.756.798,54

Lifecyclekosten																																
Wijzigingsnummer:	CW-2246																															
Naam Wijziging:	Telefooncellen											Resterende looptijd in maanden																271				
Documentdatum:	1 november 2018											Resterende aantal maanden huidige contractjaar:																7				
Documentversie:	1.0																															
Prijspeil:	2018																															
Indicatie Ingangsdatum exploitatie:	1 juni 2019																															
omschrijving	index	totaal	bedragen in euro's per contractjaar																													
lifecyclekosten Hard FM (inclusief winst en risico)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
1) Lifecyclekosten (inclusief winst en risico) Vervangen folie binnenruit 81 stuks	3	€ 5.121											5.121														5.121					
2) Lifecyclekosten (inclusief winst en risico) Vervangen folie buitenruit 62 stuks	3	€ 5.121											5.121														5.121					
3) Lifecyclekosten (inclusief winst en risico) Vervangingskosten stoffering meubel 64 stuks	3	€ 5.121											5.121														5.121					
4) Lifecyclekosten (inclusief winst en risico)		€ -																														
totale lifecyclekosten Hard FM (inclusief winst en risico)		€ 128.722,36																														
lifecyclekosten Soft FM (inclusief winst en risico)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
1) Lifecyclekosten (inclusief winst en risico SFM)		€ -																														
2) Lifecyclekosten (inclusief winst en risico SFM)		€ -																														
3) Lifecyclekosten (inclusief winst en risico SFM)		€ -																														
totale lifecyclekosten Soft FM (inclusief winst en risico)		€ -																														

opslagen winst en risico en verzekeringskosten MTC			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
opslag winst en risico ^{5.1}	1	€	-																								
totale lifecyclekosten MTC (inclusief winst en risico)		€	128.722,36										64.361,18										64.361,18				
Extra verzekeringskosten CAR (5.1.2.f) incl. assurantie belasting, incl. winst en risico	1	€	5.121,1										5.121,1										5.121,1				
totale lifecyclekosten MTC (inclusief winst en risico en verzekeringskosten)		€	129.024,91										69.482,28										69.542,46				
Kosten SPC			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Managementkosten SPC (1.2.f lifecyclekosten)	1	€	5.121,1										5.121,1										5.121,1				
totale lifecyclekosten SPC (inclusief winst en risico)		€	3.861,67										1.930,84										1.930,84				
Totale lifecyclekosten PoortCentraal		€	132.886,58										71.413,12										71.473,46				

Betalingsschema LCC - Wijzigingen Realisatiefase

Indien totale lifecyclekosten > € 25.000,00

Betaalschema per Exploitatiejaar - per regel incl. opslagen

			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	#
1) Lifecyclekosten per contractjaar	3	€	5.121																									
2) Lifecyclekosten per contractjaar																												
3) Lifecyclekosten per contractjaar	3	€																										
4) Lifecyclekosten per contractjaar	3	€																										
		€	132.886,58																									

Betalingsschema LCC per maand

Omschrijving	# jaren	index	totaal	
Vervanging 1)				
Exploitatiejaar 0 *)	nvt	3	5.121	jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Exploitatiejaar 1 t/m 12	16	3	€ 5.121	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
			€ 128.722,36	
Vervanging 2)				
Exploitatiejaar 0 *)	nvt	3	5.121	jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Exploitatiejaar 1 t/m ...	16	3	€ 5.121	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
			€ 4.164,22	
Vervanging 3)				
Exploitatiejaar 0 *)	nvt	3		jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Exploitatiejaar 1 t/m ...	0	3	€ -	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
			€ -	
Vervanging 4)				
Exploitatiejaar 0 *)	nvt	3		jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Exploitatiejaar 1 t/m ...	0	3	€ -	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
			€ -	

*) = facturatie tegelijkertijd met CAPEX
 **) = facturatie maandelijkse met Periodieke Opgave

Specificatie Exploitatiekosten

Wijzigingsnummer:	CW-2246	Resterende looptijd in maanden	271
Naam Wijziging:	Telefooncellen	Resterende aantal maanden huidige contractjaar:	7
Documentdatum:	1 november 2018		
Documentversie:	1.0		
Prijspeil:	2018		
Indicatie ingangsdatum exploitatie:	1 juni 2019		



omschrijving	index	totaal	per maand	bedragen in euro's per contractjaar																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
exploitatiekosten Hard FM (inclusief winst & risico)																												
1) Exploitatiekosten per contractjaar (inclusief winst en risico): BDB Kantoorgebouwen onderhoud	3	€ 5.121	€ 5121																									
2) Exploitatiekosten per contractjaar (inclusief winst en risico): Elektriciteit, Producentenprijsindex (PPI)	4	€ 5.121	€ 5121																									
3) Exploitatiekosten per contractjaar (inclusief winst en risico):																												
4) Exploitatiekosten per contractjaar (inclusief winst en risico):																												
5) Exploitatiekosten per contractjaar (inclusief winst en risico):																												
6) Exploitatiekosten per contractjaar (inclusief winst en risico):																												
7) Exploitatiekosten per contractjaar (inclusief winst en risico):																												
8) Exploitatiekosten per contractjaar (inclusief winst en risico):																												
totale exploitatiekosten Hard FM (inclusief winst en risico)		€ 322.630,49	€ 1.190,52																									

exploitatiekosten Soft FM (inclusief winst en risico Soft FM)				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1) Exploitatiekosten per contractjaar (inclusief winst en risico): BDB Kantoorgebouwen onderhoud	3	€ 5.121	€ 5.121	5.121																								
2) Exploitatiekosten per contractjaar (inclusief winst en risico):																												
3) Exploitatiekosten per contractjaar (inclusief winst en risico):																												
totale exploitatiekosten Soft FM (inclusief winst en risico)		€ 285.271,54	€ 1.052,66																									
opslagen winst en risico en verzekeringskosten MTC				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
opslag winst en risico ^{5.1.2.1}	1	€ 5.121	€ 5.121	5.121																								
exploitatiekosten MTC (inclusief winst en risico)		€ 5.121	€ 5.121																									
Extra verzekeringskosten CAR ^{5.1.2.1} incl. assurantie belasting, incl. winst en risico	1	€ 5.121	€ 5.121	5.121																								
totale exploitatiekosten MTC (inclusief winst en risico en verzekeringskosten)		€ 623.627,96	€ 2.301,21																									
exploitatiekosten SPC				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Managementkosten ^{5.1.2.1} incl. winst en risico	1	€ 5.121	€ 5.121	5.121																								
Extra verzekeringskosten PD ^{5.1.2.1} incl. assurantie belasting, incl. winst en risico	1	€ 5.121	€ 5.121	5.121																								
Extra verzekeringskosten BI ^{5.1.2.1} incl. assurantie belasting, incl. winst en risico	1	€ 5.121	€ 5.121	5.121																								
totale exploitatiekosten SPC (inclusief winst en risico)		€ 30.274,65	€ 111,71																									
Totale exploitatiekosten PoortCentraal		€ 553.902,61	€ 2.412,92																									

MTC begroting Vtw 246 telefooncellen
Rijnstraat 8

Plaats Den Haag
Opdrachtgever RVB
Architect S.I.2.e
Constructeur
Besteknummer

Calculatienummer 1
Begrotingsdatum 31-10-2018
Wijziging
versie 1.0
Opsteller

peildatum 2018

BC 6-1-2017
eindatum contract 6-1-2042

geplande ingangsdatum wijziging 1-6-2019
resterende contractduur wijziging 271 mnd

begroting CAPEX Vtw 246 telefooncellen - versie 1 0

Rijnstraat 8

Code	s	Omschrijving	Hoeveelheid		Arbeid		Materiaal / Materieel		Onderaanneming		Totaal
			h	eh	norm	mu	toeslag werkijd	€ / eh	€	€ / eh	€
#		Algemeen / uitgangspunten									
		Klimaa klasse 2 is niet haalbaar									
		Geen daglichtregeling verlichting, wel sensor									
											5.1.2.f
#		Bouwplaatsinrichting									
7		Aanbrengen en weghalen afzetting werklocatie t.b.v. kabels en leidingen naar locatie en locatie (stofschotten en folie op tapijt)									
2		Verplaatsen en herplaatsen meubilair in met name kern A									
8		Schoonhouden werklocatie									
5		Transportkosten									
5		Parkeerkosten									
3		Eigen risico verzekering									
2		Vuilafvoer									
2		Opleverschoonmaak									
#		Bouwkundig									5.1.2.f
2		Verwijderen en afvoeren kapstokken									
2		Verwijderen wand en herstellen schachtwand incl gat schoonmaak wcd maken en herstellen									
2		Verwijderen, aanpassen en plaatsen tapijt									
2		Demontieren en hermonteren plafond t.b.v. kabel en leiding tracee									
5		Aanbrengen deur en glazen paneel									
2		Aanbrengen dorpel									
2		Sparingen in gipsplafond t.b.v. installaties (6stuks)									
2		Herstellen wanden									
2		Sausen wanden									
2		Drukschot boven binnenwand incl afw spelingen sprinkler, vent, kabels etc									
2		Nieuwe garderobe punten incl hangers									
2		Brandwerende doorvoeren dichtzetten									
5											5.1.2.e
#		Vaste inrichting en voorzieningen (oa meubilair)									5.1.2.f
5		Plaatsen geluid absorberende wand en zijje									
5		Plaatsen folie op glaselement en deur binnenwand van ca 600-1750 mm									
5		Plaatsen warmtewerende folie op buitenruit									
5		akoestisch absorberend paneel n.a.v. onderzoek (steipost)									
#		Klimaat installatie									5.1.2.f
		Klimaat verwarmen / koelen									
#		Koeling, verwarming, luchtbehandeling, sanitair									
5		Aanbrengen luetaanvoer kanaal en afzuigrozet met acoustische slangen									
2		Tekenwerk									
#		Meet en Regel installie / GBS									5.1.2.f
5		Inregelen ruimte en testen in GBS									
2		Tekenwerk									
2		Elektrotechnische installatie en verlichting									
2		Waaronder aanbrengen voedingen, armaturen, sensoren, wpa, wcd etc									
2		Tekenwerk									
#		Data / ICT / Communicatie / DAS									
5		Niet van toepassing									

Rijnstraat 8

Code	s	Omschrijving	Hoeveelheid		Arbeid		toeslag werkijd	Materiaal / Materieel		Onderaanneming		Totaal
			h.h	eh	norm	mu		€ / eh	€	€ / eh.	€	
#		Brandmeld- ontruimings installatie										
	5	Aanbrengen rookmelders/ ontruimingsspeakers	5.1.2.f									
	2	Tekenwerk										
#		Sprinkler installatie										
	5	Sprinkler installatie	5.1.2.f									
	2	Bouwkundige voorzieningen										
	2	Tekenwerk										
#		Aanbiedingskosten - opname/overleg/prijsvorming										
A		Wijzigingscoördinator	5.1.2.f									
A		Management										
A		Projectleider B										
A		Projectleider W										
A		Projectleider E										
A		Projectleider Beveiliging										
A		5.1.2.c ordt niet in rekening gebracht.										
A		BIM coördinator PC nazien mogelijke tracee installaties										
A		Manager soft fm										
#		Engineeringkosten - engineering/werkvoorbereiding/tekenwerk										
	2	Wijzigingscoördinator	5.1.2.f									
	2	Management										
	2	Projectleider B										
	2	Projectleider W										
	2	Projectleider E										
	2	Projectleider Beveiliging										
#		Uitvoeringskosten uitvoering/coördinatie/begeleiding/tekenwerk/inkoop										
	2	Wijzigingscoördinator	5.1.2.f									
	2	Management										
	2	Projectleider B										
	2	Projectleider W										
	2	Projectleider E										
	2	Projectleider Beveiliging										
	2	BIM coördinator PC revisie										
	2	Werkvoorbereiding										
	2	Uitvoerder zondag										
	2	uitvoerder zaterdag										
	2	Uitvoerder										
	2	Administratie financieel										
#		T&IBS - Kwaliteitcontrole / Docstream / verzamelen docu.										
	2	Overdracht MTC	5.1.2.f									
	2	Documenteren projectgegevens										
	2	Kosten NPQ										
	2	OS controle en administratieve verwerking										
	2	Beschikbaarstellen/ oplevering met de staat										
	5	NEN1010 inspectie										
	2	Vluchtwegplattegrond bordjes aanpassen										
	5	Megger rapportage										
	5	Akoestiek rapport										
	5	akoestiek me ingen										

Rijnstraat 8

Code	s	Omschrijving	Hoeveelheid		Arbeid		toeslag werktijd	Materiaal / Materieel		Onderaanneming		Totaal
			h	eh	norm	mu		€ / eh.	€	€ / eh.	€	€
directe bouwkosten (excl. aanbiedingskosten)												1.649.246,80
aanbiedingskosten												5121

Toeslag werktijd	5.1.2.1	
(b) - basis		Ma t/m vr 06:00-21:00 uur
(a) - avond		Ma t/m vr 21:00-06:00 uur
(n) - nacht		Ma t/m vr 00:00-06:00 uur
(z) - zaterdag		Zaterdag 06:00 - 21:00 uur
(w) - weekend		Weekend Za 21:00-Ma 06:00 uur
(f) - feestdag		Feestdagen

s	Omschrijving	Arbeid mu €/u	materiaal €	Onderaanneming €	Totaal €
	directe bouwkosten (excl. aanbiedingskosten)	5.1.2 f			1.649.246,80
	Extra directe kosten				5.1.2 f
1	Advieskosten				
2	Man- & materieeluren				
3	Materiaal				
4	Huren				
5	Leveranciers & onderaannemers				
6	Aantoonbaar gemaakte extra verzekeringskosten				
	Extra eenmalige en tijdgebonden kosten				
7	Inrichten bouwplaatsvoorzieningen				
8	Onderhoud bouwplaatsvoorzieningen				
9	Verbruikskosten				
10	Afschrijvingen				
11	Werkenadministratie en begeleiding				
	directe bouwkosten				
	AK			5.1	
	extra directe kosten				
	Wist en Risico			5.1	
	Totaal CAPEX (excl. BTW)				1.731.709,14
	Aanbiedingskosten				5.1.2 f
	AK			5.1	
	Wist en Risico			5.1	
	Totaal Aanbiedingskosten (excl. BTW)				5.1
	Totaal aanneemsom (excl. BTW)				1.768.067,23

Rijnstraat 8

Code	index	Omschrijving	aantal periodes	periode	Hoeveelheid		Arbeid			Materiaal / Materieel		Onderaanneming		Totaal €
					h	eh	norm	mu	toeslag werktijd	C / eh	€	C / eh	€	
# Uitgangspunten														
# OPEX														
5.1.2.f														
OPEX - SFM	3	reinen meubilair en vingertasten glas												
OPEX - HFM	3	onderhoud E installatie wpa onderhoud												
OPEX - HFM	3	kapstokken												
OPEX - HFM	3	onderhoud sloten en valdorpels												
OPEX - HFM	3	onderhoud puien												
OPEX - HFM	3	onderhoud akoestische panelen												
OPEX - HFM	3	onderhoud meubilair												
OPEX - HFM	4	Extra energiekosten												
OPEX - HFM	3	Serviceesk MTC												
# LCC														
5.1.2.f														
LCC - HFM	3	vervangen folie binnenruit												
LCC - HFM	3	vervangen folie buitenruit												
LCC - HFM	3	Vervangingskosten stoffering meubel												
# OPEX														
5.1.2.f														
OPEX - HFM	3	planning												
OPEX - HFM	3	werkvoorbereiding												
OPEX - HFM	3	administratie												
OPEX - HFM	3	projectleiding												

**Σ OPEX + LCC (excl. aanbiedingskosten)
aanbiedingskosten**

715.131,39

5.1

Toeslag werktijd

(b) - basis	5.1.2.f	l/m vr 06:00-21:00 uur
(a) - avond		l/m vr 21:00-00:00 uur
(n) - nacht		l/m vr 00:00-06:00 uur
(z) - zaterdag		er dag 06:00 - 21:00 uur
(w) - weekend		ekend Za 21:00-Ma 06:00 uur
(f) - feestdag		estdagen

s	Omschrijving	Totaal € (excl. opslag)	Totaal € (incl. opslag)
Σ OPEX + LCC (excl. aanbiedingskosten)		5.1.2 f	
Extra operationele kosten			
1	CPI alle huishoudens. Totaal bestedingen, 2006=100		
2	BDB Kantoorgebouwen nieuwbouw, aanneemsom ex BTW, decembercijfers		
3	BDB Kantoorgebouwen onderhoud, aanneemsom ex BTW, decembercijfers		
4	Elektriciteit, Producentenprijsindex (PPI); afzetprijzen, invoerprijzen, 2010 = 100, Prodc0m 351 Verbruiksprijzen		
5	Bedrijven, SBI 2008, code M.N. eerst gepubliceerde cijfers		
6	Kantoor- en winkelmeubelen, producentenprijzen ProdCom 3101, prijzen excl accijns, afzet binnenland, 2005 = 100		
7	drinkbaar water 360011, producentenprijzen (PPI); afzetprijzen, invoerprijzen, 2010 = 100		
8	Aardgasprijs, Verbruiksklassen niet - huishoudens, 1 tot 10 TJ, excl. BTW en incl. belastingen Prijzen/ energie/ gem. tarieven aardgas en elektriciteit/ 4e kwartaal		
Extra life cycle kosten			
1	CPI alle huishoudens. Totaal bestedingen, 2006=100		
2	BDB Kantoorgebouwen nieuwbouw, aanneemsom ex BTW, decembercijfers		
3	BDB Kantoorgebouwen onderhoud, aanneemsom ex BTW, decembercijfers		
4	Elektriciteit, Producentenprijsindex (PPI); afzetprijzen, invoerprijzen, 2010 = 100, Prodc0m 351 Verbruiksprijzen		
5	Bedrijven, SBI 2008, code M.N. eerst gepubliceerde cijfers		
6	Kantoor- en winkelmeubelen, producentenprijzen ProdCom 3101, prijzen excl accijns, afzet binnenland, 2005 = 100		
7	drinkbaar water 360011, producentenprijzen (PPI); afzetprijzen, invoerprijzen, 2010 = 100		
8	Aardgasprijs, Verbruiksklassen niet - huishoudens, 1 tot 10 TJ, excl. BTW en incl. belastingen Prijzen/ energie/ gem. tarieven aardgas en elektriciteit/ 4e kwartaal		
	directe kosten	5.1.2 f	
	Winst en Risico		
	Σ HFM + SFM (inclusief winst en risico)		
	Opslagen winst en risico en verzekeringskosten MTC 5.1.2 f		
	Totaal OPEX + LCC MTC (inclusief winst en risico en verzekeringskosten, excl BTW)		750.887,96
	Aanbiedingskosten		5.1.2 f
	Winst en Risico		
	Totaal Aanbiedingskosten (excl. BTW)		
	Totaal aanneemsom (excl. BTW)		750.887,96



5.1.2.e

5.1.2.e

Datum 04/11/2021
Onze referentie Finance5.1.2
Telefoon 5.1.2.e
E-mail 5.1.2.e

Rijksvastgoedbedrijf
Crediteurenadministratie
Postbus 16837
2500 BV Den Haag
PER E-MAIL:
5.1.2.e

@rijksoverheid.nl

Factuur 5.1.2.e

Betreft: Diverse wijzigingen
Project: Vernieuwing Rijnstraat 8 te Den Haag
Nummer: 80.10042

Hierbij berekenen wij u de volgende wijzigingen:

EUR

CW-0353 Aanvraag nieuwe belcellen deel 1.
100% aanbiedingskosten bij opdracht

5.1.2.f

CW-0353 Aanvraag nieuwe belcellen deel 1.
60% Investeringskosten bij opdracht

In overleg met 5.1.2.e is de factuur niet voorzien van een opdrachtnummer.

Totaal exclusief BTW	5.1.2.f	482.189,46
BTW 21%		101.259,79
Door u te voldoen		583.449,25

PoortCentraal B.V.

Betaling: Binnen 30 dagen na factu
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Van: [Postbus PoortCentraal](#)
Aan: 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e [Postbus PoortCentraal](#)
Onderwerp: FW: Alternatief plan tbv de Belcellen.
Datum: maandag 26 november 2018 12:59:45
Bijlagen: [image001.jpg](#)
Prioriteit: Hoog

Beste 5.1.2.e,

Wij hebben ons plannetje voorgelegd aan 5.1.2.e en daarop wat reacties ontvangen die ik graag met jullie wil delen en wil weten hoe jullie hierin staan voordat we verder gaan.

5.1.2.e is van mening dat wat nu geschetst wordt niet past in de beeldkwaliteit en een tijdelijke uitstraling heeft. Onderstaand onze grootste bezwaren vanuit gebruik (met in rood vragen aan u);

De belplekken op één plek centreren vindt 5.1.2.e vanuit gebruik een matige oplossing. De gebruikers dienen vanuit een vleugel/werkplek naar zo'n cel te lopen voor een gesprek? Juist een evenredige verdeling is belangrijk.

Is hier al over nagedacht; wat heeft de voorkeur van de OG: centraal of decentraal?

-Het bijplaatsen van de belcellen in de beoogde ruimte heeft invloed op de inrichting en functie van de overlegplekken, we kunnen hierdoor niet meer aan de m2 eisen voldoen die vanuit de OS gevraagd wordt. De m2 eisen bieden randvoorwaarden om een goeie open overlegplek te realiseren. Is het daarnaast wenselijk dat je zit te overleggen tussen de lockers en bellende mensen.

De functie en gebruik van de ruimte verandert hierdoor wel, volstaan de overlegplekken dan nog wel zoals gewenst is? De OS dient dan hierop te worden aangepast.

Wij hebben begrepen dat het belcel aspect ook besproken wordt binnen de groep die zich bezig houdt met de uitwerking omtrent de problematiek rondom de privacy en akoestiek issues in de vleugel D/E (de kop). Wij stellen voor het maken van een plan en Voorstel centraal te houden zodat er straks geen onduidelijkheden ontstaan omtrent de eisen en uitwerking van het Voorstel/plan. Wie heeft vanuit de OG hierover de leiding?

Ik verneem graag van u, alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

PoortCentraal
5.1.2.e



Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Kostenraming uitvoering VTW246 en VTW260 - gehele gebouw
Datum: vrijdag 22 maart 2019 11:56:42
Bijlagen: [image001.jpg](#)
[Kostenraming VTW246 en VTW260 versie 1.0.pdf](#)

Beste ^{5.1.2.e},

Hierbij stuur ik een kostenraming indien VTW246 en VTW260 uitgevoerd moeten worden voor het gehele gebouw.

Uitgangspunten

- Er is een fictieve kostenpost opgenomen voor Wet & Regelgeving (sprinklerinstallatie en ontruimingsinstallatie – brandveiligheid)
- De opgenomen kosten zijn voor een standaard telefooncel (eventuele opties brengen meerkosten met zich mee). Daarbij zijn de kosten afhankelijk van de type telefooncel.
- Wij zijn nog in gesprek met een derde variant / leverancier m.b.t. de telefooncellen
- De kostenraming is gebaseerd op Capex.
- Opex kosten zijn hierin niet meegenomen.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
PoortCentraal

5.1.2.e

PoortCentraal
5.1.2.e



Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: FW: CW- VTW260-deel 2 - pilot D/E beuk | toetsing financieel
Datum: woensdag 15 mei 2019 18:30:00

Beste ^{5.1.2.e},

5.1.2.f

Groeten,
5.1.2.e

On Wed, May 15, 2019 at 4:53 AM 5.1.2.e <5.1.2.e@rijksoverheid.nl> wrote:

Hoi 5.1.2.e,

Ik vind het een logisch verklaring.

Maar graag jouw reactie hierop om trot spoedige opdracht te komen?

Alvorens tot opdracht kan worden over gegaan, moet PC vervolgens de Contract Wijziging nog aanpassen met de eerdere opmerking die gemaakt zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

.....
Rijksvastgoedbedrijf

Directie Transacties & Projecten,

afdeling Projecten.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20952 | 2500 EZ | Den Haag

.....
M 5.1.2.e

5.1.2.e@rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014 is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed.

Van: 5.1.2.e

Verzonden: woensdag 15 mei 2019 07:35

Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: RE: CW- VTW260-deel 2 - pilot D/E beuk | toetsing financieel

Beste ^{5.12.e},

Hierbij mijn reactie op de mail.

5.1.2.f

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan hoor ik dat graag.

M.v.g.

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@Rijksoverheid.nl>

Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 11:38

Aan: 5.1.2.e

CC ^{5.1.2.e}

Onderwerp: RE: CW- VTW260-deel 2 - pilot D/E beuk | toetsing financieel

Hoi 5.1.2.e

Opdrachtgever heeft de volgende vragen en opmerkingen op de pilotfase van mbt. CW-VTW260 (Aanpassing D/E Beuk):

- Het is onduidelijk waarom de overhead in de raming van de zuidzijde aanzienlijk verschilt ten opzichte van de noordzijde. Verzoek aan PoortCentraal om dit te onderbouwen ,met een logische verklaring.

Graag zie ik een aangepast voorstel, dan wel een antwoord op de gestelde vragen en antwoorden, spoedig tegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

.....

Rijksvastgoedbedrijf

Directie Transacties & Projecten,

afdeling Projecten.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20952 | 2500 EZ | Den Haag

.....
M 5.1.2.e

rijksverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014 is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed.

Van: ^{5.12.e}

Verzonden: maandag 29 april 2019 10:07

Aan: 5.1.2.e [@Rijksverheid.nl](mailto:rijksverheid.nl)>

Onderwerp: RE: CW- VTW260-deel 2 - pilot D/E beuk | toetsing financieel

Beste ^{5.12.e},

Hierbij mijn reactie op de onderstaande vragen en opmerkingen op de pilotfase.

5.1.2 f

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan hoor ik dat graag

M.v.g.

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@Rijksoverheid.nl>

Verzonden: woensdag 24 april 2019 17:26

Aan: 5.1.2.e

cc: 5.1.2.e

<5.1.2.e@rijksoverheid.nl>

Onderwerp: CW- VTW260-deel 2 - pilot D/E beuk | toetsing financieel

Hoi 5.1.2.e,

Opdrachtgever heeft de volgende vragen en opmerkingen op de pilotfase van mbt. CW-VTW260 (Aanpassing D/E Beuk):

- *Voor de technicus, verhuizer en de post "in bedrijfstellen telefooncellen" wordt een tarief gehanteerd van ³¹²¹ euro per uur. Het financieel team verwacht hier een lager tarief conform de tarievenlijst 2019. Ook de tarieven voor de directeur exploitatie en de projectmanager stroken niet met de tarievenlijst. Verzoek aan PoortCentraal om dit aan te passen.*
- *Vanwege de hoge aankooprijks van de telefooncellen, stelt het financieel team zich de vraag of geen goedkoper model gekozen moet worden. Dit is allereerst een vraag aan de Staat om zelf een afweging prijs vs. kwaliteit te maken.*
- *Het financieel team plaatst vraagtekens bij de tijdsbesteding die PoortCentraal opgeeft voor een aantal posten van dit voorstel tot wijziging. Verzoek aan PoortCentraal om tenminste de volgende posten nader te onderbouwen:*
 - o 5.1.2.f voor de technicus (ca. 5.1.2.f per telefooncel)
 - o 5.1.2.f voor de verhuizers
 - o 5.1.2.f voor inbedrijfstellen telefooncellen
- *De opgenomen kosten voor overhead zijn ook voor deze VTW weer relatief hoog. Graag dit meenemen in de discussie omtrent kosten voor overhead.*

Graag zie ik een aangepast voorstel, dan wel een antwoord op de gestelde vragen en antwoorden, spoedig tegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

.....

Rijksvastgoedbedrijf

Directie Transacties & Projecten,

afdeling Projecten.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20952 | 2500 EZ | Den Haag

.....

M 5.1.2.e

5.1.2.e@rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014 is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

5.1.2.e

5.1.2.e

The contents of this e-mail and attachments, if any, is confidential and only intended for the person(s) to which it is addressed. If you receive this e-mail in error then we kindly request you to inform the sender thereof immediately, and to delete the e-mail and the attachments without printing, copying or distributing any of those.

The publication, copying whole or in part or use or dissemination in any other way of the e-mail and attachments by others than the intended person(s) is prohibited.

5.1.2.e electronic communication and is not liable for any negative consequence of the use of electronic communication, including but not limited to, damage as a result of in or non-complete delivery or delay in delivery of any e-mail, the text of the e-mail as sent is decisive.

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: CW- VTW260-deel 2 - pilot D/E beuk | toetsing financieel
Datum: vrijdag 17 mei 2019 13:59:39

Beste ^{5.1.2.e},

Bedankt voor de reactie. De onderbouwing van PoortCentraal is wat ons betreft voldoende.

Groeten,
5.1.2.e

On Fri, May 17, 2019 at 7:28 AM 5.1.2.e <5.1.2.e@rijksoverheid.nl> wrote:

Beste ^{5.1.2.e},

Hierbij de reactie van Poort Centraal.

5.1.2.f

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan hoor ik dat graag.

Graag jouw advies/instemming, zodat we over kunnen gaan tot het verlenen van de opdracht?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Rijksvastgoedbedrijf

Directie Transacties & Projecten,

afdeling Projecten.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20952 | 2500 EZ | Den Haag

M 5.1.2.e

5.1.2.e@rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014 is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed.

Van: 5.1.2.e

Verzonden: donderdag 16 mei 2019 10:33

Aan: 5.1.2.e

cc: 5.1.2.e

[@rijksverheid.nl](mailto:)>

Onderwerp: RE: CW- VTW260-deel 2 - pilot D/E beuk | toetsing financieel

Hoi 5.1.2.e,

Bedankt voor de reactie van PC. OG kan de uitleg van Poort Centraal over de geraamde uren volgen. OG heeft geen antwoord gekregen op het volgende:

OG vraagt zich nog steeds af waarom het percentage overhead bij het zuidelijke deel veel hoger ligt dan bij het noordelijke deel. Een voorbeeld hiervan zijn de kosten voor de projectmanager tijdens de uitvoering: voor het zuidelijk deel is ^{5.1.2.f} geraamd voor de projectmanager, terwijl voor het noordelijk deel ^{5.1.2.f} is geraamd.

OG verzoekt PoortCentraal te onderbouwen waarom de overhead bij het zuidelijk deel hoger is dan bij het noordelijk deel, terwijl de geraamde directe kosten lager liggen (zoals PC ook in onderstaande toelichting heeft aangegeven).

Kun jij dit spoedig beantwoorden, want dit houdt het proces van opdrachtverstrekking op.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

.....
Rijksvastgoedbedrijf

Directie Transacties & Projecten,

afdeling Projecten.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20952 | 2500 EZ | Den Haag

.....
M 5.1.2.e

[rijksverheid.nl](mailto:)

<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014 is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed.

Van: 5.1.2.e

Verzonden: woensdag 15 mei 2019 07:35

Aan: 5.1.2.e

[@Rijksoverheid.nl](mailto:)>

Onderwerp: RE: CW- VTW260-deel 2 - pilot D/E beuk | toetsing financieel

reeds beoordeeld

reeds beoordeeld

Van: 5.1.2.e [redacted] <[redacted]@Rijksoverheid.nl>
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 11:38
Aan: 5.1.2.e [redacted]
cc: 5.1.2.e [redacted]
Onderwerp: RE: CW- VTW260-deel 2 - pilot D/E beuk | toetsing financieel

reeds beoordeeld

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014 is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed.

Van: 5.1.2.e

Verzonden: maandag 29 april 2019 10:07

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@Rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: CW- VTW260-deel 2 - pilot D/E beuk | toetsing financieel

reeds beoordeeld

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@Rijksoverheid.nl>

Verzonden: woensdag 24 april 2019 17:26

Aan: 5.1.2.e

cc: 5.1.2.e

<5.1.2.e@rijksoverheid.nl>

Onderwerp: CW- VTW260-deel 2 - pilot D/E beuk | toetsing financieel

reeds beoordeeld

reeds beoordeeld

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014 is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed.

--

5.1.2.e

5.1.2.e

Tel: 5.1.2.e

| Mobil: 5.1.2.e

| Fax: 5.1.2.e

E-mail: 5.1.2.e

Volg 5.1.2.e

5.1.2.e

The contents of this e-mail and attachments, if any, is confidential and only intended for the person(s) to which it is addressed. If you receive this e-mail in error then we kindly request you to inform the sender thereof immediately, and to delete the e-mail and the attachments without printing, copying or distributing any of those.

The publication, copying whole or in part or use or dissemination in any other way of the e-mail and attachments by others than the intended person(s) is prohibited.

5.1.2.e the security of electronic communication and is not liable for any negative consequence of the use of electronic communication, including but not limited to, damage as a result of in or non-complete delivery or delay in delivery of any e-mail, the text of the e-mail as sent is decisive.

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: CW- VTW260-deel 2 - pilot D/E beuk | toetsing financieel
Datum: vrijdag 17 mei 2019 14:48:45

Beste 5.1.2.e,
Bedankt voor de reactie. De onderbouwing van PoortCentraal is wat OG betreft voldoende.
Wil jij de CW-VTW260 met de ramingen aanpassen en ondertekenen met wat we hebben
afgesproken en naar mij en 5.1.2.e (en de postbus) toesturen zodat wij tot opdrachtverstrekking
over kunnen gaan.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

.....
Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties & Projecten,
afdeling Projecten.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20952 | 2500 EZ | Den Haag
.....

M 5.1.2.e
[rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl)
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>
.....

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014 is ontstaan uit een fusie
van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en
ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed.

Van: 5.1.2.e

Verzonden: vrijdag 17 mei 2019 09:05

Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: RE: CW- VTW260-deel 2 - pilot D/E beuk | toetsing financieel
reeds beoordeeld

Van: 5.1.2.e [<@Rijksoverheid.nl>](mailto:@Rijksoverheid.nl)

Verzonden: donderdag 16 mei 2019 10:33

Aan: 5.1.2.e

cc: 5.1.2.e

[<@rijksoverheid.nl>](mailto:@rijksoverheid.nl)

Onderwerp: RE: CW- VTW260-deel 2 - pilot D/F beuk | toetsing financieel
reeds beoordeeld

reeds beoordeeld

Van: 5.1.2.e

>

Verzonden: woensdag 15 mei 2019 07:35

Aan: 5.1.2.e [@Rijksoverheid.nl](mailto:5.1.2.e@Rijksoverheid.nl)>

Onderwerp: RE: CW- VTW260-deel 2 - pilot D/E beuk | toetsing financieel

reeds beoordeeld

Van: 5.1.2.e [@Rijksoverheid.nl](mailto:5.1.2.e@Rijksoverheid.nl)>

Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 11:38

Aan: 5.1.2.e

cc: 5.1.2.e

Onderwerp: RE: CW- VTW260-deel 2 - pilot D/E beuk | toetsing financieel

reeds beoordeeld

reeds beoordeeld

Van: 5.1.2.e

Verzonden: maandag 29 april 2019 10:07

Aan: 5.1.2.e [@Rijksoverheid.nl](mailto:5.1.2.e@Rijksoverheid.nl)>

Onderwerp: RE: CW- VTW260-deel 2 - pilot D/E beuk | toetsing financieel
reeds beoordeeld

Van: 5.1.2.e [@Rijksoverheid.nl](mailto:5.1.2.e@Rijksoverheid.nl)>

Verzonden: woensdag 24 april 2019 17:26

Aan: 5.1.2.e

CC: ^{5.1.2.e}

[@rijksoverheid.nl](mailto:5.1.2.e@rijksoverheid.nl)>

Onderwerp: CW- VTW260-deel 2 - pilot D/E beuk | toetsing financieel
reeds beoordeeld

reeds beoordeeld

Van: [Postbus PoortCentraal](#)
Aan: 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e
Onderwerp: Kosten CW0246 telefooncellen
Datum: vrijdag 9 oktober 2020 16:32:54
Bijlagen: [image002.jpg](#)
[image001.jpg](#)
[image003.jpg](#)
[Offertes tbv VTW246 telefooncellen.pdf](#)
[Voorstel CW0246 Verzoek telefooncellen v1.0.pdf](#)

Beste **5.1.2.e**,

^{5.1.2.e} wil graag het volgende bij FMH aankarten omtrent het Voorstel VTW246.

Het is inmiddels ruim 1,5 jaar geleden dat wij het Voorstel voor de VTW246 (verzoek bouwkundige telefooncellen) bij de OG hebben ingediend. Aansluitend hierop hebben wij van de OG het verzoek gekregen om samen verder onderzoek te plegen naar een alternatief voor de reeds aangeboden bouwkundige telefooncellen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het selecteren van lijn met diverse mobile belcellen. Deze belcellen zijn toegepast in de Pilot die tbv VTW260 is uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek en het toepassen van de alternatieve cellen in de Pilot ligt de VTW246 stil. ^{5.1.2.e} zou de reeds voorgefinancierde AK in rekening willen brengen, kunnen wij hier een afspraak voor maken zoals in het verleden ook is toegepast voor de bestuurspleinen?

De kosten voor het onderzoek naar een alternatief zijn hier niet in meegenomen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



PoortCentraal
5.1.2.e



Van: Postbus PoortCentraal **5.1.2.e**

Verzonden: vrijdag 9 november 2018 13:54

Aan ^{5.1.2.e}

Onderwerp: FW: Voorstel CW0246 Verzoek telefooncellen.

Van: Postbus PoortCentraal

Verzonden: vrijdag 9 november 2018 13:53:53 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Aan: **5.1.2.e**

cc: **5.1.2.e**

Onderwerp: Voorstel CW0246 Verzoek telefooncellen.

Beste **5.1.2.e**,

Hierbij het Voorstel m.b.t. CW 246 Verzoek telefooncellen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

PoortCentraal



5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Aan: [Postbus PoortCentraal](#); 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: VTW 353 IenW en Buza Realiseren belcellen
Datum: woensdag 3 november 2021 14:51:52
Bijlagen: [VTW 353 Part 1 IenW en BuZa realiseren belcellen.pdf](#)
[image001.jpg](#)

Beste 5.1.2.e,
Bij deze wil ik instemmen met VTW353. Facturatie van de eerste termijn op verzoek van jullie via een separate factuur. Ik stel voor dat we hier morgen even contact over hebben.
Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Afdeling Inkoop en Contractmanagement

.....
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 EZ | Den Haag

.....
T 5.1.2.e
[@rijksoverheid.nl](mailto:5.1.2.e@rijksoverheid.nl)
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>
5.1.2.e

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

Please consider the environment do you really need to print this email?

Van: Postbus PoortCentraal

Verzonden: maandag 18 oktober 2021 11:41

Aan: 5.1.2.e

cc: 5.1.2.e

Onderwerp: VTW 353 IenW en Buza Realiseren belcellen

Urgentie: Hoog

Beste 5.1.2.e,

Bijgaand tref jij aan ons voorstel inzake VTW 353 Deel 1 IenW en BuZa Realiseren belcellen.

Om het proces niet te vertragen heb ik de projectleider van FMH en 5.1.2.e in de CC gezet.

Indien er nog vragen of opmerkingen zijn, dan verneem ik ze graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

PoortCentraal
5.1.2.e



Van: [Postbus PoortCentraal](#)
Aan: **5.1.2.e**
Cc: [5.1.2.e](#)
[Postbus PoortCentraal; 5.1.2.e](#)
Onderwerp: R8: Wijzigingsnota (Belcellen) 2021-1014/50908 (CW-0353)
Datum: donderdag 4 november 2021 14:37:29
Bijlagen: [image001.jpg](#)
[P020 - 2021-1014 - 50908 - CW-0353 \(c\).pdf](#)
Prioriteit: Hoog

Beste **5.1.2.e**,

Bijgaand tref jij aan onze separate nota voor de eerste termijn van de belcellen, bestaande uit:

- 100% Aanbiedingskosten
- 60% Investeringskosten

Wij wachten nog op een formele order bevestiging van **5.1.2.e**, deze zal op korte termijn gedeeld worden met jullie. Het is helaas niet mogelijk om de betaaltermijn aan te passen op onze nota's. Conform afspraak ontvangen wij het bedrag graag binnen 14 dagen op onze rekening.

Let op, mijn collega van de financiële administratie heeft de nota reeds verzonden naar:

5.1.2.e in de cc.

Indien er nog vragen zijn, dan vernemen wij ze graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

PoortCentraal
5.1.2.e



Van: **5.1.2.e**

Verzonden: woensdag 3 november 2021 14:52

Aan: Postbus PoortCentraal ; **5.1.2.e**

Cc: **5.1.2.e** @rijksoverheid.nl; **5.1.2.e**

Onderwerp: RE: VTW 353 IenW en Buza Realiseren belcellen

5.1.2.e

Beste **5.1.2.e**,

Bij deze wil ik instemmen met VTW353. Facturatie van de eerste termijn op verzoek van jullie via een separate factuur. Ik stel voor dat we hier morgen even contact over hebben.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Afdeling Inkoop en Contractmanagement

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 EZ | Den Haag

T5.1.2.e

@rijksoverheid.nl

<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

5.1.2.e

5.1.2.e@rijksoverheid.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

Please consider the environment - do you really need to print this email?

Van: Postbus PoortCentraal 5.1.2.e >

Verzonden: maandag 18 oktober 2021 11:41

Aan: 5.1.2.e <@rijksoverheid.nl>; 5.1.2.e

@rijksoverheid.nl>

cc: 5.1.2.e <@minbzk.nl>; 5.1.2.e

@rijksoverheid.nl>; 5.1.2.e

5.1.2.e Postbus PoortCentraal 5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e <@rijksoverheid.nl>; 5.1.2.e

@rijksoverheid.nl>

Onderwerp: VTW 353 lenW en Buza Realiseren belcellen

Urgentie: Hoog

Beste 5.1.2.e,

Bijgaand tref jij aan ons voorstel inzake VTW 353 Deel 1 lenW en BuZa Realiseren belcellen.

Om het proces niet te vertragen heb ik de projectleider van FMH en 5.1.2.e in de CC gezet.

Indien er nog vragen of opmerkingen zijn, dan verneem ik ze graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

PoortCentraal

5.1.2.e



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van: [Postbus PoortCentraal](#)
Aan: **5.1.2.e**
Cc: **5.1.2.e**
Onderwerp: Urgent: Voorstel VTW 353 Belcellen deel 2
Datum: vrijdag 24 december 2021 14:32:16
Bijlagen: [image001.jpg](#)
[VTW 353 Part 2 - ex deel 1.pdf](#)
Prioriteit: Hoog

Beste **5.1.2.e**,

Bijgaand tref jij aan ons voorstel m.b.t. deel 2 van de belcellen (VTW: 353). De uren van Voorstel 1 zijn niet opgenomen in dit Voorstel.

5.1.2.e

Gelieve inhoudelijke vragen over deze VTW voor te leggen aan **5.1.2.e** van de MTC.

Wij vernemen graag jouw reactie.

Ik wens jou en iedereen in de CC fijne feestdagen toe.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

PoortCentraal
5.1.2.e



Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Urgent: Voorstel VTW 353 Belcellen deel 2
Datum: woensdag 29 december 2021 15:17:04
Bijlagen: [VTW 353 Part 2 - ex deel 1.pdf](#)
[image001.jpg](#)

Beste 5.1.2.e,
Bij deze wil ik instemmen met VTW2353 onder voorbehoud van onderstaande punten:
5.1.2 f

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Afdeling Inkoop en Contractmanagement

.....
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 EZ | Den Haag

.....
T 5.1.2.e
[@rijksoverheid.nl](mailto:5.1.2.e@rijksoverheid.nl)
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>
5.1.2.e

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

Please consider the environment - do you really need to print this email?

Van: Postbus PoortCentraal

Verzonden: vrijdag 24 december 2021 14:32

Aan: 5.1.2.e

cc: 5.1.2.e

Onderwerp: Urgent: Voorstel VTW 353 Belcellen deel 2

Urgentie: Hoog

Beste 5.1.2.e

Bijgaand tref jij aan ons voorstel m.b.t. deel 2 van de belcellen (VTW: 353). De uren van Voorstel 1 zijn niet opgenomen in dit Voorstel.

5.1.2.e


Gelieve inhoudelijke vragen over deze VTW voor te leggen aan 5.1.2.e van de 5.1.2.e.

Wij vernemen graag jouw reactie.

Ik wens jou en iedereen in de CC fijne feestdagen toe.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



PoortCentraal
5.1.2.e