

## **Voortgangsrapportage Februari 2020**

Uw Kenmerk-2019-0000466298/0000598160



Versie	1.1
Vaststelling door en bij besluit van	
Inwerkingtreding op dag en datum	Dag van goedkeuring
Laatst bijgewerkt op	31 januari 2020
Opstellers	5.1.2

## **Managementsamenvatting**

In deze rapportage wordt een update gegeven van de stand van zaken sedert de bijeenkomst, dan wel videocall, van de projectcoördinatoren op 24 januari 2020.

**Doelen samenvatting:** Beschrijving van belangrijkste successen/mijlpalen die tot op heden zijn behaald. Beschrijving van belangrijkste knelpunten die zijn geconstateerd, de consequenties daarvan en de voorgenomen acties om die knelpunten op te lossen. Indien van toepassing de vermelding van wijzigingen in de plannen van aanpak, voorgenomen taken/acties en benoeming van vooraf bereikte overeenstemming tussen stakeholders over wijziging waaronder overheid en BZK.

Het is van groot belang om te benoemen dat na nadere overweging en gezien de situatie voor het operationeel stellen van de coördinatiecentrum Mensenhandel Mensensmokkel. Graag zouden we hier een "overheveling" van middelen willen verzoeken, voor de posten huur werkruimte naar vergoeding personeel. Reden hiervoor is omdat de kosten voor de huur werkruimte PM gedekt zullen worden. Graag zouden we voor het aanschaffen van een projectleider de 5121 willen gebruiken. Dit gaan we graag in de eerstvolgende videocall bespreken.

Verder willen we melden dat we deze week, de week van 27 januari 2020, geïnformeerd werden dat de gelden deze week zijn overgemaakt dat in de komende weken overgegaan kan worden tot uitvoering.

## Voortgangsrapportage

Dit voortgangsoverzicht beoogt specifieke doelen meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. De overkoepelende (algemene) uitgangspunten zoals beschreven in de onderlinge regeling versterking grenstoezicht en het plan van aanpak, voor zover mogelijk, vertaald naar specifieke actiepunten.

*Nieuwe acties worden gaandeweg de looptijd van dit overzicht toegevoegd. Het voortgangsoverzicht is een levend werkdocument voor de voortgangsc commissie. Het voortgangsoverzicht bestaat uit de volgende categorieën:*

- 1) Onderwijs
- 2) FHMD
- 3) Inventarisatie irreguliere circuit
- 4) Rechtshandhaving
- 5) Gezondheidszorg

Per onderdeel zijn er acties opgenomen. **Iedere afzonderlijke actie zijn genummerd**, waarbij – zoveel als mogelijk – tevens de eigenaar, de deadline en de status van de actie is vermeld. Afgeronde acties zullen na bespreking in de voortgangsc commissie uit het overzicht worden verwijderd en in een aparte lijst worden opgenomen.

Verder wordt de tabel ingevuld met informatie verschaft door betreffende eigenaar.

Format voortgangsoverzicht:

Onderwerp	Actie		Eigenaar	Deadline	Status
<b>ONDERWIJS</b>	I		Ministerie van Onderwijs		
<b>FHMD</b>	II		CEDE Aruba		
<b>INVENTARISATIE IRREGULIERE CIRCUIT</b>	III		Directie Arbeid en Onderzoek		
<b>RECHTSHANDHAVING</b>	IV		Ministerie van Justitie		
<b>GEZONDHEIDSZORG</b>	V		Directie Volksgezondheid		



Onderwerp	Actie	Eigenaar	Planning / deadline	Status	Bedrag	Betaald
1. Onderwijs		5.1.2.a			5.1.2.i	
1	<i>Bijscholingsprogramma leerkrachten</i>	Overleg gehad met de leidinggevenden binnen het onderwijs die deelnemen aan het PRISMA-programma. Directie Onderwijs, DPS en SKOA.	Er is mondelinge informatie uitgewisseld. In januari 2020 zullen vervolgesprekken en eindgesprekken plaatsvinden. De coördinator is in afwachting van een definitief signaal van het Bureau Rampenbestrijding om de procedure van openbare aanbesteding te starten.	In afwachting van groen licht van BZK/Bureau Rampenbestrijding. Op 17 januari jl is de status idem aan december. Wij zijn in afwachting van de overmaking tijdens BZK.		
1.1	Evaluatie competentie bestaand personeel	Er is, samen met de Directie Onderwijs een verzoek gestuurd aan de DPS en SKOA om intern onderzoek te doen naar de diverse relevante punten.				
1.2	Inventarisatie benodigd personeel	Naar aanleiding van de verkregen informatie is een extrapolatie gedaan van de mogelijke behoefte aan PRISMA-leerkrachten naar aanleiding van de verwachte toestroom van families. Ook van de Rode Kruis zijn indicaties meegenomen.				
1.3	Werving benodigd personeel	Samen met de Minister en de Directie Onderwijs zal worden besloten welke de beste methode is om de kennisoverdracht op een efficiënte en doelmatige wijze te laten overbrengen.				
1.4	Inkopen of ontwikkelen bijscholingsprogramma	Dit is in opdracht van de Directie Onderwijs door de IPA uitgevoerd.				

1.5	Aanbieden bijscholingsprogramma	In afwachting van de goedkeuring vanuit Nederland voor de beschikbare fondsen zal er een definitieve actieplan worden gekozen.					
1.6	Aanbieden coaching programma	In afwachting van de goedkeuring vanuit Nederland voor de beschikbare fondsen zal er een definitieve actieplan worden gekozen.					
1.7	Evaluatie Bijscholingsprogramma	Deze zal als onderdeel worden meegenomen bij de afsluiting van de aangeboden programma.					
2	<i>Inkoop lesmateriaal</i>						
2.1	Inventarisatie benodigd schoolmateriaal	Er is, samen met de Directie Onderwijs een verzoek gestuurd aan de DPS en SKOA om intern onderzoek te doen naar de diverse relevante wensen en voorstellen.					
2.2	Vragen offertes schoolmaterialen	Er is een onderzoek gedaan via het Internet voor beschikbare materiaal in het Nederlands en Papiamentu.					
2.3	Aankoop materialen via openbare aanbestedingen	Zodra de fondsen beschikbaar zijn zal er een definitieve lijst worden gemaakt voor het gekozen lesmateriaal. Hierna zal de openbare aanbestedingsprocedure van start gaan.					
2.4	Distributie van de schoolmaterialen	Samen met de Directie Onderwijs zal de distributie worden gedaan o.b.v. de aangegeven behoefte van de DPS en SKOA conform het beleid van de Minister van Onderwijs.					
3	<i>Inrichten Zorgstructuur</i>						
3.1	Analyseren bestaande zorgstructuur	Samen met de Minister van Onderwijs en de Directie Onderwijs zal worden besloten welke de beste zorgstructuur is en op welke wijze deze geïmplementeerd zal worden.					
3.2	Ontwikkelen nieuwe zorgstructuur	Zodra de fondsen beschikbaar zijn zal er een definitieve lijst worden gemaakt voor het gekozen lesmateriaal. Hierna zal de					

		openbare aanbestedingsprocedure van start gaan.					
3.3	Toetsen nieuwe zorgstructuur	Er zal tezamen met de diverse stakeholders binnen het onderwijs een keuze worden gemaakt voor de meest efficiënte implementatiewijze.					
3.4	Implementeren nieuwe zorgstructuur	Deskundigen op het gebied van ICT, LVS en privacywetgeving zullen hierover hun mening geven.					
4	<i>Ontwikkelen leerlingvolgsysteem</i>						
4.1	Nulmeting op scholen	Er is samen met de Directie Onderwijs een verzoek tot nulmeting gestuurd aan de DPS en SKOA om intern onderzoek te doen naar de diverse relevante wensen en voorstellen en omstandigheden per december 2019. Wij zijn in afwachting van deze rapportage.					
4.2	Bestuderen verschillende LVS modules	Er is een onderzoek gedaan via het Internet voor beschikbare en vergelijkbare reeds succesvolle LVS systemen die alle onderdelen van een LVS c.q. zorgstructuur omvatten en die met elkaar koppelbaar zijn.					
4.3	Aanvragen offertes voor LVS modules	Zodra de fondsen beschikbaar zijn zal er een definitieve lijst worden gemaakt voor het gekozen lesmateriaal. Hierna zal de openbare aanbestedingsprocedure van start gaan.					
4.4	Aanschaffen LVS modules	Zodra de fondsen beschikbaar zijn zal er een definitieve lijst worden gemaakt voor het gekozen lesmateriaal. Hierna zal de openbare aanbestedingsprocedure van start gaan.					
4.5	Trainen personeel in omgang met LVS modules	Dit zal een onderdeel zijn van het programma en implementatie van de LVS en zorgstructuur.					
Onderwerp		Actie	Eigenaar	Planning / deadline	Status	Bedrag	Betaald
II- FHMD							



5.1	Aanschaf en opzet container homes						
5.2	Leggen van fundering						
5.3	Deskundigheidsbevordering						
5.4	Opstartkosten en inrichting						
<b>III Inventarisatie irreguliere circuit Aangehouden wegens geen goedgekeurd bestedingsplan</b>							
6.1	Ontwikkeling databank werknemer en werkgever		5.12.6				
6.2	Invoering gegevens databank						
6.3	Technische ondersteuning op juridische vlak (arbeidswet)	Dit na overweging en gezien het een relatief klein wet ontwerp is, kan Aruba zelf zorg dragen voor een wetgever jurist.					
<b>IV Rechtshandhaving</b>							
<b>Politiecellen, nieuwe cellenblok Aangehouden wegens geen goedgekeurd bestedingsplan</b>							
7.1	Bestedingsplan	Ramingen voor project moeten ingediend worden	5.12.6				
7.2	Riolering/septic tank						
7.3	Elektrische systeem						
7.4	Renovatie						
7.5	Materialen						
<b>KIA gevangenis reparatie cellen</b>							
5.12.1							
8.1			5.12.6				
8.2							
8.3							
<b>Mensenhandel en Mensensmokkel</b>							
5.12.1							
9.1	Coördinatiecentrum		5.12.6				
9.2	Huur werkruimte					5	
9.3	Vergoeding Personeel					5.12.1	
9.4	Materieel					5.12.1	
<b>Opvang voor mannen Mensenhandel en Mensensmokkel Aangehouden wegens geen goedgekeurd bestedingsplan</b>							
10.1	Bestedingsplan		5.12.6				
10.2	Bestedingsplan	Deze actie wordt na een overeenkomst door CEDE Aruba uitgeschreven					

<b>V</b>	<b>Gezondheidszorg</b>	<b>5120</b>				
	<b>5.1.2.1</b>					
<b>11.1</b>	<b>Vaccins</b>					
<b>11.2</b>	<b>Koelboxen</b>					
<b>11.3</b>	<b>Vaccinkoelkasten</b>					



## Voortgangsrapportage Reservering Venezuela Voorjaarsnota 2019

### Inhoud

Voortgangsrapportage Reservering Venezuela Voorjaarsnota 2019.....	1
1. Maritieme Grenzen.....	2
2. Crisisbeheersing (update juni 2020).....	7
3. Optimalisering vreemdelingenketen (versie maart 2020) .....	9

100  
100  
100  
100  
100



## 1. Maritieme Grenzen

### 1. Versterking maritieme grenzen

#### Samenvatting

Door verbeterde sensoren wordt de kans op detectie en beheersing van een (plotselinge) migratiestroom vanuit Venezuela over zee naar Aruba, Bonaire en Curaçao vergroot. **51,2%**

In 2019 is de Kustwacht direct met het verwervingsproces gestart. De Kustwacht heeft hiervoor overigens geen eigen capaciteit. Nadat de € 2.190 miljoen is toegewezen, heeft de Kustwacht de benodigde documenten aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en Defensie Materieel Organisatie (DMO) gestuurd om het inkoopproces te starten. Uitlevering van de goederen en de bouw van de steiger moet nog worden overeen gekomen met leveranciers resp. het RVB. Ook moeten de leveranciers nog worden geselecteerd. Onder druk van COVID maatregelen zal dit naar verwachting niet meer in 2020 mogelijk zijn, maar eerder uitlopen naar 2021. Er vindt nog overleg met de ketenpartners op Bonaire plaats over de inrichting van het maritieme cluster en de verdeling steiger-boten (van KPCN/Douane), mede n.a.v. nader overleg met de gezaghebber van Bonaire.

#### Toelichting per soort middel

1.

**51,2%**

5129 [REDACTED]

2. 5129 [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. 5129 [REDACTED]

[REDACTED]

4. 5129 [REDACTED]


[REDACTED]

5.12.6


Size						




5124







buiten reikwijdte verzoek





binnen rekwerpte verzook

### 3. Optimalisering vreemdelingenketen (versie juni 2020)

#### 1.1 Aruba

	Maatregel	Toelichting maatregel	Doel maatregel	Actiehouder	Planning & deadline	Status uitvoering maatregel	Resultaat
	<b>Vreemdelingenketen</b>						
	<b>ARUBA</b>						
1	<b>Aanpassing van de voorzieningen voor vreemdelingenbewaring om deze geschikt te maken voor de invoering van een zogenaamd 'Schipholmodel'</b>		Infrastructuur adequaat inrichten met doel grensprocedures asiel te kunnen uitvoeren	Aruba	Start jan-einde 2021	Programma van elsen opgesteld Offertes opgevraagd	Implementatie gaande. Uitvoeringsplan gewijzigd.
1a	<b>Infrastructuurle voorziening huis van bewaring (HVB)</b>	Zie 1	Zie 1	Zie 1		Zie 1	
2	<b>Opleiding hoor- en beslistechneken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IND verzorgt training aan trainers</li> <li>- IND leidt trainers verder op volgens <i>train de trainer</i> principe</li> <li>- IND evalueert de training van nieuwe trainers</li> </ul>	Er zijn lokale trainers getraind om zelf training te verzorgen van: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoor- en beslistechneken asiel</li> <li>• Grensprocedures</li> </ul>	IND	22 oktober – 1 november 2019	Gerealiseerd.	
3	<b>Verdiepingscursus EVRM</b>	- Training	Vergroten expertise internationale wet en regelgeving op het terrein van	IND en DMB	week 22 (afhankelijk van Coronavirus) . Nieuw voorstel: week 33.	<b>Uitgesteld ivm Corona.</b> In plaats van op Aruba: voorstel virtueel (resterende middelen tbv andere projecten)	

5	<b>Cursus hostmanship 20 pax</b>	Train the trainerprogramma voor diverse partijen in de vreemdelingenketen (IASA, KPA, KIA, CEO, GNC, DIMAS)	Verbeterde bejegening van vreemdelingen	DT&V	September 2019 – december 2020  Laatste onderdeel voor de certificering zou in april plaatsvinden . Uitgesteld wegens covid. Herziene planning: november/december 2020	<b>Is bijna afgerond</b>	
6	<b>DOC-2 voor 8 pax</b>	- 5 personen zijn geselecteerd	De vreemdelingenketen is gebaat bij deskundigheid op het gebied van documentherkenning en falsificaten onderscheppen	KMar	januari – december 2020	<b>In voorbereiding.</b> KMar zal nieuwe data voor 2020 voorleggen, ivm met COVID uitgesteld	-
7	<b>DOC-3 voor 2 pax</b>	- Werkervaring lokaal, daarna selectie uit DOC-2 geslaagden door KMar voor kandidaten DOC-3	De vreemdelingenketen is gebaat bij deskundigheid op het gebied van documentherkenning en falsificaten onderscheppen	KMar	januari – december 2020	<b>In voorbereiding.</b> KMar zal nieuwe data voor 2020 voorleggen.  Na DOC-2, ivm met COVID uitgesteld	-
8	<b>Cursus vreemdelingentoezicht</b>	Ontwikkelen en verzorgen van een cursus om	Verhoging van de weerbaarheid in de vreemdelingenketen	POI/KPA	Juli 2020 tot en met december	<b>In voorbereiding.</b>	Cursus wordt gegeven op twee niveaus.



		politieambtenaren te informeren over de nieuwe bestuursrechtelijke bevoegdheden in het kader van de LTU	door het aanwijzen van politieambtenaren als toezichthouders voor de LTU		2021 (verschoven vanwege COVID)		
9	<b>Cursussen I&amp;R en screening voor 15-20 pax</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificatie trainingsmodules</li> <li>- Selectie personeel/champions</li> <li>- Training door KMar (evt. AVIM) i.o.m. IND</li> <li>- Overdracht kennis</li> </ul>	T.b.v. identificatie- en registratieproces i.h.k.v. grensprocedure/asielp procedure en het vreemdelingtoezicht aanbieden van training voor vreemdelingenketenorganisaties (o.a. KPA/DIMAS/Guarda nos Costa)	KMar		<b>In voorbereiding.</b>  KMar zal in overleg met Aruba voorstel en planning maken	
10	<b>Training handhavingstechnieken 100 pax</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Training voor 100 pax plus training <i>train de trainer</i> ontwikkelen</li> <li>- Verzorgen van een training om medewerkers belast met vreemdelingtoezicht en vreemdelingenbewaring weerbaarder te maken</li> </ul>	Verhoging van de weerbaarheid van de handhavingdiensten, met name de diensten belast met het vreemdelingtoezicht op basis van de LTU en met handhaven van openbare orde en veiligheid in de vreemdelingenbewaring centra	POI/KPA	juli 2020 tot en met december 2021 (verschoven vanwege COVID)	<b>In voorbereiding.</b>	-
12	<b>Stage bij 1F unit in NL voor medewerkers DIMAS (5 pax, 1 week)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kennisoverdracht lokaal</li> <li>- Lopen van stage bij 1F unit NL voor 5 pax</li> </ul>	Uitsluitingen in het verdragsbeschermings proces vergt vaak andere hoortechnieken en	IND	18 – 22 November 2019	<b>Gerealiseerd.</b>	-

			methods van waarheidsbevinding alsmede aangepaste beslis- en beschikkingsvaardigheden				
13	<b>Opleiding grens-/Schipholprocedure</b>	Training geven in AUA over de grensprocedure	Inrichten grensprocedure (asielprocedure in het grensproces)	IND	Met N.t.b.i Voorstel: week 32	<b>Uitgesteld ivm Corona.</b>	
14	<b>Stage grensprocedure op Schiphol voor verschillende diensten van AUA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keuze gedaan van lokale kandidaten door MinJUS</li> <li>- Afstemming met grensautoriteiten in NL teneinde een planning</li> <li>- Stage doorlopen 10 kandidaten</li> <li>- Ervaringen delen met niet-gekozen collega's</li> </ul>	De medewerkers hebben goed inzicht van hoe de grensprocedure oftewel het Schiphol-model werkt in NL	IND	N.t.b.	<b>Uitgesteld ivm Corona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eerste onderdeel Verkenningstage /processen(5): week 29</li> <li>- Schiphol stage (5): week 31</li> </ul>
21	<b>Wetgevingsjuristen traject- en regelgeving vreemdelingenketen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inzetten op pending/urgente wetgevingsproject en Justitie gerelateerd aan de vreemdelingenketen en mensenhandel en mensensmokkel</li> <li>- Aanbieden ter formalisering</li> </ul>	De uitvoerende regelgeving betreffende LTU is vastgesteld. Het wetswijzigingsvoorstel herziening van de LTU is gepresenteerd aan de Staten. Alle privacy gerelateerde regelgeving is geactualiseerd (waaronder AVG compliance)	Min JenV	Maart 2020	<b>In voorbereiding Gesprek met mogelijke kandidaat was ivm COVID uitgesteld</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ontwikkeling: Wetgevingsacademie</li> <li>- De middelen hiervoor kunnen uit de resterende middelen VK kunnen hiervoor benut worden</li> </ul>
22	<b>Begeleiders hoor- en beslismedewerkers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Begeleiden van diverse hoor en</li> </ul>	Begeleiding op de werkvloer voor optimaal resultaat van	IND	1 ste training gestart in	<b>2<sup>e</sup> training uitgesteld ivm corona.</b>	-

		beslismedewerker in het verrichten van hoor- gesprekken en het opstellen van beslissingen in het kader van asielaanvragen.	de bijstand op horen en beslissen ter optimalisering van het beslisproces		September 2019  Week 34 voor 8 weken: 3 FTE (met overlap)  1 FTE tegoed		
23	<b>Beleidsmedewerker grensprocedure</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De grensprocedures worden ontwikkeld</li> <li>- De beleidsmedewerker adviseert omtrent de opgestelde grensprocedures danwel ontwikkelt zelf de niet-beschreven procedures</li> <li>- De procedures dienen <i>international proof</i> te worden gemaakt</li> </ul>	De werkprocedures grens zijn beschreven	DMB	n.t.b. week 30	<b>In voorbereiding. Selectie zal starten als Aruba de operationele kaders heeft vastgesteld</b>	
26	<b>Ondersteuning expertise t.b.v. de inrichting v/d falsificatenunit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adviesdocument inrichting unit</li> <li>- Middelenlijst samenstellen</li> </ul>	(1) opzet grensproces en verbetering daarvan en (2) een backoffice falsificatenunit (met uitgeschreven proces), opzet tweede fraudedesk KPA t.b.v. andere ketendiensten	KMar	n.t.b.	<b>In voorbereiding.</b>	(Overheveling middelen indien ook implementatie gewenst)

27	<b>Onderzoek migratie en migratiecriminaliteit Aruba</b>	Migrantenstroom-onderzoek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relevante gegevens over genoemde groep verzamelen en gebruiken om beleid, strategieën en actieplannen te ontwikkelen</li> <li>2. Opiniepeiling lokale bevolking omtrent (VEN) migratiestroom</li> <li>3. Onderzoek mid-campagne peiling</li> </ol>	MinJus AUA	Onderzoek is in januari gestart	<b>In uitvoering</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afgerond in juni 2020</li> <li>2. Juli – september 2020</li> <li>3. Oktober – december 2020</li> </ol>
32	<b>Medewerking opzetten landeninformatiesysteem</b>	-	TOELT AUA: medewerker t.b.v. het opzetten van een landeninformatiesysteem	IND	Oktober – november 2019	<b>Gerealiseerd.</b>	-
35	<b>Vertaling diverse documenten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertaling verdragsbescherming gerelateerde bescheiden</li> <li>- Teneinde de desbetreffende doelgroep beter te bereiken is het noodzakelijk om diverse bescheiden in diverse talen beschikbaar te hebben: formulieren, wet- en regelgeving, brochure, website,</li> </ul>	DIMAS beschikt over alle informatie m.b.t. verdragsbescherming in diverse talen	DIMAS	Januari 2020 – December 2020	<b>In uitvoering.</b>	- Offertes

		afwijzingsredenen . Dus: inventarisatie vertaalbundel en onderhands aanbestedingstraject					
36	<b>Ontwikkelen voorlichting en bewustwordingscampagnes</b>	Onderhandse aanbesteding voor de voorlichtingscampagnes	1. Updating en voortzetting voorlichting mensenhandel/smokkel 2. Bewustwordingscampagne migranten/asielimpact en aanpak van latente xenofobie	KPA / Taskforce MH/MS	Juli 2020 – december 2021 (verschoven vanwege COVID)	<b>In uitvoering.</b>	
37	<b>Transportmiddelen t.b.v. handhavingsautoriteiten: 4 SUV's, 4 auto's, 2 bussen transport</b>	Aanschaf van additionele transportmiddelen diverse diensten in de justitieketen - Onderhands aanbestedings traject Comptabiliteitsverordening	Voldoende transportmiddelen voor de diensten in de vreemdelingenketen belast met de asielprocedures en toezicht teneinde hun werkzaamheden naar behoren te kunnen doen		Juli – december 2020	<b>In uitvoering.</b>	
38	5.1.2d						



		5124	9124				
44	<b>Keteninformatisering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kick-off meeting MinJus met keten</li> <li>- Instellen stuurgroep</li> <li>- Aanwijzen van een projectmanager</li> <li>- Assessment van de huidige situatie/behoefte</li> <li>- <i>Align expectations en commitment</i> keten</li> <li>- Hardware Infrastructuur : onderhandse aanbesteding (comptabiliteitsve rordering)</li> <li>- Software infrastructuur: MB onderbouwing afwijking</li> </ul>	Digitaal geïntegreerde Justitie / vreemdelingenketen		Juli 2020 – december 2021	<b>In uitvoering.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masterplan Justitie</li> <li>- Budget en Plan van Aanpak</li> </ul>

		comptabiliteitsver ordening					
46	Registratiesysteem / module voor verdragsbescherming inclusief volgsysteem (app) asielaanvragen					In voorbereiding/ uitvoering.	TOR is gereed
47	Beleidsmedewerker ter ondersteuning beschrijving digitale processen en procedures			Stichting Beheer		In voorbereiding/ uitvoering.	

## 1.2 Curaçao

	Onderwerp	Toelichting maatregel	Doel maatregel	Actiehoude r	Planning & deadline	Status	Resultaat
	<b>Vreemdelingenketen 2020</b>						
	<b>CURAÇAO</b>						
15	DOC-2 in NL voor 8 pax	Is in september 2019 gestart		Kmar	Oktober 2019- december 2020	In uitvoering v nieuwe data voor 2020 voorleggen Training is lvm COVID uitgesteld	
16	DOC-2 train de trainer 2 pax	Is in september 2019 gestart			Oktober 2019- december 2020	In uitvoering . Training is lvm COVID uitgesteld	
17	DOC-3 train de trainer 2 pax			KMar		In voorbereiding.	


						KMar zal data voor 2020/2021 voorleggen Training is ivm COVID uitgesteld	
18	<b>Opleiding hoortechnieken en beslissen</b>	- Begeleiden van diverse hoor en beslismedewerker in het verrichten van hoor- gesprekken en het opstellen van beslissingen in het kader van asielaanvragen	Begeleiding op de werkvloer voor optimaal resultaat van de bijstand op horen en beslissen ter optimalisering van het beslisproces	IND	november 2019 en maart 2020	De training van twee weken is ivm het uitbreken van de coronacrisis medio maart na ruim 1 week beëindigd.	
19	<b>Verdiepingscursus EVRM</b>			IND & DMB	november 2019	Training heeft plaatsgevonden Omdat er meer behoefte was zou er weer een.(Vervolg)training plaatsvinden. Deze is ivm met COVID uitgesteld.	
24	<b>Cursus hostmanship voor 20 pax</b>	Train the trainerprogramma voor diverse partijen in de vreemdelingenketen (SDKK, TO, KPC, Kustwacht)	Verbeterde bejegening van vreemdelingen	DT&V	september 2019 maart 2020	afgerond	13 personen hebben certificaat ontvangen.  Op verzoek van Curacao wordt momenteel nagegaan of er een gezamenlijk programma Hostmanship voor de leidinggevenden in de keten kan worden georganiseerd.
28	<b>Wetgevingsjuristen traject- en regelgeving vreemdelingenketen</b>	- - Inzetten op wetgevingsprojecten		DWJZ	maart 2020	In voorbereiding.	

		Justitie gerelateerd aan de vreemdelingenketen				N.a.v. overleg JenV met Curaçao zal nadere info door ministerie CUR worden aangeleverd.	
29	<b>Medewerkers beschermingsprocedure</b>			DMB en ministerie van JenV		In uitvoering.	
30	<b>Ondersteuning medewerkers hoor- en verslag beschermingsverzoekers</b>	Zie onder 18		IND	November 2019	Ivm corona uitgesteld.	
31	<b>Beleidsmedewerker vreemdelingtoezicht en grensbewaking</b>			DMB		In voorbereiding. N.a.v. overleg JenV met Curaçao zal nadere info door ministerie CUR worden aangeleverd	
32	<b>Uitzending medewerker landeninformatiesysteem</b>		TOELT AUA: medewerker t.b.v. het opzetten van een landeninformaties ysteem	IND	Planning was eind april	Ivm corona uitgesteld.	
33	<b>Medewerkers &amp; coördinator bevorderen terugkeer en ontwikkeling terugkeerproces</b>		Medewerkers DT&V ondersteunen KPC sinds begin november 2019, met oa het beschrijven van de werkprocessen. I.v.m. COVID-19 is de	DT&V	november 2019	In uitvoering.	




			ondersteuning on hold gezet.				
34	Onderzoek migratie en migratiecriminaliteit Curaçao	Offerte is opgevraagd		Ministerie JUS CUR	Januari 2020 - december 2020	In voorbereiding .	
42	Inrichten falsificatunit toelating en grensbewaking	Ministerie van JUS iorn zullen een lijst opstellen		KMar en ministerie van JUS CUR en KPC	Januari 2020 - december 2020	In voorbereiding .	
39	Vertaling beleidskader en aanvraagformulieren 3- EVRM	Offertes beschikbaar		Ministerie JUS CUR	Januari 2020 - december 2020	In voorbereiding .	
40	Ontwikkelingen voorlichting- en bewustwordingscampagnes	Offertes beschikbaar		Ministerie JUS CUR	Januari 2020 - december 2020.	In voorbereiding .	
41	Transportmiddelen t.b.v. grensbewaking en toezicht (5 SUV's, 1 bus)	Aankoop is in gang gezet op basis van de offertes		Ministerie JUS CUR		↓	
43	Pilot terugkeerproces t.a.v. achterblijvende Venezolanen	Terugkeergelden zullen gebruikt voor tickets of inhuur van chartervluchten		Ministerie van JUS CUR	↓ In uitvoering	2019-2020.	
48	Ontwikkelen module 3- EVRM in FMS, ontwikkeling ACT VD e.a.	OP basis van de Offerte SBIR wordt programma van eisen verder uitgewerkt		Stichting Beheer	↓	Gesprekken tussen CUR en SBIR zijn gaande.	
49	Versterking netwerk vreemdelingenketen programma's FMS netwerk	OP basis van de Offerte SBIR wordt programma van eisen verder uitgewerkt		Stichting Beheer		↓ Gesprekken tussen CUR en SBIR zijn gaande.	
50	Beleidsmedewerker ter ondersteuning beschrijving digitale processen en procedures			Stichting Beheer /a ministerie JenV en CUR	Jan - dec 2020	Gesprekken tussen CUR en SBIR lopen nog.	
51	Inrichting 36 opvangplekken	Plan van aanpak is opgesteld, offerte ook beschikbaar		Ministerie van JUS CUR	2020	Deze activiteiten zijn op verzoek van	

						Curacao na een later in de planning geplaatst.	
52-59		-					-
58	Training lokaal personeel m.b.t. de opvang van kwetsbare groepen			COA	Geen deadline overeengekomen.	Deze activiteiten zijn op verzoek van Curacao later in de planning geplaatst.	






buiten reikwijdte van het verzoek






**EXPERIMENTAL TECHNIQUE**

butan reaktívité vektorok






blaten tekijwille verzak






bullen reikwijdte verzoek






Bijzondere verzoeken						
[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]

buiten reekwigte verzoek





Buiten reikwijdte verzoek





BILAN TETRAOIS VETZOK

