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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  DEN HAAG 

  

Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA DEN HAAG 

  

Datum 22 augustus 2023 

Onderwerp Adviesrapport project BEST2DO 

  

 

Geachte voorzitter, 

Bijgevoegd vindt u het adviesrapport van het Adviescollege ICT-Toetsing (AcICT) 

over het project BEST2DO van Rijkswaterstaat. In deze brief wordt de hoofdlijn 

van het advies aangegeven en wat naar aanleiding van het advies het vervolg is.  

 

Het doel van project BEST2DO is de langjarige borging van het functioneren van 

de bedienings- en besturingssystemen Hartelkering (BESH) en locomobiel 

Maeslantkering (BESL). In de gekozen aanpak worden zowel de software als 

hardware van beide bedienings- en besturingssystemen vervangen. De kosten 

hiervan zijn gebudgetteerd op ruim €32 miljoen, inclusief vijftien jaar beheer en 

onderhoud. Het project bevindt zich in de aanbestedingsfase. 

 

AcICT oordeelt kritisch over de aanpak en doet een tweetal aanbevelingen om de 

gekozen aanpak te verbeteren, namelijk: 

1. Handhaaf de bestaande software, tenzij de betrouwbaarheid niet 

voldoende blijkt te zijn; 

2. Verwijder de discrepanties tussen ontwerp, software en testen. 

 

Rijkswaterstaat zal de aanbevelingen van AcICT overnemen, stopt daarom de 

lopende aanbesteding en wijzigt de aanpak. 

 

In overleg met AcICT is geconcludeerd dat er meerdere vormen van hergebruik 

zijn en dat de kwaliteit van de huidige software beter benut kan worden. Daarom 

stopt Rijkswaterstaat de huidige aanbesteding en wordt de bestaande software 

gemigreerd naar nieuwe hardware. Dit geeft tijd om een nieuwe aanbesteding 

beter voor te bereiden en tegelijkertijd de beschikbaarheid en betrouwbaarheid 

van beide bedienings- en besturingssystemen te borgen. 

 

In de nieuwe aanpak wordt meer tijd genomen voor het verder uitwerken van de 

eisen en het verbeteren van het functioneel ontwerp, zoals geadviseerd door 

AcICT. Ook zet RWS verdere stappen om te komen tot een volwaardige 

testomgeving. Aanvullend wordt de kwaliteitsborging versterkt door aanscherping 

van het verificatie- en validatieproces waarmee de discrepanties tussen het 

ontwerp, software en testen worden weggenomen.  
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De uitwerking van de aanbevelingen zorgt voor een langere doorlooptijd van het 

project. Daarom neemt Rijkswaterstaat aanvullende maatregelen om de 

betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de kering te borgen. 

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

Mark Harbers 


