
Praktijkproef Black Box Garnalenvisserij

Eindverslag 
Datum: 22 februari 2024
Ed de Heer - projectleider



Å Dit beeldverslag dient al verantwoording van mijn inzet als projectleider Praktijkproef Black Box 
Garnalenvisserij. 

Å Mijn voornaamste werkzaamheden bestonden uit (samengevat):
Å Selectie, werving en begeleiding deelnemende schepen 
Å Begeleiding leveranciers
Å Installatie en onderhoud Black Box systemen aan boord
Å Begeleiding waarnemersreizen
Å Overleg en terugkoppeling voortgang met projectteam Praktijkproef Black Box
Å Bijdrage aan de procesbegeleiding en communicatie van de praktijkproef
Å Overleg met projectteam Data

Leeswijzer
Auteur: Ed de Heer
 



Å Contactpersoon Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Marco Blankestijn

Å Ordernummer: 1400013233
Å Organisatie identificatienummer (OIN): 00000001858272854000

Å Gegevens leverancier: 
Bureau De Heer
Kinderhuissingel 106
2013 AW Haarlem
KVK: 34 262 373
Vestigingsplaats volgens KVK: Haarlem
BTW: NL001416568B59
IBAN: NL36 SNSB 0927 4115 63

Å Voor eventuele vragen of een toelichting ben ik bereikbaar op 06 ς 247 70 687 of via 
edeheer@bureaudeheer.nl  
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Å Aanleiding en doel praktijkproef
Å Rolverdeling
Å Proefopzet
Å Planning
Å Deelnemers
Å Kennisflow Black Box data
Å Praktijkproef aan boord
Å Waarnemersreizen

Inhoud 
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Aanleiding 
Å De huidige sensoren voldoen niet om vissen/varen vast te stellen
Å Ontwikkeling van nieuwe sensoren die boven of onder water kunnen detecteren
Å We vergelijken: 
Å Radiobakens
Å Moana-sensoren
Å Analyse geodata (combi van parameters)

Å Waarnemersreizen vormen de standaard

Doel
Å Het doel van de praktijkproef is het ontwikkelen en testen van nieuwe sensoren waarmee kan worden 

vastgesteld of er wordt gevist of gevaren. Het aanleveren van de ruwe data (rapportage) en het testen op 
molest en sabotage maken hier onderdeel van uit. Het fraudebestendig maken van de datastroom 
(spoofing) niet -> proof of concept

Aanleiding en doel praktijkproef
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Rolverdeling  
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Drie teams:

A. Projectteam Data;  project manager Jaap Teeuwen - 1) zorgt voor de ontwikkeling van een dataplatform. 

Op dit platform worden de data van de Black Box systemen verzameld, verwerkt en toegankelijk 

gemaakt voor de toezichthoudende en controlerende instanties en 2) analyse geodata (combi van 

parameters) 

B. Projectteam Praktijkproef Black Box; project manager Ed de Heer ς 1) opzetten en uitvoeren 

praktijkproef, 2) verzamelen ruwe data en 3) schrijven verslag over opzet en uitvoering praktijkproef 

C. Wing; Ronald Lanters en Milou Tijmensen -  1) informeren stuurgroep TPG en stakeholders en 2) 

opzetten en ondersteunen begeleidingscommissie en 3) schrijven haalbaarheidsrapportage en advies 

aan LNV en NVWA op basis uitkomsten praktijkproef  

Č Er is een strikte scheiding van rollen tussen projectleider praktijkproef en begeleidingscommissie. 

      De projectmanager verzamelt de ruwe data, de begeleidingscommissie beoordeelt ze (of laat dat doen). 

Drie leveranciers:

1. Dekimo; is al leverancier van een Black Box-system ς ontwikkeling radiobakens

2. Zebratech; leverancier van de Moana sensor ς aanpassen van de sensoren

3. AmendTec; is al leverancier van VMS ς ontwikkeling radiobakens



Proefopzet 1/2
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Stap 0: Goedkeuring van de proefopzet door projectteam praktijkproef en begeleidingscommissie, 

inclusief terugkoppeling aan leveranciers

Stap 1: Installatie van de Black Box en de radiobakens aan boord

Stap 2: Gedurende 8 weken testen van de Black Box
 Iedere 60 seconden worden de volgende gegevens vastgelegd (zie NTA pagina 13): 
                                - Identificatienummers vissersvaartuig; radio call sign (b.v. PDUG) en extern kenteken (b.v. UK179)
  - Uniek identificatienummer blackbox; terminal ID (b.v. 15)
  - Datum en tijdstip registratie; b.v. 20230321T120522Z
  - Positie van het visservaartuig; b.v. +53,392888+006,681111

 Iedere 120 seconden worden de volgende gegevens vastgelegd: 
  - Identificatiecode van de radiobakens
  - Wel/geen signaal van de radiobakens
  - Alarmering ter controle frauduleus handelen (sabotage en molest)
  - Alarmering met betrekking tot de voeding van de black box en de radiobakens

  -> Alle geregistreerde data worden gedurende minimaal zes weken opgeslagen in het geheugen van de black box

Stap 3: De leverancier geeft schriftelijk door dat de Black Box naar behoren werkt 

Stap 4: Waarnemersreizen (+/- 2 dagen = ongeveer 12 trekken) met de NVWA 

ruwe data

ruwe data



Proefopzet 2/2
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Stap 5: Testen van het systeem op sabotage en molest  

Stap 6: Verzamelen ruwe data (projectleider)

Stap 7: Bespreken resultaten (begeleidingscommissie) 

Stap 8: Opstellen haalbaarheidsrapport ς vergelijken black box en waarnemersreis  (Wing)

Stap 9: Opstellen advies voor LNV en NVWA (begeleidingscommissie)

Stap 10: Go/no-go proof of concept door LNV en NVWA 

Stap 11: Black Box systemen voldoen aan de NTA

Stap 12: Installatie nieuwe Black Box systemen aan boord 

 



Å Testen aan boord (oktober ς december 2023 en januari - februari 2024)

Å Beeldverslag over opzet en uitvoering praktijkproef (februari 2024)

Å Haalbaarheidsrapportage en advies aan LNV en NVWA (maart 2024)

Å Voorlopige toets op NTA door NVWA en/of externe partij (april 2024)

Å Go/no-go proof of concept (mei 2024)

Å Leveranciers voldoen aan de NTA (juli 2024)

Å Definitieve toets op NTA door externe partij en/of NVWA (augustus 2024)

Å Installatie van de nieuwe Black Box aan boord (september t/m december 2024) 
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Planning 



Deelnemers
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#

Radio beacon 

AmendTec

Moana sensor BDC Radio beacon 

Dekimo

Contact persoon PO

1 UK179 X X Cor Woort Urk

2 ZK8 X X Johan Rispens Rousant

3 TX21 X X Richard van der Vis Texel

4 TX33 X Marc Drijver Texel

5 WR54 X X Erik Rotgans Wieringen

Sensoren praktijkproef
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I. Er worden vijf datasets vergeleken: 1) waarnemersreis 
(gouden standaard), 2) analyse leverancier A, 3) analyse 
leverancier B, 4) analyse geodata en 5) ruwe data 
praktijkproef.  

II. De aspecten waar de begeleidingscommissie de  
systemen waarschijnlijk op gaat beoordelen zijn: 

         1) inhoud, 2) NTA en 3) kosten.
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Kennisflow Black Box Data - eindresultaat
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AmendTec

UK179, ZK8 en WR54
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Praktijkproef in beeld UK179 - 1/6

16



Praktijkproef in beeld UK179 - 2/6
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Praktijkproef in beeld UK179 - 3/6
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Praktijkproef in beeld UK179 - 4/6
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Praktijkproef in beeld UK179 - 5/6
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Praktijkproef in beeld UK179 - 6/6
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Radiobakens
Å Verschillende posities
Å Met en zonder detectie
Å Twee soorten coating 



Praktijkproef in beeld ZK8 - 1/3
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Praktijkproef in beeld ZK8 - 2/3
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Praktijkproef in beeld ZK8 - 3/3
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Praktijkproef in beeld WR54

25



Dashboard AmendTec
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Ruwe data AmendTec (CSV)
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Bron: NTA



Berring Data Collective (BDC)

TX21, TX33 en WR54
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Praktijkproef in beeld TX21
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Praktijkproef in beeld TX33
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