
Dank voor je uiteenzetting. De keuze van de Kustwachtraad maakt de situatie
(theoretisch) eenvoudig: civiel geregistreerd vliegtuig + civiele (flight) crew = ILT. Dat
het toetsingskader vervolgens ontbreekt is geen reden om de MAR-OPS in te brengen.
Sterker nog: ik wil geen enkele referentie naar de MAR-OPS, want dit impliceert dat de
MLA operationeel toezicht gaat houden. En dat ga ik in deze puur civiele constructie
echt niet doen. Als ILT niet thuis geeft lijkt mij dat je dit aan je opdrachtgever cq se
Kustwachtraad terug moet koppelen. Daar moet dan de opdracht naar ILT vandaan
komen om een toetsingskader te ontwikkelen.

Op basis van het bovenstaande moet de zin ‘Because Part SPO ( ) equal standard’ uit
de voorgestelde tekst.

Vriendelijke groet,

(512E ) 512E

512e

Op 20 dec. 2018 om 11:49 heeft 512e DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN
512e > het volgende geschreven:

Beste 5l 2E

Hartelijk dank voor je respons ten aanzien van de uitdagingen die we op
dit moment ondervinden ten aanzien van het borgen van het toezicht op
de operationele taakuitvoering van de vliegtuigen KWNL in de toekomst.
Ik waardeer met name je aanbod om —indien dit noodzakelijk blijkt- dit op
ambtelijk niveau op te pakken.

De keuze voor een civiele, militaire of hybride uitvoering is een
gepasseerd station. De Raad voor de Kustwacht heeft in haar opdracht
gekozen voor een civiele uitbesteding terwijl de 512e J heeft
aangegeven dat in het toekomstige contract geen defensie-vliegers meer
worden geleverd. Wel blijft de tactische bemanning bestaan uit
Nederlands overheidspersoneel, waaronder perso neel van de Koninklijke
Marechaussee.

De uitdaging aan mijn kant is nu een bewoording te kiezen in het PvE,
waarmee we in de toekomst kunnen komen tot een adequate wijze van
uitvoering van het toezicht op de operaties. Binnen de EU-EASA
regelgeving is en blijft o.a. Part SPO de kapstok, maar ontbreekt een
adequaat toetsingskader. Naar mijn mening is een adequaat
toetsingskacler alleen te vinden in MAROPS-1, zoals ook is gebleken bij de
uitvoering van toezicht op de operaties met helikopters van de firma
Cobham (voormalig FBHeliservices) t.b.v. KWCARIB. In dat specifieke geval
wordt dit toetsingskader gehanteerd door de MLA, maar wellicht kan dit
ook dienen als toetsingskader voor een civiele autoriteit.

Wil je vriendelijk zijn om onderstaand tekstvoorstel t.b.v. het PvE te
beoordelen op toepasbaarheid in de toekomst om het toezichtsregime op
juiste wijze vorm kunnen geven? Mocht deze tekst onjuist of onvolledig
zijn dan houd ik mij aanbevolen voor een beter tekstvoorstel.

Tekstvoorstel:



Operational overview. The Suppile, shail cornply with the EASA
requirements as luid down in Part-SPO (Specialised Operations) of
Commission Regulation (EU) No 965/2012. Suppliershall be responsible
for an audit by cm independent body (to be approved by program
manager Defence Materie! Organization) based on Part-SPO every two
years and report the results to the State. Because Part-SPO does not
provide detailed guidance by itself, Suppiler and audit body shali use

MAROPS-1 (dîstributed separately) ot a demonstrably equal standard. The

resuits of the audit shail be discussed with the State and be implemented
by the Supplîer.”

Met vriendelijke groet,

512E

512e j
Defensie Materieel Organisatie/Directie Materieellogistiek/Projecten
Ministerie van Defensie

Kromhout Kazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AS 1 Utrecht 1 gebouw K7, l’ etage

1 Postbus 90125 3509 80 1 Utrecht

M 512E

512E .iflhindef.nl
www cl eten eis til

Van: 512e 512E BS/BOEs/MLA

Verzonden: woensdag 19 december 2018 09:01
Aan: 512e DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN
512e

CC: 512E 512E RS/ROEs/MLAJALO <5125

512e DMO/VERWV/PROJN
512e i> 512E 512e CLSK/PLV C—

LSK/DO/ALTO/SLTO <512E indef,n>; 512e

512E DMO/MATLOG/WPSN/LUCHWAART/RWA/NH-90
<512E 512e

512e > 512E

512E BS/BOEs/MLA/SKJZ <512E @mindefn’>
Onderwerp: RE: Verzoek ondersteuning

Gecichte 5125 512E beste 512

Naar aanleiding van jouw onderstaande beticht hebben we intern over

eea gesproken. Het gevoel dat je in een doolhof ronddwaalt is herkenbaar.

zeker als het gaat om rolverdeling tussen MLA en ILT. Dat je mede daarom

otn ondersteuning m.b.t. luchtvaartexpertise verzoekt, met name gespitst

op de invulling van het operationele toezicht, begrijp ik.

Het door ILT ingenomen standpunt, nL dat zij geen operationeel toezicht

op de nationale Kustwachtoperaties zouden kunnen uitvoeren vind ik
tamelijk gemakkelijk. Naar mijn mening moeten we dit verhaal zuiver c.q.
principieel aanlopen. Als de voorziene constructie zodanig is dat de
beoogde luchtvaartcapaciteit (deels) onder het Military Aviation System
(MAS) valt, dan is de MLA verantwoordelijk om (al dan niet gedeeltelijk)
toezicht uit te voeren namens MinDaf Als een ‘civiele’ constructie wordt
voorzien, zijn de civiele regels van kracht en behoort ILT toezicht uit te
voeren. Dit is ongeacht de aanwezigheid van militair personeel achterin
het vliegtuig. Of ILT dit wel of niet kan vind ik een uitvoeringsvraagstuk,
dat ik, tvann eer dit opportuun zou worden op ambtelijk niveau zal
oppakken.



Voor het programma van eisen zou ik het dan ook als volgt opnemen:
binnen Nederland houden de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) en
de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) toezicht op o.a. luchtwaardigheid
en de operationele taakuitvoering. Welke entiteit toezicht houdt, hangt er
o.a. vanaf ofmet civiel of militair geregistreerde luchtvaartuigen wordt
geopereerd en of de bemanning (met name vliegers) civiel of militair zijn.
De uiteindelijke keuze voor een bepaalde capaciteit bepaalt onder welk
toezichtsregime (civiel, militair of een combinatie) de nieuwe capaciteit
valt.

Door het zo te formuleren houden we ruimte om eventueel ILT ‘rijp te
maken’ voor het uitvoeren van taken waarvoor zij, naar mijn overtuiging,
verantwoordelijk zijn.

Met een hartelijke groet,
512E ‘,.i’ 5125

512e ‘l(512E ) 512E

512e

Militaire Luchtvaart Autoriteit
Ministerie van Defensie

Bezoekadres: Pharosgebouw 1 Mercuriusplein 1 1 2132 HA 1 Hoofddorp
5e verdieping,
Postadres: Postbus 7577 1 111$ ZH 1 Schiphol 1 MPC 61B

512E

E: 512E mindefnl
www.Uefensie.nl/mla

Van: 512e DM0/MATLOG/PR0JN/DMP PROJN
Verzonden: donderdag 13 december 2018 15:08
Aan: 512E 512E BS/BOEs/MLA/ALO
<512E mindef.nl>
CC: 512e DM0!VERWV/PROJN
512e 512E 512e CLSK/PLV C—
LSK/D0/ALTO/SLTO <512E

______

512e

512E DMO/MATLOG/WPSN/LUCHWAART/RWA/NH-90
<512E rnn-nI> 512e

512e
- —

Onderwerp: Verzoek ondersteuning

Goedemiddag 5125

Ik vraag je aandacht voor het volgende. Zoals je weet ben ik projectleider
voor de vervanging van de Dorniers en de SAR-hefi’s van KWNL. Daarbij
hebben twee zaken mijn bijzondere aandacht (ook door ervaringen uit
het verleden), nI. het toezicht op de luchtwaardigheid en het toezicht op
de operaties. Allereerst zal dat op de juiste wijze in het programma van
eisen moeten worden omschreven en verder in het traject op de juiste
wijze moeten worden uitgevoerd.



In februari hebben we met elkaar gesproken over het toezicht op de
uitvoering van de operaties. Nadat aanvankelijk voortzetting van de
huidige systematiek (luchtwaardigheid IL&T en toezicht MLA op grond van
een raamovereenkomst) de juiste weg leek, werd dat enkele weken later
onder verwijzing naar part SPO als taak voor IL&T aangemerkt. Inmiddels
heb ik 3x met IL&T Hoofddorp t lx met jullie aanwezigheid) en recent lx
met 512e gesproken hoe e.e.a. te verwoorden en vorm te geven.

Het is mij duidelijk geworden dat de nationale regelgeving nog niet zover
is om IL&T met het operationele toezicht te belasten.

Naar aanleiding van het gesprek met 512e heb ik de relevante delen

van het PvE (wat in een finaal stadium verkeert) ter beoordeling
toegezonden aan hem en 512E 512e Het voor mij belangrijkste
commentaar was dat op basis van die eisen het operationeel toezicht

niet is geregeld.

Zo langzamerhand krijg ik het idee dat ik in een doolhof c.q. doodlopende
ronddwaal, terwijl de tijd dringt. Ik ben geen specialist op dit gebied en
wil de MLA dus om ondersteuning vragen om een manier te vinden
waarop het operationele toezicht in de toekomst geborgd is.

Waarom dit beroep op de MLA?
1. Defensie is projectvoerder voor deze projecten (KWNL en

KWCARIB)
2. Alhoewel de betrokkenheid van Defensie in de toekomst

afneemt, blijven er KMar-Iuchtwaarnemers werkzaam in het
nieuwe vliegtuig

3. Defensie vervult voor KWNL de rol van eigenaar (CDS/DP),
beheerder (CZSK) en opdrachtnemer fDKW)

4. Het stellen van onjuiste/niet-realistische eisen op dit gebied kan
leiden tot ultimo het moeten staken van de aanbesteding.
Defensie zal daar op worden afgerekend

5. Indien tijdens de contractduur een ongeval plaatsvindt en blijkt
dat er sprake was van onvoldoende of geen toezicht op de
operationele taakuitvoering zal dit keihard terugslaan op de
Defensieorganisatie.

Graag dus je hulp bij dit dossier, zoals ik ook wordt ondersteund door
specialisten op technisch, financieel en andere gebieden.

Met vriendelijke groet,

512E

512e

Deîensie Materieel Organisatie/Directie Mterieellogistiek/ Projecten
Ministerie van Defensie

Kromhout Kazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht 1 gebouw K7, l etage

1 Postbus 90125 1 3509 58 1 Utrecht

M 512E

512E



Docnr 131
From: “512E 512E DMO/DF&C/ADc/DCM”
Sent: En, 25 Jan 2019 22:19:05 +0200
To: “512E 512E CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON” <512E @mindefnl>
“512E 512 , cZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON’ <512E @mindef ni>, “512e DMO/VERWV/PROJN”
512e mindef.nl>; “512e BS/AL/DS/Dir, Plan./AfdMarOptr/ProjKustw” :mindef.nl>;
“512E 512E CZSK/PCZSK/E&C” <512E @mindef.nI>; “512e 512E

CZSK/PCZSKJKWCARIB/R&C” <512E @mindef.nl>; “512E 512E 512E CLSK/PLV C-LSK/DP&BV/APPK/EHDN
BULA/OPC ITALIE” <512E @mindef.nl>; 512E CZSK/PCZSK/F&C/BCM/BZ” 512E @mindef.nl>
Cc: “512e BS/AL/DS/Dir.EC CDS/Afd F&C PI/Bur F&C pa” 512h mindef.nl>
Subject: Financiële update en procesgang inzake Behoeftestell ing 1 uchtverkenningscapaciteit CARIB
Attachments: Financiele onderbouwing BSF LVC KWCARIB.docx, Financiele onderbouwing BSF LVC KWCARIB.docx

Allen, hierbij een update inzake de behoeftestelling “vervanging luchtverkenningscapaciteit KWCARIB” (LVC KWC).

Budgettoewijzing:
In het DLP op de budgetpositie U200725 “Investeringen Kustwacht Carib” is het budget opgenomen, waaronder de
delta exploitatie LVC KWC. Inmiddels is het aan LVC KWCtoegekende budget structureel overgeheveld naar de
exploitatie van KWCARIB, zodat er voldoende budget staat op budgetplaats 313000 budgetpositie U100023. In het
laatst concept DLP 19.0 is het budget op budgetpositie U200725 verlaagd, hetgeen impliceert dat het budget ook
daadwerkelijk is overgeheveld.

• Budget (inclusief RR/OR; financiële onderbouwing bijgevoegd)
Het totale beschikbare budget voor de periode 2021-2030 bedraagt 5.1.2.b Aangezien vanaf 2022 jaarlijks aan de
exploitatie is toegevoegd, wordt er gevoeglijk vanuit gegaan dat dit ook voor de jaren na 2030 van toepassing is.

• Behoeftestelling
De BSF behelst feitelijk een drietal behoeftes (ATB’s), te weten:

1. Verlenging inhuur fixe dwing LVC met 2 jaar;
2. Verlenging inhuur helikoptercapaciteit met 2 jaar;
3. lnhuur LVC DCCG 2022-2032

Ad 1: het huidige contract loopt af per 01-02-2020. Omdat de nieuwe aanbesteding op dat moment niet is afgerond,
dient dit contract met 2 jaar te worden verlengd. De kosten voor deze periode zijn geraamd op 5.1.2.b Hiertoe een ATB
opgesteld, die ter ondertekening wordt voorgelegd. Om verlenging mogelijk te maken zal een “escalatieprocedure”
moeten worden gevolgd, omdat dit een zonder meer binnen het bestaande contract kan. KWCARIB heeft deze nota in
concept klaar en zal medio volgende week getekend en verzonden worden. De brief zal aan de ATB toegevoegd
worden.
Ad2: het huidige contract loopt af per 14-10-2020. Evenals bij de fixed wing dient het contract met 2 jaar te worden
verlengd. Dit kan binnen het huidige contract. Hiervoor is een ATB, met een waarde van 5.12,b opgesteld, die ter
ondertekening zal worden aangeboden.
Ad 3: betreft de inhuur LVC KWC voor de periode 2022-2032. Hiervoor is een ATB, met een waarde van 5.1.2.b

opgesteld, die ter ondertekening zal worden aangeboden.

Alle bovenstaande behoeftes kunnen worden geaccommodeerd binnen het toegekende budget. Vooralsnog wordt
ervan uitgegaan dat de RR/OR niet hoeft te worden aangesproken. Ter onderbouwing van het budget, is een
spreadsheet opgemaakt en bijgevoegd waarin een specificatie van de huidige en toekomstige projecten budgettair zijn
opgenomen.

• Autoriserende instanties ATB (worden volgende week voor ondertekening verzonden)
Ondanks het feit dat de opdracht bij de DM0 is belegd, dienen de ATE’s door KW Carib worden geautoriseerd. Na
overleg met 512 zullen de ATB s door onderstaande functionarissen worden ondertekend
• Autoriserende instantie totale behoefte (te ondertekenen door de liinverantwoordelijke c.g. budgethouder

512e

_______

512

• Autoriserende instantie financiële afdoening (VT-2) (te ondertekenen door VTgemandateerde)



5 1.2E

512e

Afstemming VT op de behoeftestelling fVT- 2)
Het VT-2 traject bij HDFC en Min Fin/IRF (uiteindelijk goedkeuring van de behoeftestelling) zal door de DM0 worden

begeleid. Verzocht wordt alle getekende documenten (inclusief escalatienota) naar mij te sturen. Ik zal deze dan verder

afhandelen. Na goedkeuring HDFC/IRF zal ik zorgdragen voor de verdere verspreiding en de financiële vastiegging in

M&F.

Ik zal het proces en alle documentatie met HDFC voorbespreken, zodat we vaart in het proces kunnen houden.

Als er vragen zijn omtrent financiële aspecten, ben ik te allen tijde bereid om deze te beantwoorden.

5125

2e

Van: 512E 5125 CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON

Verzonden: donderdag 13 december 2018 15:40
Aan: 512E 512E DMO/DF&C/ADC/DCM <512E ‘9rii tr >

CC: 5125 512e , CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON <512E ndef ri>
Onderwerp: Behoeftestelling luchtverkenningscapaciteit CARIB

Beste 512E

Ik heb een overzicht gemaakt van de kosten per jaar voor huidige contracten en de beoogde verleningen.

- :- --.,.. -

- . . .

Groet,
512e



Van: 512E 512E DMO/DF&C/ADC/DCM
Verzonden: donderdag 6 december 201$ 09:32
Aan: 512E l2E CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON <512E

CC: 512E 512E 51.2E CLSK/PLV C-LSK/DP&BV/APPK/EHDN BULA/OPL hALTE <512E @mindef.nl>
Onderwerp: ehoeftestelTing luchtverkenningscapaciteit CARIB

Beste 512e hierbij ontvang je alvast een 2-tal behoeftestellingen, te weten:
• Verlenging van de fixed wing van feb 2020 tot feb 2022.
• Verlenging van de FBH van okt 2020— okt 2022.

De behoefstelling voor de periode na 2022 krijg je later. Deze moet ik nog even met 512 doorspreken.

512E





Docnr 132

Financiële onderbouwing BSF LVC KWCARIB

De te verwachten kosten voor de toekomstige contracten voor luchtverkenning KWCARIB zijn naast

de informatie over de huidige contracten onder andere gebaseerd op gesprekken met de huidige

civiele dienstverleners (PAL en Cobham) en een onlangs door DM0 uitgevoerde marktverkenning

voor de KWNED. De uitkomsten van de marktverkenning voor de luchtverkenningscapaciteit in
Nederland dienen als benchmark voor de schattingen die gedaan zijn op basis de gevoerde

gesprekken met de huidige leveranciers. Deze “best guesses” naast de informatie uit de onlangs

uitgevoerde marktverkenning geven op dit moment de meest betrouwbare informatie ten aanzien

van de te verwachten kosten van het toekomstige contract. Het doen van een extra marktverkenning

zal op dit moment niet tot significant betrouwbaardere bedragen komen, maar slechts tot

vertragingen in het proces met extra kosten en onzekerheden ten aanzien van verlengingen van de
huidige contracten tot gevolg. Ingewikkelde rekenkundige exercities zullen evenmin een bijdrage

leveren aan de betrouwbaarheid, het zal echter wel een gevoel van betrouwbaarheid kunnen

bevorderen. Na ontvangst en appreciatie van de offertes door DM0 zullen de werkelijke benodigde
financiële middelen bekend zijn. Hieronder volget een onderbouwing van de te verwachten kosten:

Kosten huidige contracten (prijspeil 2016):

- Vliegtuigen: PAL 5.1.2.b

- Helikopters: Cobham 5.1.2.b (volgens LTP pag 25)

De verwachting is dat de contracten met de toekomstige dienstverleners niet eerder dan 2021
gesloten kunnen worden. Uit informele gesprekken met PAL komt naar voren dat de meerprijs van
een toekomstig contract van 10 jaar vanaf 2021 er met een jaarlijkse meerprijs van 5.1.2. tekening

gehouden moet worden (dus 5 1 2 b ) Deze schatting is in lijn met de onlangs
door DM0 uitgevoerde marktverkenning voor de vervanging van luchtverkenningscapaciteit voor
KWNED. Uit deze marktverkenning is gebleken dat de verwachte jaarlijkse kosten voor een wet lease
van een gelijksoortig vliegtuig en sensorpakket in de bandbreedte van 5.t2.b per jaar zal liggen
(evt nadere toelichting DM0 mbt onderbouwing bedragen uit marktverkenning). Deze bedragen zijn
enkel indicatief en kunnen altijd afwijken van de uiteindelijk geoffreerde bedragen.

Voor de vervanging van de helikoptercapaciteit is de verwachte prijsontwikkeling ten opzichte van
het huidige contract 30% wat neer komt op5.1.2.b De verwachte jaarlijkse kosten voor een wet lease
constructie voor helikoptercapaciteit komt daarmee geschat op 5.1.2.b

De gezamenlijk te verwachten jaarlijkse kosten komen daarmee op 5.1.2.b

Hiermee komt het te verwachten basisbedrag uit op 5•1 over een periode van 10 jaar.

De initiële inschatting voor de risicoreservering is 7,5%, wat neerkomt op een totaal van 5.1.2.b

Hettotaal benodigde budgetoverlojaarkomtdaarmeeop 5.1.2.b ofwel 5.1.2.b perjaar.

Indien er ook nog een onzekecheidsreservering van 2,5% gewenst is zal dit bedrag 51.2.b hoger
moeten zijn en komt dan jaarlijks op 5.1.2.b

Deze bedragen liggen hoger dan de bedragen opgenomen in het LTP, dit komt doordat bij de

bedragen genoemd in het LTP geen rekening is gehouden met eventuele reserveringen (OR/RR).





Docnr 133
From: “5125 512E DMO/DF&C/ADC/DCM”
Sent: Mon, 2$ Jan 2019 14:19:36 +0200
To 512E 512E CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON <512E @mindef fl1>,
“5125 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON” <512E @mindef nl> 512e DMO/VERWV/PROiN’
512 mindef nl>, “512e BS/AL/DS/Dir Plan /AfdMarOptr/ProjKustw’ mindef ni>,

512E CZSK/PCZSK/F&C” <512 @mindef.nI>; “512e 5.12E

CZSK/PCZSK/KWCARIB/R&C” <5125 @mindef.nI>; “512E 512E 512.5 CCSK/PLV C-LSK/DP&BV/APPK/EHDN
BULA/OPC1TALIE” <512E @mindef.nl>; “512E CZSK/PCZSK/F&C/BCM/BZ” 512E @mindef.nl>
Cc: “512e BS/AL/DS/Dir.FC CDS/Afd F&C PI/Bur F&C Pl” 512E mindef.nI>
Subject: RE: Financiële update en procesgang inzake Behoeftestelling luchtverkenningscapaciteit CARIB
Attachments: budgettaire planning LVC KW CARIB.xlsx, Financiele onderbouwing 8SF LVC KWCARIB.docx

Allen, ik werd erop gewezen dat ik het Word document heb verstuurd. Hierbij nogmaals de email met beide documenten.

Met vriendelijke groet,

512E

Van: 512E 51 2E DMO/DF&C/ADC/DCM
Verzonden: vrijdag 25 januari 2019 21:19
Aan: 5125 512E CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON <512E @mindef.nl>; 512E 512e

CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON <512E @mindef.nl>; 512e DMO/VERWV/PROJN
512e mindef.nl>; 512e BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr/ProjKustw 552 mindef.nl>;
512E 512E CZSK/PCzSK/F&C<5125 @mindef.nl>; 512e 512E

CZSK/PCZSK/KWCARIB/R&C <512E @mindef.nl>; 512E 512E 5125 CLSK/PLV C-LSK/DP&BV/APPK/EHDN
BULA/OPL ITALIE <512E @mindef.nl>; 512E CZSK/PCZSK/F&C/BCM/BZ 512E @mindef.nl>
CC: 512e BS/AL/DS/Dir.FC CDS/Afd F&C PI/Bur F&C Pl 512E mindef.nl>
Onderwerp: Financiële update en procesgang inzake Behoeftestelling luchtverkenningscapaciteit CARI B

Allen, hierbij een update inzake de behoeftestelling “vervanging luchtverkenningscapaciteit KWCARIB” (LVC KWC).

Budgettoewijzing:
In het DLP op de budgetpositie U200725 “Investeringen Kustwacht Carib” is het budget opgenomen, waaronder de
delta exploitatie LVC KWC. Inmiddels is het aan LVC KWCtoegekende budget structureel overgeheveld naar de
exploitatie van KWCARIB, zodat er voldoende budget staat op budgetplaats 313000 budgetpositie U100023. In het
laatst concept DLP 19.0 is het budget op budgetpositie U200725 verlaagd, hetgeen impliceert dat het budget ook
daadwerkelijk is overgeheveld.

• Budget (inclusief RR/OR; financiële onderbouwing bijgevoegd)
Het totale beschikbare budget voor de periode 2021-2030 bedraagt 5.1.2.b Aangezien vanaf 2022 jaarlijks aan de
exploitatie is toegevoegd, wordt er gevoeglijk vanuit gegaan dat dit ook voor de jaren na 2030 van toepassing is.

• Behoeftestelling
De BSF behelst feitelijk een drietal behoeftes (ATB’s), te weten:

1. Verlenging inhuurfixe dwing LVC met 2 jaar;
2. Verlenging inhuur helikoptercapaciteit met 2 jaar;
3. Inhuur LVC DCCG 2022-2032

Ad 1: het huidige contract loopt af per 01-02-2020. Omdat de nieuwe aanbesteding op dat moment niet is afgerond,
dient dit contract met 2 jaar te worden verlengd. De kosten voor deze periode zijn geraamd op Hiertoe een ATB
opgesteld, die ter ondertekening wordt voorgelegd. Om verlenging mogelijk te maken zal een “escatatieprocedure”
moeten worden gevolgd, omdat dit een zonder meer binnen het bestaande contract kan. KWCARIB heeft deze nota in
concept klaar en zal medio volgende week getekend en verzonden worden. De brief zal aan de ATS toegevoegd
worden.



Ad2: het huidige contract loopt af per 14-10-2020. Evenals bij de fixed wing dient het contract met 2 jaar te worden
verlengd. Dit kan binnen het huidige contract. Hiervoor is een ATB, met een waarde var5.1.2.bJ opgesteld, die ter
ondertekening zal worden aangeboden.
Ad 3: betreft de inh uur LVC KWC voor de periode 2022-2032. Hiervoor is een ATB, met een waarde van 5.1.2.b

opgesteld, die ter ondertekening zal worden aangeboden.

Alle bovenstaande behoeftes kunnen worden geaccommodeerd binnen het toegekende budget. Vooralsnog wordt
ervan uitgegaan dat de RR/OR niet hoeft te worden aangesproken. Ter onderbouwing van het budget, is een
spreadsheet opgemaakt en bijgevoegd waarin een specificatie van de huidige en toekomstige projecten budgettair zijn
opgenomen.

• Autoriserende instanties ATB (worden volgende week voor ondertekening verzonden)
Ondanks het feit dat de opdracht bij de DM0 is belegd, dienen de ATB’s door KW Carib worden geautoriseerd. Na
overleg met 512e

- zullen de ATB’s door onderstaande functionarissen worden ondertekend:

• Autoriserende instantie totale behoefte (te ondertekenen door de lijnverantwoordeliike c.g. budgethouder
512e -

512e

• Autoriserende instantie financiële afdoening (VI-2) (te ondertekenen door VI gemandateerde)
5125

5.12e

• Afstemming VT op de behoeftestelling (VI- 2)
Het VT-2 traject bij HDFC en MinFin/IRF (uiteindelijk goedkeuring van de behoeftestelling) zal door de DM0 worden
begeleid. Verzocht wordt alle getekende documenten (inclusief escalatienota) naar mij te sturen. Ik zal deze dan verder
afhandelen. Na goedkeuring HDFC/IRF zal ik zorgdragen voor de verdere verspreiding en de financiële vastlegging in
M&F.

Ik zal het proces en alle documentatie met HDFC voorbespreken, zodat we vaart in het proces kunnen houden.

Als er vragen zijn omtrent financiële aspecten, ben ik te allen tijde bereid om deze te beantwoorden.

512E

512e

Van: 512E 512E CZSK/PcZSK/KWcARIB/ECON

Verzonden: donderdag 13 december 2018 15:40

Aan: 512E 5125 DMO/DF&C/ADC/DCM<512E -. >

CC: 512 512e , CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON 1>

Onderwerp: Behoeftestelling luchtverkenningscapaciteft CARIB

Beste 512E

Ik heb een overzicht gemaakt van de kosten per jaar voor huidige contracten en de beoogde verleningen.



Van: 512E 512E DMO/DF&C/ADC/DCM
Verzonden: donderdag 6 december 2018 09:32
Aan: 512E 512E CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON <5125

_______

CC: 5125 5125 512E CLSK/PLVC-LSK/DP&BV/APPK/EHDN BULA/OPCITALIE<512E

Onderwerp: Behoeftestelling luchtverkenningscapaciteit CARIB

Groet,
512e

Beste 512e hierbij ontvang je alvast een 2-tal behoeftestellingen, te weten:
• Verlenging van de fixed wing van feb 2020 tot feb 2022.
• Verlenging van de FBH van okt 2020— okt 2022.

De behoefstelling voor de periode na 2022 krijg je later. Deze moet ik nog even met 5125 doorspreken.

1 - ,

[12E





Docnr 134

________

From: “5125 5125 CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON”
Sent: Mon, 28 Jan 2019 15:35:22 ÷0200
To: “512E 512E DMO/DF&C/ADC/DCM” <512E @mindef.nI>; ‘512e

DMO/VERWV/PROJ N” 512e mindef.nl>, ‘512e BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr/ProjKustw”
512E mindef.nl>; “5725 512E CZSK/PCZSK/F&C” <512E @mindef.nl>; “51.2E

512E 512E CLSK/PLV C-LSK/DP&BV/APPK/EHDN BULA/OPL ITALIE” @mindef.nl>
Cc: “512E > “512E 512e

CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON” <512E @mindef.nl>; ‘512e 512E CZSK/PCZSK/KWCARIB/R&C”
<512E @mindef.nl>; “512E CZSK/PCZSK/F&C/BCM/BZ” 512E @mindef.nl>
Subject: RE: Financiële update en procesgang inzake Behoeftestelling luchtverkenningscapaciteit CARIB
Attachments: Motivatie ongestoorde continuering LVC Kustwacht CARIB.pdf

Goedem iddag,

De escalatienota LVC Kustwacht CARIB is opgemaakt en getekend.

Zie bijlage =

572e

Van: 5125 512E DMO/DF&C/ADC/DCM
Verzonden: maandag 28januari 2019 08:20
Aan: 512E 5.12E CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON <512E @mindef.nl>; 5125 512e

CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON <5125 @mindef.nI>; 512e DMO/VERWV/PRO]N
512e mindef.nl>; 512e BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr/ProjKustw mindef.nl>;
512E 512E CZSK/PCZSK/F&C<512E @mindef.nl>; 512e 512E

CZSK/PCZSK/KWCARIB/R&C <512E @mindef.nI>; 512E 572E 5125 CLSK/PLV C-LSK/DP&BV/APPK/EHDN
BULA/OPL ITALIE <512E @mindef.nl>; 5125 CZSK/PCZSK/F&C/BCM/BZ 512E @mindef.nl>
CC: 512e BS/AL/DS/Dir.FC CDS/Afd F&C PI/Bur F&C Pl 5125 mindef.nl>
Onderwerp: RE: Financiële update en procesgang inzake Behoeftestelling luchtverkenningscapaciteit CARI B

Allen, ik werd erop gewezen dat ik het Word document heb verstuurd. Hierbij nogmaals de ernail met beide documenten.

Met vriendelijke groet,

512E

Van: 512E 512E DMO/DF&C/ADC/DCM
Verzonden: vrijdag 25januari 2019 2 1:19
Aan: 512E 5125 CZSK/PCZSK/KWCARlB/ECON<5I2E ‘7fldpf >; 512E 512e

CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON <512E 512e DMO/VERWV/PROJN
512e 512e BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr/ProjKustwL2e
512E 512E CZSK/PCZSK/F&C<5.12.E ‘n9ci >‘ 512e 572E

CZSK/PCZSK/KWCARIB/R&C <512E 5125 512E - 5.12E CLSK/PLV C-LSK/DP&BV/APPK/EHDN
BULA/OPL ITALIE <512E 5.1.2E CZSK/PCZSK/F&C/BCM/BZ 512E ..imindef.n’>
CC: 512e BS/AL/DS/Dir.FC CDS/AfU F&C PI/Bur F&C Pl 5725

Onderwerp: Financiële update en procesgang inzake Behoeftesteil ing luchtverkenningscapaciteit CARI B

Allen, hierbij een update inzake de behoeftestelling “vervanging luchtverkenningscapaciteit KWCARIB” (LVC KWC).

Budgettoewijzing:
In het DLP op de budgetpositie U200725 “Investeringen Kustwacht Carib” is het budget opgenomen, waaronder de
delta exploitatie LVC KWC. Inmiddels is het aan LVC KWCtoegekende budget structureel overgeheveld naar de
exploitatie van KWCARIB, zodat er voldoende budget staat op budgetplaats 313000 budgetpositie U100023. In het



laatst concept DLP 19.0 is het budget op budgetpositie U200725 verlaagd, hetgeen impliceert dat het budget ook

daadwerkelijk is overgeheveld.

• Budget (inclusief RR/OR; financiële onderbouwing bijgevoegd)
Het totale beschikbare budget voor de periode 2021-2030 bedraagt M€ 242. Aangezien vanaf 2022 jaarlijks aan de

exploitatie is toegevoegd, wordt er gevoeglijk vanuit gegaan dat dit ook voor de jaren na 2030 van toepassing is.

• Behoeftestelling
De BSF behelst feitelijk een drietal behoeftes (ATB’s), te weten:

1. Verlenging inhuur fixe dwing LVC met 2 jaar;
2. Verlenging inhuur helikoptercapaciteit met 2 jaar;
3. Inhuur LVC DCCG 2022-2032

Ad 1: het huidige contract loopt af per 01-02-2020. Omdat de nieuwe aanbesteding op dat t net. is afgerond,

dient dit contract met 2 jaar te worden verlengd. De kosten voor deze periode zijn geraamd c. iertoe een ATB

opgesteld, die ter ondertekening wordt voorgelegd. Om verlenging mogelijk te maken zal een “escalatieprocedure”

moeten worden gevolgd, omdat dit een zonder meet binnen het bestaande contract kan. KWCARIB heeft deze nota in

concept klaar en zal medio volgende week getekend en verzonden worden. De brief zal aan de ATB toegevoegd

worden.
Ad2: het huidige contract loopt af per 14-10-2020. Evenals bij de fixed wing dient het contract met 2 jaar te worden

verlengd. Dit kan binnen het huidige contract. Hiervoor is een ATB, met een waarde van 5.1.2.b opgesteld, die ter

ondertekening zal worden aangeboden.
Ad 3: betreft de inhuur LVC KWC voor de periode 2022-2032. Hiervoor is een ATB, met een waarde van 512b

opgesteld, die ter ondertekening zal worden aangeboden.

Alle bovenstaande behoeftes kunnen worden geaccommodeerd binnen het toegekende budget. Vooralsnog wordt

ervan uitgegaan dat de RR/OR niet hoeft te worden aangesproken. Ter onderbouwing van het budget, is een

spreadsheet opgemaakt en bijgevoegd waarin een specificatie van de huidige en toekomstige projecten budgettair zijn

opgenomen.

• Autoriserende instanties ATB (worden volgende week voor ondertekening verzonden)
Ondanks het feit dat de opdracht bij de DM0 is belegd, dienen de ATB’s door KW Carib worden geautoriseerd. Na

overleg met 512e zullen de ATB’s door onderstaande functionarissen worden ondertekend:

• Autoriserende instantie totale behoefte (te ondertekenen door de Iljnverantwoordelijke c.g. budgethouder
512e

512e

_______________

• Autoriserencie instantie financiële afdoening (VT-2) (te ondertekenen door VI gemandateerde)
512E

512e

• Afstemming VT op de behoeftestelling (VT- 2)
Het VT-2 traject bij HDFC en Min Fin/IRF (uiteindelijk goedkeuring van de behoeftestelling) zal door de DM0 worden

begeleid. Verzocht wordt alle getekende documenten (inclusief escalatienota) naar mij te sturen. Ik zal deze dan verder
afhandelen. Na goedkeuring HDFC/IRF zal ik zorgdragen voor de verdere verspreiding en de financiële vastlegging in

M&F.

Ik zal het proces en alle documentatie met HDFC voorbespreken, zodat we vaart in het proces kunnen houden.

Als er vragen zijn omtrent financiële aspecten, ben ik te allen tijde bereid om deze te beantwoorden.

51 2E

51 2e



Van: 512E 512E CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON
Verzonden: donderdag 13 december 2018 15:40
Aan: 512E 512E DMO/DF&C/ADC/DCM<512.E Jrnjn4efnl>
CC 512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON <512E @mindef nI>
Onderwerp: Behoeftestelling luchtverkenningscapaciteit CARIB

512e

Van: 512E 512E DMO/DF&C/ADC/DCM
Verzonden: donderdag 6 december 2018 09:32
Aan: 512E 512E CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON <512E

CC: 512E 512E 512E CLSK/PLV C-LSK/DP&BV/APPK/EHDN BULA/OPL ITALIE <512E

Onderwerp: Behoeftestelling luchtverkenningscapaciteit CARIB
@m indef. ni>

Beste 512e hierbij ontvang je alvast een 2-tal behoeftestellingen, te weten:
• Verlenging van de fixed wing van feb 2020 tot feb 2022.
• Verlenging van de FBH van okt 2020 — okt 2022.

De behoefstelling voor de periode na 2022 krijg je later. Deze moet ik nog even met 512E doorspreken.

en

Beste

Groet,



DR

512E



Docnr 135
From: ‘512E 512E 512E CLSK/PLV C-LSK/DP&V/APPK/EHDN BULA/OPL ITACIE’
Sent: Wed, 30 Jan 2019 10:59:02 +0200
To: “512E @public.ndc.nato.int <512E @public.ndc.nato.int>
Subject: Fwd: Financiële update en procesgang inzake Behoeftestelling luchtverkenningscapaciteit CARIB
Attachments: Inhuur luchtverkenningscapaciteit DCCG 2022-2032.pdf, Afl00001.htm, Verlenging inhuur fixed wing
luchtverkenningscapaciteit DCC.pdf, Afl00002.htm, Verlenging inhu ur helikoptercapaciteit DCCG.pdf, Afl00003.htm

Begin doorgestuurd bericht:

512E DI\40/DF&C/ADC/DCIVI” <5.125 nHifn1>
Aan: 512E 512E 512E CLSK/PLV C-LSK/DP&BV/APPK/EHDN BULA/OPL ITALIE”
<512E rnin(tnl>

Onderwerp: Antw. :‘] Financiële update en procesgang inzake Behoeftestelling
luchtverkenningscapaciteit CARiB

512E hierbij de ATB’s die aangepast moeten worden.

• Autoriserende instantie totale behoefte (te ondertekenen door de lijnverantwoordeliike c.g.
bu dgethoud er
512e

512e

• Autoriserende instantie financiële afdoening (Vr-2) (te ondertekenen door VT gemandateerde)
5125

512e

Ik heb de financiële gegevens opgenomen in de ATB’s.

Zou jij jou ATB’s kunnen aanpassen, tekenen, scannen en naar mij toe kunnen sturen.

512E

Van: 512E 512E DMO/DF&C/ADC/DCM
Verzonden: maandag 28januari 2019 13:20
Aan: 512E 5.12E CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON <512E 512E

512E CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON <512E 512e DMO/VERWV/PROJN
512e 512e BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr/ProjKustw
512€ jqrJr> 512E 512E ICZ5K/PCZSK/F&C<5125 U(yflçfr1I>
512e 512E CZSK/PCZSK/KWCARIB/R&C<512E ‘rninTnI> 512E 512E 512E

CLSK/PLV C-LSKIDP&BV/APPK/EHDN BULA/OPL ITALIE <512E 1@mindefn> 512E

512E
- >

CC: 512e BS/AL/DS/Dir.FC CDS/Afd F&C PI/Bur F&C Pl 512€

Onderwerp: RE: Financiële update en procesgang inzake Behoeftestelling luchtverkenningscapaciteit CARIB

Allen, ik werd erop gewezen dat ik het Word document heb verstuurd. Hierbij nogmaals de email met beide
documenten.



Met vriendelijke groet,

512E

Van: 512E 512E DMO/DF&C/ADC/DCM

Verzonden: vrijdag 25 januari 2019 21:19

Aan: 512E 512E CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON <512E ‘)mindef.nl>; 512E

512E
, CZSK/PCZSK/KWCARI B/ECON <512E ‘m t cef ‘; DMO/VERWV/PROJ N

512e
- n 512e BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr/ProjKustw

512€ 512E 512E CZSK/PCZSK/F&C <512E mindef.n>;
512e 5125 CZSK/PCZSK/KWCARIB/R&C<512E 512E 512E 512E

CLSK/PLV C-LSK/DP&BV/APPK/EHDN BULA/OPL ITALIE <512E .- 512E

512E >

CC: 512e BS/AL/DS/Dir.FC CDS/Afd F&C PI/Bur F&C Pl 512E

Onderwerp: Financiële update en procesgang inzake Behoeftesteli ing luchtverkenningscapaciteit CARI 8

Allen, hierbij een update inzake de behoeftestelling “vervanging luchtverkenningscapaciteit KWCARIB” (LVC KWC).

• Budgettoewijzing:
In het DLP op de budgetpositïe U200725 “Investeringen Kustwacht Carib” is het budget opgenomen,
waaronder de delta exploitatie LVC KWC. Inmiddels is het aan LVC KWC toegekende budget structureel
overgeheveld naar de exploitatie van KWCARIB, zodat er voldoende budget staat op budgetplaats 313000

budgetpositie U100023. In het laatst concept DLP 19.0 is het budget op budgetpositie U200725 verlaagd,

hetgeen impliceert dat het budget ook daadwerkelijk is overgeheveld.

• Budget (inclusief RR/OR; financiële onderbouwing bijgevoegd)
Het totale beschikbare budget voor de periode 2021-2030 bedraagt 5.1.2.b Aangezien vanaf 2022
jaarlijks s» aan de exploitatie is toegevoegd, wordt er gevoeglijk vanuit gegaan dat dit ook voor de jaren

na 2030 van toepassing is.

• Behoeftestelling
De 8SF behelst feitelijk een drietal behoeftes (ATB’s), te weten:

1. Verlenging inhuur fixe dwing LVC met 2 jaar;
2. Verlenging inhuur helikoptercapaciteit met 2 jaar;
3. lnhuur LVC DCCG 2022-203 2

Ad 1: het huidige contract loopt af per 01-02-2020. Omdat de nieuwe aanbesteding op dat moment niet is

afgerond, dient dit contract met 2 jaar te worden verlengd. De kosten voor deze periode zijn geraamd op
5.1 .2.b Hiertoe een ATB opgesteld, die ter ondertekening wordt voorgelegd. Om verlenging mogelijk te

maken zal een “escalatieprocedure” moeten worden gevolgd, omdat dit een zonder meer binnen het
bestaande contract kan. KWCARIB heeft deze nota in concept klaar en zal medio volgende week getekend

en verzonden worden. De brief zal aan de AIB toegevoegd worden.
Ad2: het huidige contract loopt af per 14-10-2020. Evenals bij de fixed wing dient het contract met ja

te worden verlengd. Dit kan binnen het huidige contract. Hiervoor is een ATB, met een waarde van 51.2.b

opgesteld, die ter ondertekening zal worden aangeboden.
Ad 3: betreft de inhuur LVC KWC voor de periode 2022-2032. Hiervoor is een ATB, met een waarde van

5.1.2.b opgesteld, die ter ondertekening zal worden aangeboden.

Alle bovenstaande behoeftes kunnen worden geaccommodeerd binnen het toegekende budget.

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de RR/OR niet hoeft te worden aangesproken. Ter onderbouwing
van het budget, is een spreadsheet opgemaakt en bijgevoegd waarin een specificatie van de huidige en
toekomstige projecten budgettair zijn opgenomen.

• Autoriserende instanties ATB (worden volgende week voor ondertekening verzonden)



Ondanks het feit dat de opdracht bij de DM0 is belegd, dienen de ATB’s door KW Carib worden
geautoriseerd. Na overleg met 512e zullen de ATB’s door onderstaande functionarissen
worden ondertekend:
• Autoriserende instantie totale behoefte (te ondertekenen door de lijnverantwoordelijke c.g.

budgethouder
512e

512e -

• Autoriserende instantie financiële afdoening (VT2) (te ondertekenen door Vr gemandateerde)
512E

512e

Afstemming VT op de behoeftestelling (VT- 2)
Het VT-2 traject bij HDFC en MinFin/IRF (uiteindelijk goedkeuring van de behoeftestelling) zal door de
DM0 worden begeleid. Verzocht wordt alle getekende documenten (inclusief escalatienota) naar mij te
sturen. Ik zal deze dan verder afhandelen. Na goedkeuring HDFC/IRF zal ik zorgdragen voor de verdere
verspreiding en de financiële vastlegging in M&F.

Ik zal het proces en alle documentatie met HDFC voorbespreken, zodat we vaart in het proces kunnen houden.

Als er vragen zijn omtrent financiële aspecten, ben ik te allen tijde bereid om deze te beantwoorden.

512E

512e

Van: 512E 512E .CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON
Verzonden: donderdag 13 december 2018 15:40
Aan: 5125 .(512E DMO/DF&C/ADC/DCM<5125

CC 5125 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON <5125

Onderwerp: Behoeftestelling luchtverkenningscapaciteit CARIB

Beste 512E

Ik heb een overzicht gemaakt van de kosten per jaar voor huidige contracten en de beoogde verleningen.
en



512e

Van: 512E DMO/DF&C/ADC/DCM

Verzonden: donderdag 6 december 2018 09:32

Aan: 512E 512E CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON <512E

CC: 512E 512E 512E CLSK/PLVC-CSK/DP&BV/APPK/EHDN BULA/OPLITALIE<512E

Onderwerp: Behoeftestelling luchtverkenningscapaciteit CARIB

Beste 512e hierbij ontvang je alvast een 2-tal behoeftestellingen, te weten:

• Verlenging van de fixed wing van feb 2020 tot feb 2022.

• Verlenging van de FBH van okt 2020 — okt 2022.

De behoefstelling voor de periode na 2022 krijg je later. Deze moet ik nog even met 512E doorspreken.

Groet,

5125



Tel.—nr. 51 2.E

Datum 2018-10-25

E-mail 512E ©mindef.nl
Handtekening

Datum ontvangst Toegewezen
CM/Verwerver
Paraaf

Datum

ondertekenen door verwerving
gemandateerde

Verwervingsadministratie Projecten/Algemeen E Sectie Contrectmanagemerit

Verwervingsadministratie Zee/Lucht fl Sectie CCK

Verwervingsadministratie Land E Sectie Landsystemen

Docnr 136

/cc

AANVRAAG TOT BEHOEFTEVERVULLING (ATB)
recordnummer: 120857

Defensleonderdeel Defensie Materieel Organisatie

-— jProjecten

Eigen kenmerk X-Postnummer

SAP ATB nummer Inkoopgroep Q26

Korte benaming ATU Inhuur Luchtverkenningscapaciteit DCCC 2022 - 2032

Raming van financiele omvang opdracht
r5 1 2 b

(inclusief BTW, bijkomende kosten en evt opties)

Behoeftesteller ondertekenen door behoeftestel Ier
Naam 512E 512E 512E CLSK/PLV C LSK/DP&BV/APPK/EHDN BULA/OPL ITALIE

Defensie CLSK AfdeIing/Sectief LSK:OVERIGE OPL IN ITALIE
onderdeel Bureau/ELCO

Autoriserende instantie totale behoefte ondertekenen door
Iijnverantwoordelijke/budgethouder

Naam 5.1.2.E 5.1.2E 5.1.2.E CLSK/PL\] C-LSK/DP&BV/APPK/EHDN BULA/OPL hALTE

Defensie CLSK .OPL IN ITALIE
onderdeel

RU

Tel nr 51.2E E-mjfr

Datum ndtekening

Defensie Ordernummer

Autorïserende instantie financiële onurceenenuuo1vc.yemu1Iudcerue
5--afdoening (VTZ) -.

Naam 5.l.2.E
512e

Defensie DM0 Afdeling/Sectie! F&C
onderdeel Bureau
Tel.-nr. E—mail 5.1.25

Datum Handtekening

Versie 1 oktober 2012 donderdag 25 oktober 2018 1. van 6



[ZZZZZZZ.J

E Sectie Luchtsystemen

L Sectie Zeesystemen

Voorafgaand Toezicht (VT3) invullen door controller

SAP MiddBestedingsnr Akkoord V13 Q j 0 Nee
BO op SAP Factuuradres akkoord op 0 Ja 0 Nee

:CRED1TEURNR 80

Naam Datum

TeI.nr. Handtekening

Indien niet akkoord retour verwerver MOTIVATIE AFWIJZING

Versie 1 oktober 2012 donderdag 25 oktober 2013 2 van 6



Iforte benaming ATB Inhuur Luchtverkenningscapaciteit DCCG 2022 - 2032

Inhuur Luchtverkenningscapaciteit DCCG 2022 - 2032

Heeft overleg plaatsgevonden met de inkopendemstantie? Ja 0 Nee

Naam 5Z, 5.1.2E

Email 5.12e ©mindef,nl

Heeft overleg plaatsgevonden met een assortimentsrnanager 0 Ja 1®Nee
Ienschappn
Soort budget Overige Investering . -

Soort behoefte Ovrjg
Soort opdracht Enkelvoudige opdracht

Aard van het eindgebruik .Niet-wapensysteemgebonden

Contractuele retatiesJ

Is sprake van internationale samenwerkinci? 0 Ja ® Nee

Is sprake van een raamcontract? 0 Ja ® Nee

Komt de behoefte periodiek terug? 0 Ja ® Nee

Functwnele ombchrl]vmg
Is een programma van eisen/technische specificaties/bestek als bijlage bij dit ATB gevoegd?

Oja

o nee
o
® PVE/specihcatie/bestek door zorg van

Naam specialist 512E 5.1.25 51,2E CLSK/PLV C-LSK/DP&...
Email 5l2.E @mindef.nl

Functionele omschrijving behoefte

Hoeveelheid

Eenheid

Assortiment 101. 310 Lucht(wapen)systeem gerelateerde inhuur
‘NSN

Partnr.

Gewenste leverdatum 1januari 2022
Gewenste contractdatum

Als de leverdatum cruciaal Is, aangeven wat de consequenties zijn bij vertraging

Versie 1 oktober 2012 donderdag 25 oktober 201$ 3 van 6



Duurzaam inkopen

Valt de dienst of het product binnen de definities van een door een Agentschap NL gedeflnieerde
productgroep?

Niet van toepassing

Zijn in de Defensie Duurzaamheidsnota (aanvullende) duui-zaamheidscriteria gedefinieerd?

Qja snee

Versie 1 oktober 2012 donderdag 25 oktober 2013 4 van 6



Middelen - financiering aanvuIlprcontroVer
Grootboek- Kostenplaats fFonds iFunctiegebied Budgetpiaats lBudgetpositïe
rekening

3f}-2 ‘‘0 (‘2c 3/O t

Voorlopige middelenbesteding

Middelenreservering

Raming totaal mci. BTW 51.2 -

Raming totaal excl, BTW

Gehanteerd BTW tarief 0 °h

pp grond waarvan is d raming tot stand gekomen?

) ç. / J- /
,//

/JÇ p/.Ç % 14’ ‘- ‘L 0/Oflk] (Y9)C’-€

Iii

L
Heeft uitstel vane vei werving of een wijziging van het b alingsschema gevolgen voor de realisatie
van de begroting in het jaar van de aanschaf?

Zijn in de behoefte opties voorzien of van toepassing waarvoor geen middelen zijn gereserveerd?

5.1.2.b

a023
, ,,

42 <.f4

2-
?o22

2oL
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Ontvangende instantie en prestatieierkIaring

Waar vindt de keuring plaats? Afleveradres

Ontvangstcontrole door ‘Afleveradres

Afeveradres Ministerie van Defensie

,Onderdeel/Bedrijfsnaam

l<azerne

Gebouwnummer

Afdeling

;MPC

Adres

Postcode

Plaats -

Land

Wie of welke instantie stelt vast of cle De autoriserende instantie totale behoefte
presLaUe is geleverd?

Naam 5,12E 5.1,2E 512E CLSK/PLV C-LSK/DP&BV/APPK/EHDN BULA/OP..,

Defensieonderdeel CLSK

Afdeling/Sectie/ Bureau LSlK:OERIGE OPL IN ITALIE

Telefoon/E-mailadres 512E @mindef.nl

Factuuradres Ministerie van Defensie

Onderdeel Financieel Administratie en Beheer Kantoor

Afdeling

MPC

Adres Postbus 90060 -

Postcode 3509A6

Plaats Utrecht

Land
- Nederland
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Docnr 137
from: 512 B5/AL/DS/Dir. Plan./Afd MarOptr/ProjKustw’
Sent: Wed, 30 Jan 2019 11:3 1:34 +0200
To: ‘5125 , 512E BS/AL/HDP/Aangb. AWR/Proj DAvw” <512E @mindef.nI>
Cc: “5e - DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN” 5Ze @mindef.nI>; “512E 5125 512E

CLSK/PLV C-LSK/DP&BV/APPK/EHDN BULA/OPL ITALIE” <512E @mindef.nl>
Subject: Toezicht! registratie bij nieuwe Luchtverkenningscapaciteit KWCARIB/ KWNL

512E

We hebben er een paar weken terug over dit onderwerp in het voorbijgaan over gesproken.

Bij het project LVC KWCARIB en LVC KWNL loopt een discussie over toezicht en registratie. Wie bij HDP kan mij (of
projectleiders) informeren over de afspraken die indertijd zijn gemaakt met de bonden vwb registratie en toezicht ivm
permanente aanwezigheid van defensiepersoneel op de KWvliegtuigen. Met name voor KWCARIB speelt dit omdat de functies
van de TACCO’s ook in de toekomst door defensiepersoneel worden vervuld. Bij KWNL gaat het om personeel van de andere
departementen tILT, NVWA, Douane, 512E &W) maar ook KMar functionarissen (onder verantwoording van J&V).

Zie hieronder de emailwisseling over toezicht door MLA of ILT maar waarbij met name de 5125 gemarkeerde passage van belang
is voor HDP.

Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
5125 5125

512e

Directie Plannen
Defensïestaf
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 28 1 2511 65 1 Den Haag 1 Kamernummer 512e

Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 588

M 512E

5125 fl

s i; .dcf,nie.i,1

Van: 552E 512E 512E CLSK/PLV C-LSK/’DP&BV,/APPK/EHDN BULA/OPL ITALIE
Verzonden: vrijdag 4januari 2019 20:24
Aan: 512e — BS,/AL,/DS/Dir. PlanjAfdMarOptr/ProjKustw 552e mindef.nl>; 512e

DMO/MATLOG,/PROJN/DMP PROJN 512e mindef.nl>
CC: 512e DMO/VERWV/PROJN mindef.nl>
Onderwerp: RE: Verzoek ondersteuning

512E 512E

Allereerst de beste wensen,

Is de invulling zoals hieronder besproken ook akkoord voor de HDP en dan met name in relatie tot de afspraken die hij heeft
gemaakt met de bonden betreffende KWCARIB? Volgens mij is in het Sector Overleg Defensie (SOD) afgesproken dat de
centrales betrokken zouden worden bij het aanbestedingstraject en dan met name gericht op mogelijke wijzigingen in het
toezicht zolang er structureel Nederlands militair personeel aan boord is. Ik wil niet zeggen dat ik het oneens ben met de
onderstaande invulling maar afstemming binnen defensiestaf met met name HDP is wel noodzakelijk.

552E wie zou het beste het voortouw kunnen nemen met betrekking tot het betrekken van HDP in deze besluitvorming?

512E



Op 21 dec. 2018 om 09:47 heeft 512e DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN > het volgende

geschreven:

512E

Als je onderstaande mails leest dan krijg je het beeld hoe we hebben getracht op het operationeel toezicht voor

de toekomst te regelen. Kort samengevat komt het er op neer dat de MLA hier niet aan mee wil werken en dat

IL&T zich nog aan het beraden is, maar als zij al deze taak op zich zouden nemen, ontbreekt een adequaat

toetsingskader. Hoogst onbevredigend allemaal, maar op dit moment komen we niet verder.

Ik ga me beraden op de te gebruiken tekst in de POR, dat zal een niet sluitende tekst zijn, maar we moeten toch

iets.

Met vriendelijke groet,

512E

512e

Defensie Materieel Organisatie/Directie Materieellogistiek/Projecten
Ministerie van Defensie

Kromhout Kazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht 1 gebouw K7, l etage

1 Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht

M 5125

512E 10’mindefnl
www . defensie. n

Van: 512e 5125 BS/BOEs/MLA

Verzonden: donderdag 20 december 2018 16:44
Aan: 512e DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 5sze

CC: 512E 5125 8S/8OEs/MLA/A1O<512E1@mindef.n1>; 512e

512e imindef t>; 5125 5I2 CLSK/PLVC-LSK/DO/ALTO/SLTO
<512E 512e DMO/MATLOG/WPSN/LUCHTVAARI/RWA/NH-90
<5125 ndef >; 512, 85/AL/DS/Dit. Plan./AfdMarOptr/ProjKustw
512E >; 5125 512E BS/BOEs/MLA/SKJZ<512E
512E 512E CLSK/PLV C-LSK/DP&BV/APPK/EHDN BULA/OPL ITALIE <512E

Onderwerp: Re: Verzoek ondersteuning

Goedemiddag 512E

Dank voor je uiteenzetting. De keuze van de Kustwachtraad maakt de situatie (theoretisch) eenvoudig: civiel

geregistreerd vliegtuig + civiele (flight) crew = ILT. Dat het toetsingskader vervolgens ontbreekt is geen reden om

de MAR-OPS in te brengen. Sterker nog: ik wil geen enkele referentie naar de MAR-OPS, want dit impliceert dat de

MLA operationeel toezicht gaat houden. En dat ga ik in deze puur civiele constructie echt niet doen. Als ILT niet

thuis geeft lijkt mij dat je dit aan je opdrachtgever cq se Kustwachtraad terug moet koppelen. Daar moet dan de

opdracht naar ILT vandaan komen om een toetsingskader te ontwikkelen.

Op basis van het bovenstaande moet de zin ‘Because Part SPO ( ) equal standard’ uit de voorgestelde tekst.

Vriendelijke groet,

(512E )
5 1.2e

Op 20 dec. 2018 om 11:49 heeft 512. DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 55Ze . t> het

DMO/VERWV/PROJN

1! fl! L!>; 512E

flJE [nl>

5.1 2e

volgende geschreven:



Beste

Hartelijk dank voor je respons ten aanzien van de uitdagingen die we op dit moment ondervinden
ten aanzien van het borgen van het toezicht op de operationele taakuitvoering van de vliegtuigen
KWNL in de toekomst, Ik waardeer met name je aanbod om —indien dit noodzakelijk blijkt- dit op
ambtelijk niveau opte pakken.

De keuze voor een civiele, militaire of hybride uitvoering is een gepasseerd station. De Raad voor de
Kustwacht heeft in haat opdracht gekozen voor een civiele uitbesteding terwijl de 512

heeft aangegeven dat in het toekomstige contract geen defensie-vliegers meet worden geleverd.
Wel blijft de tactische bemanning bestaan uit Nederlands overheidspersoneel, waaronder personeel
van de Koninklijke Marechaussee.

De uitdaging aan mijn kant is nu een bewoording te kiezen in het PvE, waarmee we in de toekomst
kunnen komen tot een adequate wijze van uitvoering van het toezicht op de operaties. Binnen de
EU-EASA regelgeving is en blijft o.a. Part SPO de kapstok, maar ontbreekt een adequaat
toetsingskader. Naar mijn mening is een adequaat toetsingskader alleen te vinden in MAROPS-1,
zoals ook is gebleken bij de uitvoering van toezicht op de operaties met helikopters van de firma
Cobham (voormalig EBHeliservices) t.b.v. KWCARIB. In dat specifieke geval wordt dit toetsingskader
gehanteerd door de MLA, maar wellicht kan dit ook dienen als toetsingskader voor een civiele
autoriteit.

Wil je vriendelijk zijn om onderstaand tekstvoorstel t.b.v. het PvE te beoordelen op toepasbaarheid
in de toekomst om het toezichtsregime op juiste wijze vorm kunnen geven? Mocht deze tekst onjuist
of onvolledig zijn dan houd ik mij aanbevolen voor een beter tekstvoorstel.

Tekstvoorstel:
Operational overview. The Supplier shali cornply with the EASA requirernents as laid down in Part

SPO (Speciauised Operations) of Commission Regulation (EU) No 965/2012. Suppliet shali be
responsible for tin oudit by an independent body (to ho approved by program manager Defence
Materie! Organization) based on Port-SPO every two years and report the resuits to the State.
Because Part-SPO does not provide detailed guidance by itself, Supp!ier and audit body shail use
MAROPS-1 (distribcited separately) or a demonstrably equal standard. The resuits of the audit shaul
be discussed with the State and be implemented by the Suppiler.”

Met vriendelijke groet,

512E

512

Defensie Materieel Organisatie? Directie Materieellogistiek? Projecten
Ministerie van Defensie
Kromhout Kazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AS 1 Utrecht j gebouw K7, l etege

1 Postbus 90128 1 3509 88 l Utrecht
M 512E

5125

Van: 512e 5125 BS/BOEs/MLA
Verzonden: woensdag 19 december 2018 09:01
Aan: 512 DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN mindef.nl>
CC: 512E 512E BS/BOE5/MLA/ALO <5125 mindef.nl>; 512e

DMO/VERWV/PROJN 512e nin-4rI> 512E 512e CLSK/PLVC
LSK/DO/ALTO/SLTO <512E

______

512e

DMO/MATLOG/WPSN/LUCHTVAART/RWA/NH-90 <512E 3@mindefnI> 512e

BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr/ProjKustw 512e j.jjjdef.j>; 51ZE 512E

BS/BOEs/MLA/SK]Z <5125

Onderwerp: RE: Verzoek ondersteuning



Geachte 512E 5125 beste 512E

Naar aanleiding van jouw onderstaande bericht hebben we intern over eea gesproken. Het gevoel
dat je in een doolhof ronddwaalt is herkenbaar, zeker als het gaat om rolverdeling tussen MLA en ILT.
Dat je mede daarom om ondersteuning m.b.t. luchtvaartexpertise verzoekt, met name gespitst op de
invulling van het operationele toezicht, begrijp ik.

Het door ILTin genomen standpunt, ni. dat zij geen operationeel toezicht op de nationale
Kustwachtoperaties zouden kunnen uitvoeren vind ik tamelijk gemakkelijk. Naar mijn mening moeten
we dit verhaal zuiver c.q. principieel aan/open. Als de voorziene constructie zodanig is dat de beoogde
luchtvaartcapaciteit (deels) onder het Military Aviation System (MAS) valt, dan is de MLA
verantwoordelijk om (al dan niet gedeeltelijk) toezicht uit te voeren namens MinDef Als een ‘civiele’
constructie wordt voorzien, zijn de civiele regels van kracht en behoort ILT toezicht uit te voeren. Dit is
ongeacht de aanwezigheid van militair personeel achterin het vliegtuig. Of ltTdit wel of niet kan vind
ik een uitvoeringsvraagstuk, dat ik, wanneer dit opportuun zou worden op ambtelijk niveau zal
oppakken.

Voor het programma van eisen zou ik het dan ook als volgt opnemen: binnen Nederland houden de
Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) en de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) toezicht op o.a.
luchtwaardigheid en de operationele taakuitvoering. Welke entiteit toezicht houdt, hangt er o.a.
vanaf of niet civiel of militair geregistreerde luch tvaartuigen wordt geopereerd en of de bemanning
(met name vliegers) civiel of militair zijn. De t.’iteindeljke keuze voor een bepaalde capaciteit bepaalt
onder welk toezichtsregirne (civiel, militair of een combinatie) de nieuwe capaciteit valt.

Door het zo te formuleren houden we ruimte om eventueel ILT ‘rijp te maken’ voor het uitvoeren van
taken waarvoor zij, naar n?jn overtuiging, verantwoordelijk zijn.

Met een hartelijke groet,
512E

‘:‘“
512E

-- (512E ) 512E

—--— - - -

MiHtaire Luchtvaart Autoriteit

Ministerie van Defensie

Bezoekadres: Pharosgebouw 1 Mercuriusplein 1 1 2132 HA 1 Hoofddorp

5e verdieping, 512e

Postadres: Postbus 7577 1 1118 ZH Schiphol 1 MPC 61B

T 512E

E: 512E - -

Van: 512e DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN

Verzonden: donderdag 13 december 2018 15:08

Aan: 512E 512E BS/BOEs/MLA/ALO <5125 ]@mindef til>

CC: 512e DMO/VERWV/PROJN 5521e2e >• 512e

5125 CLSK/PLVC-LSK/DO/ALTO/SLTO <512E 1rninJf > 512e

DMO/MATLOG/WPSN/LUCHTVMRT/RWA/NH90<5125 :-nindef >;

________

BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdMarOptr/ProjKustw 5.12.e

Onderwerp: Verzoek ondersteuning



Goedemiddag 512E

Ik vraag je aandacht voor het volgende. Zoals je weet ben ik projectleider voor de vervanging van de
Dorniers en de SAR-heli’s van KWNL. Daarbij hebben twee zaken mijn bijzondere aandacht (ook door
ervaringen uit het verleden), nI. het toezicht op de luchtwaardigheid en het toezicht op de operaties.
Allereerst zal dat op de juiste wijze in het programma van eisen moeten worden omschreven en
verder in het traject op de juiste wijze moeten worden uitgevoerd.

In februari hebben we met elkaar gesproken over het toezicht op de uitvoering van de operaties.
Nadat aanvankelijk voortzetting van de huidige systematiek (luchtwaardigheid lL&T en toezicht MLA
op grond van een raamovereenkomst) de juiste weg leek, werd dat enkele weken later onder
verwijzing naar part SPO als taak voor lL&T aangemerkt. Inmiddels heb ik 3x met IL&T Hoofddorp (lx
met jullie aanwezigheid) en recent lx met 512e gesproken hoe e.e.a. te verwoorden en vorm
te geven. Het is mij duidelijk geworden dat de nationale regelgeving nog niet zover is om IL&T met
het operationele toezicht te belasten.

Naar aanleiding van het gesprek met 512e heb ik de relevante delen van het PvE (wat in een
finaal stadium verkeert) ter beoordeling toegezonden aan hem en 512E 512e Het voor mij
belangrijkste commentaar was dat op basis van die eisen het operationeel toezicht niet is geregeld.

Zo langzamerhand krijg ik het idee dat ik in een doolhof c.q. doodlopende ronddwaal, terwijl de tijd
dringt. Ik ben geen specialist op dit gebied en wil de MIA dus om ondersteuning vragen om een
manier te vinden waarop het operationele toezicht in de toekomst geborgd is.

Waarom dit beroep op de MIA?
1. Defensie is projectvoerder voor deze projecten (KWNL en KWCARIB)
2. Alhoewel de betrokkenheid van Defensie in de toekomst afneemt, blijven er KMar

luchtwaarnemers werkzaam in het nieuwe vliegtuig
3. Defensie vervult voor KWNL de rol van eigenaar (CDS/DP), beheerder (CZSK) en

opdrachtnemer (DKW)
4. Het stellen van onjuiste/niet-realistische eisen op dit gebied kan leiden tot ultimo het

moeten staken van de aanbesteding. Defensie zal daar op worden afgerekend
5. Indien tijdens de contractduur een ongeval plaatsvindt en blijkt dat er sprake was van

onvoldoende of geen toezicht op de operationele taakuitvoering zal dit keihard terugslaan
op de Defensieorganisatie.

Graag dus je hulp bij dit dossier, zoals ik ook wordt ondersteund door specialisten op technisch,
financieel en andere gebieden.

Met vriendelijke groet,

512E

512e

Defensie Materieel Organisatie? Directie Materieellogistiek/ Projecten
Ministerie van Defensie

Kromhout Kazernel Herculeslaan 1 1 3584 AS l Utrecht 1 gebouw K7, 1 etage

1 Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht
M 5125

512E





Docnr 138
From:
Sent:

-512E 512E

In bijlagen de drie ATBen voor de inhuur kustwacht CARIB. Kunnen jullie deze tekenen (eventueel namens mij). Eventuele
wijzigingen kunne ook “pen and ink”.

Hopelijk kunnen we nu wel snel VT2 afronden en echt aan de slag.

“512E - 512E 512E CLSK/PLV C-LSK/DP&BV/APPK/EHDN BULA/OPL ITALIE”
Ihu, 31 Jan 2019 13:43:56 +0200

To 5125 512E DMO/DF&C/ADC/DCM” <512E @mindef nI>, “512 [2E

512E CZSK/PCZSK/KWCARI B/R&C” <5.12E @mindef. nI>
Cc: “512E - 512E CZSK/PCZSK/F&Ch’<512E @mindef.nl>;”5125

1, CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO” <512
- @mindef.nl>; “512e

- DMO/VERWV/PROJN”
512e mindef.nl>; “512e -

- ->

Subject: ATBs ten behoeve van KWCARIB
Attachments: ATB inhuur luchtverkenningscapaciteit DCCG.pdf, ATB verlenging fixed wing capaciteit DCCG.pdf, ATB
Verlenging helikoptercapaciteit DCCG.pdf

512E





Docnt 139

AANVRAAG TOT BEHOEFTEVERVULLING (ATE)
recordnummer: 120857

Defensieonderdeel Defensie Materieel Organisatie

Projecten

Eigen kenmerk X-Postnummer

SAP ATE nummer Inkoopgroep 026

Korte benaming ATB Inhuur Luchtverkennignscapadteit DCCG 2022 - 2032

Raming van financiële omvang opdracht 5.1.2.b
(inclusief BTW, bijkomende kosten en evt. opties)

Behoeftesteller ondertekenen door behoeftesteller
Naam 512E 51.2E 5l2 CLSK/PLV C-LSK/DP&BV/APPK/EHDN BULA/OPL ITALIE

Defensie CLSK Afdeling/Sectie/ LSK:OVERIGE OPL IN ITALIE
onderdeel Bureau/ELCO

Tel.-nr. 512E E-mail 512E ©mindef.nl
Datum 2019-01-31 Handtekening

Autoriserende instantie totale behoefte ondertekenen door
Iijnverantwoordelijke/budgethouder

Naam 512e

Defensie CARIB Afdeling/Sectie
onderdeel /

Bureau
TeL-nr. E-mail 51.2E @mindef.nl
Datum Handtekening

Defensie Ordernummer

Autoriserende instantie financiële ondertekenen door vt gemandateerde
afdoening (VT2)

Naam 512E

Defensie czs Afdeling/Sectie!
onderdeel Bureau
Tel.-nr. E-mail 5l.2.E @mindef.n
Datum Handtekening

ondertekenen door verwerving
gemandateerde

Datum ontvangst Toegewezen
CM/Verwerver
Paraaf

Datum

D Verwervingsadministratie Projecten/Algemeen El Sectie Contractmanagement

El Verwervingsadministratie Zee/Lucht Sectie CCK

El Verwervingsadministratie Land El Sectie Landsystemen

El Sectie Luchtsystemen

El Sectie Zeesystemen

Voorafgaand Toezicht (VT3) invullen door controller
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SAP MiddBestedingsnr Akkoord V13 Q Ja 0 Nee

BO op SAP Factuuradres akkoord op 0 Ja 0 Nee
CREDITEURNR BO

Naam Datum

TeI.nr. Handtekening

Indïen niet akkoord retour verwerver MOTIVATIE AFWIJZING

Versie 1 oktober 2012 donderdag 31 januari 2019 2 van 6



Dossierg egevens
Korte benaming ATE Inhuur Luchtverkennignscapaciteit DCCG 2022 - 2032

Inhuur luchtverkenningscapaciteit DCCG 2022 - 2032

Heeft overleg plaatsgevonden met de inkopende instantie? Q Nee

Naam 512E

Email 512E ©mindef.nl

Heeft overleg plaatsgevonden met een assortimentsmanager 0 Ja ® Nee
ATB Eigenschappen

Soort budget Exploitatie materieel

Soort behoefte Overig

Soort opdracht Enkelvoudige opdracht

Aard van het eindgebruik Niet-wapensysteemgebonden

Contractuele relaties

Is sprake van internationale samenwerking? 0 Ja ® Nee

Is sprake van een raamcontract? 0 Ja ® Nee

Komt de behoefte periodiek terug? 0 Ja ® Nee

Functionele omschrijving
Is een programma van eisen/technische specificaties/bestek als bijlage bij dit ATB gevoegd?

Oja

o nee

o
® PVE/specificatie/bestek door zorg van

Naam specialist 5l.2E

Email 512E @mindef.nl

Functionele omschrijving behoefte

Hoeveelheid

Eenheid

Assortiment ioi 290 Lucht(wapen)systeem gerelateerde
diensten

NSN

Partnr.

Gewenste leverdatum 1 juli 2021
Gewenste contractdatum

Als de leverdatum cruciaal is, aangeven wat de consequenties zijn bij vertraging

Duurzaam inkopen
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Valt de dienst of het product binnen de definities van een door een Agentschap NL gedefinieerde
productgroep?

Niet van toepassing
Zijn in de Defensie Duurzaamheidsnota (aanvullende) duurzaamheidscriteria gedefinieerd?

Qa ®nee
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Middelen - financiering aanvullen door controller
Grootboek
rekening

47.025.101

Kostenplaats

317 .072

Fonds

1000

Functiegebied Budgetplaats

40201 313000

Budgetpositie

4.100.023

Voorlopige middelenbesteding

Middelenreservering

Raming totaal mcl. BTW

Raming totaal excl. BTW

Gehanteerd BTW tarief

5..2.b

Geraamd bedrag per betalingsjaar/fondsen
beschikbaar
Jaar

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Op grond waarvan is de raming tot stand gekomen?

Heeft uitstel van de verwerving of een wijziging van het betalingsschema gevolgen voor de realisatie
van de begroting in het jaar van de aanschaf?

Zijn in de behoefte opties voorzien of van toepassing waarvoor geen middelen zijn gereserveerd?
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Ontvangende instantie en prestatieverklaring
Waar vindt de keuring plaats? Niet van toepassing

Ontvangstcontrole door Afleveradres

Afleveradres Ministerie van Defensie

Onderdeel/Bedrijfsnaam Parera

Kazerne

Gebouwnummer

Afdeling CZMCARIB/MB Parera

M PC

Adres Nightingale zin

Postcode

Plaats Curacao

Land Nederland

Wie of welke instantie stelt vast of de Iemand anders, namelijk...
prestatie is geleverd?

Naam 512E 512E 5125 CLSK/PLV C-LSK/DP&BV/APPK/EHDN BULA/OP...

Defensieonderdeel CLSK

Afdeling/Sectie! Bureau LSK:OVERIGE OPL IN ITAUE

Telefoon/E-mailadres 5.12.5 @mindef.nl

Factuuradres Ministerie van Defensie

Onderdeel Financieel Administratie en Beheer Kantoor

Afdeling

M PC

Adres Postbus 90060

Postcode 3509 AB

Plaats Utrecht

Land Nederland
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512E CZSK/PCZSK/F&C’ <512E

CZSK/PCZSKIF&C/BCM/BZ” 512 @mindef.nl>
CC: “512E 512e CZSK/PCZSK./KWCA1UB/ECON” <51.2.E

1, CZSK/PCZSK/KWCAR1B/CDO” <512E @mindef.n1>;”
CZSK/PCZ SK/KWCARIB/R&C” <512E @mindef fl1>;
DMO/DF&C/ADC/DCM” <512E @mindef.nl>;” 5.12E 512E

DMO/MATLOG/PROJN/DMP 512e ‘<512E ‘@mindef fl1>” 512E

CZSK/PCZSKIKWCARIB” 512e @mindef.n1>;” 1.2E

CZSK/PCZSK/KWCARIBIMI\T” <512E @mindef,nl>
Subject: 3xATB inhuurLVC KUSVWACHT CARIB
Attachments: 3x ATB inhuur LVC KUSTWACHT CARIB .pdf;

Vanuit Kustwacht CARIB hebben ‘behoeftesteller’ en ‘autoriserende instantie’ de 3 ATB’s getekend.

Zie bijlage.

Groet,
5,1 2e

Docnr 140
Froni: ‘151.2.E

Sent: 5-2-2019 21:00:28
1o:

‘512E

512E CZSK/PCZ SK/KWCARII3!ECON”

‘@rnindef.nl>;” 512E

@ mindef.nI>;” 5.12.E — ‘5.12E

S 12.E

5.12.E

5 1.2 E

512e

512E
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AANVRAAG TOT BEHOEFTEVERVULLING (ATB)
recordnummer: 120857

Defensieonderdeel Defensie Materieel Organisatie

Projecten

Eigen kenmerk X-Postnummer

SAP ATB nummer Inkoopgroep 026

Korte benaming ATB Inhuur Luchtverkennignscapaciteit DCCG 2022 - 2032
Raming van financiële omvang opdracht 5.1.2.b
(inclusief BTW, bijkomende kosten en evt. opties)

Behoeftesteller ondertekenen door behoeftesteller
Naam 512E 512E 512E CLSK/PLV C-LSK/DP&BV/APPK/EHDN BULA/OPL ITAUE

Defensie CLSK Afdeling/Sectie/ LSK:OVERIGE OPL IN TCAUE
onderdeel Bureau/ELCO

TeL—nr. 512E E—mail 512E cmindef.nI
Datum 2019-01-31 Handtekenin512

Autoriserende Instantie totale behoefte ‘- ondertekenen door
tI]nverantwoordelljke/budgethouder

Naam

Defensie CARIB Afdeling/sectie KWCARIB H-R&C
onderdeel /

Bureau
Tel.—nr. 5.1.2E E-mail 512E @mindef.nI
Datum 5 feb 2019 Handtekening 5.l.2.e DIgftaIIysI9nedby

5.2E @mindef.nI
Date: 2019.02.05
06:48:19 04’OO’

Defensie Ordernummer

Autoriserende Instantie financiële ondertekenen door vt gemandateerde
afdoening (VT2)
Naam 51,2,E

Defensie CZSK Afdeling!Sectie/
onderdeel Bureau
Tel.-nr. E-mail 5.1,2E @mindef.n
Datum Handtekening

ondertekenen door verwerving
gemandateerde

Datum ontvangst Toegewezen
CM/Verwerver
Paraaf

Datum

O verwervingsadministratie Projecten/Algemeen 0 Sectie Contractmanagement

[] Verwervingsadministratle Zee/Lucht [1 Sectie CCK

0 Verwervingsadministratie Land 0 Sectie Landsystemen

0 Sectie Luchtsystemen

E Sectie Zeesystemen

Voorafgaand Toezicht (VT3) Invullen door controller
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SAP MiddBestedingsnr Akkoord ‘3 0 Ja 0 Nee

BO op SAP Factuuradres akkoord op 0 Ja 0 Nee
CREDITEURNR BO

Naam Datum

TeI.nr. Handtekening

Indien niet akkoord retour verwerver MOTIVATIE AFWIJZING

Versie 1 oktober 2012 donderdag 31 januari 2019 2 van 6



Dossiergegevens
Korte benaming ATE Inhuur Luchtverkennignscapacitelt DCCG 2022 - 2032

Inhuur luchtverkenningscapaciteit DCCG 2022 - 2032

Heeft overleg plaatsgevonden met de inkopende instantie? ® ia 0 Nee

Naam 5.12E

Email 5.1.2E @mindef.nl

Heeft overleg plaatsgevonden met een assortimentsmanager 0 Ja () Nee
ATB Eigenschappen
Soort budget Exploitatie materieel

Soort behoefte Overig

Soort opdracht Enkelvoudige opdracht

Aard van het ei ndgebrui k Niet-wapensysteemgebonden

Contractuele relaties

Is sprake van internationale samenwerking? 0 Ja Nee
Is sprake van een raamcontract? 0 Ja Nee

Komt de behoefte periodiek terug? 0 Ja @ Nee

Functionele omschrijving
Is een programma van eisen/technische specificatles/bestek als bijlage bij dit ATB gevoegd?

Qa

o nee

o
® PVE/specificatie/bestek door zorg van

Naam specialist 512E

Email 5,12E @mindef,nl

Functionele omschrijving behoefte

Hoeveelheid

Eenheid

Assortiment ioi 290 Lucht(wapen)systeem gerelateerde
diensten

NSN

Partnr.

Gewenste leverdatum 1 juli 2021
Gewenste contractdatum

Als de leverdatum cruciaal is, aangeven wat de consequenties zijn bij vertraging

Duurzaam Inkopen

Versie 1 oktober 2012 donderdag 31 januari 2019 3 van 6



Valt de dienst of het product binnen de definities van een door een Agentschap NL gederinieerde
productgroep?

Niet van toepassing
Zijn in de Defensie Duurzaamheldsnota (aanvullende) duurzaamheldscriteria gedefinieerd?

Qa ®nee

Versie 1 oktober 2012 donderdag 31 januari 2019 4 van 6



Middelen - financiering
Grootboek- Kostenplaats
rekening

47.025.101 317.072

Voorlopige middelenbesteding

Middelenreservering

Raming totaal mcl. BTW

Raming totaal excl. BTW

5.1 .2.b

aanvullen door controller
Budgetpiaats Budgetpositie

313000 4,100.023

Gehanteerd BTW tarief 0 %

Geraamd bedrag per betalingsjaar/fondsen
beschikbaar
Jaar

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Op grond waarvan is de raming tot stand gekomen?

Heeft uitstel van de verwerving of een wijziging van het betallngsschema gevolgen voor de realisatie
van de begroting In het jaar van de aanschaf?

Zijn in de behoefte opties voorzien of van toepassing waarvoor geen middelen zijn gereserveerd?

Fonds Functiegebied

1000 40201

Bedrag

5.1.2.b
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Ontvangende instantie en prestatleverkiaring
Waar vindt de keuring plaats? Niet van toeDassina

Ontvangstcontrole door Afleveradres

Afleveradres Ministerie van Defensie
Onderdeel/Bedrijfsnaam Parera

Kazerne

Gebouwnummer

Afdeling CZMCARIB/MB Parera

MPC

Adres Nightingale zin

Postcode

Plaats Curacao

Land Nederland

Wie of welke instantie stelt vast of de Iemand anders, namelijk...
prestatie is geleverd?

Naam 512E 512E 51.2E CLSK/PLV C-LSK/DP&BV/APPK/EHDN BULA/OP...

Defensieonderdeel CLSK

Afdeling/Sectie/ Bureau LSK:OVERIGE OPL IN ITAUE

Telefoon/E-mailadres 5.1 2,5 @mindef.nl

Factuuradres Ministerie van Defensie

Onderdeel Financieel Administratie en Beheer Kantoor

Afdeling

MPC

Adres Postbus 90060

Postcode 3509 AB

Plaats Utrecht

Land Nederland

Versie 1 oktober 2012 donderdag 31 januari 2019 6 van 6



Docnr 142
From: “512E 512E 512E DMO/MATLOG/PROJN/DMP PRO]N’
Sent: Wed, 13 Feb 2019 16:50:33 +0200
To: “512E 5125 CZSK/PCZSK/F&C” <512E @mindef.nl>
Cc: “512E 512E DMO/DF&C/DCM” <512E @mindef.nl>
Subject: ATBs voor luchtverkenningscapaciteit KW CARIB

Hallo 2E

Kun je me aangeven hoe ver het inmiddels staat met het accorderen van de ATBs en de voortgang van het VT2 traject voor alle
drie de ATBs voor DCCG CARIB?

51





Docnr 143
From: “512e

Sent: Wed, 20 Feb 2019 12:03 :08 +0200
To: “512E 5125 512E DMO/MATL0G/PROJN/DMP PROJN’ <51Z5 @mindef.nI>
Subject: PvE en gunningsmatrix LVC KWNL
Attachments: PoR versie 3.3.docx, Gunningsmodel vervanging Kustwachtvliegtuigen_versie 190219 - FK
Vluchtd...xlsm

Met vriendelijke groet,
5125

512e

Defensie Materieel Organisatie! Directie Materieellogïstiek/ Projecten
Ministerie van Defensie
Kromhout Kazerne 1 Herculeslaan 1 3584 AS Utrecht 1 gebouw K7, i etage

1 Postbus 90125 1 3509 88 1 Utrecht
M 512E

512E

____________





Docnr 145
From: “512e

Sent: Wed, 20 Feb 2019 12:06:54 ÷0200
To: “512E 512E 512E DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN” <5125 @mindef.nI>
Attachments: Nota ondersteuning MLA-KWNL_v2.docx

Met vriendelijke groet,
5125

512e

Defensie Materieel Organisatie! Directie Materieellogistiek/Projecten
Ministerie van Defensie
Kromhout Kazerne 1 Rerculeslaan 1 3584 AB 1 Utrecht 1 gebouw K7, 1e etage

1 Postbus 90125 1 3509 88 1 Utrecht
M 512E

5125 ‘mindef.nl
w, .dafensie.nI





Docnr 146

Defensie Materieel Organisatie
Min iserie van Defensie

BS/BOEs/MLA DIR MATLOG

512e . 512E DIR MATLOG/PROJN

Postbus 7577 Locatie

1118 ZH SCHIPHOL Utrecht-Kromhoutkazeme

MPC 61B Utrecht

Postadres
Postbus 90125
3509 BB UTRECHT
MPC 55A

Contactpersoon

fl cta Operationeel toezicht Kustwacht

M 512l

5.12e ©mindef,ni

Geachte collega, www.detensie.nh/dmo

Binnenkort zal de aanbesteding starten voor de vervanging van de Dornier- Datum

12 febwan YYYY
vliegtuigen van Kustwacht Nederland (KWNL). Op enige termijn zal ook het

8ij beantwoording, datum,project starten voor de vervanging van de SAR-helikopters. onze referentie en onderwerp
vermelden.Een gemeenschappelijke eis in beide projecten is de borging van het toezicht op

de uitvoering van luchtvaartoperaties, het operationele toezicht. De Staat der
Nederlanden heeft daarbij een verantwoordelijkheid vanwege het gebruik van het
Nederlandse luchtruim boven zee en boven land, Defensie heeft daarin een
bijzondere verantwoordelijkheid vanwege de nauwe betrokkenheid bij KWNL. Als
beheerder is Defensie onder meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
algehele bedrijfsvoering van KWNL. Bij incidenten met luchtvaartuigen van KWNL
bestaat dan ook een politiek afbreukrisico voor de bewindspersonen van Defensie
indien blijkt dat er sprake was van geen of ontoereikend toezicht.

Bij de aanbesteding zal voor marktpartijen duidelijk moeten zijn op welke wijze en
tegen welke kosten het operationele toezicht kan worden gerealiseerd, zodat
tijdens het opstellen van de offerte een goede inschatting kan worden gemaakt
van personele en financiële consequenties. Indien de eisen in de offerte-aanvraag
onvolledig of onduidelijk zijn, is het voor marktpartijen onmogelijk een adequate
aanbieding te doen en ontstaat een onaanvaardbaar risico dat
interpretatieverschillen zullen leiden tot discussies en problemen tijdens de
uitvoering van het contract.

In 2018 hebben de projectleider en —contractmanager van DM0 diverse
gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van uw Organisatie en van de
Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T). Daarbij is gebleken dat IL&T niet
bereid, maar ook niet tijdig in staat is om het operationele toezicht op zich te
nemen. Belangrijkste door IL&T genoemde argumenten zijn de Juridische status
van de Kustwacht-vliegtuigen (‘State aircraft’), het feit dat Part SPO geen
vluchtuitvoering omvat en er geen civiel operationeel toetsingskader is. IL&T
verantwoordelijk stellen voor het operationeel toezicht is derhalve —op dit
moment- geen werkbare optie.

Ik verzoek u dan ook om het operationeel toezicht op de vluchtuitvoering door de
toekomstige KWNL-vliegtuigen door de Militaire Luchtvaartautoriteit (MLA) te laten
uitvoeren. Uw organisatie heeft immers ruime ervaring in het uitvoeren van
operationeel toezicht, ook bij civiele bedrijven. Zo heeft de civiele operator
EBHeliservices (nu: Cobham) onder uw supervisie een Military Air Operator
Certificate (MAOC) verkregen en wordt door de MLA sinds 2012 operationeel
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toezicht uitgevoerd op basis van de MAROPS. Dat vereiste weliswaar uitbreiding PRO]N

van uw personeelsbestand, maar de kosten daarvan zijn ten laste gebracht van
EBHeliservices. Een dergelijke verrekening van MLA-kosten wordt dezerzijds ook Datum

voorgestaan bij de vervanging van de Dornier-vliegtuigen en SAR-helikopters. 12 februari YYYY

Gelet op bovenstaande, verzoek ik u een toezegging te doen dat de MLA het
operationeel toezicht zal uitvoeren op de taakuitvoering van de toekomstige
vliegtuigen van KWNL. Voorts wil ik u verzoeken een kostencalculatie te
verstrekken voor de daartoe extra benodigde mankracht en MLA-ondersteuning
beschikbaar te stellen bij het formuleren van eisen ten aanzien van het
operationele toezicht.

Ik geef u in overweging om bijvoorbeeld gedurende de eerste vijf jaar gezamenlijk
met IL&T dit operationele toezicht uit te voeren, zodat deze Organisatie ervaring
kan opdoen en een eigen civiel toetsingskader kan ontwikkelen. Desgewenst kan
IL&T dan deze taak na verloop van tijd en in overleg overnemen van de MLA.

512e

512e 512E 5.12E
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Docnr 147
From: 512E 5125 DMO/MATLOG/PROJN/STGP
Sent: Wed, 20 Feb 2019 17:24:06 +0200
To: ‘5l2 > 512E 512E 512E

DMO/MATLOG/PROJ N/DMP PRO] N <5125 @ mindef.nl>
Subject: Wijziging opdrachtnota behoeftestelling vervanging Luchtverkenningscapaciteit (LVC) KWNL en
KWCARIB
Attachments: 512E

512E 512E

In XPost ontving ik gisteravond bijgevoegde nota d.t.v. 5l2. 512E De nota is opgesteld door 512E 512E dus ik
neem aan dat jullie reeds bekend waren met de inhoud.
Concluderend word gesteld:

Mochten deze maatregelen niet passen binnen het projectbudget of om andere redenen niet uitvoerbaar zijn dan verzoek ik u mij dat te
rapporteren.

Daarom verneem ik graag van jullie, o e.e.a. gaat passen v.w.b. de aspecten PTG.
Ik zal de nota ook in XPost aan jullie doorzetten.

mvrgr,
512E





Docnr 148

II 111111 II I 1111 II II II II 11111 I I VI I I II
B52019003215 / 7-2-2019 Ministerie van Defensie

D-DMO Defensiestaf
Directie Plannen
Afdeling Maritiem Optreden
Kustwacht NL & CARIB

Plein-Kalvermarktcomplex
Kalvermarkt 32
2511 CO Den Haag

MPC 58B
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

fl cta Wijziging opdrachtnota behoeftestelling vervanging
Luchtverkenningscapaciteit (LVC) KWNL en KWCARIB

Refertes M

a. Nota bemanning toekomstige LVCKWCARIB FW (CZSK2018005563) 5125

b. Opdrachtnota vervanging LVC KWCARIB (852018020034)
c. Opdrachtnota vervanging LVC KWNL (BS8S2018028364) Datum

CZSK heeft mij (ref a. en bijlage) verzocht bij de aanbesteding van de nieuwe
vastvleugelige LVC voor KWCARIB tref b.) en KWNL (ref c.) enkele contractuele
maatregelen op te laten nemen. In deze nota licht ik dat toe en verzoek ik u deze
aanvullende eisen mee te nemen in de nog af te sluiten contracten.

KWCARIB opereert met twee DASH-8 toestellen. Beide toestellen worden bemand
door militaire TACCO’s. Deze TACCO’s worden opgeleid aan boord van de
vastvleugelige vliegtuigen van KWNL. De sensor operators (SO) worden, m.u.v.
twee lokaal aanwezige SO’s, geleverd door de provider. Defensie zal in de
toekomst geen nieuwe SO’s meer leveren waardoor op enig moment de provider
alle SO’s moet leveren.

CZSK, CLSK en DKWCARIB achten het noodzakelijk dat ook in de toekomst LVC
van de KWCARIB militair gevuld blijft. Ik ondersteun die noodzaak.

Voor het nieuwe contract is het van belang dat recent het aantal vlieguren voor de
opleiding van TACCO’s van 250 uur naar ca 50 uur neerwaarts is bijgesteld.
Daarnaast worden TACCO’s gerekruteerd uit een voorlopig blijvend schaarse
doelgroep waardoor contractueel een vangnet moet worden ingebouwd om de
operationele beschikbaarheid van de LVC KWCARIB niet in gevaar te brengen. Tot
slot is het de wens om de huidige lokaal aanwezige SO’s, voor de duur dat zij nog
operationeel inzetbaar zijn, te blijven gebruiken op de nieuwe vliegtuigen.

Conciuderend acht ik het van belang dat u de in ref a. genoemde contractuele
maatregelen verwerkt in de nog af te sluiten contracten voor LVC KWCARIB en
KWNL. Mochten deze maatregelen niet passen binnen het projectbudget of om
andere redenen niet uitvoerbaar zijn dan verzoek ik u mij dat te rapporteren.

Contactpersoon
5 1.2.5

5 1.2e

CARIB

mindef.nl

12 FEB 2019
Bijlage
Nota CZSK2018005653

Onze referentie
852019003215

Bij beantwoording, datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.

Afschrift aan
c-ZSK
C-LSK
C-7
C-DHC
DKWCARIB
DKWNL

5 1.2e

5 1.2e
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Derensiestat
Verzendlijst Directie Plannen

Afdeling Maritiem Optreden
Kustwacht NL & CARI

Datum

11FEB2019
Onze referentie

D—DMO BS2019003215

I.a.a.:

C-ZSK

C-LSK

C-DHC

C- 7

Directeur Kustwacht Caribisch gebied

Directeur Kustwacht Nederland

DS/DPLAN/AMO/KW
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Koninklijke Marine

BS/AL/DS/Dir. Plan.
512e 512E

Postbus 20701
2500 ES S-GRAVENHAGE
MPC 583

Binnen afzienbare tijd zal de Fixed Wing Luchtverkenningscapaciteit (LVC) bij de
Kustwacht in het Caribische (KWCarib) gebied opnieuw worden aanbesteed.
Momenteel wordt deze LVC gevormd door de DASH8 van de firma PAL Aerospace,
waarbij de positie van Tactical Coördinator (TACCO) en Sensor operator (SENSOP)
door defensie wordt ingevuld. Deze personele capaciteit is binnen defensie
schaars. Met het operationeel komen van alle NH9O is een heroverweging van de
defensie invulling in de LVC van KWCarib op zijn plaats. Ik heb daartoe een
werkgroep Luchtverkenningscapaciteit Kustwacht Carib Fixed Wing opgericht.
Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van KW CARIS, DPLAN, CLSK en
CZSK. Met deze nota wil ik u informeren over de conclusies en het advies van de
werkgroep. Deze leiden tot een aantal contractuele maatregelen binnen de
vervangingstrajecten van LVC capaciteit, waarbij ik u verzoek om deze in de
opdracht voor de aanbesteding mee te nemen. Ik besef mij dat u de opdracht tot
vervanging reeds aan DM0 heeft verstrekt.

De werkgroep constateert weliswaar dat er geen noodzaak bestaat om militair te
bemannen, maar dat het wel een aantal signiflcante voordelen heeft. Het versterkt
de robuustheid van het personeelbestand, verbetert de kwaliteit en inter
operabiliteit, maakt toekomstige groei mogelijk en het biedt personeel meer
maatwerk in opleidingen. Daarnaast zijn bij militair bemannen de totale kosten
voor de Rijksoverheid lager dan bij volledig uitbesteden. Er bestaat ook een
nadeel met daaraan gekoppeld een risico voor CZSK met betrekking tot de
verplichting tot vulling. Hiervoor zijn meerdere maatregelen in de vorm van
contractuele afspraken voor handen die dit risico kunnen mitigeren.

Op basis van de adviezen van de werkgroep, is mijn voorkeur om te kiezen voor
deels militair bemannen, waarbij alleen de Tactisch Coördinator (TACCO) militair
zal worden gevuld’. Dit biedt een betere operabiliteit voor de inzet In het Caribisch
gebied (met militaire partners) en borgt de kwaliteit van de inzet. Daarnaast biedt
het een bredere basis voor maritieme luchtvaartexpertise, zeker in het licht van
de huidige en toekomstige versterkingen van de krijgsmacht.

Het gaat in totaal om 6 TACCO’s. gemiddeld 2 per jaar bij een functieduur van dcie jaar.

nota Bemannen toekomstige LVC KWCARIB FW

Ministerie van Defensie

Personeel &
Bedrijfsvoering
Managemen tondersteuni ng

Locatie
Den Helder - Marinebasis
Rijkszee- en Merinehaven 1
Den Helder

Postadres
Postbus 10000
1780CA DEN HELDER
MPc iOî

Contactpersoon
512e 512e

512e

T 51.2,E

MDTN DSM 209 59019
M 5125

5125 @mindef.nl

www.marlne.nl

Datum
3 december 2018

Onze referentie
CZSK2O 18005653

Afschrift aan

CZMCARIB

C-LSK

c-DHC

C-7

512E

5_1 . S

8ij beantwoording, datum,
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Om de risico’s aangaande vulling te beperken is een contractueel vangnet nodig. Ministerie van Defensie

Dit vangnet kan worden gevormd door het laten bestaan van de mogelijkheid om Per5oncel &
Bedrijfsvoering

personeel voor minimaal 3 jaar in te huren bij de provider, waarbij een Managcmentondersteuninq

waarschuwingstermijn van een jaar wordt aangehouden.
Datum

Deze keuze voor deels militair bemannen impliceert dat Defensie geen nieuwe
Sensor Operators meer zal leveren. Uitzondering hierop vormen de twee lokaal
aanwezige Sensoroperators. Deze aanvullende behoefte moet opgenomen worden
in het wet lease contract.

De keuze voor militaire vulling van TACCO’s heeft ook een ander direct gevolg,
namelijk de behoefte voor het behoud van een flying classroom zoals die nu is
voorzien op de Dornier. Voor het opleiden van 2 TACCO’s per jaar zijn 51
vlieguren benodigd. Deze aanvullende behoefte zou binnen de aanbesteding van
de vervanging LVC voor Kustwacht Nederland een plaats moeten krijgen
(momenteel vliegen de Dorniers nog circa 250 uren als flying classroom).

Concluderend wil ik u verzoeken onderstaande contractuele maatregelen op te
nemen in de vervangingsprojecten binnen KW NL (Dornier) en KW CARIB (LVC).

• Bij contract LVC KWCARIB FW opnemen dat TACCO’s militair geleverd
worden, waarbij de mogelIjkheid moet blijven bestaan om voor een
periode van drie jaar bij de provider personeel in te huren. Hierbij wordt
een waarschuwingstermijn van 1 jaar gehanteerd.

• Tevens bij contract LVC KWCARIB FW opnemen dat Sensor Operators bij
de provider worden ingehuurd, met uitzondering van de twee lokaal
aanwezige Sensor Operators.

• Bij contract LVC KW NL opnemen dat per jaar gemiddeld 51 vlieguren op
de Dornier worden gereserveerd voor de opleidingen van de TACCO’s.

Uw projectofficier 5.1.2E
- _j is inhoudelijk op de

hoogte van dit verzoek.

5 1.2,

(
512E

512,
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Docnr 149
From: ‘ 512E 512E 51.2E DMO/MAILOG/PROJN/DMP PROJN’
Sent: Thu, 21 Feb 2019 13:45:37 +0200
To: “512E 512E CZSK/PBV/INT/S&A <5125

- :@mindef.nl>
Subject: RE: projectvergadering LVC KWCARIB

Hallo512e J

De ‘Tacco-clausule” zal zeker ter sprake komen maar meer als mededeling dan iets anders (en aan het begin van de meeting).
Dit gaan we gewoon zo invullen en ik zie daar voor de rest geen issues in. Als dat jouw enige reden zou zijn om bij dit overleg
aan te sluiten, dan stel ik voor dat je jezelf deze reis bespaart. Dat is slechts een advies, uiteraard ben je van harte welkom.

Ik zal spoedig een concept agenda sturen voor dit overleg. De kick-off is met name gericht op het breder uitzetten van de
projectplannen mbt luchtverkenningscapaciteit KW DCCG, com mu nicatielijnen en wellicht wat inhoudelijke onderwerpen die
wat gevoelig liggen. Dit ondanks dat ik die nu niet echt heb omdat er volgens mij goed gecommuniceerd wordt en er veelal
dezelfde visie is.

51 2E

From: 512E 512E CZSK/PBV/INT/S&A
Sent: donderdag 21 februari 2019 12:00
To 5125 512E CZSK/PCZSK/DOKMPM<512E @mindefnl>, 512E 512E 512E

DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN <5 12E @mindef nI>
Cc: 512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO <Tr2E @mindef.nl>; 512E e,, 512E

CZSK/PCZSK/F&C <512E @mindef.nl>; 512e BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr/ProjKustw
512E mindef.nl>
Subject: RE: projectvergadering LVC KWCARIB

512E

Dank voor het doorzetten.

512

Denken je dat de “TACCO-clausule” nadere toelichting nodig heeft tijdens deze kick-off? Als dat zo is, dan wil ik die dan wel
komen geven. Zou je daar dan een moment voor willen inruimen in de agenda en globaal kunnen aangeven op welk tijdstip ik
dan kan komen toelichten en vragen beantwoorden?

Vriendelijke groet,
51 2e

5125 512e

512e

Staf Commando Zeestrijd krachten
Bureau Strategie & Advies
Rijkszee- en marinehaven 11 1781 ZZ 1 Den Helder 1
Postbus 10000 1 1780CA 1 Den Helder 1 MPC 1OA

MDTN*s12E ‘

T 5125

M 512E

512E



-Oorspronkelijke afspraak-

Van: 512E 5125 CZSK/PCZSK/DOKM PM 512E 512E 512E DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN

Verzonden: donderdag 21 februari 2019 11:33
Aan: 512E 512E CZSK/PCZSK/F&C; 512E 5125 CZSK/PBV/INT/S&A

Onderwerp: FW: projectvergadering LVC KWCARIB

Tijd: dinsdag 12 maart 2019 09:00-16:00 fUTC+01:00) 5125 Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: 512E

5125 512e

Het traject LVC KWCARIB gaat lopen. DM0 heeft opdracht gekregen van CDS en gaat verwerving starten. Ik ga naar deze kick

off toe. Mogelijk dat jullie ook geinteresseerd zijn (5125 KWCARIB, 512e luchtvaart). Laat even weten of jullie aan willen

sluiten of dat jullie bepaalde info willen meegeven.

Groet,

512E

Oorspronkelijke afspraak
Van: 512E 512E 512E DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN

Verzonden: woensdag 20 februari 2019 13:52
Aan: 512E 512E 5125 DMO/MATLOG/PROJN/DMPPROJN; 512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO;
512e DMO/VERWV/PROJN; 512e BS/AL/D5/Dir. Plan./AfdMaroptr/ProjKustw; 12E 512E

DMO/DF&C/DCM; 512E 512E DMO/VERWV/PROJN/LUCHT; 512E 512E BS/BOEs/MLA/ALO; 512e

5125, 5125 DMO/MATLOG/WPSN/LUCHWAARI/RWA/NH-90; 512e DMO/MATLOG/PROJN/PR8JN DIP; 512E

512E CZSK/PCZSK/DOKM PM

CC: 512E 512E
, B5/AL/DS/Dir.FCCDS/Afd F&C PI/Bur F&C Pl

Onderwerp: projectvergadering LVC KWCARIB

Tijd: dinsdag 12 maart 2019 09:00-16:00 (UTC+01:00) 512E Berlin, Bern, Rome, 512E 512E

Locatie: 5125

Deze datum komt er uitrollen als beschikbaarheid voor ons allen.

512E wil jij een vergaderzaal regelen op het PKC van 09:00 tot 15:00?
512E Wil jij dit vergaderverzoek doorsturen aan CZSK als jij een naam hebt ontvangen?

512E



Docnr 150
From: “512E 5125 512E DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN”
Sent: Fri, 22 Feb 2019 13:28:08 +0200
To: ‘5125 @hotmail.com’ <512E @hotmail.com>
Subject: Fwd: Vervanging Luchtverkenningscapaciteit KWCARIB tb.v. Directeurenoverleg 29/10
Attachments: 20181024 DMO-appreciatie opdrachtnota LVC KWCARI B. DOCX, ATT0000.htm, 20180928
opdrachtnotaLVC KWCARI B. PDF, Afl00002.htm

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 5I2E 5125 DMOPV1’YLOG/PROJN/STGP” <512E nijnd ni>
A’tn ‘512E 512E DvIO/1VIAILOG/’WPSN’ <512E undet til>, “5125 512E

DMO/MATLOG/VERWV” <512E “512E 512E DMO/DF&C”
<512E > 512E DMO/MATLOG/PROJN/STGP”
<512E ‘‘injrclfn1>
ICopie: ‘512E 512e DJVIO/N’IA.TLOG-/PROJN” <:5125 ip]- > ‘512E

5125 DMO/IVIATLOG/VERWV/PROJN’ <512E p4i’ J> 5l2e

512e >

Onderwerp: Vervanging Luchtverkenningscapaciteit KWCARIB t.b.v. Directeurenoverleg 29/10

Geachte Directeuren,

Eind september is de opdrachtnota ‘Vervanging Luchtverkenningscapaciteit KWCARIB’ ontvangen van D-PIan.
Teneinde op korte termijn een DMO-acceptatienota te kunnen verzenden, heeft D-Proj verzocht deze behoefte
te agenderen in het Directeurenoverleg op 29 oktober a.s.

Bijgevoegd treft u een appreciatie, waarin de voorgestelde projectaanpak is samengevat door de DM0-
projectleider, 512E De inhoud van dit document is afgestemd met direct betrokkenen binnen
uw Directie, te weten 512e (WS&B), 512E

— (Inkoop) en 512E

(F&C). Voor de volledigheid is tevens de opdrachtnota van DPIan bijgevoegd.

Ter behandeling in het Directeurenoverleg van as. maandag, na uw instemming zal D-Proj de DM0-
acceptatienota verzenden aan D-Plan.

Met vriendelijke groet,

512. 52E 512E

512e

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan ij 3584 AB 1 Utrecht 1 5125

Postbus 90125 1 3509 EB 1 Utrecht 1 MPC 55A

T 512E

E 512E )rnindef,fll





Docnr 151

Management Samenvatting met betrekking tot opdrachtnota Luchtverkenningscapaciteit KW CARIB
Project Luchtverkenningscapaciteit DCCG

Refertes
Referte 1: Opdrachtnota BS2018020034 “BSF Vervanging luchtverkenningscapaciteit KWCARI B”

d.d 28 september 201$

Inleiding
Met referte 1 heeft CDS/DPlan aan DM0 opgedragen uitvoering te geven aan de verwerving en
vervanging van “Luchtverkenningscapaciteit voor de Kustwacht in het Caribisch gebied”. De
behoeftestelling betreffende deze verwerving is verwoord in het Behoeftestellingsformulier (8SF)
zoals opgesteld in samenwerking tussen CDS/DPIan en KWCARIB. De verwerving betreft een
toekomstige vervanging van twee afzonderlijke, aflopende contracten betreffende de inhuur van
twee vliegtuigen en twee helikopters inclusief (gedeeltelijke) bemanning. De verwerving richt zich
echter niet op een één op één vervanging van dezelfde aantallen vliegende eenheden. Gebaseerd op
de behoeftestelling en een uitgewerkt Pakket van Eisen zal de meest optimale invulling worden
overgelaten aan de markt.

Deze managementsamenvatting heeft tot doel een advies voor te leggen omtrent de wijze van
uitvoering van dit project en de haalbaarheid van dit project.

Beschrijving van de behoefte
Het 8SF beschrijft de behoefte aan luchtverkenningscapaciteit welke drie rollen dient te vervullen:
• capaciteit voor het verkrijgen van voortdurend gezamenlijke Situational Awareness in het

verantwoordelijkheidsgebeid van Kustwacht CARI 8;
• maritieme SAR capaciteit;
• transport en Damage Assessment capaciteit.
In het BSF zijn bovenstaande rollen nader gespecificeerd in operationele eisen op het gebied van
operationele beschikbaarheid, sensorcapaciteit, commu nicatie, range, endu rance en
omgevingseisen.

In de behoeftestelling is tevens aangegeven dat deze capaciteit door middel van inhuur van
vliegende platformen en operationele bemanning dient te worden gerealiseerd. Key Performance
Indicators (KPIs) zijn hierbij onder andere gericht op operationele beschikbaarheid van de assets
inclusief bemanning. Dit is vergelijkbaar met het huidige concept van de inhuur van de vliegende
eenheden voor de Kustwacht CARIB.

Bevindingen DM0 na beoordeling van het Behoeftestellingsformulier
Het 5SF is door de voorziene leden van het projectteam (vanuit de organisatiedelen
Wapensystemen/Lucht, Inkoop, F&C en Projecten) beoordeeld op wijze van projectvoering en
haalbaarheid. Onderstaand is het meest relevant commentaar samengevat.

Product
De behoefte zoals gesteld is in lijn met eerdere gesprekken tussen DMO-DPIan en DMO-KWCARIB.
Ook is de behoefte in lijn met de resultaten van een door het Nationaal Lucht en Ruimtevaart
Laboratorium (NLR) uitgevoerd onderzoek naar de “Operationale Performance Parameters” voor de
uitvoering van luchtverkenningstaken door de KW CARIB. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2017 en
destijds reeds begeleid door het voorziene DM0 projectteam voor dit project.

‘Ook wel aangeduid als Dutch Caribbean Coastguard (DCCG)

1
versie i.o d.d 24-10-2018



Management Samenvatting met betrekking tot opdrachtnota Luchtverkenningscapaciteit KW CARIB
Project Luchtverkenningscapaciteit DCCG

Mede gebaseerd op de huidige invulling van de luchtverkenningstaken voor KWCARIB en de

marktpositie van de bedrijven actief in kustwachtactiviteiten op internationaal niveau, is

geconcludeerd dat het gewenste product van de behoeftestelling realiseerbaar is.

De behoefte zal daarbij opgesplitst worden in drie specifieke capaciteiten zodat een effectieve en

efficiënte realisatie mogelijk is. De drie specifieke capaciteiten die daarbij voorzien zijn om in één

aanbesteding drie percelen gelijktijdig op de markt te zetten:

• long range surveillance and SAR;

• medium rangeSAR;
• Short range surveillance.

Voorzien is dat de verwerving wordt opgezet als één verwervingstraject, waarbij drie percelen

gelijktijdig worden aanbesteed met elk hun eigen contract inclusief Programme of Requirements.

IiLi
De totale tijdsduur van het project tot het moment van Initial Operating Capability (lOC) wordt

ingeschat op 4 jaar. Grofweg is hiervan 2 jaar benodigd tot aan contractgu nning. Ingeschat wordt dat

de geselecteerde leveranciers daarna nog twee jaar nodig zullen hebben om de capaciteit in een IOC

conditie te brengen. Deze inschatting is gebaseerd op de combinatie van de tijdsduur van de

verwervingsvoorbereiding en de realisatie (aankoop luchtvaarifuigen door geselecteerde leverancier,

modificatie en kwalificatie inclusief in gebruik stelling op de plaats van uitvoering). Soortgelijke
projecten uit het verleden in zowel Nederland als in het Caribisch gebied ondersteunen deze

inschatting.

Als onderdeel van dit project betekent dit dan dat de bestaande inhuur van vastvleugelige en
helikoptercapaciteit binnen de bestaande contracten verlengd zal moeten worden. Voor de

helikoptercapaciteit kan dit binnen het bestaande contract door gebruik te maken van de opties tot

verlenging van twee jaar. Verlenging van het vastvleugelige capaciteit kan niet meer zondermeer

binnen het bestaande contract. Om verlenging toch mogelijk te maken zal een “escalatieproceduce”

moeten worden gevolgd. Ook zal over de verlenging met de leverancier onderhandeld moeten

worden.

Schematisch zullen de volgende verwervingstrajecten worden gevolgd in de tijd:

21319 2019 2020 2021 7022

03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 Q3 Q4 01 02 03 04

Bestaand contract vastvleugeilge capacite Bentaad contract

Esrslatfe5rDre4uTe 4 nnderhandellng Costructver3ergn VcCrtstnE nar

NIeUW DCCG ronlrtct

Perceel; long range SAS en tratvpurt Pabhoati Sv vc:;e Sonde 2 Stathrg Sea nate capaclet IOC

Perceel: :hofl moge lcverennlngs 9ode .1 cn 00

Perceel: SAS capaciteit

Bestaund cororact Hellkoptecapanltet Beaasdçtotn-T

Onserhandelingverlengirg Ccttractverlenging uoctceC nar

2
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Management Samenvatting met betrekking tot opdrachtnota Luchtverkenningscapaciteit KW CARI B
Project Luchtverkenningscapaciteit DCCG

Geld
Zowel Projecten, Inkoop en F&C stellen dat de beschikbare fondsen in de aanloopjaren en vanaf 2021
ten bedrage van 512b per jaar voldoende moeten zijn om invulling te geven aan het project. Deze
bedragen liggen in lijn met de huidige kosten van de inhuur van de luchtverkenningscapaciteit
verdisconteerd met escalatie en voorziene afschrijvingskosten van de leveranciers. Voor dit project is
naar alle waarschijnlijkheid geen TW verschuldigd in analogie op de bestaande contracten voor
1 uchtverkenningscapaciteit.

Pro edgovernance en rapportage
In de opdrachtnota aan DM0 wordt voor dit project verzocht een afwijkende projectgovernance en
rapportage te volgen. Daarom zal, naast de rapportage over dit project binnen de reguliere
rapportagelijnen van DM0, ook aanvullend worden gerapporteerd voorafgaand aan de vergadering
van het Presidium van de Kustwacht in het Caribisch gebied. Indien noodzakelijk “report by
exception” zal tevens aan het Presidium van de Kustwacht in het Caribisch gebied worden
gerapporteerd.

Voordat onomkeerbare besluiten worden genomen zal informeert DM0, nadat hierover het reguliere
VT is doorlopen, tevens over het uitgewerkte Programma van Eisen en de verwervingsstrategie
rapporteren aan Directeur KWCARIB door tussenkomst van 512e en HDFC.

Capaciteit
De directies Projecten, Inkoop, F&C en Wapensystemen/lucht geven aan voldoende capaciteit
beschikbaar te hebben voor ondersteuning van het project.

Significante ondersteuning vanuit iIVC wordt niet voorzien voor dit project. Reden hiervoor is dat de
integratie van de sensoren en de C2 componenten binnen de leveringen en de
verantwoordelijkheden van de leveranciers zal vallen. Tijdens de kwalificatie zal deze functionaliteit
via het reguliere engineeringproces worden geverifieerd en gekwalificeerd.

Conclusie en aanbeveling
Overwegende dat:

• de opdrachtstelling voor het project duidelijk is,
• er voldoende vertrouwen is dat het project realiseerbaar is op de aspecten Product, Tijd,

Geld,
• er voldoende vertrouwen is dat de benodigde capaciteit voor de uitvoering van dit project

beschikbaar is,
• vooralsnog geen Project Initiatie Document is opgesteld,

wordt geadviseerd om te besluiten in het Directeurenoverleg op 29 oktober 2018,
• dit project voor uitvoering te accepteren,
• de verantwoordelijkheid voor de projectvoering op te dragen aan 512e

• opdracht te geven tot het versturen van een Acceptatienota aan DPlan,
• gedurende e kwartaal 2019 een Project Management Plan voor dit project op te stellen

welke ter informatie zal worden aangeboden aan het Directeurenoverleg.

3
Versie 1.0 d.d 24-10-2018
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BS2018Ø234 / 27-8-2018 Ministerie van Defensie

D-DMO Oefenslestaf
Directie Plannen
Afdeling Maritiem Optreden
Kustwacht NL & CARIB

Plein-Kalvermarktcomplex
Kalvermarkt 32
2511 C8 Den Haag

MPC 588
2500 ES Den Haag
www.defensie. ni

nota 5SF Vervanging Luchtverkenningscapaciteit KWCARI S Contactpersoon
51.2E

2e -

CARIB

M 512E

512E mindef.nl

Refertes:

A. 5SF Vervanging Luchtverkenningscapaciteit Kustwacht CARIB
(BS2018020033)(CDS.KWC.002)

8. Verslag productenberaad d.d. 20-06-2018
C. Lange Termijn Plan 2019-2028, Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in

het Caribisch Gebied
D. Jaarplan 2018 met doorkijk, Herziene Begroting 2018, Kustwacht voor het

Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
E. Verslag werkbezoek aan CUR en AUA door minister en CDS (852018007056 datum

27-3-20 18)

Tijdens het producten-beraad d.d. 20 juni 2018 heb ik de behoefte conform
gestelde in referte A en S vastgesteld.

Ik geef u opdracht om de verwervingsvoorbereidingsfase en aansluitend de
realisatiefase voor dit project te starten en uit te voeren binnen de kaders zoals
die hieronder zijn vastgelegd.

Ik verzoek u de acceptatie van deze opdracht binnen twee weken na dagtekening
te bevestigen met een acceptatienota.

51 2e

(
512E

5 12.e

Datum
28september 2018

Onze referentie

5520180 20034

8i] beantwoording, datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.

Bijlage

5SF ‘Vervanging
Luchtverkenningscapaciteit
Kustwacht CARIB’
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1 Financiële reeksen
De kaders tijd en geld zijn overeenkomstig reerte A van toepassing. De reeksen
zijn als volgt opgebouwd;

2028
Budget

inNC 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 - Z
houder

2030

Basisraming mci

onderzoek 512 b DM0

projectorganisatie

RR DM0

RR in % van de
7,5%

basisraming

Totaal
51 2b

projectbudget:

lnM€ tO Som Budget

houder

Wordt 51.2.b DM0

OR CDS

ORin% 3%

Defensiestaf
Directie Plannen
Afdeling Maritiem Optreden
Kustwacht NL & CAR1O

Datum

28 september 2018

Onze reterentie

852018020034

lnM€ — cj m H I’ H I l Io- 101
c’J c’J 1 1 1 1 1 c’i 1 c’ 1 ‘ Budgethouder
0 10 0 0 0 0 0 10 0
t\J c it i i i i l

Huidige
512b

exploitatie

exploitatie

Totaal x

exploitatie

Toelichting: In de iaren 2019 (5125 en 2020 5 l.2.b is extra budget gereserveerd In de

Kustwachtbegroting voor de Iuchtverkenningscapaciteit voor onder andere het verlengen van het huidige

contract. Van dit budget wordt 51.2 b toegekend aan het projectbudget voor het leasecontract voor de

nieuwe luchtverkenningscapaciteit vanaf 2021.

KWCARIB

KWCARIB
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Defensiestaf
Directie Plannen
Afdeling Maritiem Optreden
Kustwacht NL & CARIB

2 Draaiknoppen
Uitgangspunt van het project is een taaksteflend budget gebaseerd op de raming Datuni

28 september 2Q18van het LTP KWCARIB 20 19-2028 waarbij aanpassingen in product
overeenkomstig het gestelde in referte A, in overleg met KWCARIB als
eindgebruiker kunnen worden doorgevoerd. Andere afwijkingen zijn een
aanpassing van de opdracht en vergen een herijking die aan mij ter
besluitvorming moet worden voorgelegd.

3 Aanvullende richtlijnen

3.1 Afwijkende projectgovernance
Voor dat onomkeerbare besluiten worden genomen informeert DM0, nadat
hierover het reguliere VI is doorlopen, over het uitgewerkte Programma van eisen
en de verwervingsstrategie aan Directeur KWCARIB door tussenkomst van

en HDFC.

3.2 Verantwoording en rapportage over de realisatie
Over de voortgang van het project dient voorafgaand aan de vergadering van het
Presidium van de Kustwacht in het Caribisch gebied te worden gerapporteerd.
Daarbuiten “report by exception”.

3.3 Omgang met alternatieven en varianten
Het project Vervanging Luchtverkenningscapaciteit Kustwacht CARIB betreft een
vervanging van de bestaande luchtverkenningscapaciteit door een gelijkwaardige
capaciteit. Het is aan een toekomstige contractor om te bepalen wat de beste
wijze is om deze capaciteit invulling te geven binnen de gegeven
randvoorwaarden.

Na het doorlopen van de verwervingsvoorbereidingsfase deelt DM0 deze
resultaten (o.a. de beoogde leveranciers, gevolgen voor de bestaande
bedrijfsvoering, infrastructurele gevolgen en een verbeterde raming (exploitatie))
met de opdrachtgever.

Voor de basisramingen is gebruik gemaakt van hetgeen staat vermeld in het LTP
KWCARI5 2019-2028.

3.4 Risicomanagement (risicotolerantie en onzekerheidsreservering)
Voor het risicomanagement zijn geen afwijkingen van de normale procesgang.
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Ve rzend Iii st

Aan:

D-DMO

I.a.a.:

Directeur Kustwacht Catibisch gebied

BS/HDB

BS/HDFC

BS/DJZ

DS/DAOG

DS/DF&C

DS/DPLAN/IP&C

DS/DPLAN/AMO

CZSK/DPBV
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Defensiesta(
Directia Plannen
Afdeling Maritiem Optreden
Kustwacht NL & CARIB

Datum
28 september 2018

Onze referentie
8520 18020034



CDS f DPLAN Behoeftestehingsformulier (BSF)(deiinitiet)(BS2O1 8020033)(CDS.KWC.002) Format 8SF: 19DEC13

— Kustwacht Carib - vervanging luchtverkenningscapaciteit
A ALGEMENE INFORMATIE

1 Status BSF Initiatie Behoefte Uitvorl’ing Bohoefte Herijfring Behoofte

.Behoeftevdor CZSK/CZMCARIB/KW CARIB

‘“ -

1. Dutch Caribbean Coast Guard Study, Operational pedormance parameters, NLR-CR-2017-202 20170822
.-.

‘ 2. CZMCARIB Operatleorder nr. 3, Humanitaire noodhulp in de regio, BS2O1 0005193
,. 3. Lange Termijn Plan 201 9-2028, Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
: 4. Jaarplan 2018 met doorkijk, Herziene Begroting 2018. Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het
. Caribisch Gebied

. 5. Verslag werkbezoek aan CUR en AUA door minister en CDS (BS2018007056 datum 27-3-2018)
. 6. Rijkswet Kustwacht

3. Refertes
.. .

7. International Mantme Organizatton (IMO), Verdrag van Hamburg duidt internationale Search and Rescue ver
antwoordelijkheid

• 8. Bestedingsplan KW CARIB (concept)

. Bijlagen:
A. Risicotabel

.
.. B. Uittreksel LTP KWCARIB 2019-2028

4. Categorie investering < ME 1 ME 1 5 MES 25 M€ 25

5. oort behoefte Top down Horizontaal Bottom up Urgent

6. Type behâefte* N4eiw Vervanging Modificatie

7. 8eleidsarm Ja Nee 8. Reden, indien ‘Nee’ > 5M€ / meet dan 1 specifiek DO

9. ÖMP-Â’ Ja Nee 70. DMP-A in A-beraad op 11. Strt Project op Juli 2018

12. Behandeld door Maritiem aad Lucht Vastgoed IV&C1I

j3. Steller 512e 512E 512E 14. Verstuurd op

15. Behoeftevervuller* DMO/MATLOG DMQ/JIVC CDCJDVD CZ,SK

B. BEHOEFTEBESCHRIJVING

De Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (KW CARIB) is een samenwer
kingsverband tussen de vier landen van het Koninkrijk: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. Het sa
menwerkingsverband dient zowel de belangen van de landen als de belangen van het Koninkrijk als geheel,
Alle taken van de KW CARIB worden uitgevoerd onder de Rijkswet Kustwacht. Het takenpakket van de KW
CARIB bestaat uit:

,
. opsporings- en toezichthoudende taken, waaronder algemene politietaken, operaties ter bestrijding

van de handel en smokkel in verdovende middelen en vuurwapens, toezicht op de visserij en het
mariene milieu, douanetoezicht en het bestrijden van mensensmokkel, -handel en illegale immigra
tie;

. dienstverlenende taken, bijvoorbeeld Search and Rescue (SAR) en de afwikkeling van nood-,
.

. spoed- en veiligheidsverkeer.

Hierbij wordt veelvuldig samengewerkt met andere autoriteiten, zoals douane en politie. Voor bovenstaande
taken beschikt KW CARIB over luchtverkenningscapaciteit, zowel vastvleugelig als helikoptercapaciteit. De

. luchtverkenningscapaciteit voor de KW CARIB werd tot 2007 geleverd door Defensie met onder ander de
Fokker 27 Orion P3 en de Fokker 60 MPA. In 2004 is er onderzoek gedaan naar alternatieve invulling van de

.

. luchtverkenningscapaciteit naar aanleiding van de beëindiging van de activiteiten van de maritieme patrouille
16. Inleidrng vliegtuigen. Uit dit onderzoek is gebleken dat deze invulling door middel van het leasen van civiele middelen

mogelijk en haalbaar is (Kamerstuk 29 200 X, nr. 60). In 2005 is besloten tot overheveling van de luchtverken
ningstaken van Defensie naar de KW CARIB zelf, wat een als een belangrijke mijlpaal gezien werd in de pro
fessionalisering van de KW CARIB.

Deze capaciteiten (middelen en personeel) worden momenteel door twee civiele dienstverleners geleverd. Dit
zijn de firma Provincial Aerospace Lirnited (PAL) voor de twee Dash-8 vliegtuigen en de firma Cobham voor
de twee AW-139 helikopters. Beide firma’s opereren vanaf Coastguard Airstation HATO op Curaçao. De con

. tracten met deze serviceproviders lopen de komende jaren af. Ook na het aflopen van de huidige contracten
.

blijft de behoefte aan beeldopbouw, informatievergaring, SAR en transport om de opgelegde kustwachttaken
taken uit te voeren onverminderd relevant. Daarnaast bestaat de behoefte om de interoperabiliteit van deze

. capaciteit met de diverse andere eenheden van KW CARIB en haar ketenpartners (zoals Commandement der
Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB) en de Joint Inter Agency Taak Force (JIATF)) te verbeteren.
Vroegtijdige detectie en voortdurend gezamenlijke SA van het verantwoordelijkheidsgebied is voor de operati
onele inzet van de gehele KW CARIB van cruciaal belang. Ofwel de behoefte aan het behouden en verder
uitbouwen van de zogenoemde gezamenlijke situational awareness (SA) binnen het verantwoordelijkheidsge
bied van KW CARIB. Verantwoordelijkheden van de luchtverkenningscapaciteit hierin zijn:
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. - - . • het realiseren van een continu en zo volledig en actueel mogelijk situatiebeeld en het leveren van
. .

. informatie over de maritieme omgeving;
.

‘
. het leveren van maritieme SAR capaciteit vanuit de lucht (referte 6);

. . . het leveren van transport- en damage assessmentcapaciteit in geval van Humanitarian Ald and Di
, saster Relief operaties (HADR, zie referte 2).

. Deze behoeftestelling omvat de vervanging van de bestaande luchtverkenningscapaciteit. In 2017 heeft het
.

NLR in opdracht van KW CARIB een studie uitgevoerd over hoe bovenstaande verantwoordelijkheden het
,, .

beste behouden en verbeterd kunnen worden.
.

. De huidige contracten met de civiele diensterverleners die verantwoordelijk zijn voor de luchtverkenningsca
paciteit van de KWCARIB lopen de komende jaren af. Het contract met Cobham (helikopters) loopt af op 14
oktober 2020 waarbij de optie bestaat om nog twee maal één jaar te verlengen. Het contract met PAL (vlieg

17. Probleemstelling tuigen) loopt af op 1 februari 2020 zonder optie tot verdere verlenging. De behoefte aan beeldopbouw, infor
,-. matievergaring, SAR en transport om taken van de KWCARIB uit te voeren blijft onverminderd relevant, ook

na het aflopen van de huidige contracten. Deze luchtverkenningscapaciteit dient derhalve voortgezet te wor
.. den door het sluiten van nieuwe contracten met civiele dienstverleners.

Product:

De behoeftestelling voor luchtverkenningscapaciteit kan worden opgesplitst in drie delen:

1. Capaciteiten voor het verkrijgen van voortdurend gezamenlijke SA in het verantwoordelijkheidsgebied
van KW CARIB.

2. Maritieme SAR capaciteit.

3. Transport & Damage Assessment capaciteit.

1. Capaciteiten voor het verkrijgen van voortdurend gezamenlijke SA in het verantwoordelijkheidsgebied
van KW CARIB in 2020 en verder.

Om invulling te geven aan de taken van de KW CARIB moet er 24/7, 365 dagen per jaar SA zijn van alle op
pervlaktecontacten binnen de area of responsibility. Contacten moeten tijdens reguliere en ad hoc patrouille-
vluchten gedetecteerd, geclassificeerd en geïdentificeerd worden zodat het recognised maritime picture
(RMP) te allen tijde accuraat en zo courant mogelijk is. Volgens de informatie uit het rapport van de NLR is
hiervoor een bemand turboprop vliegtuig met een sensorpakket de beste oplossing. Deze zal, los van de tran
sit tijd, minimaal 4 uur in het operatiegebied kunnen blijven opereren. De minimaal benodigde sensoren om
deze taken te kunnen uitvoeren zijn:

• Searchradar (ISAR) met een kijkhoek van tenminste 240 graden
• Forward Looking Int rared camera (FLIR);
• Electro optical (EO) sensors;
• AlS;
• Homing device;

Deze informatie moet real time (datalink) met andere KW CARIB-eenheden en het Rescue Coordination Cen
tre (RCC) gedeeld worden om tijdig te kunnen reageren op gedetecteerde oppervlaktecontacten. Om dit te
kunnen bewerkstelligen dient er een digitale infrastructuur opgezet te worden tussen de KW CARIB-eenheden
en het RCC, waarbij er tevens communicatie tussen de KW CARIB-eenheden onderling kan plaatsvinden.

18. Behoeftestelling Hiervoor is de volgende apparatuur aan boord van het vliegtuig benodigd:
• VHF AM/FM, UHF, (HF);
• Satcom;
• UHF line of sight data/video comms.

Daarnaast moet deze informatie worden opgeslagen in een database die door meerdere KW CARIB-eenhe
den gevoed en ingezien kan worden. Zie NLR rapport voor afmetingen area, de eisen rondom transit time en
de parameters voor detectie en identificatie. De benodigde aanpassingen aan de IV infrastructuur moeten
hierbij binnen het projectbudget vallen.

2. Maritieme SAR capaciteit
Het Koninkrijk is met het Verdrag van Hamburg gecommitteerd aan het leveren van een continue opsporing-
en reddingcapaciteit binnen het verantwoordelijkheidsgebied. Dit betekent dat er 24,7, 365 dagen per jaar een
capaciteit moet zijn om mensen in nood op het water te lokaliseren (zie NLR rapport voor specificaties). Het
moet mogelijk zijn om mensen in nood van oppervlaktecontacten of uit het water te halen en te vervoeren
naar een veilige locatie. Voor het daadwerkelijk uit het water halen van personen (dag en nacht) is bemande
helikoptercapaciteit noodzakelijk die voldoet aan minimaal de volgende eisen:

• Hoist installatie;
• Homing device;
• Weather radar;
• Night vision goggle t NVG) compatible cockpitlcrew.

Naast helikoptercapaciteit voor SAR moet met het bovengenoemde bemande vliegtuig ook een SAR taak
kunnen vervullen door minimaal:

• overlevingsmiddelen (reddingsvlot(ten)) te kunnen droppen;
• opsporingsmiddelen aan boord te hebben;
• boeien/markers te kunnen afwerpen.
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3. Transport & Damage Assessment capaciteit.

Eén van de hoofdtaken van Defensie in het Caribisch gebied is het bevorderen van regionale veiligheid en
stabiliteit. Noodhulp maakt hier deel van uit. Het is wenselijk om gedurende het orkaanseizoen een capaciteit
te hebben om minimaal 20 personen plus uitrusting per vlucht te vervoeren tussen de beneden- en boven
windse eilanden.

Voor alle drie bovenstaande delen zijn de volgende aspecten van belang:

Omgevingseisen
Middelen moeten bestand zijn tegen tropische meteorologische omstandigheden (saliniteit/vochtlhitte/wind).
Voor het gebied waarde capaciteit ingezet gaat worden betekent dit:

• Het klimaat is een tropisch savanneklimaat (type Aw volgens de Köppen-Geiger classificatie).
• De temperaturen zijn Vrij constant over het hele jaar met dagelijks gemiddelde temperatuur van 30

graden Celcius en een gemiddelde dagelijkse gang van ongeveer 3 graden.
• Neerslag in de vorm van regenbuien gemiddeld genomen 50 millimeter per maand.
• Het gemiddeld aantal zonne-uren per dag is ruim acht uur en op jaarbas s komt het totaal aantal

zonne-uren gemiddeld iets boven de drieduizend uit.
• Een hoge relatieve luchtvochtigheid van gemiddeld 80%.
• Gemiddelde wind(& -snelheid) Oost-Zuid-Oost met 20 knopen met uitschieters tot 25 knopen.
• Gemiddelde golfrichting 80 graden en gemiddelde golihoogte 2 meter met een golfinterval van ge

middeld 6 seconden.
• Dubbeldaags getij met een gemiddeld verval van 30 cm.
• Het gemiddelde zicht is meer dan 10 km.

De invloed van zon, wind en zeewaterspray zorgen voor een zeer corrosieve omgeving. Nadere invulling met
betrekking tot de weersomstandigheden waarin gevlogen zal worden wordt opgenomen in het PvE.

Logistieke aspecten
Een toekomstige luchtvaartoperatie zal plaatsvinden vanaf Airstation HATO. De benodigde grondgebonden
hardware moet passen binnen bestaande aanwezige infrastructuur. Dan wel moeten de benodigde aanpas
singen aan de infrastructuur passen binnen het taakstellend budget. Hiervoor is een aparte reservering opge
nomen in het LTP (een uittreksel van het LTP is gevoegd aan het eind van dit BSF).

Tijd:
Het contract met Cobham (helikopters) loopt af op 14 okt 2020 (exclusief de optie in contract om twee maal
één jaar te verlengen) en met PAL (vastvieugelig) op 1 feb 2020 (geen optie in contract om verder te verlen
gen). Voor die tijd dient de vervangende capaciteit operationeel te zijn. Normale verwervingstijd voor een pro
ject van deze omvang is, op basis van ervaring van DM0 circa 31 maanden. Dit betekent dat het project —

ondanks de reeds uitgevoerde activiteiten— op dit moment al tijd kritisch is.

Geld:
Het kabinet heeft in het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst’ besloten het Nederlandse deel van de be
groting van de Kustwacht over te brengen van BZK naar Defensie. Tevens is in het regeerakkoord jaarlijks
(vanaf 2018) structureel M€ 10 extra beschikbaar gesteld voor een goede taakuitvoering door de KWCARIB.
De overdracht van het Nederlandse deel van het budget is met Nota van Wijziging van het ministerie van De
fensie en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 december 2017 uitgevoerd.

De basis voor het bestedingsplan is het lange termijn plan KWCARIB (LIP) 2019-2028. Het LTP geeft inzicht
in de beleidsvoornemens voor de periode 2019-2028, zet uiteen hoe de Kustwacht zich op de langere termijn
dient te ontwikkelen en welke financiële basis daarvoor nodig is. Volledige financiering van het LTP is nog on
derwerp van overleg binnen de Rijksministerraad (RMR). Echter met de structurele toezegging door Neder
land van M€ 10 per jaar is het mogelijk deze urgente behoefte van de KWCARIB, ondersteund door de Minis
ter van Defensie tijdens het recente werkbezoek aan het Caribisch gebied, vanaf 2018 te financieren.
Project moet worden opgestart omdat de extra financiële ruimte uit het regeerakkoord hiervoor afdoende is.
(zie gevoegd uittrekset van het LIP aan het eind van het BSF)

De te verwachten kosten voor de toekomstige contracten voor luchtverkenning KWCARIB zijn naast de infor
matie over de huidige contracten onder andere gebaseerd op gesprekken met de huidige civiele dienstverle
ners (PAL en Cobham) en een onlangs door DM0 uitgevoerde marktverkenning voor de KWNED. De uitkom
sten van de marktverkenning voor de luchtverkenningscapaciteit in Nederland dienen als benchmark voor de
schattingen die gedaan zijn op basis de gevoerde gesprekken met de huidige leveranciers. Deze “best
guesses” naast de informatie uit de onlangs uitgevoerde marktverkenning geven op dit moment de meest be
trouwbare informatie ten aanzien van de te verwachten kosten van het toekomstige contract. Het doen van
een extra marktverkenning zal op dit moment niet tot significant betrouwbaardere bedragen komen, maar
slechts tot vertragingen in het proces met extra kosten en onzekerheden ten aanzien van verlengingen van de
huidige contracten tot gevolg.Na ontvangst en appreciatie van de offertes door DM0 zullen de werkelijke be
nodigde financiële middelen bekend zijn. Hieronder volgt een onderbouwing van de te verwachten kosten:

Kosten huidige contracten (prijspeil 2016):
• Vliegtuigen: PAL 5.12J
• Helikopters: Cobl::

De verwachting is dat de contracten met de toekomstige dienstverleners n;et eerder dan 2021 gesloten kun
nen worden. Uit informele gesprekken met PAL komt naar voren dat de meerprijs van een toekomstig contract
van 10 jaar vanaf 2021 er met een prijsontwikkeling van 30% rekening gehouden moet worden. Daarnaast is
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voor PAL een koerscomponent meegenomen (contract in dollar) van 5.1.2. Voor het koersverschil. De schat
ting voor het vastvleugelig luchtcomponent komt daarmee op[’ 5.l.2.b Deze schat
ting is in lijn met de onlangs door DM0 uitgevoerde marktverkènniigöör de vrvanging ah [üchtverken
ningscapaciteit voor KWNED voor een wet lease van een gelijksoortig vliegtuig en sensorpakket. Deze bedra
gen zijn enkel indicatief en kunnen altijd afwijken van de uiteindelijk geoffreerde bedragen.

Voor de vervanging van de helikoptercapaciteit is de verwachte prijsontwikkeling ten opzichte van het huidige
contract eveneens 30% wat neer komt op 5l2e verwachte jaarlijkse kosten voor een wet lease construc
tie voor helikoptercapaciteit komt daarmee geschat op5.l.2.b

De gezamenlijk te verwachten jaarlijkse kosten komen daarmee o 5.1.2.b . Hiermee
komt het te verwachten basisbedrag uit op 5.1 .2.b over een contractperiode van 10 jaar. De initiële inschat
ting voor de risicoreservering is 7,5%, wat neerkomt op 5.1.2.b Er zal tevens een onzekerheidsreservenng
meegenomen worden van 3%, 5.1.2.b Het totaal taakstellend budget over 70 jaar komt daarmee op 5.1.2.b
ofwel 5.1.2.b per jaar. Het uiteindelijke benodigde budget kan worden vastgesteld na ontvangst en apprecia
tie van dé öffrtes door DM0.

Draaiknoppen:
In dit stadium zijn onderstaande draaiknoppen voor deze behoeftestelling geïdentificeerd. Bij het opstellen
van het uiteindelijke programma van eisen (PvE) dient, in overleg met KWCARIB als eindgebruiker bepaald te
worden welke - en in wat voor mate één of meerdere van onderstaande draaiknoppen gebruikt moeten wor
den.

1. Samenstelling sensorpakket, vanuit PvE in samenspraak met KW CARIB.
2. Benodigde aanpassingen aan de digitale infrastructuur.
3. Aantal vlieguren.
4. Transportcapaciteit, dit zou eventueel ad hoc ingehuurd kunnen worden of door prepositionering van

eenheden en/of materieel van partners. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze draaiknop terug
houdend zal worden gehanteerd omdat de mogelijkheid van inhuur van transportcapaciteit op het
moment van een ramp onzeker is. Daarnaast heeft de ervaring in de afgelopen jaren geleerd dat het
snel krijgen van ‘boots on the ground’ een force multiplier is bij HADR operaties. Daarnaast kan het
aantal te vervoeren personen als draaiknop fungeren.

Operationeel. Bij het niet tijdig realiseren van deze behoefte is het risico dat KW CARIB niet beschikt over
adequate detectie- en reddingscapaciteit vanuit de lucht. De detectie aan de voorkant door identificatie en in
terceptie is een belangrijke kerntaak van KW CARIB, Het operationele afbreukrisico is verder:

- Dat de maritieme grenzen in het Caribische gebied van het Koninkrijk niet volledig worden bewaakt
en er geen optimale detectie van illegaal verkeer van en naar de landen van het Koninkrijk plaats
vindt.

- SAR capaciteit niet is gegarandeerd.

- Ondersteuning vanuit de lucht bij HADR-operaties niet mogelijk is.

19. Afbreukrisico Juridisch. Cf. de Rijkswet Kustwacht is KW CARIB verplicht om genoemde taken uit artikel twee en drie uit te
voeren. Hierin staan de opsporings-, reddings- en handhavingstaken beschreven. Niet uitvoeren van deze
behoeftestelling zal direct gevolgen hebben ten aanzien van deze verplichting.

Politiek. Tijdens het laatste werkbezoek tref. 5) van de Minister in maart 2018 aan de KW in het Caribisch
gebied heeft zij bevestigd dat vervanging van luchtverkenningscapaciteit de hoogste prioriteit dient te krijgen
en de aanbesteding op de kortst mogelijk termijn gestart moet worden, KW CARIB is de betrouwbare veilig
heidspartner in het Caribisch gebied en investeert veel in samenwerking met ketenpartners op de eilanden
van het Koninkrijk en andere omliggende landen. Het niet vervullen van genoemde capaciteiten doet afbreuk
aan opgebouwd vertrouwen met nationale- en internationale partners en levert naast imagoschade voor KW
CARIB ook imagoschade op voor Defensie.

20. Gerelateèrd aan
n.v.t.

27 Kennisbehoefte Ja Naa 22 Kennisinstituten TNO NLR MAR4N

Dutch Caribbean Coast Guard Study, Operational performance parameters, NLR-CR-2017-202 20170822

. In geval van kustwachttaken als SAR zal er internationale samenwerking met omliggende landen zijn. Daar-
23. Internationaal naast zal in het geval van counter drugs operaties case-by-case internationale afstemming plaatsvinden

. fJAITF).

24, Nationaal, . Samenwerkingsverband tussen Nederland, Aruba, Curaçao en St Maarten

25 Sourcing Ja Nee 26 Afstoting* Ja Nee

26. Afstoting . n.v.t.
. . ‘ , .

- Jaarplan Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied vastgesteld door de Rijks
‘ .

. ministerraad
27. Relatie met beleid

,

- Rijkswet Kustwacht
, .

- Lange Termijn Plan 201 9-2028 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied
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Docnrl53
-

From: “.512E 512E 5125 DMO/MATLOG/PROJN/DMPPROJN”
Sent: Thu, 7 Mar 201912:33:24+0200
To: “512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO”<512E @mindef.nI>;”512e
DMO/VERWV/PROJN 512 mindef nl>, “512 BS/AL/DS/Dir Plan /AfdMarOptr/ProjKustw”
512E mindef.nl>; “512E 512E DMO/DF&C/DCM” <5125 @mindef.nl>;“512E 5125

DMO/VERWV/PROJN/LUCHT” <512E @mindef.nl>;“512E 5 2E BS/BOEs/MLA/ALO” <512E @mindef.nl>;
“512e DMO/MATLOG/WPSN/LUCHTVAART/RWA/NH-90” <512E @mindef.nl>;“512e

DMO/MATLOG/PROJN/PR8JNDIP” 512e @mindef.nl>;“5125 - 512E CZSK/PCZSK/DDKM PM”
<512E @mindef.nl>
Cc: “5125 512E

, BS/AL/DS/Dir.FCCDS/Afd F&C PI/Bur F&C Pl” <512E @mindef.nl>;
“512E - 5125 CZSK/PCZSK/F&C” <512E @mindef.nI>; “512E 512E CZSK/PRV/INT/S&A”
<512E @mindef.nl>
Subject: projectvergaderingLVC KWCARIB
Attachments: 20190312AgendaProjectvergaderingLVC KWCARIB.docx

In bijlage de agendavoor het overlegLVC KWCARIB. Tot dinsdag.

512E





Docnr 154

Draft AgendaJeprojectvergaderingLVC KWCARIB

Tijd/Locatie: Dinsdag12 maart2019
09:00— 12:00
Locatie: PKC

D024 (Generaal)

1. Openingvan hetoverleg

2. Algemeneptojectvoeringen tijdlijnen

3. VerlengingcontractPAL / Fixed wing
a. Voortgangescalatie
b. Onderhandelingenmet PAL

4. VerlengingcontractCobham/ helikopters

5. Nieuw contractLVC KWCARIB
a. Opzeten toepassingdrie percelen
b. ATB/VT2
c. VoortgangPvE
d. Operationeeltoezichtdoor MLA
e. Voortgangweegfactoren/ gunningscriteria
f. Planningen procespublicatie

6. Rondvraag

7. Planningvolgendevergadering





Docnr 155
From: “512e 1

Sent: En, 15 Mar 2019 11:54:19+0200
To: “512E 5125 512E DMO/PROJN/DMPPROJN’ <512E @mindef.nl>
Cc: “5125 512E DMO/INKOOP/PROJN/LUCHWAART’<512E @mindef.nl>
Subject: RE: PlanningenLVC KWCARIB
Attachments: 19 03 15 PB PlanningCARIB Air surv.docx

512E

Bijgaanddegewijzigdeplanning.

Levertijd van vliegtuigenis aangepastnav. uitkomstenmarkt consultatiesKWNLD en SAR.

Mvg 512E

Van: 512E 512E 512E$ DMO/MATLOG/PROJN/DMPPROJN
Verzonden:woensdag13 maart2019 08:24
Aan: 512e DMO/INKOOP/PROJN/LUCHTVAART<512e mindef.nI>
Onderwerp:PlanningenLVC KWCARIB

Goedemorgen512E,

Enigetijd geledenhebje dezeplanningopgesteld.Ik constateerdatwe vrijwel eenjaargeschovenzijn in de startvan de
planningzoalswe toenhebbenopgesteld.Ik denkdat hetechterte gemakkelijkis om van2018 nu 2019te makenen zo
verder. Zou je willen kijken wat de planningzou zijn met dewetenschapvan nu.

Van mijn kant kunnenwe uitgaanvan ATB/VT2 in maart
De PvE zullen compleetklaar zijn in April. Inclusiefgunningsmatrixuiterlijk eind mei.
We gaannu uit van tweepercelen.Eentjevoor eenbandbreedtevan 2550—3000 uur en eentjevan 250-500uur (exacteuren
nogte bevestigen)

Als alle documentenvoor de aanbestedingklaar zijn wil ik de belangrijkstepresenterenin CARIB aande gebruikerter plekke.
Denk danaanPvE, gunningsmatnixetc. Ik denkdan aaneenweekergenseind mei — beginjuni.

Als jij de bijgevoegdeplanningaanhebgepast,ga ik dezeverwerkenin eensoortvan overzichtzoalsgisterengepresenteerdop
het scherm.Dan zal ik dezeook met hetprojectteamdelen.

Verder: wil jij ook eenplanningmakenvan de verlengingvan het contractmet PAL nu de escalatienotagetekendis.

Hoor graag,

512E





Docnr 156

Planning- AanbestedingLuchtverkenningscapaciteitCARI B

Periode Event

1 0 OntvangenATB mci. operationeleeisen Maart2019
2 1 mnd OpstellenPVE
3 1 mnd Opstellen— roulerenVerwervingsplan April 2019
4 3 mnd OpstellenAanbestedingsdocumenten Mei 2019

(Publicatie,Selectieen Gunningsleidraad,
Conceptovereenkomstfine-tuning PVE)

4a 5 dgn Presentatieaanen afstemmingmet CARIB Juni 2019
5 2 mnd Staffing CCDEF Indien van toepassing
6 1 dag Publicatievia Negometrix Augustus2019
7 2 mnd Ontvangenreactiebedrijven+ evaluatie November2019
8 1 dag Bekendmaking(voorlopige)selectie

beslissing
9 1 mnd Alcatel termijn / Standstill periode
10 1 dag VersturenGunningsleidraad December2019
11 2 dagen Site surveyHATO ÷ Biddersdays December2019
12 4 mnd Ontvangsten openingoffertes
13 1 mnd Eersteevaluatie April 2020
14 2 mnd * Onderhandelingsronde1 met alle Mei 2020

aanbieders(sequentieel)
15 1 mnd Evaluatier. 1 (eventueelnog ronde2 **) Juni 2020
16 1 mnd Vaststellingdefinitieve

aanbestedingsdocumenten,mcl. afstemming
met behoeftesteller/gebruiker

17 1 dag Versturendefinitieve Gunningsleidraad Juli 2020
18 2 mnd Ontvangsten openingoffertes September2020
19 1 mnd EvaluatieDM0 + afstemmingmet Oktober2020

behoeftesteller/gebruiker
20 3 mnd Staffing dossier(DMO/HDFC/MinFin) Januari2021
21 1 dag BekendmakenGunningsbeslissing
22 1 mnd Alcatel termijn / Standstili periode Januari2021
23 1 dag Contractondertekening Januari2021
24 l8mnd(?) Levertijd periodegecontracteerde Juli 2022

leverancier

totaal39 maanden= afgerond3,5 jaar“

* periodehangtin hogeaf van aantalaanbieders

** periodehangtin hogeaf van uitkomstonderhandelingen

Betrefteengeschattijdstraject,dusexclusiefrechtszaken,politieke besluitvorming
en andere “hinderlijke” stoorzenders.





Docnr 157
From: 512E 512E CZSK/PCZSK/F&C’
Sent: Tue, 2 Apr 201917:59:32+0200
To: “512E 512E DMO/DF&C/DCM” <512E @mindef.nl>
Cc: “5125 5125 512E DMO/PROJN/PRO]NDIP” <512E @mindef.nl>; “512E

CZSK/PCZSK/F&C/BCM/BZ” 512e mindef.nl>
Subject: LVC-ATB’s
Attachments: Verlengingheli.PDF, Inhuur LVC 2022 ev.PDF,Verlengingfixed wing.PDF

5125

Zoals 512e beloofd hierbij de ondertekendeATB’s. VTB is nog niet gelopen,Ik informeerzodrahet HDFC is aangeboden.

Groet,

512E





Docnr 158

AANVRAAG TOT BEHOEFTEVERVULLING (ATB)
recordnummer:120857

Defensleonderdeel DefensieMaterieelOrganlatie
Projecten

Eigen kenmerk X-Postnummer

SAP ATS nummer Inkoopgroep 1O26

Korte benamingATB Inhuur Luchtverkennignscapacit&tDCCG 2022 - 2032
Ramingvan financiëleomvangopdracht 5.1.2.b i

(inclusief BTW, bijkomendekostenen evt opties)
Behoeftesteller ondertekenendoor behoeftesteller
Naam 512E 51.2.E 512E CLSK/PLVC-LSK/DP&BV/APPK/EHDN BULA/OPLITALIE
Defensie CLSK Afdeling/Sectie!LSK:OVERIGE OPL IN ITAUE
onderdeel Bureau/ELCO

Tel.-nr. 512E E-mail 512E @mlndef.nI
Datum 2019-01-31 Handtekening512e

AutoriserendeInstantietotalebehoefte ondertekenendoor
Iljnverantwoordelijke/budgethouder

Naam 512e

Defensie CARIB Afdeling/Sectie KWCARIB H-R&C
onderdeel /

Bureau
TeI.-nr. 512E E-mail 512E ©mindef.nl
Datum 5 feb 2019 Handtekening 512e

Ogitalysignedby
51 2.E @mlndef.nI
Date:20t9.02.0S
0&48:)9 -0400

DefensieOrdernummer

AutoriserendeInstantiefinanciële ondertekenendoorvt gemandateerde
afdoening(‘fF2)
Naam 512E

Defensie CZSK Afdeling/Sectie!
onderde5le “ Bureau 512.e

Tel -nr E-maII 512E

Datum
tC(LCa.Cj LI j Handtekening-s

6iiertekenendoorverwerving
gemandateerda

Datumontvangst Toegewezen
CM/Verwerver
Paraaf

Datum

U VerweMngsadm(nlstratieProjecten/Atgemeen1 SectieContractmanagement

E VerwervingsadministratleZee/Lucht SectieCCK

fl VerwervingsadministratieLand [1 SectieLandsystemen

E SectieLuchtsystemen

Ll SectieZeesystemen

VoorafgaandToezicht(VT3) Invullen doorcontroller

Versie 1 oktober2012 donderdag31 januari 2019 1 van 6



SAP MiddBestedingsnr Akkoord VT3 Q j Q Nee
EO op SAP Factuuradresakkoord op 0 Ja 0 Nee
CREDITEURNR EO

Naam Datum

Tel.nr. Handtekening

Indien niet akkoordretourverwerverMOTIVATIE AFWIJZING

Versie 1 oktober2012 donderdag31 januari 2019 2 van 6



Dossiergegevens
Korte benamingATB Inhuur LuchtverkennignscapaclteitDCCG 2022 - 2032

Inhuur luchtverkenningscapaclteitDCCG 2022 - 2032

Heeft overleg plaatsgevondenmet de inkopendeinstantie? 0 Nee

Naam 5 l2E

Email 512.5 @mindef.nl

Heeft overleg plaatsgevondenmet eenassortimentsmanager 0 Ja ) Nee
ATB EiQenschappen
Soort budget Exploitatie materieel
Soortbehoefte Overig
Soortopdracht Enkelvoudigeopdracht
Aard van het eindgebruik Niet-wapensysteemgebonden
Contractuelerelaties

Is sprakevan internationalesamenwerking? 0 Ja •) Nee
Is sprakevan een raamcontract? 0 Ja ® Nee

Komt de behoefteperiodiekterug? ® Nee
Functioneleomschrijving
Is een programmavan eisen/technischespeciricaties/bestekals bijlage bi] dit ATB gevoegd?

Oja

O nee

o
® PVE/specificatle/bestekdoor zorg van

Naam specialist 512E

Email 512E @mindefnl

Functioneleomschrijving behoefte

Hoeveelheid

Eenheid

Assortiment 101 290 Luchtfwapen)systeemgerelateerde
diensten

NSN
Partnr.

Gewensteleverdatum 1 juli 2021
Gewenstecontractdatum

Als de leverdatumcruciaal is, aangevenwat de consequentieszijn bij vertraging

DuurzaamInkopen

Versie 1 oktober2012 donderdag31 januari 2019 3 van 6



Valt de dienstof het productbinnen de deflnities van eendoor eenAgentschapNL gederinieerde
productgroep?

Niet van toepassing
Zijn in de DefensieDuurzaamheidsnota(aanvullende)duurzaamheldscrlteriagedefinieerd?

O ja nee

Versie 1 oktober2012 donderdag31 januari 2019 4 van 6



Middelen- financiering
Grootboek- Kostenplaats
rekening

47.025.101 317072

Voorlopige middelenbesteding

Middelenreservetin g

Raming totaal mci. BTW

Raming totaal excl. BTW

GehanteerdBTW tarief 0%

5.1.2.b

Geraamdbedragper betalingsjaar/fondsen
beschikbaar
Jaar Bedrag

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032
Op grond waarvanis de raming tot standgekomen?

Heeft uitstel van de verwerving of een wijziging van het betalingsschemagevolgenvoor de realisatie
van de begrotingin hetjaarvan de aanschaf?

Zijn In de behoefteoptiesvoorzien ot van toepassingwaarvoorgeenmiddelenzijn gereserveerd?

Fonds Functiegebled

1000 40201

aanvullendoorcontrotler
Budgetplaats Budgetpositie

313000 4.100.023

5.1.2.b

Versie 1 oktober2012 donderdag31 januari 2019 5 van 6



OntvangendeInBtantle enprestatieverklaring
Waarvindt de keuring plaats? Niet van toepassinQ

Ontvangstcontroledoor Afleveradres

Afleveradres MinIsterie van DefensIe

Onderdeel/Bedrijfsnaam Parera

Kazerne

Gebouwnummer

Afdeling CZMCARIB/MB Parera

MPC

Adres Nlghtingalez/n

Postcode

Plaats curacao

Land Nederland

Wie of welke instantiestelt vastof de Iemandanders,namellik.
prestatieis geleverd?

Naam 512E 51,25 51.2E CLSK/PLV C-LSK/DP&BV/APPK/EHDN BULA/OP...

Defensieonderdeel CLSK

Afdellng/Sectie/Bureau LSK:OVERIGE OPL IN ITAUE

Telefoon/E-mailadres 5 12.E @mindef.nl

Factuuradres Ministerie van Defensie

Onderdeel FinancieelAdministratieen Beheer Kantoor

Afdeling

MPC

Adres Postbus90060

Postcode 3509 AB

Plaats Utrecht

Land Nederland

Versie 1 oktober2012 donderdag31 januari 2019 6 van 6



Docnr 159
From: “512E 512E 512E DMO/PROJN/PRO]NDIP”
Sent: Mon, 8Apr 2019 20:22:33+0200
To: “512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO <512E @mindef.nI>;“51

512E DMO/MATLOG/WPSN/LUCHWAART/RWA/NH 90 <512E @mindefni> 512E 512E

CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO” <512E @mindef.ni>
Cc: 512e DMD/INKOOP/PROJN/LUCHTVAART” <512e mindef.nl>
Subject: Programmeof RequirementAir ReconnaissanceFixed Wing

512E 512E -512e

Nu eindelijk hetbudgetis zekergesteldkunnenwe echtaande slagmetde vervangingvan de huidige PAL en Cobham
contracten.De PoR hebbenevenstil gelegenmaarnu moetenwe ze toch echtgaanafmaken.Zoalsop de projectvergadering
besprokengaanwe in tweepercelenaanbesteden.Vliegtuigen en helikopterszoalswe ook nu jarendoen. Wel wordende
vliegtuigenmet750 uur omhooggebrachten de heli’s met hetzelfdeaantalnaarbeneden.

In de link hieronderde verwijzing naarde meestrecenteversievoor de vliegtuigen.Verzoekeop sharepointte blijven werkenin
het documentton-line) en sharepointzelf hetwijzigingenbeheerte latenbijhouden.In de kantlijn staanreactiesen vragenaan
jullie. Als het eenopmerkingis die ik nu beantwoordheben degendie hemgeplaatsheeftis het er meeeens,verzoekedan de
opmerkingte verwijderen. Als het een actieis, verzoekein de kantlijn aante gevendat je hiermeeaande slaggaat.

-. : . . 52J -: .

..

‘1 5 JE

__

‘

. .‘ ,* EÇ

Als je vragenhebt,laat het me svp weten.

512E





Docnr 160
From: “512E 512E 51.25 DMO/PROJN/PROJNDIP”
Seifl: Wed, 10 Apr 2019 11:05:38+0200
To: “512e DMO/INKOOP/PROJN/LUCHTVMRT” mindef.nI>
Cc 512E 512 CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO” <512E — @mindef fl1> “512

2E DMO/MATLOG/WPSN/LUCHWAART/RWA/NH-90” <512E @mindef.nI>; “512E 512E

CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO” <512E @mindef.nI>
Subject: Re: Programmeof RequirementAir ReconnaissanceFixed Wing

Hallo 512E

Hebje online op de DWRD gewerktof offline na download? Als het het laatsteis, verzoekedatniet meerte doen
om het verliesvan informatiete voorkomen.

5125

Op 10 apr. 2019 om 10:28 heeft12e

512e .nindef.nl>het volgendegeschreven:

512E

Bijgevoegdmijn opm.

Kom dezeversieniet op de DWRD schijf kwijt.

Mvg 512E

Van: 512E 512E 5125 DMO/PROJN/PROJNDIP
Verzonden:maandag8 april 2019 20:23
Aan: 512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO<5125 512e

DMO/MATLOG/WPSN/LUCHTVAART/RWA/NH 90<512E 512E 512E -

CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO <512E

CC: 512e DMO/INKOOP/PROJN/LUCHTVAART<512e
. mindfnl>

Onderwerp:Programmeof RequirementAir ReconnaissanceFixed Wing

512E 512E 512e

Nu eindelijk het budgetis zekergesteldkunnenwe echtaande slagmet de vervangingvan de huidige PAL en
Cobhamcontracten.De PoR hebbenevenstil gelegenmaarnu moetenwe ze toch echtgaanafmaken.Zoals op
de projectvergaderingbesprokengaanwe in tweepercelenaanbesteden.Vliegtuigen en helikopterszoalswe ook
nu jarendoen. Wel wordende vliegtuigenmet 750 uur omhooggebrachten de heli’s met hetzelfdeaantalnaar
beneden.

In de link hieronderde verwijzing naarde meestrecenteversievoor de vliegtuigen.Verzoekeop sharepointte
blijven werkenin het document(on-line) en sharepointzelf het wijzigingenbeheerte laten bijhouden.In de
kantlijn staanreactiesen vragenaanjullie. Als heteenopmerkingis die ik nu beantwoordheben degendie hem
geplaatsheeftis het er meeeens,verzoekedan de opmerkingte verwijderen. Als heteenactie is, verzoekein de
kantlijn aante gevendatje hiermeeaande slaggaat.



Als je vragenhebt, laathet me svp weten.

512 E

<20190408PoR ARC DCCGFixed Wing + oprn5l2e doc.attachctrl>



“:512e

Wed, 17 Apr 2019 11:59:10+0200
:512E 512. DMO/PROJN” <512E

-- @mindef.nl>; “512E

DMO/PROJN/STGP”<512E -

- @mindef.nl>
DMO/INKOOP/PROJN/LUCHTVAART” <512e

DMO/INKOOP/PROJN/LUCHWAART” 512e mindef.nI>; “512E

@mindef.nl>; “512e BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr/ProjKustw”
“512E 512e CCSK/PLV C-LSK/DO/ALTO/SLTO” <512E @mindef.nl>;“512e

DMO/MATLOG/WPSN/LUCHTVMRT/RWA/NH-90” <512E @mindef.nl>; “512E 512E

<512E @mindef.nl>;”512E .512E JCZSK/PCZSK/DOKMPM”<512E
Subject: OperationeeltoezichtMLA
Attachments: Antwoord MLA operationeeltoezicht512e

Goedemorgen512e

Inmiddelsben ik meerdan eenjaarbezigom hetoperationeeltoezichtop de vluchtuitvoeringt.b.v. KWNL (overigensgeldt de
problematiekonverkortook voor KWCARIB) naarbehorente regelen.Tot op hedentevergeefs.Op 19 februari 2019 is D-MLA
per notagevraagdom het operationeeltoezichtvoor de toekomstigeoperatiesop zich te nemen.Recentis het —

teleurstellende-antwoordontvangen,Ik hebde PDF omgezetin eenWord-bestanden voorzienvan mijn commentaar.Met
nameteleurstellendis het feit dat niet wordt ingegaanop onzeargumentenwaaromwij menendat dit toezicht—in iedergeval
de eerstejaren- bij de MLA thuishoort.Eveneenswordt niet ingegaanop de huidigesituatiein Curaçao,waarbij eenciviele
operatorondereen doorde MLA verstrekteMAOC vliegt en ook onderhun operationeletoezichtvallen. En als laatsteworden
politie en SAR-heli als voorbeeldengenoemdwaarbij IL&T wel operationeeltoezichthoudt. Dat is pertinentonjuist, ook bij de
luchtvaartoperatiesvan politie en SAR-heli is geensprakevan daadwerkelijkoperationeeltoezicht.

Inmiddelsis het projectter vervangingvan beideDornier-vliegtuigengestart.Over eenpaarmaandengaanwe PvE etc.
versturen,waardus nu geenwerkbareeisenin opgenomenkunnenwordent.a.v. operationeeltoezicht.

Hoe nu verder?Bijeenkomstop directeuren-niveau?

Met vriendelijkegroet,
512E

Docnr 161
From:
Sent:
To:

Cc:
512e

<512E

mindef.nl>; ‘512E

512E 512E DMO/PROJN/PRO]NDIP”
mindef.nI>;

DMO/PROJN/STGP”
@mindef.nl>





Docnr 162

Antwoord operationeeltoezicht luchtvaartoperatiesKustwacht

Met uw referteverzoektu mij mijn bereidheiduit te sprekenom, al dan niettijdelijk, operationeel
toezichtuit te voerenop de taakuitvoeringvan de toekomstigevliegtuigenen helikoptersvan de
KustwachtNederland(KWNL).

De Raad voor de Kustwachtheeft ten aanzienvan toekomstigekustwachtcapaciteitbesloten de
kustwachttakenvolledig civiel uit te besteden.Ffierbij zullen, in tegenstellingtot de huidigesituatie,
geendefensievliegersworden ingezet. Zodoendevallen zowel de initiële en blijvende
luchtwaardigheldvan de luchtvaartuigen,als ook de kustwachtoperatiesonderhet toezichtvan de
InspectieLeefomgevingen Transport(ILT). Ik zie geen enkeleaanleidingwaaromde nieuwe -

- fmenteI.j:DatisnujuisthetdiscussiepuntJ7
kustwachtcapaciteitzou moetenvoldoen aande militaire operationeleregelgevingen dat als gevolg aan. ]
daarvande Militaire LuchtvaartAutoriteit (MLA) operationeeltoezichtzou moetenhouden Commented[r.]: De argumentendaarvoorzijn

uitgebreidin onsverzoekgenoemd.Op die argumenten
Voor de volledigheid duid ik graag het verschil met de huidige situatie. De twee huidige wordt niet in gegaan.
Kustwachtvliegtulgenzijn bi] opleveringin 2007 door het toenmaligeministerievan Verkeeren
Waterstaataan het ministerievan Defensieovergedragen.Daardoorwordende huidige
luchtvaartuigengebruikt door een militaire operatoronderverantwoordelijkheidvan de Minister
van Defensie. In overleg met hetMinisterie van Verkeeren Waterstaatis destijdsbeslotendeze
luchtvaartuigenniet onderte brengenin het militaire luchtvaartuigenregister.Dientengevolgezijn
dezeluchtvaartuigenciviel geregistreerden ingeschrevenIn het registervan Nederlandse
burgerluchtvaartuigenals bedoeld in artikel 3.3 van de Wet luchtvaarten houdtde ILT toezichtop
de initiële en blijvende luchtwaardigheidvan deze luchtvaartuigen.Omdat in deze constructie
sprakeis van eenmilitaire operator,dient deze tevoldoenaande MiIitaIyAviation Requirements
Operations1 (MAR-OPS 1), ondertoezichtvan de MLA, zoalsovereengekomenin de
deelovereenkomstvan 26 mei .200. - -

U geeft aandat ILT te kennenheeft gegevenniet In staatte zijn om het operationeletoezichtop
zich te nemen.Tevenswordt gestelddat het ministerievan Defensieverantwoordelijkis voor
toezichtop statealrcraft Dat laatsteis niet juist toezichtop Stateaircraft is een nationale
verantwoordelijkheiddie zowel door ILT als door deMLA kan worden ingevuld. Gezienhet feit dat ---.

ILT (operationeel)toezichthoudt op de politie- en SAR-operaties,zou het qua expertiseen
ervaring voor ILT geen probleemmoetenzijn om ook het toezichtop de kuStwachtoperatiesuit te
voeren Dat hier wellicht eencapaciteitsvraagstukbinnenILT speelt is naarmijn mening niet
relevantin de discussie.

Volgend uit het bovenstaandezie ik geen enkeleaanleidingom het operationeletoezichtop de
toekomstigevliegtuigenen helikoptersvan de Kustwachtop me te nemen.Ik adviseeruom mijn
standpuntte laten besprekenin de Raad voor de Kustwachten devertegenwoordigersvan het
ministerievan Infrastructuuren Waterstaatte verzoeken hetoperationeletoezichtvoor de
Kustwacht in overleg met ILT te gaan inregelen.

De 5l2e

5 1 2e

51 2e

Commented[..z.J: Dit klopt allemaal.Maatook hier
wordt wederomniet ingegaanop onzenota, waarinwe het
voorbeeldnoemenvan de firma Cobhamdie in de Westde
KW-helikoptersvliegt. Cobhamheeftals civiel bedrijf een
militair AOC vande MLA verkregenenvalt onderMAROPS
regelgeving.

Commented[sz.J: Nee, wij hebbenaangegevendat de
StaatderNederiandeneen verantwoordelijkheidheeft,met
eenbijzondereverantwoordelijkheidvan Defensievanwege
de intensievebetrokkenheidbij KWNL

Commented[5zJt Dit is onjuist. De politie zit met
dezelfdeproblematiekals wij, er Is op dit momentzeker
geensprakevan operationeeltoezichtop de politie
heiikopteroperaties.Toezichtop de SAR-operatieswordt
eveneensniet daadwerkekjkIngevuld..

Commented[,,.]: Nee, in onzenota is aangegevendat
hetontbrekenvansluchtuiwoeringin partSPOen het
ontbrekenvaneenciviel toetsingskaderde belangrijkste
redenenvoor IL&T zijn om de boot afte houden.

Cemmented[r.z.J: Kortom, aile doorOprojetten
genoemde argumentenwordenterzijde geveegd.





Docnr 163
From: 512E 512E 512E DMO/PROJN/PROiNDIP”
Sent: Wed, 24 Apr 2019 12:50:24+0200
To: “512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO” <512E @mindef.nl>
Subject: Cannisterdroppenvanuit life raft launchingtube

Hallo 512E

Om transparantte blijven.

Ik hebje commentaargelezenoverde mogelijkheidom eencannisterte droppenvanuit de launchingtubevoor de life raft. Ik
snapwat je bedoelden ik begrijp de behoefte, Ik zie alleenniet hoe ik dit in eencontractzou kunnenaanbestedenen
evalueren.Ook niet hoeeenleverancierhieropzou kunnenreageren.Ik hebjouw commentdaaromlatenvervallenen je input
niet verwerkt in het PoR Fixed Wing. Als we straks(2022) de capaciteithebbenzoudenwe dit eventueelwel kunnengaan
regelenin eeneen-op-eenrelatiemet de contractoren met specifiekeeisen(die we dan kunnenstellen)aande cannisters.

512E
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From: 5125 5125 512E DMO/PROJN/PROJNDIP”
Sent: Wed, 24 Apr 2019 14:26:51+0200
To: 512e DMO/INKOOP/PROJN/LUCHTVMRT <512e mindef.nI>
Subject: 20190408PoR ARC DCCG Fixed Wing + opm
Attachments: 20190408PoR ARC DCCG Fixed Wing + opm 512e

5125

In bijlage mijn review van jouw commentaar.Commentarenzijn verwerktof geregistreerdin hoofddocumentvoor verdere
bespreking.

512E
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From: “512E 5125 5125 DMO/PROJN/PROJNDIP”
Sent: Tue, 30 Apr 2019 08:22:34+0200
To: “5125 512E

, CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO” <512E @mindef.nI>
Subject: Re: File DCCG PORfixed wing

0k, dank

Ik werk inmiddelsvanuit de laatsteversiedie nu weerop sharepointstaat.

512E

Verstuurdvanafmijn iPad

Op 29 apr. 2019 om 21:34 heeft 512E 5125 1, CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO
<5 12E tiiindefn1> het volgendegeschreven:

Sorry!

Afgesloten.By theway. RDR en Eo/IR input wordt aangewerkt.

From: 5125 512E 5125 DMO/PROJN/PROJNDIP
Sent:woensdag24 april 2019 3:42
To: 5125 512E

, CZSK/PZSK/KWCARIB/HATO
Subjed:File DCCG PORfixed wing

512E

ie hebtde file voor de PoRfixed Wing nog openstaanen daardoorkomenwijzigingen die je vanafnu invert niet
meer terugin de laatsteversievan het document.Wil je afsluitenzodatiederer weerbij kan en jouw
opmerkingenmetde laatsteversievergelijkenen eventueelinvoerensvp.

512E
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From:
Sent:
To:

51.2E 512E DMO/PROJN/PROiNDIP”
Tue, 30 Apr 2019 12:12:55+0200
“512e DMO/INKOOP/PROJN/LUCHTVMRT”<512e mindef.nl>

Cc: “512E 5125 ,CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO”<512E @mindef.nl>;h’512e
512E DMO/MATLOG/WPSN/LUcHTVAART/RWA/NH-90” <512E @mindef.nI>; “512E 512e

CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO” <512E @mindef.nI>
Subject: Por ARC DCCG en vervolgtraject

5125

In bijlage de link naarde laatsteversievan de PoR. Los van een aantalcommunicatieaspectenen wat puntenop de iis deze
PoRgereeden klaar voor final staffing. De volgendestapis om dezein eengunningsmatrixmet weegfactorente gaan
verwerken.Met namegerichtop de “desired” requirements.

Ik hoorgraag,

Ik stel voor om voor begin juni eenafspraakte makenmet 512e

______

om ook dat procesdoor te gaan.Mogelijkheden
voor mij zijn 6juni en 11juni.

1

512E
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From: “512E 5l2E 512Ej DMO/PROJN/PROJNDIP”
Sent: Fri, 3 May 201907:27:07+0200
To: “512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO <512E @mindet.nl>
Subject: Re: Cannisterdroppenvanuit life raft launchingtube

Hoi 512E

Bedanktvoor de info. MX15 is nog niet besprokenmet PAL. Zal ik gaandoenals we de offerte hebbenen hiervoor
met PAL rond de tafel zitten. Ik verwachtde offerte voor de verlengingeendezerdagen.

512E

Op 3 mei 2019om 02:42 heeft 512E 512e CZSK/PCZSKIKWCARIB/CDO<512E ‘miiidefnI>
hetvolgendegeschreven:

Hol

Ben weer terugvan verlof en eenbak mail aanhet bijwerken.
Ja is prima.
Hoeft volgensmij niet zo heel ingewikkeldte zijn als je zorgt dat matenen gewichtovereenkomenmet raft.
Zag ook je mail aan512e over de mxl5 flir. Het zou toch echt eengemistekanszijn als we dat niet
voor elkaarkrijgen.
Ik hebvandaagnog eenssubtielgepolstbij PAL maarvolgensde programmanagerwas eenupdateflir niet
besprokenvoor het interim contract.Gaatdat alsnoggebeuren?

Gr.
512E

Van: 512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP
Verzonden:woensdag24 april 2019 06:50
Aan: 512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO<5 12E 1flçfflj>

Onderwerp:Cannisterdroppenvanuit life raft launchingtube

Hallo 5125

Om transparantte blijven.

Ik heb jecommentaargelezenover de mogelijkheidom eencannisterte droppenvanuit de launchingtubevoor
de life raft. Ik snapwat je bedoelden ik begrijp de behoefte. Ik zie alleenniet hoe ik dit in eencontractzou
kunnenaanbestedenen evalueren.Ook niet hoeeenleverancierhieropzou kunnenreageren.Ik hebjouw
commentdaaromlatenvervallenen je input niet verwerkt in het PoR Fixed Wing. Als we straks(2022) de
capaciteithebbenzoudenwe dit eventueelwel kunnengaanregelenin eeneen-op-eenrelatiemet decontrador
en met specifiekeeisen(die we dankunnenstellen)aandecannisters.

512E





Docnr 169
From:
Sent:
To:
Cc:
< 1 2E

512e -

Subject:
Attachments:

“512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP”
Tue, 7 May 2019 11:31:40 +0200
“512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO” <512E ;@mindef.nl>
“512e DMO/MATLOG/WPSN/LUCHTVAART/RWA/NH-90”

@mindeffl1> ‘512E 51ZE CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO” <512E @mindefnl> “512E

PoR DCCG SAR helicoptercapability
POR Heil

>

Goedemorgen512E]

Hieronderde link naarde meesterecenteversievan de Programmeof Requirementsvoor de SAR helicoptercapability.

In de kantlijn staaneenaantalvragen.Zou je die willen beatwoorden.Daarnaastwil ikje verzoekenattachmentB op te
stellen. Dat is voor eendeel hetzelfdeopenstaandeactiepuntbij jullie voor de PoR Fixed Wing.

512e is nog bezig met VIDAR requirements.Vanuit KWNED volgt nog de lijst voor de MEDIVAC kit. Discussieover
MLA loopt nog.

Zijn al je opmerkingenuit de email zoalsgevoegddanook voldoendeverwerkt?

Ik hoopdatje me voor heteindevan dezeweekde antwoordenkan geven.Dan is dezePoR voorafgaandaanhet overleg
volgendeweekzo goedals klaar.

12E
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From: ‘512E 5125 512E DMO/PROJN/PROJNDIP”
Sent: Wed, 8 May 2019 10:06:49+0200
To: “512e DMO/MATLOG/WPSN/LUCHÎVAART/RWA/NH-90”
<512E @mindef.nI>
Subject: RE: CommentsPoR ARC DCCG FW

Haal jij 0900?? Dan hebbenwe netwat meertijd.

12E

From: 512e DMO/MATLOG/WPSN/LUCHTVAARI/RWA/N H-90
Sent:woensdag$ mei 201909:59
To: 5125 5125 512E DMO/PROJN/PROJNDIP<5.125 @mindef.nl>
Subject:RE: CommentsPoRARC DCCG FW

5125 5125

Als we toch op dinsdagop het PKC moetenzijn om 1300...ik kan iets eerderkomen,bijvoorbeeld1000?Is dat wat?

Groet,

512e

From: 512E 5125 512E DMO/PROJN/PROJNDIP
Sent:dinsdag7 mei 2019 19:52
To: 512e DMO/MATLOG/WPSN/LUCHTVMRT/RWA/NH90<512@mindef_ni>
Subject:Re: CommentsPoR ARC DCCG FW

Overigenssterkevoorkeurvoor dinsdagomdatmaandagmij eigenlijk niet uitkomt

Miche

Op 7mei2019om 17:16heeft 512E 512E 5l2E DMO/PROJN/PROJNDIP <512E (mindefni>het volgende
geschreven:

Hallo 512e

Maandagde l3 de live sessiein Utrecht?? Of dinsdagochtendin Den Haag?

512E

From: 512e DMO/MATLOG/WPSN/LUCHTVAART/RWA/NH-90
Sent:dinsdag7 mei 2019 13:03
To: 512E 512E 5125 DMO/PROJN/PROJNDIP<512E @mindefnl>
Cc 5125 512eCZSK/paSK/KWCARIB/CDQ<512E mm2f > 512E 5125

CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO <512E mnfnl>
Subject:CommentsPoR ARC DCCG FW

512E

Ik hebmijn commentstoegevoegdaande PoR. Omdatik eenpaarkeer refereernaarde NL KW PvE heb ik versie
3.1 ook toegevoegdaandezemail. Denk dat we nog een live sessiemoetenhebbenom concreetzakenop te
schrijven,en de 3.1 NLer naastte leggen.



Groet,

512e
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From: 512E 512E 512E DMO/PROJN/PRO]NDIP”
Sent: Thu, 9 May 201913:17:06÷0200
To: “512E 512E

, CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO” <512E @mindef.nl>
Cc: ‘512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO” <512E @mindef.nl>
Subject: RE: searchspeedandaltitude

Hol 512E

Ik wil eenregulierezoeksnelheiden hoogtedefiniërenin het PoR bij dedesiredrequirement“autonomousopticai detection”
om het systeembij opleveringte kwalificeren. Dit resulteerter dan niet in datje altijd op de hoogteen snelheidmoet opereren
maarhet onderzoekbij afleveringof het systeem voldoetaan de eisen(bijvoorbeelddetectievan personenop 1,5 nm bij
seastate3) onderdie omstandighedenvoerenwe dan daarmeeuit.

Voor de fixed wing heb ik nu 200ktsen l000ft staan.Dat leek me wel eenrelevantegetallen. Voor de heli heb ik dat beeldnog
niet.

Hoor graagje visie,

512E

From: 512E 512E
, CZSK/PCZSK/KWCAR1B/HATO

Sent:donderdag9 mei 2019 13:04
To: 512E 512E 512E DMO/PRQJN/PROJND1P<512E @mindef.nl>
Subject:RE: searchspeedandaltitude

Hoi 512E —

V.w.b. het uitvoerenvan zoekpatronenbij SAR operatieskan je verwijzen naarde IAMSAR (hierin staanal dit soortzaken
omgeschrevenvoor zowel FW als RW.

Groeten

512E

From: 512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP
Sent: woensdag8 mei 2019 8:29
To: 512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO
Cc: 512E - 512E -

, CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO
Subject:searchspeedand altitude

Hailo 512E

Wat is de standaardsearchspeeden altitudevoor zoekennaar drenkelingenmet de Dash. En wat is datvoor de heil?

5125
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From: ‘512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP’
Sent: Thu, 9 May 2019 13:45:02+0200
To: ‘5125 512e CZSKIPCZSK/KWCARIB/CDO’ <512E @mindef.nl>
Subject: RE: search speedand altitude

En hoe hoogvlieg je dan? Ik begrijp de opmerkingvan de IAMSAR Maarwe moetenhet voor PoR SMART specificeren.En dan
kan ik geenrangesnoemen. Daarnaasthebbenwe geenervaringmet zo’n systeemduswe moetenwel iets noemen.

Wil je mij de IAMSAR opsturenzodatik gevoel krijg wat daarinstaat?

P.s.: vanwegede discussieoverstellenvan eisenvoor eenVlDAR achtig systeemals desiredeis (en dus nog te besluitenof we
hetwel doenof niet) is de eis uit het PoRgevallenvoor KWNL. Die gaathet dus niet meerkrijgen voor de komende10 jaar. Dit
wil ik voorkomenvoor KWCARIB. In iedergeval wil ik info van de aanbiedersin combinatiemetwat we er voor over hebbenin
€. Ik zou het eengemistekansvinden als het niet in de PoR komt als desiredeis.

512E

From: 512E 51 2 CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO
Sent:donderdag9 mei 201913:35
To: 512E 512E 512E DMO/PROJN/PROiNDIP<512E @mindef.nl>
Subject:RE: searchspeedandattitude

Hoi 512E

Voor de heli is dat 90 kts (dit is het optimumtussenafstandafleggenen nietsover het hoofd zien, gebaseerdop eenvisual
search, dusgeenVIDAR)
Maar net als 512E zou ik verwijzen naarde requirementsin de IAMSAR.

Gr.

Van: 512E 5125 512E DMO/PROJN/PROJNDIP
Verzonden:woensdag8 mei 201908:29
Aan: 512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO<5125

CC: 5125 4 512E
, CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO<512E Jm indefn>

Onderwerp:searchspeedand altitude

Hallo 5125

Wat is de standaardsearchspeeden altitudevoor zoekennaar drenkelingenmet de Dash. En wat is dat voor de heli?

5125
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From: “512E ‘J 5l2 , CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO”
Sent: Fri, 17 May 2019 20:32:03+0200
To: “512E 5125 512E DMO/PROJN/PROJNDIP <5125 @mindef.nl>
Cc: “512E 51 2 CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO <512E @mindef.nI>
Subject: Input sensorsuite (radar EO/IR) POR LVC
Attachments: SensorfitPOR.docx

512E 512E

Zie gevoegdde input voor de requirementsradaren EO/IR voor POR LVC. Dit is conform de laatstegangbarespecificatiesop de
markt.

Ik zagdat de DSLR niet meerterugkomtals sensorin het POR. Nu makenwe daar(handmatig)foto’s meevan kleine botenen
spullenin hetwatertb.v. van GLE identificatietaken.Het is mij onduidelijk of dit met een lO8Op HD EO systeemkan.
Ik leesbijvoorbeelddat 1080pHD video eenstili oplevertvan 2MP. Een DSLR foto gaat momenteelal naar36MP. Indien
geconcludeerdkan wordendat DSLR (of mirrorlessdigital) cameratoch beterefoto’s maaktvoor short rangeimagingt.b.v.
bewijsvoeringen identificatiedan zou hetwel de voorkeurhebbendat dit via eenmountedsensorkan i.p.v. op het handjemet
de cameravoor eenoptical window.

Graagjullie feedbacken/ofvragen

Groeten

512E
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n. Radar

The radar is primarily usedfor detectionof small, fast or slow moving surfacecontactsin
a high seastate(3 to 4) and high seaclutterenvironmentat rangesvarying betweenless
than 10 NM all the way up to 40 NM.

Secondarily,the radaris usedto establish thepresenceand volume of all typesof
shipping in a particulararea, therebyaiding in the executionof SAR scenario’s,General
Law Enforcementand EnvironmentalControl.

For covert performanceit is requiredthat the optimal detectionprobability, on small slow
moving seavessels,is possibleat altitudesof 6000Ffand higher.

Notitie: Cii spWI detectionwordt tegenwoordig uitgevoerdmet muiti-spectraleof hyperspectraie sensors,vaak

reedsgeintegreerdin het IR/EO systeem.

Parameters Characteristics
Tilt As requiredfor optimal radarperformancein

accordancewith covertattitudeand genericseasearch
Bearingaccuracy 1 degree
Stabilization Radarperformancemust be stabilizedfor continuousall

round scanand ISAR imaging at standardrate turns
(3° per second- 360° turn in 2 min).

Coverage 360 degreesunobstructed
Modes Maritime SurfaceScanningmode up to 200nm

(I)SAR : Dynamic real time targetDopplerand Range
signaturedisplay

Weatheravoidancemode

1FF Hardwareand softwareintegrated1FF interrogator
Video Color radarvideo (Scanningand Imaging) wherebythe

color difference displaysa certain intensity of the radar
echo.

Radardata recording Full screenrecording independentof the used radar
modeor the presentplaybackfunction and full screen
and PIP playback.Maximum continuousrecordingtime:
8 hours. Resolution:minimum lO8Op, Video
format/container:Primary open source,secondary
propriety. Codec: Primary open source,secondary
propriety. The usedformat/containerand codecmust
be and remaincompatiblewith commonlyusedhard-
and softwarefor at leasttwice the contractduration
period.

Detectioncapability Minimum rangesin scanningmode,a/c at required
altitude, seastate3 and with 90% probability of
detection

Example RadarCrossSection (m2) Range(Nm)
Swimmer/debris 0.2 3
Small boat/ dinghy / jet-ski 1 30
Medium vessel 10 50
Large vessel 100 80
Aircraft 3-5 5-40
Desired
01 RadarintegtatedAlS

1



02 Detectionof airbornetargetswith primary radarfrom 5
up to 40 NM

03 SART

n.b. voor ‘Pers,stentSurveillance’is het noodzakelijkdat de radareen360 gradencoverageheeft. De meestgebruiktzoekmethodeis een

laddersearchofbarrier line search.In dezegevallenmist men de helft van de tijd eengoedecovelagevan het interessegebied.De reden

dat de coveragebij de PAL Dashkleiner is, komt omdatde drop hatch lateris ingebouwddan de radar.Hierdooronstonder eenobstakel

waarvoorELTA eendodesectorheeft ingebouwdin de coveragevan de radarom schadeaande TX/RX te voorkomen.De huidige ELTA

radarheeft 360 trackingcapability. Ze haddengewoonde radarantennewat lager uit de friselagemoeten etensteken.

m. EO/IR

Parameters Characteristics
Sensor HD Multi-Sensor— Multi SpectralImaging System

HD Thermal Imager3-5 micron range,HD daylight,
HD 10w-light and SWIR to provide 24/7 imaging
(optimized for the Caribbeanarea)

• Multispectral/LL SWIR sensorin the 1-3 micron
range.

• Optical spotter-scopedaylight and low light spotter
(due to dusk/dawn)

•Sensormust be able to combine,overlay and display
the different sensorpictures.All imagers are
synchronizedin zoom setting.

•Full digital image blending: combineHD IR, color,
and SWIR spectralinformation for enhanced results
essentialin single video channeldownlink

Parameters Thermal Imager3-5 micron range
SWIR sensorin the 1-3 micron range
HD camera1080por higher
Color low light 10$Opor higher
SWIR 1080p or higher
Thermal Imager1080p or hig her

Field of view 360 azimuthslew coveragewhen the a/cis straight
and level.

Operating The operatormustbe ableto easily control the
completeIR/EO systemwith one handand the
controlsmust be ambidextrous

Auto tracking / scanning auto track and auto scanfunctionality included
GPS position GPS position, dateand time info on at leastoperator

stationconsoleand visible on all recordingsand still
images.

EO/IR data recording 1 EO/IR video data inciuding GPS position, dateand
time recorded

Full screenrecordingindependentof the usedIR/EO
modeor the presentplaybackfunction and fullscreen
and PIP playback.Maximum continuousrecording
time: 8 hours. Resolution:minimum 1080p,Video
format/container:Primary opensource,secundary

2



propriety. Codec: Primaryopensource,secundary

propriety. The usedformat/containerand codecmust

be and remain compatiblewith commonly used hard-

and softwarefor at easttwice the contractduration

oeriod

EO/IR data recording2 EO/IR stili imagedata inciuding GPS position, date
and time recordedin digital ]PEG format.

Desired

01 integratedlaser illuminator for identification at night

02 Slewing of EO/IR sensoron radar,AlS and/ormission

systemcontacts

3
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From: “512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP’
Sent: Wed, 22 May 2019 18:37:38+0200
To: 512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO” <512E @mindef.nI>
Cc: “512E 512E ,CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO’<512E @mindef.nl>;’512e
512E DMO/MATCOG/WPSN/LUCHTVMRT/RWA/NH-90” <512E @mindef.nI>
Subject: Re: Input PoR 1W

Hebje dan iets van specificatiesvan duetrackerof afmetingen/gewicht.

Op 22 mei 2019om 18:51 heeft 512E 512e CZSKIPCZSK/KWCARIB/CDO<512E

_________

hetvolgendegeschreven:

Hol 512E

Nee, BFT is eenstand alonesysteemgeleverddaarde AmerikaanseorganisatieJIATF. Moet meereen
meldingwordendatwe die (satelliet-tracker)meenemenen dat we hem ergensneermoetenleggenf is
echteenheel klein apparaat)waarhij in kan loggen op de satteliet(ligt nu in de bubblewindow).

- Specificatiesvan W-AIS zal ik opzoeken.Weet ik ook niet.

Gr.
512E

Van: 512E 512E 5125 DMO/PROJN/PRO]NDIP
Verzonden:woensdag22 mei 2019 10:56
Aan: 512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO<512E

CC: 512E 512E ,CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO<512E jpJndef.nl>
Onderwerp:Re: In put PoR 1W

Hoi 512E

Primaop deze manier,Ik zal het erin zetten. Wel tweeopmerkingen.

Blue forcetracking: hoezou de leverancierdat moetendoenen in welke integratie. Ik ga ervanuit dat dit een
desiredis

W-AIS/. En welk systeemheeftde DCCG dan. Waarmeemoethetcompatibelzijn? WAIS staater nu al in als
desired.

512E

Op 22 mei 2019 om 17:01heeft 512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO<512E .@indefni>het
volgendegeschreven:

Hoi 512E

Om eenof andereredengeeftmijn link naarde PoR eenfoutmelding(net gecheckedbij 5125 die
heefthetzelfde).
Dan maareveneenstuk op de mail.

1. ADSE. The providershouldadherto aviation regulationsconcerningADSB. HoweverIt is
requiredthatan ADSB with filteroptions is used.The providermustbe willing andableto
hide ADSB positionfrom otherstationsthenATC andsurroundingair traffic.



2. BFT (blue forcetracker).Providermustenablethe useof blueforce trackersystem.

3. W-AIS. ProvidermustprovidewarshipAlS compatiblewith DCCG systems.

Gr.
512E

512E 512E

5125 -

Dutch Caribbeancoastguard
MarinebasisParera1 Nightingalewegzin 1 Willemstad 1 Curaçao1 GebouwDradu, 512e

NAPO 399 1 3509 VS Utrecht

MDTN 512E

T (512E NAVAL BASE PARERA

T (5125 CG AIRSTATION HATO

M (512E

512E ©mindef.nl



Docnr 176
From: ‘512E 512E

, CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO”
Sent: Fri, 24 May 2019 15:28:34+0200
To: “512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP’ <5125 @mindef.nl>; ‘512E IL’
1, CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO’ <512E @mindef.nI>
Cc: “512, 512E DMO/MATLOG/WPSN/LUCHIVMRT/RWA/NH-90’
<512E @mindef.nl>
Subject: Specificatieshuidige BET
Attachments: NAL Research- ProductInformation Model SHOUT nano.pdf

Goedemiddag512E

Zie gevoegddatasheetvan de blueforcetrackernu in gebruik. Dezehebbenwij in bruikleenvan de Amerikanen.Het is een
handheldlridium tracker.Enigevan belangis dat hetding voedingkan krijgen en Vrij kan zenden.Overigenskan het zo zijn dat
we op eenwillekeurig momentiets andersgaankrijgen van de Amerikanen.Wij hebbener geenzicht op hoelangze hiermee
blijven werken.

Groeten

512E

From: 512E 51.2E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP
Sent:woensdag22 mei 2019 12:38
To: 512E 512, CZSK/PCZSK/KWCARIBJCDO
Cc: 512E 512E ,CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO; 512, ,512E

DMO/MATLOG/WPSN/LUCHWMRT/RWA/NH-90
Subject:Re: Input P0R FW

Heb je dan iets van specificatiesvan duetrackerof afmetingen/gewicht.

Op 22 mei 2019 om 18:51heeft 512E 512, CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO<5125 ffirLt> hetvolgende
geschreven:

Hol 512E

- Nee, BFT is eenstandalonesysteemgeleverddaarde AmerikaanseorganisatieJIATF. Moet meereen
meldingwordendat we die (satelliet-tracker)meenemenen dat we hem ergensneermoetenleggen(is
echteenheel klein apparaat)waar hij in kan loggenop desatteliet(ligt nu in de bubblewindow).
Specificatiesvan W-AlS zal ik opzoeken.Weet ik ook niet.

Gr.
512E

Van: 512E 512E 512E DMO/PROJN/PRO]NDIP
Verzonden:woensdag22 mei 2019 10:56
Aan: 512E 512, CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO<512E

CC: 512E 512E , CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO <5125 :mindefnI>
Onderwerp:Re: Input PoR FW

Hoi 512E

Primaop dezemanier. Ik zal het erin zetten. Wel tweeopmerkingen.



Blue force tracking: hoezou de leverancierdat moetendoenen in welke integratie. Ik ga ervanuit dat dit een

desiredis

W-AlS/. En welk systeemheeftde DCCG dan. Waarmeemoethetcompatibelzijn? WAIS staater nu al in als

desired.

51 2E

Op 22 mei 2019om 17:01heeft 512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO<512k EE]niindef ni> het

volgendegeschreven:

Hoi 512E

Om eenof andereredengeeftmijn link naarde PoReenfoutmelding(netgecheckedbij 512E die

heefthetzelfde).
Dan maareveneenstukop de mail.

1. ADSB. The providershouldadherto aviation regulationsconcerningADSB. Howeverit is
requiredthatan ADSB with filteroptions is used.The providermustbe willing andableto
hide ADSE positionfrom otherstationsthenATC andsurroundingair traffic.

2. BET (blue forcetracker).Providermustenablethe useof blue forcetrackersystem.

3. W-AIS. ProvidermustprovidewarshipAlS compatiblewith DCCG systems.

Gr.
512E

512E 512E

512E

Dutch Caribbeancoastguard
MarinebasisParera1 Nightingalewegz/n 1 Willemstad 1 Curaçao 1 GebouwDradu, 512e

NAPO 399 1 3509 VS Utrecht

MDTN *512E

T(512E .:: NAVAL BASE PARERA

T(512E CGAIRSTATIONHATO

M (512E

512E @mindet.nl



Docnr 178
From: ‘12E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP
Sent: Tue,4iun 2019 13:24:59+0200
To: ‘51E. 512e CZSKIPCZSK/KWCARIB/CDO <5125 @mindef.nl>
Subject: offerte verlengingPAL

5125

Hebje de offertevan PAL al kunnenbestuderenen wat zijn dan jeobservaties?

512E





Docnr 179
From: ‘512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP”
Sent: Iue, ilJun 2019 15:18:27+0200
To: fl5 12e BS/At/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr/ProjKustw” c mindef.nl>
Subject: RE: 20190531Standvan zakenluchtvaartprojectenKWNL
Attachments: 20190611Standvan zakenluchtvaartprojectenKWCARIB DCCG.docx

512E

Zoalsverzocht,

5.1 2E

From: 512e BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr/ProjKustw
Sent:dinsdag11juni 201908:45
To: 512E 512E DMO/PROJN/BBPROJN<5125 @mindef.nl>; 512E 5125 512E DMO/PROJN/PROJN
DIP<512E @mindef.nl>
Cc: 512E 512E CZSK/PCZSK/KWcARIB/ECON<5 12E @mindef.nl>
Subject:RE: 20190531Standvan zakenluchtvaartprojectenKWNL

Heren,

Bij dezeeenvriendelijkeherinnering.Inmiddelszijn de stukkenvoor het presidiumrondgestuurd.

Alvast bedankt,

512E

Van: 512e 85/AL/DS/Dit. Plan./AfdMarOptr/ProjKustw
Verzonden:dinsdag4juni 2019 11:39
Aan: 512E 512E DMO/PROJN/BBPROJN<512E 512E 5125 512E DMO/PROJN/PROJN
DIP <512E (iijird.f.nl>
CC: BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr/ProjKustw55e ndef.nl>
Onderwerp:20190531Standvan zakenluchtvaartprojectenKWNL

512E 5125

Zoudenjullie in analogievan de standvan zakenvoor KWNL een vergelijkbaaroverzichtwillen aanleverenvoor de CARIB
projectenivm het KWVCARIB presidiumin juni. Graaguiterlijk 12juni aanleverenzodat 5125 hetop tijd kan
verwerkenin de bundelen annotatiedie hij maakt.

Alvast bedankt,

512E





Docnr 180

Standvan zakenIuchtvaartproiectenKWCARIB DCCG

De voorbereidingenvoor het publicerenvan dezenieuweaanbestedinglopen. Dezeaanbestedingzal
gelijktijdig nieuweFixed Wing als SAR helikoptercapaciteitverwervenin tweeapartepercelen.Naar
verwachtingzal de aanbestedingin de 2 helft van 2019kunnenwordengepubliceerd.Hierbij is
sprakevan eenvertragingvan ongeveer8 maandendie veroorzaaktis doorfinanciële
onduidelijkheidin hetvoortraject.

Gedeeltelijkzal dezevertragingkunnenwordeningelopenmaarhet risico op eenniet-tijdige
beschikbaarheidvan de nieuweluchtverkenningscapaciteitis nog aanwezig.Eind 2020zal dit risico
van niet-tijdige beschikbaarheidbeterkunnenwordeningeschatwaarna,indien van toepassing,
tijdelijke oplossingenzullen wordenopgestart.

5 12E

11 juni 2019

- DR

Nieuw contractLVC KWCARI S 2022-2032





Docnr 181
From: ‘512E 512E

, CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO”
Sent: Wed, 12 Jun 2019 19:57:02+0200
To: 512E 512E 1512E DMO/PROJN/PROJNDIP’ <512E @mindef.nl>;“512E

1, CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO <512E @mindef.nI>
Cc: ‘512e 5125 DMO/MAILOG/WPSN/LUCHIVMRT/RWA/NH-90’
<512E @mindef.nl>
Subject: RE: Input sensorsuite (radar- Eo/IR) POR LVC

512E zie ondermijn commentaarin rood.

Groeten

512E

From: 5125 512E 5126 DMO/PRO]N/PRO]N DIP
Sent: dinsdag11juni 2019 8:44
To: 5126 512E

, CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO; 512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO
Cc: 512e 512E DMO/MATLOG/WPSN/LUCHTVMRT/RWA/NH-90
Subject:RE: Input sensorsuite (radar- EO/IR) POR LVC

512E 512E

Dank voor jullie input. Wij hebbendezenu in de POR Fixed wing zo veel als mogelijk toegevoegd.Echterhebbenwe het
volgendeniet overgenomen:

RADAR
360gradenradarhebbenwe als desiredstaan(met 270 als eis). Afhankelijk van de weegfactorenkunnenwe dan bepalenhoe
graagwe datwillen en wat we daarvoor over hebben.Ook in 2005was 270 de eis en dat is de redenzoalshet ontwerpnu is.
Waar is 270 als eis op gebaseerd?Wat is de specificatievan een270 gradenradar?Ook de huidige ELTA 2022A is een360
gradenradar.Zondercontinuous360 radarcoverageontstaaner deadzonesin de picturecompilation.Door het benodigde
manoeuvrerenin onzevluchtprofielenverliezenwe nu continu de trackingop contacten.Vervolgenszijn we kostbaretijd kwijt
om dezecontactente herdetecteren.Hierdoorrakenwe geregeldsuspectcontactenkwijt of missenwe ze.
Een 270 gradenradaris dusvoor onsals gebruikerongewenst.

1FF hebbenwe als desireden alleentranspondererin gezet.Interogatorgaatwat te ver voor dit civiele kustwachtvliegtuig

De integratedAlS op de radarhebbenwe niet overgenomen.AlS staatuiteraardwel als eisin het algemeenen bij de eisenaan
het Missie ManagementSystemis de integratievastgelegd.Hoe de leverancierdit uitvoert, is dan aanhem. Nu wordt het
Missie ManagementSystemseparaatgevoeddoor de AlS en de radarsensor.Dit resulteertin eenovervloedaandubbele
contactenin de targetlistvan het Missie ManagementSystem.De targetlist(picturecompilation/patternof life) is eenproduct
datwij aanleverenvoor analyset.b.v. IGO-productendoor/voorderden.De huidigeopnamevan dubbelecontactenis
onwerkbaarvoor de data-analysten.Indien de sensoroperatoraandevoorkantde bewerkingkan doenv.w.b. matchingradar
en AlS-contacten,en vervolgensselecteertwelk contactin hetmissionmanagementsysteemgepresenteerdwordt, dan
resulteertdit in eenwerkbaardataproduct.

Detectionof airbornetargetshebbenwe weggelaten.Die eis is zo standaarddat wij van meningzijn datdit niet zo opgenomen
hoeft te worden.Baathet niet danschaadthet niet. Strakshebbenwe het niet 1
Hebbenalle maritimesurfacesurveillanceradarsop de markteengeïntegreerdeair 2 air mode?

EO/IR
Slewing of Eo/IR sensoron radar,AlS and/ormissionsystemcontacts”is opgenomenin bij de eisenaanhet Missie
ManagementSystem.



Codec
Beschikbaaren uitleesbaargedurendetweekeerde duurvan het contract. Dit hebbenwe niet overgenomen.Hier kan een

leverancierweinig meeen wij kunnenhet niet beoordelenals we deaanbiedingenhebben.We hebbenal MPEG enJPEG

gevraagden duszou datafdoendemoetenzijn. Geenspeciaalformatvan eenspecifiekeleverancier.Dit laatsteis inderdaad

het meestvan belang.Het formaten de codecsvan al hetaudio-en beeldmateriaalmoetenechtalgemeenherkendzijn en

universeeluitwisselbaarzijn. Tevensgeenproprietarygedoeomtrentvergaardedataen informatieuit het mission

managementsysteem.

Tot zover,

512E

From: 512E 5125
, CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO

Sent:vrijdag 17 mei 201920:32
To: 512E 5125 512E DMO/PRO]N/PROJNDIP<512E @mindef.nl>

Cc: 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO<512E @mindef.nl>
Subject:Input sensorsuite(radar- EO/IR) POR LVC

5121 512E

Zie gevoegdde input voor de requirementsradaren Eo/IR voor POR LVC. Dit is conform de laatstegangbarespecificatiesop de

rn n rkt.

Ik zagdat de DSCR niet meerterugkomtals sensorin het POR. Nu makenwe daar(handmatig)foto’s meevan kleine botenen

spullen in hetwatert.b.v. van GLE identificatietaken.Het is mij onduidelijkof dit met een lO8Op HD EO systeemkan.

Ik leesbijvoorbeelddat 1O8Op HD video eenstill oplevertvan 2MP. Een DSLR foto gaatmomenteelal naar36MP. Indien

geconcludeerdkan wordendat DSLR (of mirrorlessdigital) cameratoch beterefoto’s maaktvoor short rangeimagingt.b.v.

bewijsvoeringen identificatiedan zou hetwel de voorkeurhebbendat dit via eenmountedsensorkan i.p.v. op het handjemet

de cameravoor eenopticalwindow.

Graagjullie feedbacken/ofvragen

Groeten

512E



Docnr 182
From: “512E 512E 512E DMO/PROJN/PRO]NDIP”
Sent: Tue, 2 Jul 2019 14:06:00+0200
To: “512E DMO/JIVC/GIT&INFRA/BPS/SYSMN&BEH” <5125 @mindef.nI>
Cc: “512E , 512E BS/AL/DS/DOPS/AJ6CIS&IV’ <512E @mindef.nI>
Subject: FW: Specificatieshuidige8Fl
Attachments: NAL Research- ProductInformationModel SHOUT nano.pdf

Hallo 512E

Ik hebbegrependatjij in opdrachtvan CLSK?? bezig bentmetdeverwervingvan eenaantalcommunicatiemiddelenvoor het
afgeschermdedeel van Iridium. Ter informatieeenproductsheetvan de systemendie we bij de KW CARIB gebruikenvoor dit
doel. In hetkadervan gezamenlijkeoperatiesmet US krijgen we dezein bruikleen.Wellicht handigalsje op zoekbentnaarwat
gebruikerservaringen.

512E

From: 512E 512E
, CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO <512E @mindet.nl>

Sent:vrijdag 24 mei 2019 15:29
To: 512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP <512E @mindef.nl>; 512E 512j

CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO<512E @mindef.nl>
Cc: 512e , DMO/MATLOG/WPSN/LUCHWMRT/RWA/NH-90 <512E @mindef.nl>
Subject:Specificatieshuidige BFT

Goedemiddag5125

Zie gevoegddatasheetvan de blue forcetrackernu in gebruik. Dezehebbenwij in bruikleenvan de Amerikanen.Het is een
handheldIridium tracker.Enigevan belangis dat het ding voedingkan krijgen en vrij kan zenden.Overigenskan het zo zijn dat
we op eenwillekeurig momentiets andersgaankrijgen van de Amerikanen.Wij hebbener geenzicht op hoelangze hiermee
blijven werken.

Groeten

5125

From: 512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP
Sent: woensdag22 mei 2019 12:38
To: 5125 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO
Cc: 512E 512E

, CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO; 512e 512E

DMO/MATLOG/WPSN/LUCHTVMRT/RWA/NH-90
Subject:Re: Input P0R EW

Hebje dan iets van specificatiesvan duetrackerof afmetingen/gewicht.

Op 22 mei 2019 om 18:51heeft 512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO<5125 @minc>hetvolgende
geschreven:

Hoi 5125

- Nee, BFT is eenstandalonesysteemgeleverddaarde AmerikaanseorganisatieJIATF. Moet meereen
meldingwordendatwe die (satelliet-tracker)meenemenen dat we hem ergensneermoetenleggen(is
echteenheel klein apparaat)waarhij in kan loggenop de satteliet(ligt nu in de bubbiewindow).

- Specificatiesvan W-AIS zal ik opzoeken.Weet ik ook niet.

Gr.



512E

Van: 512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP
Verzonden:woensdag22 mei 2019 10:56
Aan: 512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO<512E

CC: 512E 512E
, CZSK/PCZSK/KWCARIB/HATO<512E

Onderwerp:Re: Input PoR EW

Hoi 512E

rnindef.nl>

Primaop deze manier.Ik zal het erin zetten. Wel tweeopmerkingen.

Blue forcetracking: hoezou de leverancierdat moetendoenen in welke integratie. Ik ga ervanuit dat dit een

desiredis

W-AIS/. En welk systeemheeftde DCCG dan. Waarmeemoethetcompatibelzijn? WAIS staater nu al in als

desired.

512E

Op 22 mei 2019om 17:01 heeft 512E

volgendegeschreven:

Hoi 512E

512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO<512E 1@n,iiidefr’> het

Om eenof andereredengeeftmijn link naarde PoR een foutmelding(net gecheckedbij 512E die
heefthetzelfde).
Dan maareveneenstuk op de mail.

1. ADSB. The providershouldadherto aviation regulationsconcerningADSB. Howeverit is
requiredthatan ADSB with filteroptions is used.The providermustbe willing andableto
hide ADSB positionfrom otherstationsthenATC andsurroundingair traffic.

2. BEl (blue force tracker).Providermust enablethe useof blue force trackersystem.
3. W-AIS. ProvidermustprovidewarshipAlS compatiblewith DCCG systems.

Gr.
512E

512E 512E

512E

Dutch Caribbeancoastguard

MarinebasisParera1 Nightingalewegzin l Willemstad 1 Curaçao 1 Gebouw Dradu, 512e

NAPO 399 1 3509 VS Utrecht

MDTN * 512E

T (512E NAVAL BASE PARERA

T (512E CG AIRSTATION HATO

M (5125

512E @mindeff.nl



Docnr 183
From: “512e DMO/VERWV/PROJN
Sent: Wed, 3 Jul 201908:01:18+0200
To: “5IiE 512E DMO/VERWV/PRDJN/LUCHT <5125 @mindef.nI>
Cc: “512E 512E 51ZE DMO/PRO]N/PROJNDIP’<5125 @mindef.nI>
Subject: Gecorrigeerd- Re: VP KW CARIB
Attachments: VVF KW CARIB gecorrigeerd.pdf

S 1 E

Hierbij de verbeterdeversie.

IncI. percelenen opm mbt VTB.

Mvg 512E





CommercieelVertrouwelijk CommercieelVertrouwelijk
Docnr 184

Verwervïngsplan
Recordnummer:18254

In te vullen bij dossiersvan 50 k€ of groter, exclusiefBTW.
Vul alle benodigdegegevensin ook als dezeal in anderedocumentenstaangenoteerd.

In kooporgan i satie
Onderdeel DefensieMaterieel Organisatie

Inkoopteam DMO/INKOOP/PRO]N/SIELUCHWRT

Dossiergecievens

Dossiernummer n.t.b.

Dossiernaam Inhuur LuchtverkenningscapaciteitKustwachtCARIB
Omschrijving Betreft inhuur tbv KustwachtCARIB, voor SAR dienstenen

luchtverkenningscapaciteitvoor de korte en lange afstandin het
werkgebied.Te realiserend.m.v. leasevan vastvleugelige
toestellenen heli’s voor een periodevan 10 jaarvanaf
HATO. Leasewil zeggeneen dienstverleningsovereenkomst
die het beschikbaarstellenvan vliegcapaciteitomvat. Cockpit crew
wordt geleverddoor de leverancier(s).Geplandelooptijd 2022 -

2032.
Missie

Contactpersoon
512E

Contractmanager/verwerver
Naam 51.2e DMO/VERWV/PROJN

Telefoonnummer 5.l.2E

E-mailadres 5.12.E :[lmindef.nl

Geprintop woensdag3juli 2019 door u00f631 1 / 8



CornmercieelVertrouwelijk CornmercïeelVertrouwelijk

Behoefte

ATB-selectie
Dit verwervingsplangebaseerdop de onderstaandeATBfen):

ATB

Specificeerde bron van het ATB:
® ATE aangemaaktop Sharepoint

0 Suppletieaangemaaktop Sharepoint

0 ATB aangemaaktin SAP

0 Overigebronnen

ATB-recordnummer: 120857

Defensieordernummer(DON): ntb

Defensieonderdeel: DefensieMaterieelOrganisatie

Projecten

Korte omschrijving:

Inhuur LuchtverkennignscapaciteitDCCG 2022 - 2032

Assortiment:
101 290 Lucht(waen)systeemgerelateerdediensten

Raming financiëleomvang in 512b
€, inclusief BTW en opties: L

Gehanteerd61W-tarief: 0,00 %

Raming exclusiefBTW in € 51 2 b

Totale financiëleomvangmcl. BTW: 5.1.2b

Totaal BTW-bedrag: € o,ool
Totale financiëleomvangexcl. BTW: 5.12.b

VTB staffingwordt naarverwachtingdezeweekvolgensinfo CZSK/Contr.afgerond.
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CommercieelVertrouwelijk CommercieelVertrouwelijk

____ ______Inkoopstrategie,

procedureen motivatie

De aardvan heteindgebruik
Betreft het hier een verwerving van militaire, gevoeligeof van civiele aard?

o Militair

o Gevoelig

® Civiel

InkoopstrateQie
Waaropbaseertu uw inkoopstrategie:

® Aanbestedingconform de Aanbestedingswet(AW)

o Aanbestedingconform de AanbestedingswetDefensie& Veiligheid (ADV) of Artikel 346

o OpstellenMOU

Aard van de behoefte
Selecteerde aardvan de behoefte:

Diensten

Aard van de opdracht
Selecteerde aard van de opdracht:

Overh eidsopdrac ht

Artikelselectie
Selecteeruit onderstaandelijst het artikel dat op dezeverwervingvan toepassingis:
art. 2.31 Mededingingsroceduremet onderhandeling

Licht de keuzevoor de proceduretoe
De gevraagdecapaciteitbestaatuit vliegtuigen + diversegeavanceeerde
waarnemingsapparatuur.Beide dienengoed op elkaarafgestemdte zijn en er is sprake
van tailoring van bestaandetechnieken.Na evaluatievan de aanbiedingendient de
technischeuitvoering naderonderbouwdte worden.

In de ADV staato.a. dat dienstenspecifiekvoor militaire doeleinden,of gevoeligewerken
of gevoeligedienstenonderdezerichtlijn vallen.
De vliegtuigen mcl. waarnemingsapparatuurzijn van een niet-militair of gevoelig karakter.

De ADV is er speciaalvoor om eisente stellen aan“security of information & supply”.
De digitale informatie die verkregenwordt haalt de bemanninguit het vliegtuig en is niet
beschikbaarvoor de leverancier.
Een eventuelescreeningvan personeelbetekentniet dat meteende aanbestedingonder
de ADV valt.
M.b.t. beschikbaarheid(supply) zijn de eisenniet afwijkend van andere
luchtvaartgerelateerdeonderhoudscontracten,die ook onderAW-regime is aanbesteedt.

Ergo enkel de AW is van toepassing.

Er zijn zekerNederlandsebedrijven die een aanbiedingzoudenkunnendoen.

Percelen
Deelt u de opdrachtop in meerderepercelen?

Geprintop woensdag3juli 2019door u00f631 3 / 8



CommercieelVertrouwelijk CommercieelVertrouwelijk

ONee

Specificeerhier uw perceelnamenen geefeen korte omschrijving per perceelop:
Perceelnaam Omschrijving

SAR SAR dienstend.m.v. helikopters

Luchtverkenning Luchtverkenningd.m.v. vastvieugelige
vliegtuigen

Leveranciers
Welke leverancier(s)gaatu (mogelijk) benaderenop basisvan uw marktonderzoekof -kennis?

Naamvan leverancier Land

Aanbestedingscode
21: Diensten; Europeseaanbestedingenvoor 2A diensten

Selectiecriteria

UitsluitinQsgronden
1 obligatoire uitsluitingsgronden

E1 facultatieveuitsluitingsgronden
verkeertin eenstaatvan faillissement,geldt een surseancevan betaling

Waaromacht u de bovenstaandeuitsluitingsgrondrelevantvoor de opdracht?

Geziende looptijd en financieleomvangvan de overeenkomst.

eenonherroepelijkgewordenrechterlijkeuitspraakwegensovertreding

Waaromacht u de bovenstaandeuitsluitingsgrondrelevantvoor de opdracht?

Geziende looptijd en financieleomvangvan de overeenkomst.

het begaanvan een ernstigefout in de uitoefeningvan het beroep

Waaromacht u de bovenstaandeuitsluitingsgrondrelevantvoor de opdracht?

Geziende looptijd en financieleomvangvan de overeenkomst.

j niet voldaanaanverplichtingenmet betrekkingtot betaling van sociale
zekerheidspremiesof belastingen

Waaromacht u de bovenstaandeuitsluitingsgrondrelevantvoor de opdracht?

Geziende looptijd en financieleomvangvan de overeenkomst.

j bij het verstrekkenvan inlichtingen in ernstigemateschuldig makenaan valse
verklaringenof het niet verstrekkenvan inlichtingen

Waaromacht u de bovenstaandeuitsluitingsgrondrelevantvoor de opdracht?

Geziende looptijd en financiele omvangvan de overeenkomst.

Geschi ktheidseisen
geschiktheidseisen
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CommercieelVertrouwelijk CommercieelVertrouwelijk

financiëleen economischedraagkracht

Welke risicos wilt u hiermeeafdekken.En staatde eis in redelijke verhoudingtot
het af te dekkenrisico en de aardvan de opdracht?
Geziende looptijd en financieleomvangvan de overeenkomst.

technischebekwaamheiden beroepsbekwaamheid

Welke risico’s wilt u hiermeeafdekken.En staatde eis in redelijke verhoudingtot
het af te dekken risico en de aardvan de opdracht?
Geziende looptijd en financieleomvangvan de overeenkomst.

beroepsbevoegdheid

duurzaamheid/socialevoorwaarden

Selectiecriteria

D criteria ter beperkingvan het aantal inschrijvers

Gunningscriteria
Gunningscriterium
de besteQrils-kwaliteitverhoudincl

Kies de gunningsmethodiek(Gunnenop waarde,Wegingspercentageof Puntensysteem)en
geeften slotte de subgunninsgcriteriadie u denkt toe te passenin uw verwervingstraject

Kijk op het paarseverkantjeom eenandergunningsmethodjekte selecteren

Gunnenop waarde:subgunningscriterium Waarde€

Kwaliteit

Datum en termijn van levering of uitvoering

De bovenstaandesamenstellingis van toepassingop perceel:

SAR

Luchtverkenning

MaatschappelijkVerantwoordInkopen

______

Productgroep

Geprintop woensdag3 juli 2019door u00f631 5 / 8



CommercieelVertrouwelijk CommercieelVertrouwelijk

Valt de dienstof het productbinnen de definities van een door AgentschapNL gedefinieerde
productgroep?

Niet van toepassin

Generiekesocialevoorwaarden
Gaat u de generiekeinternationalesocialevoorwaardenals inspanningsverplichting
opnemenin uw stukken?Indien nee,motiveerdit.

Geen inspanninQsverijlichting

Betreft inhuurvliegtuigen.

Social Return
Gaat u voorwaardenstellen op het gebiedvan social return?
Nee, er is sprakevan verdrining

Waaromgaatu dit niet bedingenbij de aanbieders?

Betreft inhuurvliegtuigen.

Contractvoorwaardenen -clausules

Contractvoorwaarden
Welke contractvoorwaardenzijn van toepassing(minimaal één keuze)?

L]ARIV DAVIP

DARBIT DARVODI

DAVWD LI RichtsnoerContractvorming

[1Overig, namelijk: DMVDT

Richtsnoer+ specifiekeaanpassingenen toevoegingengeziende aard van de opdracht.

AlgemeneVerordeningGegevensbeschermîng(AVG)
Is er bij dezeopdrachtsprakevan verwerking van persoonsgegevensdoor derdendie geen
onderdeeluitmakenvan de rechtspersoonStaatder Nederlanden?

QJa ®Nee

ADR-onderzoek
Wordt het recht op een ADR-onderzoekbedongenbij de aanbieder(s)?

QJa
o Nee

o Nee, onder drempelbedragADR

® n.v.t. (EU-aanbesteding)

Toetsing

Behandelingdoor Contractencommissie(CC)
Geef hieronderaan of en op welke grondenbehandelingdoor de CC vereist is:

Conceptcontractenmet een waardegroterdan MC5 excl BTW mcl opties
Kies een beoordelingsprocedureen motiveeruw keuze:
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CommercieelVertrouwelijk CommercieelVertrouwelijk

Lii n mananeme nt

Betreft inhuur vliegtuigen.Er is binnen de SectieLuchtvaartprojecten
ruime ervaring met opstellenen nazorgvan soortgelijkecontracten.Inhoud huidige
contractenzijn uitstekendte gebruikenals basis.

Opm. beide percelenzullen individueel worden gegund.
Gegadigdenkunnenop beide percelentegelijk inschrijven.

Planning

Startoffertetraject

Tijdsplanning,offerteaanvraagverwacht: 1-10-2019

Gunninci

Tijdsplanning,BO verwacht: 1-7-2021
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CommercïeelVertrouwelijk CommercieelVertrouwelijk

Besluitvorming

Goedkeuringverwervingsplandoor bevoegdefunctionaris(zie bevoegdhedenregister)

fs

___

f1andtekening Datum
5.1.2e 2019-07-03
DM0/VERWV/PROJN
512e

5.12E 512E

51.2E

Hoofd Sectie 51.2E ZEI2E DMO/VERW...

Afdelingshoofd 51.2E 512E 512E 51.2E DMO/V...

DirecteurInkoop 5.l.2.E 51.2E DMO/VERWV

L
Sectie-/afdelingshoofdwil conceptofferteaanvraag(inclusief bijlagen) zien voordatdeze
wordt verzonden(aankruisenindien vantoepassing)
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Docnr 185
From: 512E 5125 5125 DMO/PROJN/PROJNDIP’
Sent: Thu, 4 Jul 201908:54:00+0200
To 512

- DMO/VERWV/PROJN mindefnl>
Subject: 20190703Oudeen hernieuwdeplanningARC DCCG
Attachments: 20190703Oudeen hernieuwdeplanningARC DCCG.docx

Goedemorgen512E]

Ik hebjouw oudeplanningenerbij gepakten op de huidigestandvan zakengebracht.Daarmeeook rekeninggehoudenmet
vakantieperiodes(zomeren winter) en in detabel de milestonedie ik zie vet gedrukt.

Ik wil dezetabelvolgendeweekop hetoverleggebruikenom door de planningheente gaanin hetderdeagendapunt(op de
milestones).Daarnakun jij dezezelfdetabelweergebruikenbij agendapunt6.e

Hebjij aanmerkingenof aanvullingenop de nu door mij aangepasteplanning?

512E
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Docnr 187
From: ‘512E 512E 5125 DMO/PROJN/PROJNDIP”
Sent: Thu, 4Jul 2019 16:23:33+0200
To: ‘512e DMO/VERWV/PROJN” mindef.nl>
Subject: RE: 20190703 Oudeen hernieuwdeplanningARC DCCG

Hallo 512E

Waarom zoudenwe pasin novemberpublicerenals we al in septemberklaarzijn? Het gesprekop de CARIB is voor mij geen
voorwaardeom te publiceren.Wel voordatwe de PoR gaanuitsturennaar deleveranciersmaarniet voorafgaandaande start
van de selectie.

Hoor graag,

512E

From: 512e DMO/VERWV/PRO]N
Sent:donderdag4 juli 2019 10:09
To: 512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP<512E @mindef.nl>
Subject:RE: 20190703Oudeen hernieuwdeplanningARC DCCG

5125

Op eenpaarpuntenaangepastmetTRc.

5125

Van: 512E 512E 512E DMO/PRDJN/PROJNDIP
Verzonden:donderdag4juli 2019 08:54
Aan: 512e DMO/VERWV/PROJN mindef.n>
Onderwerp:20190703Oudeen hernieuwdeplanningARC DCCG

Goedemorgen512E

Ik hebjouw oudeplanningenerbij gepakten op de huidigestandvan zakengebracht.Daarmeeook rekeninggehoudenmet
vakantieperiodes(zomeren winter) en in detabel de milestonedie ik zie vet gedrukt.

Ik wil dezetabelvolgendeweekop het overleggebruikenom door de planningheente gaanin het derdeagendapunt(op de
milestones).Daarnakun jij dezezelfdetabel weergebruikenbij agendapunt6.e

Heb jij aanmerkingenof aanvullingenop de nu door mij aangepasteplanning?

512E
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Docnr 190
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

512E 5125

512E 5125 DMO/PRO]N/PROJNDLP’
Wed, 10 ]ul 2019 07:34:12+0200
512E 5125 ZSK/PCZSK/DOKM PM’ <5125 @mindef.nl>
RE: 3e projectvergaderingLVC KWCARIB
20190703Oudeen hernieuwdeplanningARC DCCG 19 07 08.docx,planningLVC KWCARIB.pptx

Hierbij. Tijdensde besprekingzal hetvoornamelijkom de laatsteslide van de PP en hetword documentgaan.

Tot straks,

51 2.Ej

From: 512E 512E CZSK/PCZSK/DOKM PM
Sent:dinsdag9juli 2019 11:11
To: 512E 512E 512E DMO/PRO]N/PROJNDIP<5125

Subject:RE: 3e projectvergaderingLVC KWCARIB

512E

@mindef.nI>

Kom jij nog met planningen verslag?

5125

512E

512e

51 2E 1
Ministerie van Defensie
MarinebasisDen Helder1 Ri]kszee-en marinehavenii Den Helder 512E

Postbus10000 MPC 10A 1780CA Den Helder

MDTN

T 512E

N 5125

512E ©mindef.nl
www.marine.nl
http:JJintranet.rnindef.nl/km/HcrnepageJHomepageAdrnirateidsraadtDOKi ÇSK/OKMÇZSK.aspx

Oorspronkelijkeafspraak
Van: 512.E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP
Verzonden:dinsdag14 mei 2019 14:56
Aan: 512E 512E 5125 DMO/PROJN/PROJNDIP; 512E 512E

DMO/PROJN/DIPPROJN; 512e DMO/VERWV/PROJN; 512e

512E 512E DMO/VERWV/PRDJN/LUCHT; 512E 5125

D MO/MATLOG/WPSN/LUCHTVMRT/RWA/NH-90; 512E 5125

5125 2E 512E 5125 CZSK/PCZSK/F&C
Onderwerp:3e projectvergaderingLVC KWCARIB
Tijd: woensdag10 juli 2019 09:30-12:00(UTC+01:00) 512E

Locatie: PKC Den HaagvergaderzaalCommodore

CZSK/PCZSK/DOKM PM; 512e

BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr/ProjKustw;
DMO/DF&C/DCM; 512e 512E

BS/AL/DS/Dir.FC CDS/Afd F&C PI/Bur F&C Pl;

Berlin, Bern, Rome, 512E 5 12E



In bijlage deagendavan het projectoverlegzoalsgeplandvoor 10juli. Een planningvoor hetgeheleprojectzoalstijdensde
vorige meetingbeloofd volgt nog. Evenalshet verslagvan devorige keer.

Indien er nog andereagendapuntengewenstzijn, dan hoor ik datgraag.
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Docnr 193
From: “•5l2Ë L2E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP’
Sent: Wed, 10 Jul 2019 07:36:12+0200
To: “512E 512E CZSK/PCZSK/DOKM PM” <512E’ @mindef.nl>; “512e

DMO/PROJN/DIPPROJN” 512e @mindef.nl>;“512e DMO/VERWV/PROJN”
512e @mindef.nl>; “512e BS/AC/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr/ProjKustw” mindef.nl>;
“512E 512E DMO/VERWV/PROJN/LUCHT”<5125 @mindef.nl>; “512E 512E DMO/DF&C/DCM”
<512E @mindef.nl>;“512e DMO/MATLOG/WPSN/LUCHTVAART/RWA/NH-90”
<512E @mindef.nl>;“512E 512E BS/AL/DS/Dir.FCCDS/AfdF&C PI/Bur F&C Pl”
<5125 @mindef.nI>;”512E 512E CZSK/PCZSK/F&C”<512E @mindef,nl>
Subject: 3e projectvergaderingLVC KWCARIB
Attachments: 20190710AgendaProjectvergaderingLVC KWCARIB.docx, 20190703Oudeen hernieuwdeplanning
ARC DCCG 19 07 08.docx,planningLVC KWCARIB.pptx

Nieuwedocumentenbetreffendede planninggevoegd

In bijlage de agendavan het projectoverlegzoalsgeplandvoor 10juli. Een planningvoor het geheleprojectzoalstijdensde
vorige meetingbeloofdvolgt nog. Evenalshetverslagvan devorige keer.

Indien er nog andereagendapuntengewenstzijn, dan hoor ik dat graag.
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Draft Agenda3e projectvergaderingLVC KWCARIB

Tijd/Locatie: Woensdag10juli 2019
09:30— 12:00
Locatie: PKC

VergaderzaalCommodore

1. Openingvan hetoverleg

2. Verslag2e projectvergadering

3. Algemeneprojectvoeringen tijdlijnen

4. VerlengingcontractPAL / Fixed wing

5. Verlengingcontract Cobham/ helikopters

6. Nieuw contractLVC KWCARIB
a. ATB/VT2
b. VoortgangPvE
c. Operationeel toezichtdoor MLA
d. Voortgangweegfactoren/ gunningscriteria
e. Planningen procespublicatie

7. Rondvraag

8. Planningvolgendevergadering
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“512e BS/AL/DS/Dir. Pln./AfdMarOptr/ProjKustw’
Sun, 14 Jul 2019 11:32:45+0200
“512E 512E 5125 DMO/PROJN/PROJNDIP”<5125

Fwd: LVC KWCARIB en het DMP

Ter info. Nu kan HDFC volgensmij doormet VT. Bijna rond dus.

Van: “512e BS/AL/HDB/Belmdwrs” 512e mjndcfnj>
Datum: 13juli 2019 om 14:12:33CEST
Aan: ‘512E 5125 BS/AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc”512E

Kopie: 512E — 512E BS/AL/HDB/Belmdwrs”
<512E

512E

“512E 512E CZSK!PCZSK/F&C”
> ‘f512 BS/AL/DS/Dir Plan /AfdMarOptr/ProjKustw’

“512E MA, BS/AL/HDB/Belmdwrs” <5125 ‘inindef.nl>
LVC KWCARIB en hetDMP

Zoals gevraagd,hieronderteksten uitleg waaromDGB meentdat LVC voor KWCARJB niet DMP-plichtig is. Goed
weekend.
512E

Inleiding

De huidige luchtverkenningscapaciteitvoor de Kustwachtin het Caribischgebied(KWCARIB) moet
wordenvervangen.Hiertoe is het project vervangingluchtverkenningscapaciteitKWCARIB
opgestart.Doel van dit project is voor een periodevan 10 jaarde huidigecapaciteitaan lease

Docnr 196
From:
Sent:
To:
Subject:

512E

@mindef.nl>

Met vriendelijkegroet,
512E 512E

512e

__________

Directie Plannen
Defensiestaf
Nlinisterie van Defensie
Kalvermarkt2$ 2511 BS Den Haag 1 Kamernummer512e

Postbus20701 1 2500 ES t Den Haag 1 MPC 58B

M512E

www.defensie.nl

Disclaimer:The information sentin this email is intendedsolely for the addressee(s)andmay containpersonalor
confidential information. Use of this informationby anyoneotherthan the addressee(s)anduse bythosewho arenot
authorisedto takenoteof this information is prohibited.1f you arenot the addresseeor are not authorisedto takenote
of this information,the disciosure,reproductionand/ordistribution of this information to third partiesis not permitted
andyou are requestedto returnthis message,destroythe original on all of your systemsandto contactthe sender.

Begin doorgestuurdbericht:

‘ïinde[nI>

<512E

5125

Onderwerp:



vliegtuigen en -helikopterte vervangen.De verwachtingis dat dit project MC 219 — MC 250 gaat
kosten.

De DGB is door HDFC gevraagdte beoordelenof de vervangingvan de luchtverkenningscapaciteit
voor de Kustwacht(LVC) in het CaribischgebiedDMP-plichtig is. De verwervingsvoorbereiding
wacht op het akkoordVTB (VT2), daarmeeeen akkoordvan HDFC. Voor akkoord HDFC is
uitsluitsel van DGB over de toepassingvan de DMP-procedurenodig

Achtergrond
Defensieis de beheerdervan KWCARIB voor de rijksministerraad.Defensieis als gevolg daarvan
o.a. verantwoordelijkvoor de uitvoering van het voorzien-in proces.

De financieringvan KWCARIB is eengezamenlijkeverantwoordelijkheidvan de 4 landenvan het
Koninkrijk cf artikel 13 Rijkswet KWCARJB. De begrotingvoor KWCARIB is per 1januari 2018
overgegaanvan begrotingshoofdstukIV MINBZK KR naarbegrotingshoofdstukX Defensieo.g.v.
het Regeerakkoord2017. Defensieis budgetverantwoordelijkgeworden,waardat voorheen
MINBZK KR was. Per die datum komen meerkostendus primair voor rekeningvan Defensie,tenzij
er externefinanciering kan worden gevonden.

De RW KWCARIB stelt dat de Landengezamenlijkverantwoordelijkijn voor de financieringvan
KWCARIB. Uitgangspuntis dat elk land een bepaaldpercentagebijdraagt(artikel 13). Nederland
financiert o.b.v. dit uitgangspuntKWCARIB voor 69%, de Caribischelandenin totaal voor 31%. De
Rijksministerraad(RMR) kan echterbeslissendat de financiering een andereverdeling kent.

De doelwaardevan de nieuweovereenkomstbedraagtMC 219 voor de vastelooptijd. De
doelwaardeper jaar bedraagtMC 21,9 miljoen. Dit bedraggeldt ook voor de optiejaren. In dit
bedragis geenrekeninggehoudenmet de risicoreservering(7,5% op de totale behoefte)en
onzekerheidsreservering(3% van de totale behoefte).De middelenzijn afkomstigvan:
a) Artikel 2 CZSK: de huidige lease-uitgavenaande LVC zijn meerjarigopgenomenin
deexploitatiebegrotingvan KWCARIB in artikel 2 CZSK;
b) Artikel 6 Investeringen:bij Regeerakkoord2017 zijn middelen beschikbaargesteldop U200725.

OordeelDGB
De DGB oordeeltdat het project niet DMP-plichtig is om de volgenderedenen:

Het is geenformeel Defensieprojectdat als zodanigin de Defensienotanoch het
recenteDefensieprojectenoverzichtvermeld is. Detensieis ingaande2018 wel
budgetverantwoordelijk.Dit betekentdat Defensieper 2018 de budgettenbeheert,
daaroverbeschikt,uitsluitendten behoevevan KWCARIB, de afsprakenmet de Caribische
landenmaaktover de financiering in de praktijk en toezietop het ontvangenvan de
bijdragendoor de Caribischelanden. De Rijksministerraadbeslistechterfeitelijk over
]aarplannenen langetermijnplannenen daarmeeover de wijze van financiering en niet
Defensie.

Het betreft geenDefensiebehoefte.AangezienKW CARIB in de begrotingvan CZSK
staaten Defensiede relevantekennisen expertisehieromtrentin huis heeft, wordt de
verwervingdoor DM0 uitgevoerd.Het budgetis daarbij overigenstaakstellend.

Er zijn momentenwaaropverantwoordingover het project aande TweedeKamer
wordt afgelegd.Het project is gemeldin het JaarplanKWCARIB, in de Defensiebegroting
2019 en is tijdensA0’s KWCARIB aan de orde geweest.Blijkens eerderebehandelingen
van het Jaarplan,het Jaarverslagen AD’s stelt de Kamer ook vragenover de
betalingsbetrouwbaarheidvan de Caribischelandenen deverdelingvan de financiering.



DGB adviseertCZSK en KW CARIB wel in het Jaarplanen Jaarverslageen meervolledige
verantwoordingover de voortgangvan het projectte rapportendan tot nu toe hetgeval is
geweest.DGB geeftdaarbij ter overweging meede toekomstigevoortgangsrapportages
t.b.v. de Rijksministerraadook aan de Kamer aan te bieden,bv bij het jaarverslag.

Tot Slot
Ter aanvulling merkt de DGB op dat de opdrachtnotavan DPLAN voor project vervanging
luchtverkenningscapaciteitKWCARIB in september2018 is verstuurden de daaropvolgende
acceptatienotavan DM0 in oktober2018 retour is ontvangen.Bijna eenjaar later een brief naar
de Kamersturenter behandelingis rijkelijk laat, Daarnaastzal een DMP-brief niet voor het WGQ-M
van novemberworden behandelden kan Defensietot die tijd geenonomkeerbare stappenzetten.
De DGB merkt derhalveop dat hetantwoordop de vraag of het project DMP-plichtig is, in een
vroegtijdig stadiumdoor alle partijen zorgvuldigergewogenen vastgelegdhad moetenworden.
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From:
Sent:
To:

Van: 512E 512E BS/AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc
Verzonden:maandag15juli 201907:39
Aan: 512E 512E CZSK/PCZSK/F&C<512E

CC: 512E 512E BS/AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc<512E

BS/AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc<512E @mindef.nI>
Onderwerp:LVC KW CARIB

512E 5125

@mi ndef.ni>
@mindef.nl>; 512E 512E

Hierbij akkoordop VTB LVC KW CARIB. Tevensbijgevoegd debeoordelingvan DGB, dat hetdossierniet DMP plichtig is.

Gr. 512E

512e — 512E

512e

HoofdirectieFinanciën& Control
Bestuursstaf
Ministerie van Defensie
Plein-Ka!vermerktcomplex1 K&vermarkt 32 1 2511 CS 1 Den Haeg 1 51.2E

Postbus20701 1 2500 ES 1 Den Heag 1 MPC 580

M 512E

“512E 512E CZSK/PCZSK/F&C”
Mon, 15 Jul 201908:49:52+0200
512e CZSK/PCZSK/F&C/BCM/BZ” 512e mindef.nI>; “.51.2E

512E >

Cc “512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP<512E @mlndefnl>,h’512e
512 4 >, 512 BS/AC/DS/Dir Plan /AfdMarOptr/ProjKustw”
12E mjndefnI>,’5l2E 512E DMO/DF&c/DCM <512E @mindefnl> 512E 512E

[2E CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON”<512E @mindef.nl>; “512E 512E CZSK/PCZSK/DOKM PM’
<512E ‘@mindefnl> ‘512E 512e

, CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON”<512E @mindef.nl>
Subject: FW: LVC KW CARIB
Attachments: CheclistVTB LVC KW Carib HDFC getekend.pdf,LVC KWCARIB niet DMP-plichtig - DGB.docx

512E 51.2E

Gevoegdde accorderingVTB LVC KWCARIB door HDFC.

Groet,

512e

5125

ni





Docnr 198

HDFC aanwijzing38 VoorafgaandToezicht
Bijlage 4 ChecklistVT in de begrotingsuitvoering;behoeftestellïng(CN1, CN2 of CN3)

vr op debehoeftestelling

Dossier/ref.nr. 17417330Inhuurluchtverkenningscapacfteit

Vraag Check

Algemeen Zijn alle in hetVr dossieropgenomen Ja
documentendoordaartoebevoegde
functionarissengetekend?

• Zo niet; onderbouwingwaaromis
afgeweken.

Is er sprakevan eenspoeddossier? Nee,mits

behandeling
. Zo ja; is gemotiveerdaangegeven binnen

waaromer sprakeis van een normtijden
spoeddossier.

Zijn in hetdossierspecifiekebepalingen- zoals Lease
aangegevenin HDFC aanwijzing- van
toepassing?

(€ 5.000.000) Is hetdossiervoorzienvan eenappreciatievan Ja
de controller?Indien accorderingniet in SAP
M&F plaatsvindt, is het dossiervoorzienvan
eeningevuldeondertekendechecklist?

(€5.000.000) Betreftheteenbehoeftestellingdie is Ja.P-beraad20-
behandeldin het P-beraad(van de CDS)? 06-2008.

(€S.000.000) Is er eenafdoeningsnotaen/ofherijkingsnota Ja.Nota
opgestelden toegevoegdaanhet dossier? 8S2018020033

van31-08-2018.

(C25.000.000) Betreft heteenprojectwaarhet DMP A en/of N.v.t. Betreft
B/C documentis afgerond? geenDM1’.

• Zo ja; zijn de proceduresjuist doorlopen
ende desbetreffendedocumenten(o.a.
DMP-documenten,

Afdoeningsnota/herijkingsnotaCDS)
toegevoegdaanhet dossier?

. Is het DMP documentnog actueel?

. Pastde behoeftein de beschreven
scope_van_het_DMP_document?
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(C25.000.000) Is er eenkamerbriefopgestelden toegevoegd Nee.LVC1s wel

aanhet dossier? regelmatig

terugkerend
. HeeftdeVCD-behandeling themain

plaatsgevonden? jaarplannen/
• Waartoeheeftde VCD besloten? jaarverslagen,in

AO’senbij

kamervragen.

(€;00.000.000) Is er eenkosten-batenanalyse(KBA) gemaakt Eris

om te komentot de behoeftestelling? marktverkenning
LVC uitgevoerd

. Zoja; isde KBA gevalideerd dooreen voorKWNL.
controller?Waarblijkt datuit? BS2018011994

• Zo niet; waaromniet? van 15juni2018.

Dit geeftbeeld

ook voorLVC

KWCARIB.

Doelmatigheid Is de behoeftekwalitatief (‘wat wil ik?’) en Ja.Continueer
kwantitatief(‘hoeveelwil ik?’) voldoende huidigeniveau

onderbouwd? vangebruik,

maardanals
• Is er eenbusinesscase(bijvoorbeeld wetlease.Zie

eenKBA) opgesteldom de behoeftete nota
onderbouwen? B52019003215

o Zo ja; is de businesscase van12feb2019.
toegevoegdaanhetdossier?

o Zo niet; is toegelichtwaaromer

geen businesscaseis
opgesteld?

Is de behoeftedoorde CDS goedgekeurd? Ja.Zie
opdrachtnota

• Zo niet; motiverenwaarom geen B52018020034
goedkeuring vande CDS nodig is. van28sep2018

Is de behoeftegetoetstaanbeleid,studiesen Ja.Middelenzijn
begroting (uitgavenoverzicht)? beschikbaarin

DLP en
• Specifiekaangevenaanwelke expl.begr.

documentende behoefteis getoetst KWCARIB

Zijn de risico’s op het gebiedvan product,tijd Ja.Zie

en geld inzichtelijk gemaakt? appreciatie,5SF

en commerciële

____________________________________

bijlagebij
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• Zo ja; is aangegevenwat de risico’s zijn? escalatienota
Hoe groot het risico is? En wat de CZSK2019001046

impact is als het risico zich voor doet? von 12 maart

• Is, bij het bepalenvan de omvangvan 2019

de risico’s, rekeninggehoudenmet
eventueleneveneffecten(bijvoorbeeld;
zijn de gevolgenvan gereedstelling
inzichtelijk gemaaktindien het project
vertraagt?)

• Zo niet; waaromniet?
Bestaater eenrelatiemetandereprojectenc.q. Ja Dossier
andereVT dossiers? 620.06.1050.01

(overbruggïng
• Zo ja; specifiekaangevenwelke dossiers LVC PAL) en 620.

en wat de relatie is. 90.2300.01

(verlengingLVC

Cobham)

Wordener mogelijkhedenvoor nationale, Samenwerking
interdepartementaleof internationale 1fl Koninkrijk en

samenwerkingvoorzienen/ofzijn de resultaten metCaribische
partnersblijftvan de mogelijk samenwerkingbekenden in
onverkortvan

MOU, TA’s en dergelijkevastgelegd?
toepassing.LVC
is schaarse
capaciteit.

Is de haalbaarheidvan NAVO-financiering n.v.t.
onderzocht?

Financiële Is de behoeftejuist envolledig in begroting,DIP, Ja
inpasbaarheid exploitatie,uitgavenoverzichten financiële

administratieopgenomen?zowel qua
financiëleomvangals tijdigheid)

. Zo niet; dandient hetduidelijk te zijn
wat dejuiste budgetreeksis en of de
CDS akkoordis.

• Heeftde CDS eenherijkingsnota
opgemaakt?Zo nee,waaromniet?

lnfra Is de wet BIBOB toegepast? n.v.t.

Is de vragenlijsten verklaringcontormbijlage H n.v.t.
12.14van het HandboekVerwerving Defensie
(HVD) in hetVT dossieropgenomen?
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Is voldaanaanoverigeaanwijzingenzoals n.v.t.

opgenomenin HDFC aanwijzing 38?

Raamovereenkomst Kwalitatievebehoefte Zie appreciatie.

• Wat is de kwalitatievebehoefte?
• Welke onzekerheidof welke dynamiek

bestaater omtrentde kwalitatieve
behoefte?fbijv.
technologische/marktontwikkelingen,
afhankelijkheid van klimaatvan
missies,etc.)

Kwantitatievebehoefte

• Wat Is de geschatteomvangvan de
behoefte(in Q en P) en hoe Is deze
onderbouwd?(=doelwaarde)

• Welke variabelenzijn gebruikt in de
onderbouwing?Welke variabelen
hiervanzijn al zekeren welke variabele
zijn nog onzeker?Hoe zijn de onzekere
variabelenIngeschat?

• Hoe structureelis de behoefte?(bijv.
continuebehoefte gedurendehet jaar,
of alleen behoeftebij nieuwemissies,
of alleen incidentelebehoeftebij
uitzonderlijkegebeurtenis)

Dekking in de begroting

• Is de doelwaardegedektin de
begroting?

• Wat verklaarthet verschil tussende
doelwaardeen de dekking?(buy.
budgetwordt pasgealloceerdals een
onzekereontwikkeling zich voor doet)

• Hoe is/wordthet beheerop een
financieelinpasbareuitnuttingvan de
overeenkomstgeborgd?

Sourcïng(€ Is de behoeftegetoetstaan het N.v.t.

25.000.000) sourcingsbeleid?

Tekenbiok

CN3 CN2 CN2
51.2,

Naam:512E Naam Naam

512E 52 /HF&C,e

Paraaf
512,

Paraaf Paraaf

datumakkoord: 29-5-2019 datumakkoord: datumakkoora—ji3.

ielichting.Zieappreciatie.I’ (j’t/ )jf1e1L kc,{. fi’k.
-‘L-5 fc.4’

-Çi’1-.... €&_. ê’k3o1.,4.j_4o!S
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Docnr 199
From: “.5 12e B5/AL/DS/Dir. PIan./AfdMarOptr/ProjKustw”
Sent: Mon, 15 Jul 201908:54:39+0200
To: “512E 512E CZSK/PCZSK/F&C” <512E @mindef.nl>; “512e

512 > “512E CZSK/PCZSK/F&C/BCM/BZ” 512E @mindefnl>
Cc “512E 5125 512E DMO/PROJN/PROJNDIP’ <5125 @mindefni> “512

5.1.2e
>‘

“512E 512E DMOJDF&c/DCM”
<512E @mindefnl>“512E 512E CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON”
<512E @mlndefnl>,”5125

- CZSK/PCZSK/DOKMPM’ <512E @mindefnl> “5125 512e

CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON”<512E @mindef.nl>
Subject: RE: LVC KW CARIB

512E

Dankje wel voor jouw inspanningenin deze.Dan kunnenwe weerdoor.
Met vriendelijke groet,
51 2E 51 2

512e

Directie Plannen
Defensiestaf
Ministerievan Defensie
Kalvermarkt28 1 2511 BS 1 Den Haag 1 Kamernummer512e

Postbus20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 588

M 5.12E

512E

.1. Lr.i
Disclaimer: De informatie verzondenmet dit e-mailberichtis uitsluitendbestemdvoor de geadresseerde(n)en kan persoonlijkeof vertrouwelijke informatie bevatten.Gebruik
van dezeinformatie door anderendan degeadresseerde(n)en gebruik door hen die liet gerechtigdzijn van dezeinformatie kenniste nemen,is verboden.Indien u niet de
geadresseerdebent of niet gerechtigdbenttot kennisnerning,is openbaarmaking,vermenigvuldiging,verspreidingen lof verstrekkingvan dezeinformatieaan derdenniet
toegestaanen wordt u verzochtdit berichtterugte Sturen,hetorigineel te vernietigenop al uw systemenen contactop te nemenmet de afzender.

Disclai,ner:The information sentin this email is inlendedsolely for the addresseets)and may containpersonalor confidential information. Use of this information by anyone
otherthanthe addressee(s)and useby thosewho arenot authorisedto takenoteof this information is prohibited.1f you arenot the addresneeor arenot authorisedto take
noteof this information,the disclosure,reproductionand/ordistribution of this informationto third partiesis not permittedand you are requestedto returnthis message,
destroytheoriginal on all of your systemsand to conlactthesender.

Van: 512E 51.2E CZSK/PCZSK/F&C
Verzonden:maandag15 juli 2019 08:50
Aan: 512e

— CZSK/PCZSK/F&C/BCM/BZ 512e mindef.nl>; 512E

5125 >

CC: 512E 5125 sl2E DMO/PROJN/PROJNDIP<5125 @mindef.nl>; 512e DMO/INKOOP/AIP/ILP
512e — mindef.nl>; 512e BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr/ProjKustw, mindef.nl>;
512E 512E DMO/DF&C/DCM <512E @mindef.nl>; 5125

•12E

CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON<512E @mindef.nl>; 512E 512E CZSK/PCZSK/DOKMPM
<512E @mindef.nl>; 512E 512e , CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON<512E @mindef.nl>
Onderwerp:EW: LVC KW CARIB

5125 512E

Gevoegdde accorderingVTB LVC KWCARIB door HDEC.

Groet,

512e

Van: 5125 512E BS/AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc
Verzonden:maandag15juli 2019 07:39
Aan: 5125 5125 CZSK/PCZSK/F&C<5125 jmiflef.flj>



CC: 512E 512E B5/AL/HDFC/DirBegrot/AfdVagTzBc<512E 512E 512E

BS/AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc<512E mindef.ni>
Onderwerp:LVC KW CARIB

512E 512E

Hierbij akkoordop VIB LVC KW CARIB. Tevensbijgevoegdde beoordelingvan DGB, dat hetdossierniet DMP plichtig is.

Gr. 512E

5l2 512E

512e

HoofdiiectieFinanciën& Control
Bestuursataf
Ministerie van Defensie
Plein-Kalvermarktcomplex1 Kalvermarkt 32 2511 CB 1 Den Haag 5125

Postbus20701 1 2500 ES 1 Den Haag t MPC 585

M 512E

512E 3jrundef.r
.-irensie.nl



Docnr 200 —

From: “512e BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr/ProjKustw”
Sent: Tue, 6 Aug 2019 16:24:45+0200
To: 1’512e “5125 5125 512E

DMO/PROJN/PROJNDIP” <512E @mindef.nI>
Subject: 190529brief en bijlagen - programmavan medischeeisenSAR heli.pdf
Attachments: 190529brief en bijlagen - programmavan medischeeisenSAR heli.pdf

5125 zie hierbij het adviesvwb medischeeisendie ik via VWS (51i5 ) hebontvangen.Zeernuttig.

512E voor CARIB kunnenwe hier ook uit putten.

Met vriendelijkegroet,
5125 5125

S 1 2e
..

Afwezig: 12 t/m16 augustus/116 t/m 27september

Directie Plannen

Defensiestaf

Ministerievan Defensie
Kalvermarkt 28 1 2511 85 1 Den Haag 1 Kamernummer512e

Postbus20701 1 2500 ES 1 Den Haag MPC 588

M 5125

51 2E JJUinÇ1Çf41

Disclaimer: De informatieverzondenmet dit emailberichtis uitsluitendbestemdvoor de geadresseerde(n)en kan persoonlijkeof vertrouwelijkeinformatie bevatten.Gebruik
van dezeinformatie dooranderendande geadresseerdejn)en gebruik door hen die niet gerechtigdzijn van dezeinformatiekenniste nemen,is verboden,Indien u niet de
geadresseerdebentof niet gerechtigdbenttot kennisneming,is openbaarmaking,vermenigvuldiging,verspreidingen / of verstrekkingvan dezeinformatieaanderdenniet
toegestaanen wordt u verzochtdit berichtterugte sturen,het origineel te vernietigenop al uw systemenen contactop te nemenmet de afzender.

Disclaimer:The information sentin this email is intendedsolely for the addressee(sjand may containpersonalor confidential information. useof this information by anyone
otherthantheaddresseelsland useby thosewho arenot authorisedto takenote of this information is prohibited.1f you are not the addresseeor arenot authorisedto take
noteof this information, the disciosure,reproductionand/ordistribution of this information to third partiesis not permittedandyou arerequestedto returnthis message,
destroytheoriginal on all of your systemsandto contactthesender.





Docnr 202
From: “512e DMOJVERWV/PRDJN”
Sent: Thu, 15 Aug 2019 14:45:50 +0200
To “512E 5125 512E DMO/PROJN/PROJNDIP” <5125 @mindefnl>, 512

DMO/PROJN/DIPPROiN” 512e mindef.nl>; 51 DMO/VERWV/PROJN/LUCHT”
512E

Cc: ‘512E BC., DMO/VERWV/PRO]N/LUCHT” <5125 @mindef.nl>
Subject: EersteconceptSG ASS DCCG
Attachments: Selection GuideDA ARC 19 08 15 512e

512E

Bijgaandde conceptSelectieleidraadtbv ASS DCCG.

Gaarnejouw review, zie ook notitiesop eersteblad

512E ]512E 5125

KWCARIB heeftveel raakvlakkenmet de lopendeaanbestedingKWNL en de komendeKW SAR.

Mbt de laatstedientter degenafgestemdte wordenom daarwaarvan toepassinggelijke eisenen/ofuitgangspuntente
hanterenvoor dezeen komendeaanbesteding.

Daarombvd voor jullie positief kritischeopmerkingen.

Volgende weekfkw 34 ) dienstreisCAN (-4.30 uur tijdsverschil)en daarnaverlof.
11 septweeraanwezigniet op KHK.

Mvg 5125





mindefnI>
@mindef.nl>;512E

5.1.2e

51.2E

Hallo 512E en anderen,

Inmiddelszijn de door mij voorgesteldedatain de agendavan DKW vastgelegd.512E onderzoektsamenmet
512E en 5125 wie erbij de werkbesprekingenin die week aanschuiven.ik heb er dusvertrouwen
in dat dejuistemensenaantafel komenzodatDKW aanhet eind van de weekzijn visie kan geven,gesteund
doorzijn staf

512E kijkt nogvoor de mogelijkheidvoor ovemachtingop Pareraen voor eengoedevergaderlocatie.Dat horen
we spoedig.

Dezeweekuitgebreidmet 512E en 512e “T] overhet PvE en de aanbestedingsdocumenten
gesproken.Dit loopt voorspoedig.Afspraakis datwe over tweewekende documentenook klaarhebbenzodat
de spelersin Curaçaozich goedop het overlegkunnenvoorbereiden.

5.1.2E

Original Message
from: 5.12e B SIAL/D S!Dir. Plan./MdMarOptr/ProjKustw
Sent: maandag19 augustus2019 12:49
To: 5.12E 512E 512E DMO/PROJN[PROINDIP 512e DMO/VERWV/PROJN 51.2E

M, 512e ,512E DMO/WPSN/LUCHWAART/RWA/NH-90; 51.2E 5.1.2e

CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO
Subject:RE: BezoekCuracaooverlegaanbestedingsdocumenten

512E

Genoteerd.Programmalaat voldoenderuimte om gedegendoor hetPvE te gaan.Van grootbelangis dat ook in
deWestalle spelers(512E HAOPS,KWSPHATO en evt anderen)voldoendegelegenheidhebbenom waar
nodig aante schuivenaande verschillendesessies.Ik maakeeneigenreisplanningen in principemoetenwe
volgensmij gebruik makenvan de accommodatieop de MBParera,of is jullie ervaringanders.Ik vlieg wel
zondag29 septemberheenmaargawaarschijnlijk 1 of 2 dagenlater terug.

Met vriendelijkegroet,
51.2E 512E

5.12e
-

Afwezig: 16 t/rn 27 september

DirectiePlannen
Defensiestaf
Ministerievan Defensie
Kalvermarkt28 1 2511 BS Den Haag Kamernummer5.1.2ePostbus20701 2500ES 1 DenHaag 1 MPC
58B

-

Docnr204
From: 5l.2E 512E 512E DMO/PROJN/PROJND1P”
Sent:2 1-8-201922:23:28
To: “.5 12e B SlA L/DS/Dir. Plan./AfdMarüptr/ProjKustw” 512E

cc 5l2E 5l.2.E CZSK/PCZSKIDOKMPM” <512.E

PHJ,DMO/VËRWV/PRÖJN” 512e rnindefnl>;” 512E

CZSK/PCZSK/KWCAR1B/CDO”<5.1.2E @mindef.nI>;”512e

DMO/WPSN/LUCHWAART/RWA/NH-90” <512E @mindefni>
Subject: RE: BezoekCuracaooverlegaanbestedingsdocumenten
Attachments:



512E

512E @mindef.nl
www.defensic.nl
Disclaimer: De informatieverzondenmet dit e-rnailberichtis uitsluitendbestemdvoor de geadresseerde(n)en
kan persoonlijkeof vertrouwelijkeinformatiebevatten.Gebruikvan dezeinformatiedooranderendande
geadresseerde(n)en gebruikdoor hendie niet gerechtigdzijn van dezeinformatiekenniste nemen,is verboden.
indien u niet de geadresseerdebentof niet gerechtigdbenttot kennisneming,is openbaarmaking,
vermenigvuldiging,verspreidingen / of verstrekkingvan dezeinformatieaanderdenniet toegestaanen wordt u
verzochtdit berichttemgte sturen,het origineel te vernietigenop al uw systemenen contactop te nemenmet de
afzender.

Disclaimer:The information sentin this email is intendedsolely for the addressee(s)andmay containpersonal
or confidential information.Use of this informationby anyoneotherthanthe addressee(s)and useby thosewho
arenot authorisedto takenoteof this informationis prohibited.1f you arenot the addresseeor arenot authorised
to takenoteof this information,the disclosure,reproductionand/ordistributionof this information to third
partiesis not permittedandyou are requestedto return this message,destroythe originalon all of your systems
andto contactthe sender.

Oorspronkelijkbericht
Van: 51.2E 5 1.2E 5,1.2.5 DMO/PROJN/PROJNDIP
Verzonden:maandag19 augustus2019 02:52
Aan: 512e DMO/VERWV/PROJN . 5,1.2e . 5l2

DMO/WPSN/LUCHWAART/RWA/NH-90 sii 512e CZSK/PCZSK/KWCAR1B/CDO;512E

51.2E ] BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdM arOptr/ProjKustw
Onderwerp:BezoekCuracaooverlegaanbestedingsdocumenten

Allen,

Als voorbereidingop hetbezoekaanCuracaostel ik de volgendeplanningvoor:

Heenreiszondag29 september

Maandag30 septemberalgemeenintro en PvEbespreking.ErgensmaandageenOffice cali met DKW

Dinsdag1 oktobervervolg PvE en weegfactoren

Woensdag2 oktoberselectieen gunningsleidraad

Donderdag3 oktoberin de ochtendafstemmingpresentatievoorDKW en staf In de middagpresentatieaan
DKW en staf

Vrijdag 4 oktober.Laatsteafstemmingenwerkzaamhedenaandocumentenen retour.

Zaterdag5 oktoberaankomstop Schiphol.

Ik zal kijken voor accommodatieen vluchttijden/nummers.

.12E



Docnr 205
From: 512E 512E 5125 DMO/PROJN/PROJNDIP”
Sent: Mon, 16 Sep2019 14:51:08 +0200
To “512 DMO/VERWV/PROJN’ 5e mindefnI>,
512E DMO/WPSN/LUCHTVAART/RWA/NH 90” <512E @mindefnI> 512E 512 CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO’
5l2E @mindef.nl>
Subject: PoR SAR helicopter
Attachments: GunningsmodelDCCG SAR helicoptersversion20190916.xlsm

Goedemorgen/middag,

Ik hebde PoR en de gunningsmatrixvoor de SAR helikopterzo ver af dat ik van meningbendat het eengoedebasisis voor de
besprekingenin Curacao.In bijlage de link naarde documenten.

@ 512Ej wil jij nog eenopzetmakenvoor de inhoudvan AttachmentB voorafgaandeaande meetingalsmedeeenverdere
beschrijvinggevenaandatgeener in eenMEDEVAC pakketmoetzitten.

wil jij de opzetvan het rekenmodelbekijken en dit samenmet 512E weerwerkendmaken. Waarschijnlijkstaaner
nu wat hyperlinksop deverkeerdeplek. Inhoudelijk sprekenwe er verdernog over op Curacao.





Docnr 207
From: “512E 5125 512E DMO/PRO]N/PROJNDIP”
Sent: Mon, 16 Sep2019 14:55:58+0200
To “512 DMO/VERWV/PROJN’ mindefnl>, 512

_________

512E DMO/WPSN/LUCHWAART/RWA/NH-90” <512E @mindef.nl>; “51 ZE 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO”
<512E @mindef.nl>
Subject: RE: PoR SAR helicopter

En toenwas de email verzonden.... En nog eenkeer,

Ik hebde PoR en degunningsmatrixvoor de SAR helikopterzo ver af dat ik van meningben dat heteengoedebasisis voor de
besprekingenin Curacao.In bijlage de link naarde documenten.

512i
-

512E

Verzoekeop sharepointonIinete werkenzodatwe niet meerdereverschillendeversiesvan de documentenkrijgen.

512E wil jij nogeenopzetmakenvoor de inhoudvan AttachmentB voorafgaandeaande meetingalsmedeeenverdere
beschrijvinggevenaandatgeener in eenMEDEVAC pakketmoetzitten.

5125 wil jij deopzetvan het rekenmodelbekijkenen dit samenmet 512E weerwerkendmaken. Waarschijnlijkstaaner
nu wat hyperlinksop de verkeerdeplek. Inhoudelijk sprekenwe er verdernog over op Curacao.

512E

From: 512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP
Sent:maandag16 september2019 14:51
To: 512e DMO/VERWV/PROJN mindef.nl>; 512e

DMO/WPSN/LUCHTVMRT/RWA/NH-90<512€ @mindef.nl>; 5125 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO
<512E @mindef.nI>
Subject:PoR SAR helicopter

Goedemorgen/middag,

Ik hebde PoRen degunningsmatrixvoor de SAR helikopterzo ver af dat ik van meningben dat het eengoedebasisis voor de
besprekingenin Curacao.In bijlage de link naarde documenten.

512E wil jij nog eenopzetmakenvoor de inhoudvan Attachment8 voorafgaandeaande meetingalsmedeeenverdere
beschrijvinggevenaandatgeener in eenMEDEVAC pakketmoetzitten.

512E wil jij de opzetvan het rekenmodelbekijkenen dit samenmet 512E weerwerkendmaken. Waarschijnlijkstaaner
nu wat hyperlinksop de verkeerdeplek. Inhoudelijk sprekenwe er verdernog over op Curacao.





Docnr 208
From: “512E 512E DMO/DF&C/DCM”
Sent: En, 20 Sep2019 12:14:15+0200
To: “512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP’ <512E @mindef.nl>
Subject: budgettaireplanningLVC KW CARIB 30-05-2019 deltaexpl CZSK.xlsx
Attachments: budgettaireplanningLVC KW CARIB 30-05-2019delta expl CZSK.xlsx

512E hierbij de planning.

512E
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Escalatie

Jaarlijkspercentage 2,50%

BHP

1 100,00% 1.077,00

2 1,050625 1.131,52

3 512.E 1.159,81

4 1,103812891 1.188,81

5 1,131408213 1.218,53

6 1,159693418 1.248,99

7 1,188685754 1.280,21 tot 01-01-2020

2 1,218402898 1.312,22

9 1,24886297 1.345,03 2020/2021

10 1,220084544 1.378,65 2022

11 1,312086658 1.413,12 2023

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
blockhoucprice





Docnr 210
From: ‘512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP”
Sent: En, 20 Sep2019 14:49:40+0200
To: 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO” <5125 @mindef.nI>; “512e

DMO/VERWV/PROJN” 512e

____

mindef.nl>; 512e DMO/WPSN/LUCHTVAART/RWA/NH
90” <S 12E @mindef.nl>
Cc: “5125 5125 CZSK/PCZSK/DOKM PM” <512E @mindef.nl>;“512e

BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr/ProjKustw”512e mindef.nI>
Subject: Documententer voorberediingop besprekingenop Parera
Attachments: 20190424PoRARC DCCG Fixed Wing.doc,GunningsmodelDCCG fixed wing 20190918.xlsm,PoR SAR
helicopter.docx,GunningsmodelDCCG SAR helicoptersversion20190916.xlsm

Heren,

In bijlage zoalsbeloofdde documententer voorbereidingop de besprekingenop Parera,

Van zowel fixed wing als helicoptersheb ik het Programmeof Requirementsgevoegdals ook de excelfile in het kadervan de
gunningsmatrix.Selectieen gunningsleidraadinclusiefde draftlermsandConditionvolgt volgendeweeknogvia 512E]

512E

In de beideexcelsheetsheb ik wel de (voor mij) juisteweegfactorenen financielespreidingeningevuld. De berekeningenvan
het modelom dezeweegfactorente testenwerkt nog niet maarik ga ervanuit dat dat het volgendeweekwel doet.

512E zet jij dit door aande deelnemersaanhet overlegvan de zijde van KWCARIB?

Als er vragenzijn hoor ik het uiteraardgraag,

512E





Docnr213
25 D MO/VERWV/AOVD’

Sent: Fri, 20 Sep2019 17:47:44+0200
To: “512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP’ <512E @mindef.nI>;
DMO/VERWV/PROJN” 512e

____

mindef.nI>
— —a -

Subject: RE: PoR SAR helicopter

512E

Zie mijn opmerkingenin jouw email.

Nog eenpaaropmerkingen/vragen.
• Het tabblad‘Bedragen’ is volgensmij identiekvoor helicopterenfixedwing. Klopt dat, of wordt dit tabbladhelemaal

niet meergebruikt.
• In het tabblad‘Uitgangspunten’,onderdeel‘StartdatumOC’ zijn de stappenin tijd bijfixed wing telkens3 maandenen

zijn ook de stappenin fictieve korting gelijk t 500,000euro).Voor de helicopteris dat echterniet het geval; de eerste
stapis 4 maanden,daarnatelkens3 maanden.Voor de fictieve korting is de eerstestapechterkleiner dan de andere
stappen.Is datweloverwogenzo gebeurdof het gevolgvan fouteformules.

• Zijn de spreidingenin prijzen voor optiesin het tabblad‘VerwachteSpreiding’ correctingevuld. Er zijn eenpaaropties
waarde spreidingextreemis, zoalsbijvoorbeeldAttachrnentAa. Additional lûseatswaarde spreidingL5125 -

512b • is. Dat is eenfactor 25. Klopt datwel?

Met vriendelijke groet,

512e

Afdeling OndersteuningInkoop DefensieA OlD
DefensieMaterieelOrganisatieDM0

T 512E
- 1 E 512E mindfftI

(Regulier: Di+Wo KHK Utrecht, Do+Vr HNW)

Van: 512E 512E 512E DMO/PROJN/PROiNDIP
Verzonden:vrijdag 20 september2019 14:57
Aan: 512E — DMO/VERWV/AOVD <5125 @mindef.nl>; 512e DMO/VERWV/PROJN
552e - mindef.nl>
Onderwerp:RE: PoR SAR helicopter

512E 512E

Inmiddelsheb ik het model ook verderingevuld voor defixed wing aanbestedingmaatdaarzal wel hetzelfdecommentaar
opkomenvwb lomp ingevuld Ehm, inderdaad...

Desalnietteminheb ik eenaantalvragen.

Ik snapde uitwerking van het modelen degedachtegang.Wat mij echterniet duidelijk is, is de omstandigheidals eenoptie
nietwordt ingevuld door de leverancier.Het model lijkt nu alleente rekenenmetoptiesdie te allen tijde door de leverancier
wordenaangebodenmaardat zal niet in alle omstandighedenzo zijn. Hoe gaathet model hiermeeom? Ook ga ik ervanuit
dat de leverancierseentotaalprijszullen gevenvan de aanbiedingvoor de capaciteiten niet alle optieszullen uitsplitsen. Hoe
gaathet modelhiermeeom ?t”’»1 Er bestaateenessentieelverschil tusseneenoptie en eenwens.
Een Optie MOET door eenbedrijf wordenaangeboden,maarKAN door Defensiewordenafgenomen.
Een WensKAN door eenbedrijf wordenaangebodenen MOET (indien aangeboden)door Defensiewordenafgenomen.
Optiesmoetendoor hetbedrijf clan ook apartgeprijsdworden.Vervolgensnemenwe die prijs van eenOptie niet voor devolle
100%mee(het is tenslotteniet zekerdat wij hem gaanafroepen),maarin feite bepalenwe hoegroot de kans is dat we die
Optie ook gaanafroepen.Voor de Optie 3.3 Autonomousopticaldetectionhebbenwe dus ingeschatdatde kansop het
afroepenvan dezeoptie 80% is.
Wensenwordenniet apartgeprijsd,cle kostenhiervanmoethet bedrijf zelf verdisconterenin zijn totaalprijsvoor het systeem.



Wat zijn de mogelijkhedenom de beideexcelsheetseind volgendeweekweerwerkendte hebbenop basisvan de

weegfactorenen spreidingzoalsnu ingevuld ? Ik wil ze namelijk gebruikentijdensde besprekingenop Parera.eJOp

maandagwerk ik niet. Volgendeweekben ik dinsdagen woensdag(24 en 25 september)op dienstreis.Tot die tijd hebik geen

mogelijkheidom aande Excelbestandente werken.Op donderdagen vrijdag (26 en 27 september)zou ik wel in Den Haagaf

kunnenspreken(PKC of Freclerikkazeme).Afhankelijk van de hoeveelheidwerk clie er uit voortvlo&t, is het wellicht mogelijk

vrijdag de bestandenklaar te hebben.

51 ZE

From: 512E DMO/VERWV/AOVD
Sent:vrijdag 20 september2019 09:31

To: 512e DMO/VERWV/PROJN itnde.nI>
Cc: 512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP <512E

Subject:RE: PoR SAR helicopter

512E

Naarhet Excelbestandheb ik eensgekeken,maarhetoorspronkelijkegunningsmodelis dermate(kan het niet anderszeggen...)

lomp aangepast,datals ik het modelweerwerkendwil krijgen, ik in feite of het heledocumentmoetcontrolerenen aanpassen

of eenheel nieuw Excelbestandmoetmaken.

Omdatje zelf al aangeeftdat het eeneersteversieis, die nog niet is afgestemdmet 512E lijkt het me verstandigerom eerst
met 512E af te stemmenwat we preciesin het model meewillen nemenen dat ik danhet model daarvoor maakof aanpas.

Andersben ik het model aan het makenof aanpassenen moetdat wellicht na afstemmingn]et 512E nog eensgebeuren.

Dinsdagzit ik altijd in Utrechten heb ik al eenoverleg,dusop de PKC zal niet gaan.Het zou wel op de Kromhout kunnen.Op

donderdag10 of vrijdag 11 oktoberzou ik wel naarde PKC kunnenkomen.

Met vriendelijke groet,

512

______________

Afdeling OndersteuningInkoop DefensieA OlD
DefensieMaterieelOrganisatieDM0

T 512E 1 E 512E mindef.nI

(Regulier: Di+Wo KHK Utrecht, Do+Vr HNW)

Van: 512e DMO/VERWV/PROJN
Verzonden:dinsdag17 september2019 09:06

Aan: 512E DMO/VERWV/AOVD <512E :1>
CC: 512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP<512E

->

Onderwerp:FW: PoR SAR helicopter

512E

Bijgevoegdeeneersteversievan 1 perceelvan het Ctjchtverkenningsprojecttbv CARIB, SAR deel.

Vastvieugeligdeel volgt nog.

Ik heb met 512Enog niet in detail de opzetkunnenbespreken.

Bij de laatsteTab “Analyse” mis ik wat bij Tab 2 en 3 - Ontwerpen Realisatierisico ontwerpgenoemdis.

Het verzoekis het modelweerwerkendte maken.

Tzt moetenwe het eensdoornemen,dinsdagochtend08 okt op de PKC?

Mvg 512E



Van: 512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP
Verzonden:maandag16 september2019 14:51
Aan: 512e —

— DMD/VERWV/PROJN 5e 512e

DMO/WPSN/LUCHWMRT/RWA/NH-90<512E 512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO
<512E j@mindef.nI>
Onderwerp:PoR SAR helicopter

Goedemorgen/middag,

Ik hebde PoR en degunningsmatrixvoor de SAR helikopterzo ver af dat ik van meningben dat het eengoedebasisis voor de
besprekingenin Curacao.In bijlage de link naarde documenten.

512E wil jij nog eenopzetmakenvoor de inhoudvan AttachmentB voorafgaandeaande meetingalsmedeeenverdere
beschrijvinggevenaandatgeener in eenMEDEVAC pakketmoetzitten.

512E wil jij de opzetvan het tekenmodel bekijkenen dit samenmet 51 ZE weetwerkendmaken. Waarschijnlijkstaaner
nu wat hyperlinksop de verkeerdeplek. Inhoudelijk sprekenwe er verdernog overop Curacao.





Docnr 214
From: “512E 512E 512E DMO/PROJN/PROiNDIP”
Sent: Mon, 23 Sep2019 13:08:27+0200
To: “512E @hotmail.com”<512E @hotmail.com>
Subject: Fwd: Documententervoorberediingop besprekingenop Parera
Attachments: 20190424PoRARC DCCG Fixed Wing.doc,Afl00001.htm,GunningsmodelDCCG fixed wing
20190918.xlsm,AU00002.htm,PoR SAR helicopter.docx,Afl00003.htm,GunningsmodelDCCG SAR helicoptersversion
20190916.xlsm,Afl00004.htm

Begin doorgestuurdbericht:

Van: “512E
S12EÂ

SlaE DMO/PROJN/PROJNDIP” <512E

Aan: ‘512E CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO”
“512

— DMO/VERWV/PROJN” 5 2e lrrnndJnl> “512

512E DMO/WPSN/LUCHT\AART/RWA/NH-90” <512E i,iiidet til>
Kopie “512E 512E CZSK/PCZSK1DOKJVIPM” <5125 7 mndefni> “512E

5l2 >

Onderwerp:Documententer voorberediingop besprekingenop Parera

Heren,

In bijlage zoalsbeloofdde documententervoorbereidingop de besprekingenop Parera,

Van zowel fixed wing als helicoptersheb ik het Programmeof Requirementsgevoegdals ook de excelfile in het
kadervan de gunningsmatrix.Selectieen gunningsleidraadinclusiefde draft IermsandConditionvolgt volgende
weeknog via 512E

In de beideexcelsheetsheb ik wel de (voor mij) juiste weegfactorenen financielespreidingeningevuld. De
berekeningenvan het modelom dezeweegfactorente testenwerkt nog niet maarik ga ervanuit dat dathet
volgendeweekwel doet.

zetjij dit dooraande deelnemersaanhet overlegvan de zijde van KWCARIB?

Als er vragenzijn hoor ik hetuiteraardgraag,

512E





Docnr 215
From: ‘1512E

-

Sent: Man, 23 Sep2019 21:38:33+0200
To “512E 512E51E DMO/PROJN/PROJNDIP <512E

- @mindefni>, 57ZE 5 25

512E CZSK/PCZSK/DOKM PM” <512E — @mindef.nl>
Cc 512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO” <512E @mindefni>“
DMO/VERWV/PROJN 512 mindef nl>, 512e DMO/WPSN/LUCHWAART/RWA/NH
90 <512

. @mindefni>, 512 3BS/AL/DS/Dir Plan /AfdMarOptr/ProjKustw 5e -
— mindef ni>,

CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON”<512E @mindef.nl>
Subject: RE: Documententer voorberediingop besprekingenop Parera

BesteCollega’s

Eind oktoberzal ik de kustwachtdossiersvan 512E overnemen,In voorbereidingdaaropleesik meemet de diversestukken
waaronderdezePOR. Ik hebde vrijheid genomenom in afwezigheidvan 512E (wel verdiendverlof) hier en daarwat
opmerkingen/overwegingente plaatsenin de hoopdatjullie er wat aanhebben.

1. Begin 2017 is er geld vrijgemaaktvoor eenstudienaarde LVC-capaciteit.De toenmaligepotentielekandidatenwaren
TNO en MAG. Zijn de uitkomstenvan de studiemeegenomenin de PoR?Zo ja, waardan?
2. Volgensmij is de benaming130 is mij onbekend.Een meergebruikelijketerm is lntelligenceLead Policing (ILP). Data
wordt na analyseinformatieen informatiewordt intel als de kennistoepasbaaris.
3. Doelstellingvan ILP is om hetaantalvliegureneffectieverte gaanbenutten.Dus minderpatrouillesof rondjeom de
eilanden.
4. Stel voor om na para1.2 eenthreatassementtoete voegenbv: “The majority of thetargetsof interestfor the air
surveillancecapacityrangesfrom individual swimmers(RCS 0), waterscooters(RCS 1-2 m2), local fishing vessels/go-fasts(RCS 3
m2) to local fruit/fish bargesandsailingvessels/pleasurecraft (RCS 20 m2). Othershippingvary from coasterto mediumtankers
t RCS 40-10.000m2). The first might be involved in illegal activitiesand SAR. The latter might assistduring or part of SAR
operations.Thesevessels(>300 GRI) areobligedto usetheir AlS systems.Main shippingroutesare locatedboth North and
Southof the Dutch Leewardislandsand EastandWestof the Dutch windward islands.Shippingdensityis low to medium.The
ABC and 555 islandsaremainly usedasa hubfor illegal goodsoriginatingfrom Venezuelaand Colombia.Their next destination
is PuertoRico, Hispaniolaand Europe.In the past20 yearsno gun relatedviolencewasusedagainstDCCG vesselsor aircraft.
The risk is thereforeconsideredas negligible”.
5. Stel voor op Nmi2 voor de gebiedenop te nemen.Dit zich meeroverde zoekmethodes/duuretc.TTW: 4.000, EEZ/EFZ;
32.000,SAR-areai.a.w. ICAO/IMO regulations90.000Nmi2.
6. Providerszijn zeerterughoudendom ingezetvoor militaire taken.Tijdens eengroteVenezolaansemilitaire maritieme
operatiewerd aande providergevraagddie vlooteenhedente monitoren.Overweegeenzinsnedeop te nemenom dergelijke
inzet uit te sluiten.
7. Indertijd wilden de bondende PH-registratieafdwingenom zodoendemeerzekerheid/veiligheidte creërenvoor het
militaire deel van de bemanningen.Overweegom dit op te nemenin detekst (b.v. in 3.2) van de POR om de discussievoorte
zijn
8. Het aantalvliegurenin 1.3 overstijgthet huidigeaantalvlieguren.Komt de financieringuit een reductievan het aantal
uren?.Zo ja hoegroot wordt het beoogdeaantalvliegurenvoor de rotarywing? Wie betaaldhet resterendaantaluren?.
9. In 3.2. moetde Statetweesensopsen de TACCO’s leveren.Het opleidenen gekwalificeerdhoudenis kostbaar,
tijdrovenden kostencontinuveel kostbarevlieguren(zie 2.2.f) Is overwogendie functiete outsourcenbij de provider.

512E voor de beeldvorming:de integralekostenvoor vliegurenvan de Dash i-*.’ag 5.1.2.b (prijspeil 2017)

Met vriendelijke groeten

512E

512e

512e

512e

Maandag/dinsdag/woensdag

Directie Personeelen Bedrijfsvoering(DPBV)



51 2E

Ministerie van Defensie
MarinebasisDen Helder1 Rijkszee-en marinehaveni Den Helder J GebouwAlbatros/Dwergsterns’z

Postbus10000 MPC 1OA 17SOCA Den Helder

MDfN512E

T 512E

M 512E

512E ilt’.fll
ni

flisclaimer: De informatieverzondenmet dit e mailbericht is uitsluitendbestemdvoor de geadresseerde(nlen kan persoonlijkeof vertrouwelijkeinformatiebevatten.Gebrtnk

van dezeinformatiedoor anderendan de geadresseerde(nlen gebruik door hendie niet gerechtigdzijn van dezeinformatiekenniste nemen,is verboden.Indien u niet de

geadresseerdebentof niet gerechtigdbent tot kennisnerning,is openbaarmaking,vermenigvuldiging,verspreidingen! of verstrekkingvan dezeinformatieaanderdenniet

toegestaanen wordt u verzochtdit berichtterugte sturen,het origineel te vernietigenop al uw systemenen contactop te nemenmet deafzender.

Van: 512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP

Verzonden:maandag23 september2019 21:23

Aan: 512E 5125 CZSK/PCZSK/DOKM PM <512E @mindef.nl>
CC: 512E — 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO<512E @mindef.nl>; 512e DMO/VERWV/PROJN
512e mindef.nl>; DMO/WPSN/LUCHWAART/RWA/NH-90
<5125 @mindef.nl>; 512e BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr/ProjKustw ‘mindef.nl>; 512E

sl2E 512E CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON<512E @mindef.nl>;512E

CZSK/PCZSK/DOKM/KernteamD/Proj coord <512e @mindef.nI>
Onderwerp:Re: Documententer voorberediingop besprekingenop Parera

Hallo 512E

Dank voor deterugkoppeling.Het zijn valide puntendie je aangeeft.

De 3000 uur fixed wing gaangepaardmeteenafnamevan de helikopteruren. In feite gaande urendie de helikopternu vliegt

voor surveillancenu naar defixed wing die daarvoormeeris uitgerusten geschiktis. Totaal aantalvliegurendusgelijk maareen

verschuiving.Is zekernog eenount van overlegvolgendeweeken begriphierovervan DKW CARIB is ook noodzakelijk.Ik zal ook

besprekenof dit eenwijziging in APE noodzaakt.

Taakstelling: eens.Voor de heli is mij primaireen secundairetaakstellingnog niet geheelduidelijk en dit is eenpuntvan

overlegvolgendeweek.

Data-uitwisselingzal zijn zoalsje beschrijft. Er staatal wel heteenen anderin de PoR van Fixed Wing maardit is nog onderwerp

van gespreken de ountenmoetennog op de i.

Er is door CZSK aangegevendat deTaccodoor onsgeleverdgaatwordenen de testdoorde provider. Ook nemenwe eenregel

op in het contractwaarinwe deoptie houdenom in voortkomendgeval deTaccotoch door de leverancierte latenleverenmet

eenx maandenwaarschuwingstijd,CZSK heeftdezeconstructieaangegevenin eenNota. Daar kan ik nu evenniet bij omdatik

op dienstreisben.Zodra ik de mogelijkheidhebom dezete vinden,stuurik de notaje even.

Ik houdje op de hoogte,

512E

Op 23sep.2019om 14:10 heeft12E 512E CZSK/PCZSK/DOKM PM <512E jiijndefn> hetvolgende

geschreven:

Heren,



Ik heb maarin beperktematekunnenkijken vanwegebeschikbaretijd. Toch eenpaaralgemeneopmerkingen:
1. Vlieguren. Ik benverbaasdover het groteaantalvlieguren (3000+). Dit wijkt significantaf van het huidige

aantal.Als datallemaalpastbinnenbudgetdan is het mooi meegenomen.Als hetniet past,dan moeten
we daaraandraaientDraaiknop).Dat betekentechterook dat dit Kustwacht-urenzijn. De landenbetalen
hiervooren hun urengaanomhoog.Kortom, dat moetin hetAPB terugkeren(ophogingvlieguren).

2. Taakstelling.Ik zie de primairetaakstelling(KW: SAR en LE) en de secundairetaakstelling(transport).Dit
is dusook volgordein prio en dusdraaiknop.Ook hierbij geldt binnenbudget.

3. Data-uitwisseling/civielelink. Wellicht zie ik dit over het hoofd; ik vermoedechterdat de nieuwe
capaciteitonline bijdraagtaanhet real time RMP van de KW. Er is dus eendata-verbindingwaardoorMMS
van LVC gekoppeldis aan MMS van RCC.

4. TACCO-discussie.We kiezennu voor wet leasewaarbij alleenTACCO van DEF is. Staatdit oolc ergens?

Succesmetverderewerkzaamheden.Ik blijf dit graagvolgen,

Groet,

512E

512E

512

512E

Ministerie van Defensie

MarinebasisDen Helden Rijkszee-en marinehaven1 IDen Helder

_______

Postbus10000 MPC 10A 1780CA Den Helder

MDTN 512E

T 512E

M 5125

512E mindef.nl
www.marine,nl

http://intranet.rnindef.nh/krn/Homeoage/HomepaoeAdrniraliteidsraad/DOIKM CZSK/DOKt’l CSK.asp

Van: 512E 512E 512E DMO/PRO]N/PROJNDIP
Verzonden:vrijdag 20 september2019 14:50
Aan: 512E 512e CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO<5125 iJ-iclf 1> 512e

_________

DMO/VERWV/PROJN Slie mindef.nl>; 512e

DMO/WPSN/LUCHTVAART/RWA/NH-90 <512S (mincIef,nl>
CC: 512E 512E ICZSK/PCZSK/DOKM PM <512E (rnindef.nI>; 512e

BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr/ProjKustw512e flndf.ni>
Onderwerp:Documententer voorberediingop besprekingenop Parera

Heren,

In bijlage zoalsbeloofdde documententervoorbereidingop de besprekingenop Parera,

Van zowel fixed wing als helicoptersheb ik het Programmeof Requirementsgevoegdals ook de excelfile in het
kadervan degunningsmatrix.Selectieen gunningsleidraadinclusiefde draft TermsandConditionvolgt volgende
weeknog via 512E



In de beideexcelsheetshebik wel de (voor mij) juiste weegtactorenen financielespreidingeningevuld. De

berekeningenvan het modelom dezeweegfactorente testenwerkt nog niet maarik ga ervanuit datdat het
volgendeweekwel doet.

512E zetjij dit door aande deelnemersaanhet overlegvan de zijde van KWCARIB?

Als er vragenzijn hoor ik het uiteraardgraag,

512

<20190424PoRARC DCCG fixed WingWH.docattachctrl>



Docnr 216
From: “512. DMO/VERWV/PROJN’
Sent: En, 27 Sep2019 13:32:12 +0200
To: “51E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP’ <512E @mindef.nl>
Subject: aanbestedingsdocs
Attachments: SelectionGuide DA ARC 190815 comm.:V1.0 :. ÷ 512e Award guideASSAR.docx,PoR SAR
hel icopter_FB.docx

512E

Bijgevoegdde SG (opm van 512E en 512E verwerkt)en de Award Guideen ook het POR heil metopm van 512E

Resteertnog hetconceptcontractvoor beidepercelen(op zich niet heel urgentvoor de contextvan volgendeweek.

Goedweekend.

5 1 2 E





Docnr 219
From: “512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP’
Sent: Fri, 27 Sep2019 13:53:31+0200
To: “512E @hotmail.com <512E @hotmail.com>
Subject: FW: EersteconceptSG ASS DCCG
Attachments: SeledionGuide DA ARC 19 08 15 12e

From: 512e DMO/VERWV/PRD]N
Sent:donderdag15 augustus2019 14:46
To 512E 512E 5125 DMO/PROJN/PROJNDIP <512E @mindefnI> 512 DMO/PROJN/DIPPROJN
512 @mindefni> 512 44DMO/VERWV/PROJN/LUCHT 512e @mTndefni>
Cc: 512E BC., DMO/VERWV/PROJN/LUCHT<512E @mindef.nI>
Subject:EersteconceptSG ASS DCCG

512E

Bijgaandde conceptSelectieleidraadtbv ASS DCCG.

Gaarnejouw review, zie ook notitiesop eersteblad

512E 512E 512E

KWCARIB heeftveel raakvlakkenmet de lopendeaanbestedingKWNL en de komendeKW SAR.

Mbt de laatstedient ter degenafgestemdte wordenom daarwaarvan toepassinggelijke eisenen/ofuitgangspuntente
hanterenvoor dezeen komendeaanbesteding.

Daarombvd voorjullie positief kritischeopmerkingen.

Volgendeweek(kw 34 ) dienstreisCAN (-4.30 uur tijdsverschil)en daarnaverlof.
11 septweeraanwezigniet op KHK.

Mvg L12Ej





512E

Een aantalopmerkingenin jouw email.

Met vriendelijke groet,

512E

Afdeling OndersteuningInkoop DefensieAO1D
DefensieMaterieelOrganisatieDM0

T 512E 1 E 512E

(Regulier:Di+Wo KHK Utrecht, Do+Vr HNW)

Van: 512E 512E 5125 DMO/PROJN/PROJNDIP
Verzonden:maandag23 september2019 08:12
Aan: 512E DMO/VERWV/AOVD <512E

mindef.nI>
CC: 512e

CZSK/PCZSK/KWCARIB/CDO <512E

<512E @mindef.nl>;512e

Onderwerp:RE: PoRSAR helicopter

s, 512E

Bedanktvoor je terugkoppeling.

Met je uitleg over hetverschiltussenOPTIE en WENS begrijp ik beterhoehet rekenmodelis opgezeten dit zal ook nog wel
verschil gaanmakenin de opzetvan hetspreadsheet.Veel OPTIESzullen daarnadanook WENS gaatheten.(eiJZie mijn
opmerkingenonderpunt 3 verderop.

Docnr 220
From: 512E DMO/VERWV/AOVD”
Sent: En, 27 Sep2019 14:40:06+0200
To 512E 5125 512E DMO/PROJN/PROJNDIP’ <512E @mindetnl>
Cc: “512e DMO/VERWV/PROJN” 5 mindef.nl>
Subject: RE: PoR SAR helicopter

@mindef.nl>; 512e DMO/VERWV/PROJN

DMO/WPSN/LUCHTVAART/RWA/NH-90 <512E @mindef.nl>; 512E

@mindef.nl>; 512E 512E CZSK/PCZSK/DOKM PM
BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptn/ProjKustw

51 2e

mindef.nl>



5.2 1

2. Voor de startdatumheb ik dus eenfoutje gemaaktbij de heli. Ga ik aanpassent’”! Okidoki

3. De verwachtespreidingheb ik “correct” ingevuld en hebik aandachtaanbesteed.Dat heeft inderdaadgeresulteerdin

eenaantaloptieswaareengrotespreidingis maatdat is dus bewust.t’’.] Als ik je goedbegrijp, is die spreidingdus

afkomstig‘uit de markt’.
Als eenonderdeeleenoptie is, is dat eengegeveneti werkt die optieprijsdoor in de totaalprijs.De concurrentiezorgt

er (hopelijk...) voor dat er marktwerkingop die prijzen plaatsvindt.Omdateenoptie eeneis is (moetworden

aangeboden)bepaaltde markt de waardevan die optie.
Als eenonderdeeleenwensis, bepaaltnog steedsde marktwat dewaardevan die wensis (netals bij eenoptie) Het

giote verschil is dat eenwensgeeneis is en dat wij (vind ik...) dan bepalenwat wij het invullen van die wens waard

vinden.
Als voorbeeldstel hetvolgende.
521 1

Die spreidingisl van deonderwerpenin de besprekingenmet KWCARIB over eenweekzodatdezenog verder

bediscussieerdgaatwordenen wellicht op eenaantalvlakken aangepastgaatworden.Is ook nog afhankelijkvan mijn

begrip hoedezespreidingnu wordt gebruikt in de berekeningenen in de aanbesteding(bijvoorbeeldals een
leverancierde optiesowiesoniet kan aanbiedenc.q. wanneerwij besluiteneenoptiewel te integrerenof niet. Met

anderewoorden,welkeaspectenblijven OPTIE en welke wordenWENS.! ‘“l Daarzit inderdaadeenduidelijk verschil

tussen.Voor eeneis (en dat is eenoptie ook) geldt dat wij niet zonderkunnen(en duseenknock-outbij niet-

aanbieden);zondereenwenskunnenwe wel Ik zal beidemodellendus nog bekijkenwat in welke categoriegaat

vallen. Ik zal proberendit woensdaggereedte hebbenzodatwe heter eventueeldonderdagof vrijdag pertelcon over

kunnenhebben?

512e

1. Het tabblad“bedragen”heb ik nog niet ingevuld.Wordt ditr tabblaclgebruikt in de berekeningenvan het model?t’’J
In het verledenis dit tabbladaangemaaktom met namehet Plafoncibedragte kunnenbepalen.Voor zover ik weet,

wordener geenberekeningenin de anderetabbladengemaaktdie gebruikmakenvan gegevensvan dit tabbiad.Ik heb

het ideedat hettabbladverwijderd zou kunnenwordenzonderdat dit consequentiesheeftvoor de anderetahbladen.



512E hoewil je omgaanin de aanbestedingmet het aande leveranciersduidelijk makentussenOptie en Wens.Waargaan
we datvastleggen?ff ei Over het algemeenwordende optiesapartgenoemden geprijsdin hetArtikel Prijzen van het
contract.De wensenzie je in datArtikel niet terug,want de kostenvoor de wensenzitten verdisconteerdin detotaalprijsvoor
het systeem.Bij hetgunningsmodelkom je de optiesen wensenwel separaattegen;de optiesstaanapartvermeldtomdatze
meteenandereaandeel(percentage)wordenmeegenomenin detotaalprijsdande niet-opties(zekerelevering),de wensen
staanapartvermeldomdatdezeeenFictieve Korting toebedeeldkrijgen.

Met vriendelijkegroeten,

512E

From: 5125 ‘,,,e DMO/VERWV/AOVD
Sent:vrijdag 20 september2019 17:48
To: 512E 512E 512E DMO/PROJN/PRO]NDIP <512E 512e DMO/VERWV/PROJN

Subject:RE: PoR SAR helicopter

5125

Zie mijn opmerkingenin jouw email.

Nog eenpaaropmerkingen/vragen.
• Het tabblad‘Bedragen’ is volgensmij identiekvoor helicopterenfixedwing. Klopt dat, of wordt dit tabbiadhelemaal

niet meergebruikt.
• In hettabblad‘Uitgangspunten’,onderdeel‘StartdatumDc’ zijn de stappenin tijd bijfixed wing telkens3 maandenen

zijn ook de stappenin fictieve korting gelijk (500,000euro).Voor de helicopteris dat echterniet het geval; de eerste
stapis 4 maanden,daarnatelkens3 maanden.Voor de fictieve korting is de eerstestapechterkleiner dan de andere
stappen.Is dat weloverwogenzo gebeurdof het gevolgvan foute formules.

• Zijn de spreidingenin prijzen voor optiesin het tabblad‘VerwachteSpreiding’ correctingevuld, Er zijn eenpaaropties
waardespreidingextreemis, zoalsbijvoorbeeldAttachmentAa. Additional lOseatswaardespreiding 5125 -

5125 is. Dat is eenfactor 25. Klopt dat wel?

Met vriendelijke groet,
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Afdeling OndersteuningInkoop DefensieAOID
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(Regulier: Di+Wo KHK Utrecht, Do+Vr HNW)

Van: 512E 512E 512E DMO/PROJN/PROJNDIP
Verzonden:vrijdag 20 september2019 14:57
Aan: 512E ,, DMO/VERWV/AOVD <512E .Trl4ffl> 512e

—. DMO/VERWV/PROJN
m!ndet.nI>

Onderwerp:RE: PoR SAR helicopter

512E 512E

Inmiddelshebik het modelook verderingevuldvoor defixed wing aanbestedingmaardaarzal wel hetzelfdecommentaar
opkomenvwb lomp ingevuld Ehm, inderdaad...

Desalnietteminheb ik eenaantalvragen.

Ik snap deuitwerking van het model en de gedachtegang.Wat mij echterniet duidelijk is, is de omstandigheidals eenoptie
nietwordt ingevulddoor de leverancier.Het model lijkt nu alleente rekenenmetoptiesdie te allen tijde doorde leverancier


