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De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Bezuidenhoutseweg 67 

2594 AC DEN HAAG 

  

Datum 2 oktober 2023 

Onderwerp 24e Voortgangsrapportage Tweede 

Hoogwaterbeschermingsprogramma 

  

 

Geachte voorzitter, 

 

Hierbij ontvangt u de 24e Voortgangsrapportage (VGR24) van het Tweede 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan. De rapportage bestrijkt de 

periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023. 
 

In het HWBP-2 werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de 
waterveiligheid, rekening houdend met de inpassing van de primaire dijk, duinen- 

en kustverbeteringen in de omgeving. 
 

Al meer dan 1.000 jaar worden dijken en duinen ingezet om Nederland droog te 

houden. Dijken en duinen zijn dragers van ons landschap. Bodemdaling en 
klimaatverandering hebben grote invloed op de Nederlandse Delta en het 

dijkenstelsel. Het aanleggen, versterken en onderhouden van dijken en duinen is 
daarom nooit klaar. Vanaf 2014 opgenomen projecten vallen niet meer onder het 

HWBP-2, maar onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 

 
Samenvatting wijzigingen ten opzichte van de 23e Voortgangsrapportage 

Planning 
In de verslagperiode is er geen project opgeleverd. 86 van de 87 projecten 

voldoen aan de tijdens realisatie geldende veiligheidsnorm. Op dit moment 
bevindt zich nog één project in de realisatiefase. Het betreft het project 

Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam.  

 
De oplevering van het gehele HWBP-2 programma was voorzien eind 2022. 

Voor het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam is een nieuwe 
planning getoetst, waarbij de mijlpaal einde realisatie nu is vastgesteld op Q2-

2027 (was Q3-2022). Hierdoor wijzigt de oplevering van het gehele HWBP-2 

programma naar Q2-2027. 
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Voortgang 

Project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam 

Het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam heeft in het eerste half jaar 
van 2023 voortgang geboekt. De eerste module, de Westerdijk in de Hoornse 

binnenstad, is gereed. De module is overgedragen van de Alliantie 
Markermeerdijken aan de beheerorganisatie van Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHNK) en de gemeente Hoorn. 

 
Het waterschap heeft eerder meerkosten gerapporteerd. Voor een deel hiervan  

(€ 56,9 miljoen) is vastgesteld dat deze subsidiabel zijn. Zoals gemeld in de 
VGR22 (Kamerstuk 32 698, nr. 70) is hiervoor een beschikking afgegeven. De 

meerkosten veroorzaakt door COVID is in de verslagperiode afgerond. Voor het 
resterende deel van de gerapporteerde meerkosten dient nog een passende 

onderbouwing te worden aangeleverd. 

In de verslagperiode heeft het waterschap een voorschotaanvraag voor het jaar 
2023 ingediend. Deze is positief getoetst en heeft geleid tot het verstrekken van 

een voorschot van € 52,8 miljoen.  
 

Project Waddenzeedijk Friese Kust  

In een deel van het project is een innovatieve oplossing uitgevoerd door 
gebruikmaking van Elastocoast. Erosie van de Elastocoast zorgt ervoor dat de 

levensduur van 50 jaar niet wordt gehaald, wat een vereiste is binnen de 
subsidieregeling. De herstelwerkzaamheden hiervoor worden opgenomen in het 

HWBP project Koehool-Lauwersmeer. Het waterschap heeft hiervoor een verzoek 
voor een afkoopovereenkomst ingediend. Deze is positief door het HWBP 

beoordeeld, waarna het waterschap een verzoek tot vaststelling van het project 

kan indienen. Zie ook het onderdeel “Ontwikkelingen na de verslagperiode”. 
 

Financiën 
Het actuele programmabudget is ongewijzigd en bedraagt op peildatum 30 juni 

2023 € 2.785 miljoen.  

De actuele programmaraming is in de huidige verslagperiode toegenomen met  
€ 3 miljoen en bedraagt op peildatum 30 juni 2023 € 2.783 miljoen (VGR23:  

€ 2.780 miljoen). Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het financieel 
afronden van twee fase 2 beschikkingen voor de projecten Bergambacht-

Ammerstol-Schoonhoven en Krimpen. 
 

Het verschil tussen de programmaraming en het programmabudget bedraagt aan 

het einde van de verslagperiode € 2 miljoen (VGR23: € 5 miljoen). Daarmee is op 
dit moment geen spanning tussen programmaraming en programmabudget. De 

verwachting is dat de huidige ruimte van € 2 miljoen nog stevig muteert. 
 

Aan de budgetkant zal de eerder gerapporteerde budgetschuif van € 40 miljoen 

worden toegevoegd vanuit het Deltafonds. Deze mutatie is in de conceptbegroting 
2024 verwerkt.  

 
Aan de ramingskant kunnen nog mutaties ontstaan door een positieve beoordeling 

van de gerapporteerde meerkosten (waaronder uitwerking Durgerdam) vanuit het 
project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. 

 

Risico’s 
Voor het HWBP-2 worden risicoreserveringen aangehouden op zowel project- als 

programmaniveau.  
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De totale financiële waarde van de risico’s op projectniveau is in de 
rapportageperiode gewijzigd ten opzichte van de VGR23. Deze risicoreservering 

bedraagt op 30 juni 2023 € 65,9 miljoen (was € 76,2 miljoen) voor het project 

Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. 
 

De totale financiële waarde van de risico’s op programmaniveau is door 
doorvoering van de actualisatie van projectramingen en het vervallen van 

benoemde programmarisico verlaagd met € 9,6 miljoen tot totaal, afgerond,  

€ 37,8 miljoen (was € 47,4 miljoen). Dit is exclusief de in het toetsproces lopende 
risico’s van het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam.  

 
Ontwikkelingen na de verslagperiode 

Project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam 
De extra kosten als gevolg van het PFAS handelingskader zullen in de volgende 

verslagperiode worden getoetst. 

 
Project Waddenzeedijk Friese Kust 

Het project is al opgeleverd (voldoet aan de veiligheidsnorm). Het waterschap 
heeft op 30 juni 2023 een eindafrekening ingediend voor het laatste dijkvak, deze 

is getoetst en positief beoordeeld. Op 27 juli 2023 is deze vastgesteld en daarmee 

is het project in zijn geheel volledig afgerond. 
 

 
Hoogachtend, 

 
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 
 

 
 

Mark Harbers 

  
 


