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Inleiding

De Algemene Rekenkamer (ARK) heeft op mijn verzoek onderzoek gedaan naar de
ICT bij de politie. Ik stel vast dat in het ARK rapport lessen uit het verleden zijn
getrokken en dat heldere aanbevelingen voor de toekomst zijn gedaan. In deze
brief geef ik mijn eerste reactie op de conclusies van het ARK rapport. Dit doe ik in
samenhang met de rapporten en reviews die ik heb ontvangen in het kader van de
overdracht van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de Voorziening tot
samenwerking Politie Nederland(vtsPN) door de korpsbeheerders aan mij per

1 mei jl.

De Rekenkamer heeft mij hedenochtend geinformeerd over de uitkomsten van het
onderzoek en heeft mij, conform de gebruikelijke procedure, eerder de gelegenheid
geboden om te reageren op het conceptrapport. Gelet op het belang en de urgentie
van dit onderzoek heb ik gemeend U heden mijn eerste reactie te doen toekomen.

Rapport “ICT Politie 2010” Algemene Rekenkamer

Eind negentiger jaren heeft de toenmalige minister van BZK het initiatief genomen
om één landelijke informatiehuishouding bij de Nederlandse politie te realiseren
binnen het regionale politiebestel. Sindsdien zijn er diverse plannen gemaakt en
uitgevoerd om één informatiehuishouding te realiseren, zoals het Bestek ICT politie
en het Wenkend Perspectief. Deze stappen zijn gezet binnen het regionale bestel
onder de primaire verantwoordelijkheid van de korpsbeheerders en korpschefs.

Het ARK rapport laat zien dat het doel van één informatiehuishouding nog niet is
bereikt. De oorzaken van het slechts gedeeltelijk slagen van de bovengenoemde
plannen zijn nog onvoldoende weggenomen. Mijn inzet is gericht op het realiseren
van één landelijke informatiehuishouding bij de politie ten behoeve van het verbe-
teren van de prestaties van de recherche, alsmede de werkzaamheden van de poli-
tieman en —vrouw op straat. Er moet nog een aanzienlijk aantal stappen worden
gezet, totdat de ICT-ondersteuning van de taakuitvoering adequaat is. De beschik-
bare informatie moet kunnen worden gedeeld en dezelfde systemen moeten wor-
den gebruikt die ook maximaal gebruiksvriendelijk zijn, waarmee het politiewerk
ook echt ondersteund en effectief wordt gemaakt. De agent en zijn of haar werk
moet in de ICT ondersteuning centraal komen te staan, zoals ook de Rekenkamer
zegt.

Door de ARK wordt in haar rapport aangegeven dat de problematiek bij de politie
ten aanzien van de ICT niet toe te delen is aan één of een beperkt aantal verant-
woordelijke partijen. leder heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid. Zoals uit
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de conclusies van de ARK blijkt, zijn er echter teveel partijen betrokken en heeft
het collectief van verantwoordelijken gefaald. Ik deel deze conclusie van de ARK en
onderschrijf deze ook ten aanzien van de in het rapport benoemde toezichthouden-
de rol van de minister. De conclusies van de ARK zijn juist, maar wel inherent aan
het huidige bestel. De conclusies uit het ARK rapport maken duidelijk dat de stu-
ring onvermijdelijk op een andere wijze dient te worden vormgegeven. Het regiona-
le bestel heeft zich overleefd. Het decentrale bestel met 26 autonome korpsen is
zelf één van de belangrijke oorzaken van het falen van de ICT-ontwikkeling gewor-
den.

Als de nationale politie tot stand is gekomen zal de sturing van het ICT-dossier de
primaire en eenduidige verantwoordelijkheid worden van de nationale korpsleiding.
De landelijk CIO zal daar onderdeel van uitmaken. De ervaringen met de functie
van landelijk CIO zijn tot nu toe positief, zoals door de ARK wordt aangegeven. De
landelijk CIO wordt gepositioneerd binnen de korpsleiding van de Nationale Politie,
en zijn staf, de zogenaamde ClO-office, wordt verder uitgebreid.

Het ARK rapport maakt mijns inziens duidelijk dat de vorming van de nationale
politie een belangrijke voorwaarde is voor het kunnen realiseren van één uniforme
informatiehuishouding. Het standaardiseren van de werkprocessen is een vereiste
hiervoor. De voor het politiewerk noodzakelijke informatievoorziening en ICT-
infrastructuur kunnen bij de vorming van nationale politie vanuit één visie op de
politieorganisatie onder centrale regie worden gerealiseerd.

Nationale Politie is echter niet het antwoord op alle ICT vragen. Ik onderschijf de
opvatting van de Algemene Rekenkamer dat ook verandering van de cultuur nodig
is. Het laten prevaleren van het gezamenlijke belang boven het individuele belang
is ook een belangrijke voorwaarde. Ik beschouw de realisatie van één informatie-
huishouding als een ingrijpende technische, organisatorische en culturele verande-
ring. Ik kies met de ARK bij de voorbereiding van deze verandering voor zorgvul-
digheid boven snelheid. Het is belangrijk nu het pad van de zorgvuldigheid te kie-
zen, opdat de politieman en -vrouw op een adequate wijze door de informatievoor-
ziening en bijbehorende ICT—infrastructuur wordt ondersteund in zijn/haar werk-
zaamheden. De agent zal nadrukkelijk betrokken worden bij de besluitvorming rond
de ICT, waarbij hij/zij de verbetering ook daadwerkelijk gaat merken. De analyse
van de ARK ten aanzien van de besluitvorming over de invoering van de basisvoor-
zieningen maakt dit duidelijk.

Om de problemen met de ICT op te lossen is zowel een korte als een lange termijn
aanpak nodig. Tot de korte termijn maatregelen behoren maatregelen die de be-
staande voorzieningen direct stabieler en gebruiksvriendelijker maken. Zo zullen
agenten op korte termijn gebruik kunnen maken van een sterk vereenvoudigde
versie van de 16 meest gebruikte formulieren in de Basisvoorziening Handhaving.

Niet alle problemen kunnen echter op korte termijn worden opgelost. Een meerjari-
gen aanpak gericht op vernieuwing van de informatievoorziening is onvermijdelijk.
Het Aanvalsprogramma vernieuwing informatievoorziening politie 2011-2014 zal ik
u na de zomer aanbieden. Het programma zal uit twee sporen bestaan, waarbij de
prioriteit in eerste instantie dient te worden gelegd bij stabilisatie en borging van de
huidige ICT-infrastructuur en van waaruit vervolgens gewerkt wordt aan de ver-
nieuwing en vervanging van basisvoorzieningen, ICT-infrastructuur en —organisatie.
Het aanvalsprogramma zal in nauwe samenwerking met de kwartiermaker voor de
nationale politie worden opgesteld. Een belangrijke voorwaarde voor een beter
werkende informatiehuishouding is namelijk de standaardisatie van de bedrijfspro-
cessen bij de politie. In het aanvalsprogramma zal ik alle conclusies en aanbevelin-
gen van de Algemene Rekenkamer verwerken.

Datum
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De belangrijkste aanbevelingen zijn naar mijn opvatting: Datum

e doorzetten van de overgang van zeven verzorgingsgebieden naar één 23 juni 2011
centraal verzorgingsgebied; Kenmerk

e versterken van de positie van de landelijk CIO ten aanzien van het ICT-budget 2011-2000246672
en de aansturing van de aanbodorganisatie;

e vasthouden aan een heldere strategische koers;

e de hand houden aan landelijke kaders en principes en inperken van de
mogelijkheden voor ongeleide initiatieven;

e Vvaststellen van architectuurprincipes en zo veel mogelijk aansluiten op werk-
processen, ketenpartners en standaarden;

e harmoniseren en standaardiseren van de werkprocessen.

Per 1 mei jl. heb ik met instemming van de korpsbeheerders de volledige regie over
de ICT bij de politie aan mij getrokken. Daartoe heb ik op 22 februari afspraken
met het Korpsbeheerdersberaad (Kbb) gemaakt als onderdeel van de afspraken
over de transitie van regionale naar nationale politie. 1k heb U hierover geinfor-
meerd bij brief van 31 maart jl, kamerstuk 29628 nr 241. Een van deze Transitie-
afspraken betrof de overdracht van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de
vitsPN op 1 mei. Sindsdien draag ik als minister van Veiligheid en Justitie en als
beheerder van het Korps Landelijke Politie Diensten de bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid voor de vtsPN en de aansturing van de recent door de korpsbeheerders
aangewezen landelijk CIO van de politie. Zoals ook aangegeven in het ARK rapport
is de aanstelling van een landelijk CIO per 1 oktober jl. een belangrijke stap ge-
weest om de vraag naar ICT beter te articuleren en prioriteiten te stellen.

Ik heb eveneens gevraagd om opnieuw onderzoek te doen naar de mogelijke effec-
ten van de invoering van BVH op de criminaliteitsstatistieken, in vervolg op het
eerdere onderzoek van de Inspectie OOV. De ARK geeft in haar rapport aan dat zij
aanwijzingen heeft dat BVH in het gebruik wordt vermeden of dat incidenten lichter
worden geclassificeerd, zodat geen registratie in het systeem hoeft plaats te vin-
den. De effecten van het gebruik van het systeem zijn volgens de ARK echter moei-
lijk in kwantitatieve termen uit te drukken. De ARK geeft aan dat uit haar analyse
kan worden afgeleid dat de invoering van BVH mogelijk effect heeft gehad, maar
dat vermoedelijk ook andere factoren hierbij een rol spelen.

Ik constateer derhalve op basis van ARK- en Inspectie OOV rapport dat absolute
zekerheid over de betrouwbaarheid van de statistische gegevens niet valt te geven.
Er zijn echter ook onvoldoende aanwijzingen om te twijfelen dat deze gegevens
onjuist zouden zijn.

Voor de toekomst is het van cruciaal belang dat de databestanden compleet zijn om
de benodigde informatie te kunnen genereren. Het gebruiksgemak als gevolg van
de verbeteringen aan de BVH zal daaraan bijdragen.

Overdracht vtsPN

Het Kbb heeft voor de overdracht van de bestuurlijke verantwoordelijkheid op 1

mei een overdrachtsdocument opgesteld waarin is aangegeven wat er tot dat mo-

ment bereikt is in het kader van het “huis op orde” brengen bij de vtsPN en welke

acties nog nodig waren. Verder is afgesproken dat het Kbb door een bureau een

risicoanalyse van de financiéle bedrijfsvoering zou laten maken en dat de Departe-

mentale Accountant Dienst (DAD) hierover een second opinion zou geven. Daar-

naast heeft de DAD, door middel van een quick-scan ICT, op mijn initiatief de risi-

co’s van de ICT-systemen die door de vtsPN worden beheerd, geinventariseerd.

Tevens heeft een externe review door het HEC plaatsgevonden naar de verzor-

gingsgebieden vtsPN en heeft de ARK haar rapport “ICT Politie 2010” afgerond.

Hierbij stuur ik uw Kamer, zoals toegezegd, de stukken van de bovengenoemde

onderzoeken toe:

- rapport ‘Overdrachtsdocument - Bestuurlijke rapportage’ van het Kbb;

- review HEC “Onderzoek verzorgingsgebieden VtsPN”

- rapport ‘vtsPN — Overdrachtsdocument financiéle bedrijfsvoering’ van
PriceWaterhouseCoopers (PWC),
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- brief van het Kbb als reactie op het (concept) rapport van de DAD; Datum

- rapport ‘Second opinion overdrachtsdocument vtsPN’ door de Departementale 23 juni 2011
Accountant Dienst (DAD), waaronder de quick-scan ICT door de DAD; Kenmerk

2011-2000246672

De ARK constateert dat de directie van de vtsPN er onvoldoende in is geslaagd om

een gezonde ICT-organisatie in te richten en professioneel in te spelen op de diver-

se vraag vanuit de korpsen en andere opdrachtgevers. Na het aantreden van een

nieuw bestuur in 2009 en directiewisselingen bij vtsPN zijn verbeteringen bereikt in

de bedrijfsvoering, maar problemen zijn omvangrijk en hardnekkig.

Die conclusie deel ik. Zowel ten aanzien van de ICT-taakuitvoering als de interne

bedrijfsvoering van de vtsPN moeten nog stappen gezet worden. Verder zijn de

financiéle risico’s bij de vtsPN bekend, maar nog onvoldoende gekwantificeerd.

De maatregelen die het Kbb heeft gestart zal ik krachtig voortzetten. In het vervolg

van deze brief informeer ik uw Kamer over de stand van zaken bij de vtsPN, aan-

vullende onderzoeken en reviews en de aanvullende maatregelen die ik tref om de

risico’s van de VvtsPN te beheersen.

Voortraject

In 2009 heeft het Kbb risico’s in de bedrijfsvoering en de ICT-taakuitvoering van de
VvtsPN geconstateerd. Er is een groot aantal — soms ingrijpende maatregelen geno-
men. Zo is de verhouding tussen vast personeel en externen fors verbeterd van
70% vs 30% naar een verhouding intern- en extern personeel van 93% vs 7%. De
norm die de vtsPN zichzelf gesteld heeft is 10% (hetgeen overigens overeenkomt
met de Rijksbrede norm van 10%, zoals in de brief van de minister van Binnen-
landse Zaken, nummer 2011-2000138096, kamerstuk 32504, aan uw Kamer is
aangegeven). In de periode 1 augustus 2010 tot 1 mei 2011 is het aantal externen
toegenomen met 45 fte. Ik vind dit ook zorgwekkend. Weliswaar blijft de vtsPN
binnen de gestelde norm, maar ik streef ernaar de vtsPN ruim onder deze norm te
houden.

In 2010 is het verbetertraject ‘Huis op orde’ gestart dat tot de volgende interven-
ties heeft geleid:

- stabiliseren van de bedrijfszekerheid van de verzorgingsgebieden;

- versnellen van de al voorziene beheersverbeteringen;

- versterken van de projectbeheersing;

- beperken en beheersen van het licentiegebruik;

- verminderen van de ICT-kosten van leveranciers;

- verbeteren van de (interne) bedrijfsvoering

Het Algemeen Bestuur heeft destijds ook besloten om de directie van de vtsPN te
vervangen en te versterken met een directeur Dienstverlening en een directeur
Bedrijfsvoering.

Actuele stand van zaken ICT-taakuitvoering en bedrijfsvoering vtsPN

Interne bedrijfsvoering

In de bedrijfsvoering van de vtsPN is als gevolg van de genomen maatregelen in-
middels een aantal substantiéle verbeteringen gerealiseerd. De organisatie komt
qua bedrijfsvoering meer ‘in control’, maar op basis van bovengenoemde rapporten
constateer ik dat het werk nog niet af is. De ingezette verbetertrajecten worden nu
structureel geborgd in de organisatie. Ik zal hier stevig op sturen.

ICT-taakuitvoering

Het Kbb heeft, naar aanleiding van het onderzoek van Het Expertisecentrum (HEC)
naar de verzorgingsgebieden van de vtsPN, vastgesteld dat de ICT-problematiek
urgenter is dan eerder werd verondersteld. Het grootste risico is discontinuiteit van
de operationele ICT-dienstverlening van de vtsPN aan de korpsen. Dit betekent dat
in eerste instantie prioriteit moet worden gegeven aan stabilisatie.

Het Kbb heeft mij inzake de overdracht van de ICT portefeuille tevens geadviseerd
de ICT bij de politie ingrijpend te vernieuwen. Hierover heb ik uw Kamer eerder
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geinformeerd (Tweede Kamer, 2010-2011, 29628, nummer 40). In deze brief heb  pawum

ik aangegeven dat ik eerst de uitkomst van het ARK-onderzoek wilde afwachten, 23 juni 2011
alvorens beslissingen te nemen. Tevens heb ik toegezegd om uw Kamer na de zo-  kenmerk

mer te informeren over de aanpak van de vernieuwing van de ICT. Met betrekking 2011-2000246672
tot het Actieprogramma vernieuwing informatievoorziening politie 2011-2014 ver-

wijs ik naar hetgeen ik hier eerder over in deze brief heb vermeld.

Stand van zaken verzorgingsgebieden vtsPN

In haar rapport geeft het HEC de uitkomsten van het onderzoek bij de verzorgings-
gebieden weer. Hierbij komt het beeld naar voren dat grootschalige en structurele
vernieuwing vanuit de huidige Verzorgingsgebieden geen optie is. Een haalbare
optie is om de huidige Verzorgingsgebieden zich te laten concentreren op het be-
heer en continuiteit van de dienstverlening voor de komende jaren. Daarnaast dient
gescheiden de vernieuwing in gang te worden gezet.

Vooruitlopend op de vernieuwing van ICT zijn door de vtsPN direct maatregelen
getroffen om de verzorgingsgebieden te stabiliseren en de continuiteit van de ope-
rationele ICT-dienstverlening te waarborgen.

Financiéle risico’s

De financiéle gevolgen van het op orde brengen van de ICT-taakuitvoering en de
interne bedrijfsvoering van de vtsPN kunnen door hun aard nog niet helemaal wor-
den gekwantificeerd. Wel is bekend op welke gebieden er financiéle risico’s worden
gelopen.

De kosten van de korte termijnmaatregelen voor het borgen van de continuiteit van
de operationele ICT-dienstverlening zijn reeds opgenomen in de begroting van de
vtsPN. De kosten van de duurzame stabilisatie en de structurele vernieuwing van
de ICT en de vervanging van de basisvoorzieningen zijn nog onbekend. Deze kos-
ten zullen worden gekwantificeerd in het Aanvalsprogramma vernieuwing informa-
tievoorziening politie 2011-2014 dat ik na de zomer aan uw Kamer zal sturen en
dan worden opgenomen in de begroting.

In de bovengenoemde rapporten zijn daarnaast in de interne bedrijfsvoering van de

vtsPN de volgende financiéle risico’s onderkend:

achterblijvende vraag naar ICT-producten en diensten buiten basiskader van
politiekorpsen en ketenpartners;

- niet-geplande activiteiten van de vtsPN ten opzichte van het ICT-jaarplan;

- onvoldoende stijging van de productiviteit van het personeel van de vtsPN;

- te weinig besparing op de ICT-kosten van de vtsPN;

- kosten samenhangend met mogelijke aanpassingen in de organisatie van de

VtsPN;

- versnelde eventuele afschrijving van door de vtsPN ontwikkelde systemen, met
name de Basisvoorziening Handhaving (BVH);

ontoereikend licentiebeheer door de korpsen en de vtsPN.

De mogelijk versnelde afschrijving van de BVH, de omvang en tempo van de even-
tuele organisatie aanpassing van de vtsPN en het ontoereikende licentiebeheer
behelzen de grootste financiéle risico’s. Deze risico’s kunnen pas volledig gekwanti-
ficeerd worden als er inhoudelijke keuzes zijn gemaakt over bijvoorbeeld de ver-
vanging van BVH, het tempo waarin deze vervanging plaatsvindt, de omvang en
het tempo van de eventuele organisatorische aanpassingen, de benodigde licenties
etc.

Ambitie en aanpak

De vtsPN is een cruciale schakel in het functioneren van de Nederlandse politie. Het
verder verbeteren van de vtsPN is dus noodzakelijk en urgent. Gegeven de hiervoor
genoemde rapporten en de adviezen van het Kbb kies ik voor een drieledige aan-
pak:

1. de continuiteit van de operationele ICT-dienstverlening waarborgen;

Pagina 5 van 7



2. de interne bedrijfsvoering zo spoedig mogelijk te verbeteren om de overgang
van (onderdelen van) de vtsPN naar de nationale politie soepel te laten verlo-
pen;

3. de financiéle risico’s zo veel mogelijk te beheersen en beperken.

Ad 1. Waarborgen continuiteit ICT-dienstverlening

Om de continuiteit van de operationele ICT-dienstverlening te waarborgen zijn en
worden in 2011 diverse maatregelen getroffen. De al in gang gezette interventies
voor het stabiliseren van de bedrijfszekerheid van de verzorgingsgebieden en het
versnellen van de beheersverbeteringen worden conform planning dit jaar afgerond
en geborgd. Nu het bovengenoemde onderzoek van het HEC naar de verzorgings-
gebieden is afgerond, zullen de verzorgingsgebieden verdergaand worden geuni-
formeerd en de bestaande ICT-systemen worden gesaneerd. Ook worden de lopen-
de interventies voor het verlagen van de ICT-kosten van leveranciers en voor het
beperken en het beheersen van het licentiegebruik krachtig voortgezet. Ten aan-
zien van de aanbevelingen blijf ik bij mijn standpunt zoals ik dit in mijn brief van 29
maart jl., kenmerk 2011-2000112362, op basis van de tussenrapportage heb ge-
schreven.

De DAD constateert in de quick-scan ICT dat de sturing, financiering en eigendom
van ICT-systemen complex, hybride en ontoereikend is. De acties die het Kbb en de
directie van de vtsPN in gang hebben gezet ten aanzien van de geconstateerde
tekortkomingen zullen onverkort verder worden uitgevoerd. De constateringen van
de DAD over de kwaliteit en techniek van de bestaande systemen zijn voor mij
aanleiding om het proces sanering krachtig door te zetten.

De vtsPN kan effectiever en efficiénter voldoen aan de behoeften van de korpsen in
het geval van gemeenschappelijke behoeftestelling. De landelijk CIO is een zeer
belangrijke actor om de nog steeds uiteenlopende behoeftestelling naar de vtsPN te
bundelen en beperken.

Ad 2. Verbeteren interne bedrijfsvoering

Op het terrein van bedrijfsvoering worden de lopende interventies op het gebied
van de bekostiging en bedrijfsvoeringprocessen conform planning afgerond en
daarna structureel verankerd. De Landelijke Producten- en Diensten Catalogus van
de vtsPN wordt vereenvoudigd. Ook worden de bedrijfsvoeringprocessen geborgd
en geoptimaliseerd ten behoeve van de implementatie in de nationale politie. Ver-
der wordt de verwerving en het beheer van softwarelicenties gecentraliseerd. Ten
aanzien van de verwerving van licenties wordt samenwerking gezocht met de CIO
Rijk om gezamenlijk als één partij in de richting van de markt op te trekken. Naast
deze korte termijn acties moeten ook de volgende aspecten worden verbeterd:
managementinformatie, inkoopproces (en Europese aanbesteding) en capaciteits-
management.

De directie van de vtsPN heeft in het nabije verleden, in de context van het huidige
bestel, voorstellen gedaan voor de reorganisatie van de vtsPN. Deze voorstellen zijn
niet geheel opportuun meer in het licht van de vorming van de nationale politie. Ik
zal echter niet aarzelen om uit het oogpunt van de continuiteit van de operationele
ICT-dienstverlening, de verbetering van de bedrijfsvoering en de beperking van de
financiéle risico’s kleinschalige en specifieke organisatorische wijzigingen door te
voeren.

Ad 3. Beheersen financiéle- en ict risico’s

Om beter inzicht in de risico’s te krijgen zal ik de bekende risico’s nauwkeuriger
kwantificeren en waar nodig aanvullende risicoanalyses van de ICT-taakuitvoering,
waaronder bestaande systemen, en bedrijfsvoering laten verrichten. Ook heb ik
voor het toezicht een klein team binnen het directoraat-generaal Politie samenge-
steld met expertise op het terrein van beheer, financiéle — en ICT risico’s van de
vtsPN. Hierdoor wordt het voor mij mogelijk risico’s tijdig te onderkennen, aan te

Datum
23 juni 2011

Kenmerk
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pakken en maatregelen te treffen om kostenstijging te voorkomen. De frequentie Datum

van financiéle rapportages is hiertoe verhoogd. 23 juni 2011
i i Kenmerk
Financién 2011-2000246672

Het spreekt voor zich dat zowel voor mogelijke financiéle risico’s alsmede voor
noodzakelijke incidentele investeringen de nodige extra financiéle middelen nodig
zijn. De ICT uitgaven moeten echter op termijn, gezien het hoge percentage dat in
de normvergoeding wordt toebedeeld aan ICT (13%), structureel binnen de be-
schikbare middelen kunnen worden opgevangen. De financiering van de benodigde
middelen kan en zal slechts binnen de begroting van de Politie (Hfdst VI VenJ)
plaats kunnen vinden. De oplossing voor de ICT-problematiek zal niettemin onder
geen beding ten koste gaan van de sterkte van de politie.

De genoemde incidentele extra middelen kunnen in de eerste plaats via de reserves
van de vtsPN worden opgevangen. Voor investeringen kan een beroep worden ge-
daan op de leenfaciliteit van het ministerie van Financién. Daarnaast heb ik in de
maart circulaire reeds aan de korpsen verzocht om in hun begroting een voorzie-
ning te treffen voor de mogelijke extra kosten, verband houdende met de ICT-
problematiek.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten
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