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Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) werkt 
aan de versnelling van de aanleg van energieinfrastructuur 
die nodig is om de Nederlandse industrie te verduurzamen, 
zoals de verzwaring van het hoog- en middenspanningsnet, 
de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur en de opslag 
van CO2. Een van de doelen van PIDI is het versnellen van 
de voorbereidingsfase van energieinfrastructuurprojecten. 
Voor het versnellen van de voorbereidingsfase worden 
diverse sporen verkend door PIDI, in afstemming met 
diverse betrokken partijen, waaronder netbeheerders en 
medeoverheden.

Een van de onderdelen van die voorbereidingsfase is het 
beschikbaar maken van grond die nodig is om energie-
infrastructuur op te kunnen realiseren. In dat kader heeft 
PIDI TwynstraGudde gevraagd om een handreiking over 
de manieren waarop gemeenten en provincies kunnen 
bijdragen aan het (sneller) beschikbaar maken van grond 
voor elektriciteitsstations. Er is in deze handreiking bewust 
gekozen voor de focus op elektriciteitsstations, omdat erbij 
(gemeente)grensoverstijgende projecten zoals kabeltracés 
vaak meerdere gemeenten zijn betrokken en bovendien 
ander instrumentarium van toepassing is.

Deze handreiking is tot stand gekomen in opvolging 
van een andere handreiking voor het NP RES, genaamd: 
“Handreiking Uitvoeringsstrategieën Regionale 
energiestrategieën (RES)”. De handreiking van het NP RES 
heeft betrekking op het realiseren van opwekprojecten in het 
kader van de RES’sen (e.g. zonneparken, windmolens). Deze 
handreiking richt zich specifiek op uitvoeringstrategieën 
voor elektriciteitsstations.

Doel van de handreiking
Het doel van deze handreiking is om meer helderheid te 
schetsen over de rol die gemeenten en provincies kunnen 
spelen bij het (sneller) beschikbaar maken van grond voor 
elektriciteitsstations. Netbeheerders kunnen de handreiking 

Inleiding

benutten om constructieve gesprekken met gemeenten en 
provincies te voeren over de wijze waarop deze overheden 
de aanleg van een elektriciteitsstation zouden kunnen 
bespoedigen. Andersom kunnen teams binnen gemeenten 
of provincies de handreiking benutten om voor zichzelf en 
richting netbeheerders scherper te krijgen wat zij kunnen 
doen om de aanleg van elektriciteitsinfrastructuur op hun 
grondgebied te versnellen.

Het hoofdbestanddeel van deze handreiking wordt gevormd 
door een grafisch beslismodel (zie p5). Het beslismodel 
brengt de keuzes van gemeenten en provincies in beeld 
bij het ruimtelijk realiseren van elektriciteitsstations, 
in het publiekrechtelijke spoor (bestemmingsplan1 
en/of vergunning) en het privaatrechtelijke spoor 
(grondeigendom). Dit beslismodel bouwt voort op een 
eerder ontwikkeld model voor Nationaal Programma 
Regionale Energiestrategieën (NPRES), waarvan de rol 
van gemeenten bij het beschikbaar maken van grond 
voor projecten voor opwek van hernieuwbare energie het 
onderwerp is. 

Het beslismodel kan bij een nieuwe ontwikkeling van een 
elektriciteitsstation van begin tot einde worden doorlopen, 
maar het kan ook voor een reeds lopende ontwikkeling 
worden benut door bij de betreffende stap in het model in 
te stappen. Het model is opgesplitst in een privaatrechtelijk 
spoor (in kader bovenaan) en publiekrechtelijk spoor (in 
kader onderaan). 

Scope van deze handreiking
De inhoudelijke reikwijdte van (deze versie van) de 
handreiking is specifiek en beperkt zich tot de rol van 
gemeenten en provincies bij het (sneller) beschikbaar 
maken van grond voor elektriciteitsstations. De handreiking 
heeft dus geen betrekking op het mogelijk maken 
van kabeltracés2. Ook het mogelijk maken van andere 
typen energiestations, zoals warmteverdeelstations of 

1. �Onder de Omgevingswet wordt dit het omgevingsplan.
2. �De redenen hiervoor zijn dat gemeenten hierbij naar verwachting een kleinere toegevoegde waarde bij versnelling kunnen spelen, omdat hiervoor een ander 

instrumentarium wordt gebruikt wordt (zoals de Belemmeringenwet Privaatrecht) en omdat bij tracés over het algemeen (meerdere) gemeentegrenzen worden 
overschreden.
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gascompressiestations, vallen buiten de scope van de 
handreiking. De reden daarvoor is dat voor deze andere 
onderdelen van de energie-infrastructuur deels andere 
wetgevende kaders en instrumenten gelden. 

Wat betreft de rol van gemeenten en provincies beperkt 
deze handreiking zich tot de publiek- en privaatrechtelijke 
rol die gemeenten kunnen spelen bij het beschikbaar 
maken van grond. Andere mogelijke rollen van die 
overheidslagen in relatie tot energie-infrastructuur, zoals 
bijvoorbeeld in het proces van netprogrammering of bij het 
realiseren van integrale gebiedsontwikkelingen waarvan 
energieinfrastructuur een onderdeel vormt, zijn omwille van 
de leesbaarheid van het beslismodel buiten beschouwing 
gelaten. In de praktijk zullen bredere rolnemingskeuzen van 
gemeenten en provincies in de energietransitie, ruimtelijke 
ordening en grondpolitiek invloed uitoefenen op het 
doorlopen van het beslismodel voor een specifieke casus.

Gebruiksaanwijzing beslismodel
Het beslismodel is geschreven vanuit het perspectief van 
gemeenten en provincies. Het doel van het beslismodel 
is om hen te helpen nadenken over of en zo ja, in 
hoeverre zij willen bijdragen aan de realisatie van een 
elektriciteitsstation, volgens publiek- en privaatrechtelijke 
sporen. We raden aan om het beslismodel als 
gespreksinstrument in te zetten, in een setting waarbij 
expertise over energieinfrastructuur, ruimtelijke ordening én 
grondzaken aanwezig is.

Om duidelijk te maken hoe verschillende actoren een rol 
spelen in het realiseren van elektriciteitsstations is in het 
beslismodel en het navolgende schema stap voor stap 
beschreven welke partij welke rol heeft in de verschillende 
denkbare uitvoeringsstrategieën. Als actoren zijn in het 
model opgenomen: gemeente, provincie, netbeheerder en 
rijksoverheid. 

Het beslismodel is onderverdeeld in twee sporen: 
1. �Privaatrechtelijke spoor (bovenaan) 

Wanneer een gemeente en/of provincie ervoor 
kiest om medewerking te verlenen aan een plan 
van een netbeheerder, dan kan zij er via haar 
grondinstrumentarium voor kiezen om te helpen om 
grond beschikbaar te maken. 

3. �In het kader van deze handreiking is geen onderzoek gedaan naar de voorwaarden waaronder de overheid het beste de grondverwerving ter hand kan nemen, of 
wanneer de netbeheerder dat het beste kan doen.

2. �Publiekrechtelijke spoor (onderaan) 
Wanneer een gemeente en/of provincie ervoor kiest 
om medewerking te verlenen aan een plan van een 
netbeheerder, dan is zij in sommige gevallen het bevoegd 
gezag om een elektriciteitsstation omgevingsrechtelijk 
mogelijk te maken. Dit hangt af van het spanningsniveau 
van het te realiseren station en (in sommige gevallen) van 
keuzes van de rijksoverheid.

Door het Ministerie van EZK is een (andere) handreiking 
voor gemeenten en provincies gemaakt over het buiten 
toepassing verklaren van de rijkscoördinatieregeling 
(RCR) voor de inpassing van elektriciteitsinfrastructuur. 
In deze handreiking staat het publiekrechtelijk spoor uit 
het beslismodel verder uitgewerkt en zijn de wettelijke 
bepalingen van de RCR en het procesverloop van het 
buiten toepassing verklaren van de RCR nader toegelicht. 
Het privaatrechtelijke en publiekrechtelijke spoor kunnen 
onderlinge afhankelijkheden vertonen, bijvoorbeeld als 
gebruik gemaakt wordt van dwingende grondinstrumenten. 

Altijd maatwerk
De uitkomst van het beslismodel is afhankelijk van de 
uitgangssituatie van het te ontwikkelen elektriciteitsstation. 
Bij alle stappen zal deze casusspecifieke context 
moeten worden meegenomen, waaronder specifieke 
risicoafwegingen en de voorkeuren vanuit de 
betrokken partijen. De aanleg of aanpassing van ieder 
elektriciteitsstation kent unieke technische en procesmatige 
uitdagingen. Het ontwikkelen van een ontwikkelstrategie 
voor een specifiek elektriciteitsstation is dus altijd 
maatwerk. In sommige gevallen zal de grootste tijdswinst 
kunnen worden geboekt als een gemeente of provincie 
actief bijdraagt aan het beschikbaar maken van grond. In 
andere gevallen kan de snelste strategie juist zijn om een 
netbeheerder op eigen kracht de grond te laten verwerven. 
Dit zal van casus tot casus verschillen.3 De redenen voor het 
behalen tijdswinst variëren sterk per casus. We doen hier 
daarom geen generieke uitspraken over welke strategie 
méér oplevert.
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Toelichting per stap
Om de bruikbaarheid van het model te vergroten is in onderstaand schema van alle stappen in het beslismodel een korte 
omschrijving opgenomen. Onderstaande tekst is bedoeld als bijlage bij het beslismodel, om de stappen in het model heel 
beknopt toe te lichten. De tekst is nadrukkelijk niet bedoeld om integraal te lezen. Om het beslismodel goed te doorgronden 
raden we aan om het te gebruiken in een setting waarbij expertise over energieinfrastructuur, ruimtelijke ordening én 
grondzaken aanwezig is.

Stap Omschrijving Toelichting

Inleidende stappen
1 Gemeenten, provincies en bedrijven 

leveren periodiek informatie over 

verwachte energieopwekking en 

-afname aan netbeheerder(s) t.b.v. 

CES, netimpactanalyse en periodiek 

investeringsplan netbeheerder(s)

Op periodieke basis wordt er informatie bij verschillende overheidsafdelingen en 

bedrijven uitgevraagd door netbeheerders, zodat zij deze informatie kunnen meenemen 

in impactanalyses en investeringsplanningen, waarin netbeheerders de toekomstige 

ontwikkeling van het elektriciteitsnet proberen te voorzien en aanpassingen daarvan 

in te plannen. Waarbij gemeente/provincie en netbeheerder gezamenlijk afstemmen 

welke informatiebehoefte er bestaat bij gemeente/provincie zelf, bijvoorbeeld via een 

overzichtskaart van de netbeheerder.

2 Netbeheerder(s), gemeenten, 

provincies en energie-intensieve 

bedrijven zijn periodiek met elkaar in 

gesprek i.h.k.v. netprogrammering

Periodiek staan netbeheerder(s), gemeenten, provincie en energie-intensieve bedrijven 

met elkaar in contact, zodat ook door de publieke partijen actief kan worden bijgedragen 

aan eventueel benodigde aanpassingen in de netprogrammering.

3 Bij totstandkoming van een 

investeringsplan van een 

netbeheerder blijkt een bepaald 

e-infraproject nodig. Netbeheerder 

benadert gemeente en evt. provincie, 

voorafgaande aan publicatie van een 

investeringsplan over aard en status 

van dit voornemen en relevantie voor 

betreffende lagere overheden.

De netbeheerder heeft vastgesteld dat de energie-infrastructuur moet worden aangepast 

als gevolg van voorziene plannen van overheden, semioverheden en bedrijven. Op basis 

daarvan heeft de netbeheerder een voornemen opgesteld voor de uitbreiding van een 

bestaand of de ontwikkeling van een nieuw energiestation. Vanwege de ruimtelijke impact 

en impact op het functioneren van het regionale elektriciteitssysteem is het van belang 

dat lagere overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) in een zo vroeg mogelijk 

stadium op de hoogte worden gebracht, zodat gezamenlijk tot de meest optimale 

ontwikkellocatie gekomen kan worden, in relatie tot andere ruimtelijkeconomische 

ontwikkelingen in de regio.

Privaatrechtelijk spoor
5 Wil de gemeente en/of provincie 

volledig of gedeeltelijke ‘grip’ op 

grond?

Wanneer de beslissing is gemaakt om als gemeente en/of provincie bij te dragen 

de grondverwerving is het belangrijk om na te denken of het noodzakelijk is om de 

bestemming in volledige eigendom te krijgen.

6 Gemeente of provincie en 

netbeheerder sluiten alvast 

overeenkomst over doorlevering 

grond

Vanuit risicomanagement willen zowel de gemeente/provincie als de netbeheerder 

graag in een zo vroeg mogelijk stadium zekerheid over de prijs waarvoor de overheid 

de verworven grond straks doorlevert aan de netbeheerder. Hiervoor kan men bij de 

start van het privaatrechtelijke spoor desgewenst een onderling contract sluiten. De 

prijs van de grond die de gemeente aan de netbeheerder rekent, dient te passen in de 

bandbreedte die de netbeheerder als gereguleerde instelling daarvoor kan betalen (in  

het kader van het doelmatig uitgeven van publiek geld).
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Stap Omschrijving Toelichting

7 Gemeente of provincie moet alle 

grond in eigendom krijgen. Bij 

voorkeur op minnelijke wijze, maar 

hebben ook beschikking over het 

voorkeursrecht of in het uiterste 

geval onteigening. Daarvoor is een 

onherroepelijk publiekrechtelijk 

besluit nodig.

Het verkrijgen van grondeigendom kan op verschillende manieren. Waarvoor gemeenten 

en/of provincie drie routes kunnen bewandelen:

- �Minnelijke wijze: de gemeente/provincie onderhandelt met de grondeigenaar en de 

grondeigenaar besluit om over te gaan tot vrijwillige verkoop van het stuk grond.

- �Wet voorkeursrecht (Wvg): gemeenten en provincies kunnen kiezen voor vestiging 

van voorkeursrecht op een perceel. Dit houdt in dat de betreffende grondeigenaar 

hun grond eerst moet aanbieden aan de betreffende overheid, voordat deze verkocht 

kan worden. De grondeigenaar wordt niet gedwongen tot verkoop. Een gemeente 

kan tot aanwijzing van gronden in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten 

overgaan, indien zij een niet-agrarische bestemming voorziet (of al heeft bestemd) 

voor de betreffende gronden. Een elektriciteitsstation is hier een voorbeeld van. De 

gemeente kan dit doen op basis van artikel 3, artikel 4, artikel 5 en artikel 6 van de Wvg. 

Afhankelijk van het gehanteerde wetsartikel (en de juridisch-planologische grondslag 

die daarvoor nodig is) geldt het voorkeursrecht drie maanden, drie jaar of tien jaar.

- �Onteigening: als niet tot een minnelijke overeenkomst gekomen kan worden, 

dan hebben gemeente/provincie ook de mogelijkheid om te onteigenen, zodat 

het e-infraproject op deze bestemming kan worden gerealiseerd. De onteigening 

moet een juridische grondslag hebben in aan locaties toegedeelde functies in 

een van de volgende drie instrumenten: een vastgesteld bestemmingsplan (onder 

Ow: omgevingsplan), een verleende omgevingsvergunning voor buitenplanse 

omgevingsplanactiviteit of een vastgesteld projectbesluit. Onteigening is verder alleen 

mogelijk als de overheid met het plan aantoonbaar het algemeen belang dient. De 

overheid mag het belang niet op een andere manier kunnen realiseren. Diegene die 

te maken krijgt met onteigening heeft recht op een volledige schadeloosstelling. De 

onteigeningsprocedure bestaat uit twee fasen: de administratieve procedure en de 

gerechtelijke procedure.

8 Gemeente of provincie overlegt 

met de eigenaren en probeert tot 

overeenstemming te komen over 

een plan door het sluiten van een 

anterieure overeenkomst of een 

samenwerkingsovereenkomst.

Bij de ontwikkeling van energiestation is het in sommige situaties niet noodzakelijk om de 

grond in volledige eigendom te krijgen, hoewel dit meestal wel het uitgangspunt is van 

netbeheerders. Bijvoorbeeld wanneer de grond tegelijkertijd nog een andere functie kan 

vervullen, naast dat het dienst doet als energiestation. In een anterieure overeenkomst 

wordt afgesproken hoe de grond wordt geëxploiteerd. Alle betrokken partijen hebben 

hiervoor onderhandelingsruimte.

9 De gemeente of provincie treedt op 

als (grond)ontwikkelaar, waarbij de 

opbrengsten maar ook de kosten 

voor rekening van de betreffende 

overheid komen. Deze overheid 

verkoopt de verkregen grond aan de 

netbeheerder (onderhandeling).

Nadat de gemeente of provincie de grond heeft aangekocht op minnelijke wijze, via 

voorkeursrecht of via onteigening, kan de grond worden verkocht aan de betreffende 

betrokken netbeheerder. Met een onderhandeling wordt de prijs van de bestemming 

bepaald om vervolgens tot verkoop over te kunnen gaan. De prijs van de grond die 

de gemeente aan de netbeheerder rekent, dient te passen in de bandbreedte die de 

netbeheerder als gereguleerde instelling daarvoor kan betalen (in het kader van het 

doelmatig uitgeven van publiek geld).

10 In de gesloten overeenkomst kunnen 

partijen afspraken maken over de 

wijze van samenwerken (gedeelde 

kosten, gedeelde opbrengsten), maar 

een bouwclaim kan ook door grond 

onderling te ruilen. Belangrijk is dat 

de netbeheerder aan het einde de 

benodigde grond kan overnemen 

van een of meer eigenaren 

(onderhandeling).

Bij het opstellen van de anterieure/samenwerkingsovereenkomst kunnen gemeente, 

provincie, rijk, private grondeigenaren en netbeheerders afspraken maken over op wat 

voor manier de grond wordt ingezet. Omdat er is gekozen om de grond niet in volledige 

eigendom te nemen, kunnen er specifieke afspraken worden gemaakt over hoe de grond 

wordt geëxploiteerd.
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Stap Omschrijving Toelichting

11 Netbeheerder koopt benodigde 

grond van de overheid (optioneel: 

binnen bandbreedte en termijn 

afgesproken in stap 8)

De gemeente, provincie of het rijk ontvangt na een onderhandeling met de netbeheerder 

het aankoopbedrag en draagt het grondeigendom over aan de netbeheerder. Die 

vervolgens van start kan met de ontwikkeling van het energiestation. 

Publiekrechtelijke spoor
12 Welke overheid is volgens de 

Elektriciteitswet 1998 bevoegd gezag 

voor de vergunningverlening?

Volgens de Elektriciteitswet 1998 is het Rijk bevoegd gezag voor vergunningverlening 

over e-infra projecten met een spanningsniveau van 220 kV of hoger. Gemeenten zijn dat 

voor vergunningverlening over e-infra projecten met een spanningsniveau onder de 220 kV.  

Dit is een belangrijk onderscheid voor de start van het publieke spoor

13 Rijk is bevoegd gezag o.b.v. 

Elektriciteitswet 1998. Rijk besluit 

(i.o.m. medeoverheden) tot één van 

de volgende routes: 

• �Vaststellen van een inpassingsplan 

of omgevingsvergunning van 

rijkswege

• �Het toepassen van de 

rijkscoördinatieregeling (RCR)

• �Buiten toepassing verklaren van 

RCR en het bevoegd gezag aan de 

gemeente overlaten.

Als het spanningsniveau van een te ontwikkelen elektriciteitsstation 220 kV of hoger is,, 

dan is het Rijk aan zet om (eventueel in overleg met medeoverheden) te bepalen welke 

route wordt gekozen voor vergunningverlening. Het is hier van belang om te beoordelen 

of een project van nationaal belang is of juist meer van lokale aard. 

Een belangrijk aspect van deze keuze is de houding van de gemeente(raad) tegenover het 

betreffende plan:

- �Wil de betreffende gemeente in principe medewerking verlenen aan het  plan, dan moet 

het Rijk overwegen en overleggen of zij:

   a) �de rijkscoördinatieregeling (RCR) toepast, waarbij het Rijk de vergunning- en 

ontheffingsverlening van alle bevoegd gezagen coördineert;

   b) �de RCR buiten toepassing verklaard en de vergunningverlening aan de gemeente 

overlaat.

-  �Wil de betreffende gemeente geen medewerking verlenen aan het plan, dan moeten 

Rijk (en netbeheerder) overwegen of zij:

   a) �het betreffende plan aanpassen, zodanig dat de gemeente het plan kan steunen

   b) �de procedure start voor een inpassingsplan of omgevingsvergunning van rijkswege.

Deze stap kan door overleg tussen overheden, wijzigingen in politieke houdingen, 

wijzigingen in het plan etc. soms veel tijd in beslag nemen.

14 Gemeente is bevoegd gezag o.b.v. 

Elektriciteitswet 1998

Zie stap 12.

15 Wil gemeente medewerking verlenen 

aan het plan?

Als de gemeente geen medewerking wil verlenen aan een plan waarvoor het Rijk 

bevoegd gezag is, dan heeft zij geen formele middelen om het plan tegen te houden of 

aan te passen. Het Rijk of de netbeheerder kunnen dit wel aanbieden. De gemeente kan 

wel politieke druk of macht op een ander dossier uitoefenen.

16 Wil gemeente medewerking verlenen 

aan het plan?

Als de gemeente geen medewerking wil verlenen aan een plan waarvoor zij zelf bevoegd 

gezag is, dan kan zij het plan tegenhouden. De netbeheerder kan er dan voor kiezen om 

het plan aan te passen, zodat de gemeente wel medewerking wil verlenen. Mocht dit niet 

helpen, dan houdt het publiekrechtelijke spoor hier op en gaan we terug naar stappen 1, 

2 of 3.

17 Optioneel: netbeheerder past plan 

aan om aan wensen gemeente 

tegemoet te komen.

De netbeheerder kan, eventueel in overleg met het Rijk, besluiten om toch tegemoet 

te komen aan bezwaren van een gemeente en het plan aan te passen, ook als heeft de 

gemeente geen formele macht in het betreffende vergunningstraject.
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Stap Omschrijving Toelichting

18 Optioneel: netbeheerder past plan 

aan om aan wensen gemeente 

tegemoet te komen.

In het geval dat de gemeente bevoegd gezag is (spanningsniveau lager dan 220 kV) dan 

zal de netbeheerder zijn plan moeten aanpassen of in ieder geval heronderhandelen met 

de gemeente, omdat het plan anders vastloopt op het ontbreken van een vergunning.

19 Rijk doorloopt procedure 

voor rijksinpassingsplan of 

omgevingsvergunning

Nadat is gekozen voor een rijksinpassingsplan of omgevingsvergunning van rijkswege, 

kan ervoor worden gezorgd dat de locatie wordt opgenomen in een bestemmingsplan 

(van rijkswege), zodat de ontwikkeling van het energiestation zijn publiekrechtelijke 

doorgang kan vinden. 

20 Gemeente en/of provincie wordt 

gehoord door ministerie.

Bij het doorlopen van een procedure voor een rijksinpassingsplan of 

omgevingsvergunning van rijkswege is het verplicht om de gemeenteraad of provinciale 

staten te ‘horen’, dat wil zeggen de mogelijkheid tot inspraak te geven. 

21 - �Rijk coördineert vergunningen en 

ontheffingen

- �Gemeente verleent benodigde 

vergunningen en ontheffingen

- �Provincie verleent benodigde 

vergunningen en ontheffingen

Dit betreft de inhoud van de rijkscoordinatieregeling (RCR). Iedere bestuurslaag verleent 

tegelijktijdig de voor de ontwikkeling benodigde vergunningen en ontheffingen, 

gecoördineerd door de rijksoverheid. Meer informatie: www.infomil.nl/onderwerpen/

ruimte/ruimtelijke/wet-ruimtelijke/coordinatieregeling/

22 Gemeente overweegt i.o.m. provincie 

of bevoegd gezag beter naar 

provincie kan. Gemeente stuurt 

verzoek naar Rijk of Provincie stuurt 

verzoek naar Rijk. De netbeheerder 

stuurt vervolgens een RCR-melding 

naar Rijk

Wettelijk ligt het bevoegd gezag bij een e-infraproject  lager dan 220 kV bij de gemeente, 

maar het is mogelijk om na overleg met de provincie overeen te komen dat de provincie 

beter het bevoegd gezag kan zijn. Dit kan bijvoorbeeld een logische beslissing zijn als de 

provincie een grote rol speelt in het realiseren van de regionale energietransitiedoelen, 

zoals de RES’en, of als er sprake is van een samenhang met andere opgaven of 

gemeentegrensoverschrijdende effecten. Gemeente en provincie sturen beiden een 

verzoek naar het Rijk als zij de provincie bevoegd gezag willen maken, waarbij de 

netbeheerder nog een zogenaamde ‘RCR-melding’ naar het Rijk stuurt. Het Rijk beslist 

vervolgens of het bevoegd gezag wordt overgedragen aan de provincie.

23 Provincie coördineert vergunningen 

en ontheffingen (Prov. 

coördinatieregeling)

Nadat het Rijk heeft besloten om het bevoegd gezag over te dragen aan de provincie, 

coördineert de provincie het verlenen van de benodigde vergunningen en ontheffingen 

voor de beoogde ontwikkeling, via een provinciale coördinatieregeling.

24 Gemeente doorloopt procedure 

voor aanpassing omgevingsplan of 

verleent omgevingsvergunning

Mocht de gemeente zelf bevoegd gezag blijven, dan zal ze zelf de vergunningsaanvraag 

van de netbeheerder in behandeling moeten nemen. En/of een wijziging van het 

bestemmingsplan (of na invoering Omgevingswet: omgevingsplan) moeten vaststellen, 

om zo de ontwikkeling van het nieuwe elektriciteitsstation publiekrechtelijk mogelijk te 

maken. 

25 Indien er beroep wordt

aangetekend: beroepsprocedure RvS

Als belanghebbenden het niet eens zijn over ontwikkeling van het energiestation op 

de geplande bestemming, dan kunnen zij, binnen de beroepstermijn, (hoger) beroep 

aantekenen tegen een publiek besluit, zoals een omgevingsvergunning of een wijzigingen 

van een bestemmingsplan (of, onder Ow: omgevingsplan). Beroep bij de rechtbank en 

hoger beroep bij de Raad van State. Dit kan resulteren in twee uiterste uitkomsten:

- �Beroep is ongegrond; na de uitspraak zijn de vergunning of het plan voor het project 

onherroepelijk.

- �Beroep is gegrond, en daarom moet de vergunning of het plan worden aangepast of 

vernietigd. De vergunning is nog niet onherroepelijk.

Overigens kan het ook goed zijn dat er geen partijen zijn die beroep aantekenen tegen 

de bouw van het elektriciteitsstation. In dat geval wordt deze stap overgeslagen.

Stap Omschrijving Toelichting
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26 Gemeente of provincie en 

netbeheerder maken afspraken over 

ontwikkel- en exploitatiefase.

Nadat de vergunningen en ontheffingen zijn verkregen, kan de gemeente of provincie 

ervoor kiezen om met de netbeheerder afspraken te maken over de ontwikkel- 

en exploitatiefase van de grond. Dit hangt mede af van de ontwikkelingen in het 

privaatrechtelijke spoor.

27 Terug naar stappen 1 en 2 of 3 De uitspraak van de rechtbank of Raad van State heeft ertoe geleid dat de vergunning 

of het projectplan moet worden gewijzigd of moet worden vernietigd. De planvorming 

zal moeten worden aangepast om tot een succesvolle vergunningverlening te kunnen 

komen. Dit betekent tijdverlies.

28 Netbeheerder realiseert infraproject Wanneer alle procedurele stappen in het publiekrechtelijke spoor zijn doorlopen, 

eindigend in een gewijzigd bestemmingsplan (of onder Ow: omgevingsplan) of verstrekte 

omgevingsvergunning, en tevens de grond in eigendom is van de netbeheerder, dan kan 

de netbeheerder aan de slag met de realisatie van het energiestation.
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Om het praktische gebruik van het beslismodel te illustreren is als afsluiting van deze handreiking een geanonimiseerde 
casus opgenomen van de aanleg van een cluster van hoogspanningsstations. Met deze casus wordt stapsgewijs het 
beslismodel doorlopen.

Benodigde ruimte Circa 40 hectare in nabijheid van een zeehaven is nodig om een transformator, converter en het 

hoogspanningsstation te ontwikkelen. Het gaat onder meer om aanlanding 1,4 GW wind op zee. 

Op dit moment is de beoogde locatie onderdeel van een “open planproces” om een nu 

agrarische polder tot bedrijventerrein te ontwikkelen, onder regie van de provincie en 

de gemeente. Fysiek is er op dit moment nog voldoende ruimte beschikbaar voor de 

gewenste energie-infrastructuur, maar er zijn meerdere ambities en ruimtevragers voor het 

bedrijventerrein.

Beoogd vermogen • 1 transformatorstation (TNW, 0,7GW)

• 2 converterstations (DDW, 2x 2GW) 

• �Nieuw 380/110kV hoogspanning station in 2031 gereed hebben. 

Opgenomen in CES en/of RES? Het hoogspanningsstation is onderdeel van de CES. 

In de RES wordt het project niet specifiek benoemd, maar de wordt de beoogde locatie wel als 

belangrijke locatie voor de energietransitie benoemd. 

Past in omgevingsbeleid? 
(omgevingsvisie of programma)

In de omgevingsvisie van de provincie is opgenomen dat de groei van de offshore-energie een 

ruimtelijke doorwerking heeft in/rondom de bestaande haven en dat er aanvullende energie-

infrastructuur nodig is om deze energie te transporteren. De precieze benodigde infrastructuur 

wordt niet benoemd.

Geborgd in planologisch kader?
(bestemmings- of omgevingsplan)

Nee. Huidige bestemming is agrarisch.

Eigendomssituatie Grond is van private eigenaren (agrariërs). Er is door de provincie voorkeursrecht op de grond 

gevestigd, geldig tot medio 2024.

Politiek omstreden? Onbekend

Casusuitwerking – Ontwikkeling van meerdere hoog-
spanningsstations in een havengebied
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Om tot een uitvoeringsstrategie te komen, wordt stap voor 
stap het beslismodel doorlopen. 

In de directe nabijheid van de haven zijn in de nabije 
toekomst meerdere elektriciteitsstations nodig, om de 
aanlanding van 1.4 GW wind op zee en de elektrificatie 
van de bedrijvigheid in de haven mogelijk te maken. De 
netbeheerder heeft recent aangegeven bij de gemeente 
en provincie (#3) dat nieuwe grootschalige energie-
infrastructuur nodig is om de aanlanding van 1.4GW wind 
op zee en stapsgewijze elektrificatie van de bedrijvigheid 
in de haven mogelijk te maken. Het gaat om meerdere 
elektriciteitsstations in elkaars directe nabijheid, zoals in de 
tabel hierboven benoemd.

netbeheerder aan gemeente en provincie aannemelijk 
kunnen maken dat de voorziene energie-infrastructuur 
ruimtelijk geplaatst zou moeten worden in een nog tot 
bedrijventerrein te ontwikkelen polder – nu nog met 
agrarische functie – naast het huidige havengebied. De 
polder is een stuk groter dan de ruimtevraag voor de 
energie-infrastructuur, dus er is (enige) flexibiliteit in de 
precieze plaatsing ervan in het te ontwikkelen gebied. Reële 
alternatieve locaties zijn niet voorhanden. 

Mogelijke vervolgstappen in het beslismodel 
(op basis van maximale overheidssturing)

Privaatrechtelijk spoor
De provincie besluit dat zij actief wil meewerken aan de 
plannen van de netbeheerder, ook door middel van de 
inzet van haar grondinstrumentarium, vanwege het grote 
maatschappelijke belang van de energietransitie en het 
gebrek aan alternatieve locaties. De gemeente laat deze 
privaatrechtelijke rol aan de provincie.

De provincie wil volledig grip op het grondeigendom in de 
polder te krijgen om zo privaatrechtelijk maximaal te kunnen 
sturen op de gebiedsontwikkeling van de polder als geheel 
(#5). 

Ze kiest ervoor om via de Wet voorkeursrecht gemeenten 
(die ook provincies kunnen inzetten) voorkeursrecht op 
alle gronden in de polder te vestigen. Het vestigen van een 
voorkeursrecht geeft aan een overheid het eerste recht 
van koop. Besluit een eigenaar tot verkoop dan moet hij 
de grond eerst aan de overheid aanbieden en kan dus niet 
direct de grondmarkt op. Door het voorkeursrechtinstrument 
kan een overheid financiële speculatie met bouwgrond 
voorkomen en privaatrechtelijk sturing geven aan de 
ontwikkeling van een gebied. De overheid beslist of zij de 
grond al dan niet wil kopen. De verkoopprijs wordt minnelijk 
of via een onafhankelijke taxatie bepaald. 

De provincie gaat met alle grondeigenaren in het gebied in 
onderhandeling om tot een minnelijke (=vrijwillige) aankoop 
van de grond te kunnen komen. In situaties waar eigenaren 
hier op voorhand niet toe bereid lijken, start de provincie 
onteigeningsprocedures om zo druk te zetten op de 
onderhandelingen en in extremis de grond via het volledig 
doorlopen van een onteigeningsprocedure in handen te 
krijgen.4 (#7). 

Vanwege het provinciale belang en de benodigde 
ambtelijke capaciteit heeft de provincie, in afstemming 
met de gemeente, besloten om een regierol te spelen 
in de ruimtelijke en economische ontwikkeling van 
het havengebied. De provincie heeft voor deze 
gebiedsontwikkeling een open planproces met ruimte voor 
input van alle stakeholders ingericht. De provincie heeft 
de ruimtevraag vanuit energie-infrastructuur voorzien 
en al enige tijd geleden opgenomen in de provinciale 
omgevingsvisie. Ook in een ruimtelijke visie van de 
gemeente is deze ruimtevraag voorzien. De precieze locaties 
van toe te voegen en uit te breiden elektriciteitsstations 
en hoogspanningstracés staat in deze visies nog niet 
opgenomen. In de provinciale verordening en het 
gemeentelijke bestemmingsplan (onder Omgevingswet: 
omgevingsplan) is de betreffende infrastructuur nog niet 
mogelijk gemaakt (er zijn immers nog geen concrete 
locaties). Door ruimtelijke scenariostudies heeft de 

4. �Onteigeningsprocedures hebben vaak niet de voorkeur van overheden, vanwege de lange doorlooptijd en de politieke en procedurele afbreukrisico’s. Om onteigening 
mogelijk te maken moet in het publiekrechtelijk spoor een onherroepelijke bestemming in het gemeentelijke bestemmingsplan of -omgevingsplan worden vastgesteld 
door de gemeenteraad. Daaraan voorafgaand moeten in de provinciale verordening de ruimtelijke kaders worden vastgesteld die dit bestemmings- of omgevingsplan 
mogelijk maken. Meer informatie: www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/gebiedsontwikkeling/onteigening/
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Nota bene: terwijl de provincie bezig is om alle of zoveel  
mogelijk gronden te verwerven, is zij ook alvast het  
publiekrechtelijk spoor gestart, omdat een omgevings- 
rechtelijk besluit of een voorkeursrechtbeschikking nodig 
is om het voorkeursrecht (voor een wettelijk bepaalde 
periode) te kunnen laten gelden.5

Parallel aan het traject om alle (of voldoende) gronden 
in het gebied te verwerven, start de provincie het 
planvormingsproces om tot een stedenbouwkundig plan en 
ontwikkelstrategie voor het gebied te komen. Hierin geeft de 
provincie onder meer aan op welke plek in het gebied zij de 
beoogde energie-infrastructuur wil plaatsen.

Als de provincie alle benodigde gronden in handen heeft, 
treedt zij vervolgens op als (grond)ontwikkelaar om het 
beoogde stedenbouwkundige plan te realiseren. waarbij 
de opbrengsten maar ook de kosten voor rekening van de 
betreffende overheid komen (#9). 

De provincie verkoopt de grond op de beoogde plek voor 
de energie-infrastructuur aan de netbeheerder, middels een 
onderhandeling of vooraf afgesproken prijs (bijvoorbeeld 
middels het sluiten van een grondprijsovereenkomst in #6) 
(#11). De netbeheerder heeft nu de benodigde grond in 
eigendom.

Publiekrechtelijk spoor
Volgens de Elektriciteitswet is het Rijk bevoegd gezag voor
projecten van een spanningsniveau van 220 kV of hoger. Dat 
is in dit geval aan de orde (#12). 

De betreffende gemeente en provincie willen beide 
medewerking verlenen aan de ontwikkeling van de 
benodigde elektriciteitsstations (#15). 

Vanwege het nationale belang (aanlanding wind-op-
zee), de positieve houding van de lagere overheden en 
de wens om snelheid te maken, kiest het Rijk ervoor 
om het bevoegd gezag zelf in handen te houden en de 
Rijkscoördinatieregeling (RCR) toe te passen. Dit wil zeggen 
dat alle overheidslagen zelf de benodigde vergunningen 
en ontheffingen verlenen, onder coördinatie van de 

rijksoverheid. De RCR biedt versnellingsmogelijkheden 
ten opzichte van afzonderlijke trajecten, omdat 
besluiten gezamenlijk ter inzage worden gelegd en de 
beroepsmogelijkheid beperkt is tot de Raad van State (in 
plaats van de tweetrap 1) rechtbank; 2) Raad van State). 
(#21)

Tegen de gecoördineerde besluiten wordt beroep 
aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van 
Raad van State. De afdeling oordeelt binnen de wettelijke 
termijn van zes maanden dat het beroep ongegrond is. De 
ruimtelijke besluiten zijn daarmee onherroepelijk geworden 
(#25).

Dit betekent dat het elektriciteitsstation nu juridisch-
planologisch mogelijk is gemaakt. Mits de netbeheerder ook 
de grond in eigendom heeft gekregen (zie privaatrechtelijke 
spoor), kan hij starten met de realisatie (#28).

5. �Zie: Wet voorkeursrecht gemeenten, wetten.overheid.nl/BWBR0003391/2021-07-01
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voorkeursrecht of in het uiterste geval onteigening. D
aarvoor is een 

onherroepelijk publiekrechtelijk besluit nodig.

In de gesloten overeenkom
st kunnen partijen afspraken m

aken over 
de w

ijze van sam
enw

erken (gedeelde kosten, gedeelde opbrengsten), 
m

aar een bouw
claim

 kan ook door grond onderling te ruilen. 
Belangrijk is dat de netbeheerder aan het einde de benodigde grond 
kan overnem

en van een of m
eer eigenaren (onderhandeling).

D
e gem

eente of provincie treedt op als (grond)ontw
ikkelaar, 

w
aarbij de opbrengsten m

aar ook de kosten voor rekening van de 

grond aan de netbeheerder (zie 8). 

W
il de gem

eente en/
of provincie geheel of 
gedeeltelijke grip op 
grond? 

W
il gem

eente 
m

edew
erking 

verlenen aan 
het plan?

Gem
eenten, provincies, 

Rijk en bedrijven leveren 
periodiek inform

atie 
over verw

achte energie-
opw

ek en -afnam
e aan 

netbeheerder(s) tbv CES,  
netim

pactanalyse en  
periodieke investerings-
plan netbeheerder(s).

N
etbeheerder(s), 

gem
eenten, provincies, 

Rijk en energie-
intensieve bedrijven 
zijn periodiek m

et 
elkaar in gesprek over 
ontw

ikkelingen in de 
netprogram

m
ering.
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Gem
eente of provincie en netbeheerder sluiten alvast overeenkom

st 
over doorlevering grond

D
oorlopend proces 

netprogram
m

ering
Publiekrechtelijk spoor 
(VERG

U
N

N
IN

G
)

Privaatrechtelijk spoor 
(G

RO
N

D
)

O
ptioneel

Gedeeltelijk

Spanningsniveau 
project hoger  
dan 220kV

Spannings- 
niveau project  
lager dan 220kV?

Geheel

Beroepen 
w

orden 
ongegrond  
verklaard. 

Vergunning 
of plan w

ordt 
onherroepelijk.

Beroep w
ordt 

gegrond 
verklaard. 

Vergunning 
of plan w

ordt 
aangepast of 

vernietigd.

Bevoegd 
gezag naar 

provincie

Bevoegd 
gezag blijft 

bij gem
eente

Procedure inpassingsplan of om
-

gevingsvergunning van rijksw
ege

Ó
f toepassen rijks- 

coordinatieregeling

Ó
f buiten 

toepassing verklaren 
RCR enoverlaten bevoegd 
gezag aan gem

eente*

Alleen m
its gem

eente 
en/of provincie m

iddels 
grondbeleid actief w

il 
bijdragen aan realisatie

Routes voor uitvoeringsstrategieën van gem
eenten of provincies bij aanleg van elektriciteitsstations

Tw
ynstraG

udde i.o.v. PID
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Stap w
aar Rijk (prim

air) aan zet is

Legenda

Stap door regelgeving of conclusie

Stap w
aar netbeheerder aan zet is

Inzet grondinstrum
entarium

 
(privaatrechtelijk spoor)

Inzet om
gevingsbeleidsinstrum

entarium
 

(publiekrechtelijk spoor)

* Bij deze keuze is relevant:
  •  Uitbreiding voorzien binnen 1 of m

eerdere 
gem

eenten en/of provincie(s)?
  •  
  •  Zal RCR naar verw

achting besluitvorm
ing niet 

versnellen?In de praktijk voeren netbeheerder, 
EZK, gem

eente en eventueel provincie hierover 
sam

en het gesprek.

**  Bij deze keuze is o.m
. relevant of de provincie als 

bevoegd gezag een grote rol speelt in de realisatie 
van regionale energietransitiedoelen, zoals 
bijvoorbeeld opgesteld in de RES of in sam

enhang 
m

et andere opgaven, of w
erk zoals w

oningbouw
 

en m
obiliteit.

Stap w
aar gem

eente en/of provincie 
actieve rol in speelt

JaJa

N
ee

N
ee

G
evolgde route door het beslism

odel (blauw
e lijnen)
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TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en urgente 
thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, digitalisering, mobiliteit, 
duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden onze opdrachtgevers 
unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe projecten en programma’s tot 
een goed einde. Iets creëren van blijvende waarde, daar gaan we voor. Daardoor 
hebben we een directe impact op (toekomstige) maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen. En dus een grote impact op morgen.




