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Voortgangsrapportage PFAS Zeeland  
van de PFAS coördinatoren 

 
 
 

4 juli 2023 

Inleiding 

Op 29 maart 2022 hebben minister Harbers en gedeputeerde Van der Velde twee PFAS-

coördinatoren voor Zeeland aangesteld. Voor u ligt de derde voortgangsrapportage van de twee 
PFAS-coördinatoren. De twee coördinatoren dragen zorg voor het aanjagen en stroomlijnen van de 

lopende acties en onderzoeken inzake PFAS Zeeland, en zien toe op een kordate aanpak. De 
coördinatoren rapporteren hier eens per kwartaal over aan hun opdrachtgevers, minister Harbers, 

staatssecretaris Heijnen en gedeputeerde Van der Velde. Deze rapportages kunnen door de 

opdrachtgevers worden benut om andere partijen en bijvoorbeeld Provinciale Staten te 
informeren. 

 
De coördinatoren rapporteren aan de hand van het door hun opgestelde werkplan. Aan de hand 

van de vier sporen worden de acties die dat behoeven van voortgang voorzien. Deze voortgang 

betekent voor sommige acties een afronding; dit zijn bijvoorbeeld de onderzoeken die inmiddels 
zijn afgerond. Deze zullen daarna uit het werkplan worden verwijderd, zodat het werkplan actueel 

en in beweging blijft. Met deze rapportage zijn de acties voor wat betreft zwemwateronderzoek en 
grondwatermetingen afgerond. De nieuwe actie in deze rapportage betreft de inventarisatie van 

aandachtslocaties in Zeeland. Deze voortgangsrapportage is tot stand gekomen met de bijdragen 
van het ministerie van IenW, DG Water en Bodem en Rijkswaterstaat, en de Provincie Zeeland. 
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Spoor 1: Internationaal 

1.1 PFAS-restrictievoorstel 
 Ambitie: Europees verbod op alle PFAS in niet-essentiële toepassingen 

 Termijn: Ambitie van Nederland is om het verbod in 2025 in te laten gaan. 

 Trekker: Ministerie IenW 
 

Op 7 februari 2023 is het voorstel voor een zo’n breed mogelijk PFAS-verbod gepubliceerd door de 

ECHA. Nederland heeft dit voorstel samen met Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden 

opgesteld. Op dit moment kan iedereen reageren op het voorstel via de openbare raadpleging die 
openstaat tot 25 september a.s. De wetenschappelijke comités van ECHA zullen deze informatie 

meewegen in hun adviezen die vervolgens ook wordt opengesteld voor inspraak. De verwachting is dat 
in 2024 het voorstel met de geïnventariseerde adviezen richting de Europese Commissie wordt 

verzonden, die op basis hiervan een definitief voorstel opstellen. Dit wordt ter bespreking en stemming 
voorgelegd aan een wetgevend lidstatencomité, naar verwachting rond eind 2024.  

 

 

 
1.2 Reductiedoelstelling Internationale Scheldecommissie (ISC) 

 Ambitie: tijdens Vlaams (2021-2022) en Nederlands (2023-2024) voorzitterschap 

reductiedoelstelling afspreken. Alle vertegenwoordigers van de ISC deelnemende 
delegaties meenemen in de PFAS problematiek. Streven is om in 2023 afspraken te 

hebben gemaakt, met ruimte voor uitloop in 2024. 
 Trekker: IenW. RWS-ZD levert in opdracht van IenW de delegatieleider en secretaris en 

neemt deel in de verschillende werkgroepen die lopen vanuit de commissie.  

 

Vlaanderen deelt de wens om PFAS uit te faseren en ook om microverontreinigingen aan te 

pakken. De afgelopen maanden is samen gekeken naar een gezamenlijke aanpak om een 

reductiedoelstelling voor microverontreinigingen te formuleren, met een focus op de Schelde.  

Op 1 juni 2023 hebben Nederland en Vlaanderen gesproken over het opstellen van een 

gezamenlijk reductieplan voor (micro)verontreinigingen gericht op de doelen van de KRW, PFAS, 

de uitdagingen van ZZS, microplastics en opkomende stoffen. De afspraak is om deze ideeën als 

bouwstenen van een aanpak uit te werken en in een vervolgoverleg verdere afspraken te 

maken. Nederland zal een eerste opzet maken. Dit is een doelstelling voor Nederland als 

Vlaanderen. De ambitie is dit binnen de ISC verder te brengen. 

De Nederlandse delegatie heeft PFAS meermaals geagendeerd. In de werkgroep coördinatie 

hebben alle delegaties ondertussen uitgesproken om aan de PFAS problematiek te werken. Er is 

toegezegd dat er meer metingen worden uitgevoerd om de bronnen beter in beeld te krijgen. De 

delegaties gaan de komende tijd de PFAS problematiek inventariseren en de metingen 

analyseren. Hierna wordt kennis uitgewisseld tijdens een PFAS workshop die in de eerste helft 

van 2024 gaat plaats vinden. 

 
1.3 Onderhouden van contacten met Vlaanderen over emissiebeheer PFAS 

 Ambitie: afstemmen beleidskeuzes over emissiebeheer (een breder doel dan alleen PFAS, 
dus ook andere ZZS) en normen voor het oppervlaktewater. Het voeren van een frequent 

bilateraal overleg (ambtelijk en bestuurlijk). We willen komen tot effectieve 
vergunningverlening, toezicht en handhaving ten aanzien van PFAS-emissies en 

afstemming Nederland-Vlaanderen over adviezen aan burgers (bijvoorbeeld zwemmen en 

voedselveiligheid). 
 Trekker: de beide PFAS-coördinatoren en de Vlaamse PFAS-opdrachthouder. 

 

Op 13 januari vond voor de tweede keer een Nederlands-Vlaamse PFAS-expertsessie plaats. 

Deze sessie stond in het teken van de vergelijking tussen de Nederlandse en Vlaamse PFAS-
beleidskaders. Zo werd er onder meer stil gestaan bij de PFAS-handelingskaders en de 

doelstellingen van de Kader Richtlijn Water (KRW).  
 

Het reguliere contact tussen Nederland en Vlaanderen zorgt niet alleen voor aansluiting van de 

verschillende beleidskaders, maar daarnaast ook voor korte lijnen wanneer er sprake is van 
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belangrijke grensoverschrijdende vergunningaanvragen. Het Rijk en de Provincie Zeeland blijven  

afstemmen met Vlaanderen over het vragen en geven van advies over de belangrijkste 
vergunningen. In het huidige samenwerkingsverband kunnen de partijen elkaar makkelijk 

bereiken en worden de processen rondom de grensoverschrijdende vergunningen steeds 

efficiënter ingericht. 

 
1.4 Verhalen PFAS-schade op vervuilers onderzoeken en bespreken 

 Ambitie: Juridische mogelijkheden om PFAS-schade te verhalen onderzoeken en in gesprek 

gaan met Vlaamse overheden over gezamenlijk optrekken in verhalen van PFAS-schade.  
 Trekker: PFAS-coördinatoren  

 

Op 23 mei 2023 heeft minister Harbers besloten het bedrijf 3M officieel aansprakelijk te stellen 

voor de schade die de Staat heeft geleden en naar verwachting in de toekomst zal lijden. De 
Landsadvocaat heeft dit per brief aan 3M medegedeeld. Dit is een belangrijke eerste stap om 3M 

verantwoordelijk te stellen voor de jarenlange PFAS-lozingen. Op dit moment worden de 
vervolgstappen verder uitgewerkt. Als deze stappen in beeld zijn, zal de Tweede Kamer hierover 

geïnformeerd worden. Daarnaast heeft 3M de minister uitgenodigd voor een gesprek. Dit 

gesprek wordt op dit moment gepland. De minister zal hier ook de aansprakelijkheidsstelling ter 
sprake brengen. Voorafgaand aan dit gesprek vond er op 21 juni 2023 een 

informatiebijeenkomst in Middelburg plaats voor de Zeeuwse partijen die schade hebben gemeld 
bij de Provincie Zeeland om hen te informeren over laatste stand van zaken.  
 

 

Spoor 2: Nationaal 

2.1  Vermindering blootstelling aan PFAS 

 Ambitie: blootstelling van mensen aan PFAS te verminderen. De Ministeries van IenW, LNV 
en VWS hebben gezamenlijk het RIVM begin 2023 de opdracht gegeven om een landelijk 

PFAS-onderzoeksprogramma te starten. Dit gaat om een traject dat drie jaar gaat lopen, 

wat onder meer onderzoek naar PFAS in voedsel en drinkwater, bloedonderzoek, scenario’s 
voor het verminderen van blootstelling, het samenstellen van maatregelenpakketten en 

lange termijn monitoring bevatten. 
 Trekker: Ministeries van IenW, LNV en VWS. 

 

 
2.2 Bronnenonderzoek Kanaal Gent-Terneuzen (KGT) 

 Ambitie: Inzichtelijk maken van de bronnen die zorgen voor de belangrijkste 
normoverschrijdingen en daarmee ook voor de probleemstoffen van KGT. 

 Trekker: RWS-ZD samen met de Vlaamse Milieumaatschappij. 

 

Er is een analyse uitgevoerd op beschikbare meetgegevens om de mogelijke bronnen van 
probleemstoffen - waaronder PFAS – in het KGT te achterhalen. Het onderzoek is afgerond in 

2022. Uit het onderzoek is gebleken dat relatief het grootste gedeelte van de PFAS-

concentraties via bovenstroomse aanvoer in het kanaal terecht komt. De uitkomsten zijn 
kenbaar gemaakt binnen de Internationale Schelde Commissie (ISC). ). Binnen de ISC wordt 

verder gewerkt aan inventarisatie en analyse van de mogelijke bronnen. 
 

 

Op 22 februari 2023 vond een stakeholderbijeenkomst plaats waar belanghebbenden 

geïnformeerd werden over de inhoud van het programma, en daarnaast de mogelijkheid 
hadden tot inspraak. De inbreng van die dag is verwerkt in de vormgeving van het 

programma. Het programma bestaat uit verschillende themagroepen. Zo is er bijvoorbeeld 
de themagroep waarin de verschillende handelingsperspectieven voor de vermindering van 

PFAS-blootstelling in beeld worden gebracht.  

 
Uit één van de themagroepen resulteert het rapport over de aanwezigheid van PFAS in 

voedsel en drinkwater dat voor de zomer aan de Tweede Kamer wordt verzonden. Daarnaast 
wordt de Tweede Kamer voor het volgende Wetgevingsoverleg Water (maandag 13 

november) geïnformeerd over de voortgang van de handelingsperspectieven die op dat 
moment geformuleerd zijn. De verwachting is dat dit vooral op het gebied van drinkwater zal 

zijn. 
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2.3 Inventarisatie PFAS in indirecte lozingen  
 Ambitie: In beeld brengen van PFAS-emissies voortkomend uit indirecte lozingen; dit zijn 

lozingen die als afvalwater op een riool of waterzuivering van derden geloosd worden. 
 Trekker: Provincie Zeeland. 

 

Met de omgevingsdiensten DCMR en RUD-Zeeland zijn afspraken gemaakt over toevoeging van 

de parameter PFAS bij controlebemonsteringen van indirecte lozingen van afvalwater in 2023. 
Met de omgevingsdiensten vindt afstemming plaats over het (juridisch) uitgangspunt wanneer 

PFAS wordt aangetroffen in het afvalwater.  

 

 
2.4 Inventarisatie PFAS RWZI’s 

 Ambitie: In beeld brengen PFAS-emissies RWZI’s in Zeeland 

 Trekker: Waterschap Scheldestromen (opvolging door Provincie Zeeland) 
 

Alle 15 RWZI’s zijn inmiddels bemonsterd waarbij gedurende een week representatieve 

monsters verzameld zijn van het gezuiverde rioolwater. Voor enkele RWZI’s was de eerste 

bemonstering onvoldoende representatief door een te groot aandeel aan regenwater. Na  een 
tweede ronde zijn nu alle monsters wel als voldoende representatief beoordeeld. Volgende stap 

is de laboratoriumanalyses. Door een combinatie van personele onderbezetting en hoge 
werkdruk bij het laboratorium verloopt dit minder voorspoedig dan gehoopt. Het waterschap is 

in overleg met het laboratorium voor een oplossing.  
  

 
2.5 Lozing PFAS vanuit RWZI Bath  

 Ambitie: Verminderen of beëindigen van de lozing van PFAS in het effluent van de RWZI 
Bath. Daarvoor is het nodig om aan de hand van het vermijdings- en reductieprogramma 

van ATM te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor reductie van PFAS (en andere 

ZZS) in deze lozing. Daarnaast onderzoeken we of en hoe de vergunningen van de RWZI 
aangepast kunnen worden.  

 Trekker: Omgevingsdienst Midden-West Brabant voor vermijdings- en reductieprogramma. 
Vergunningen RWZI bevoegde gezagen Provincie Zeeland (omgevingsvergunning) en 

RWS-ZD (lozing) en ontvanger en verwerker afvalwater Waterschap Brabantse Delta. 

 

In het onderzoek ‘Bron tot effect’ van het waterschap Brabantse Delta wordt verkend hoe de 
integrale keten van de RWZI Bath eruit ziet met als doel een bewakingsstrategie te ontwikkelen 

waarmee Opkomende en Zeer Zorgwekkende Stoffen in de regio beperkt kunnen worden. Ook is 

de RUD-Zeeland gestart met een verkenning op welke onderdelen de omgevingsvergunning van 
de RWZI-Bath kan worden aangepast.  

 
De OMWB heeft aangegeven dat de lozing van ATM is verminderd van 20 kg per jaar tot 

ongeveer 10 kg per jaar. ATM past een scherp acceptatie- en verwerkingsbeleid toe, waardoor 
er minder afvalwaterstromen met PFAS binnen komen. ATM voert proefnemingen uit met een 

nieuwe techniek voor verwijdering van PFAS uit het afvalwater middels schuimfractinatie.  

 
De stappen die SABIC neemt om de lozing van PFBS te verminderen zijn veelbelovend. 

Inmiddels is in de lozing een significante daling van de PFBS-concentraties waarneembaar. Voor 
een aantal aanvullende maatregelen wordt in de loop van de zomer of anders het najaar meer 

duidelijkheid verwacht over de implementatie; dit is onder andere afhankelijk van de uitkomst 

van kwaliteitstesten die plaatsvinden bij een alternatieve productiewijze voor een deel van de 
productie en van verdere zuiveringsstappen van het afvalwater. 

 
Daarnaast heeft het Ministerie van IenW een traject opgezet om de vragen die bestaan over het 

PFAS-vergunningenbeleid, onder meer resulterend uit deze casus, samen met de bevoegde 
gezagen te inventariseren en te beantwoorden. Het doel van dit traject is om tot een 

geharmoniseerde aanpak in de vergunningverlening van PFAS te komen. 

 

 
2.6 Grensoverschrijdende vergunningen (verdragen Helsinki/Espoo) 

 Ambitie: Grensoverschrijdende vergunningen die conform verdragen Helsinki/ Espoo 

vanuit Vlaanderen worden aangeboden worden door bevoegd gezag (gemeenten, Provincie 
Zeeland, Omgevingsdienst of Rijkswaterstaat) aan Nederlandse kant beoordeeld en waar 

nodig van advies aan Vlaams bevoegd gezag voorzien.  
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 Trekker: IenW/ RWS WVL (Espoo), RWS-ZD, de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 
(RUD), Provincie Zeeland. 

 

De vergunningaanvragen van Vlaamse bedrijven worden door de Nederlandse autoriteiten 

scherp in de gaten gehouden.  
 

Zo vindt kennisuitwisseling plaats tussen Nederlandse en Vlaamse overheidspartijen op de 
belangrijkste vergunningaanvragen. Hierdoor is de Vlaamse overheid in staat een zo 

gedegen mogelijk advies te geven op de aanvragen. 

 
Om dit verder kracht bij te zetten, is afstemming bereikt over de aanvullende inzet bij RWS 

beschikbaar komt. De verwachting is dat deze inzet in de tweede helft van 2023 is  
verworven. 

 
RUD Zeeland faciliteert de processen namens Provincie Zeeland en voert in dit kader 

onderzoek uit op welke manier selectie en prioritering plaats kan vinden om te bepalen 

welke vergunningaanvragen beoordeeld moeten worden. Op die manier kan de capaciteit 
zo efficiënt mogelijk ingezet worden. In dit kader vond bijvoorbeeld in maart 2023 een 

kennismakingsbijeenkomst plaats met RUD Zeeland, Rijkswaterstaat Zee en Delta, 
Provincie Oost-Vlaanderen en Provincie Zeeland. Deze bijeenkomst stond in het teken van 

kennisuitwisseling en het afstemmen van de verschillende procedures. Het is de bedoeling 

om dit in de toekomst ook met de andere Vlaamse overheidspartijen te organiseren.   
 

RUD Zeeland werkt ook aan een rapportage dat zich momenteel in de afstemfase bevindt. 
In deze rapportage worden suggesties benoemd voor het in de toekomst verder inrichten 

van de werkprocessen ten aanzien van het beoordelen van grensoverschrijdende 
vergunningen. Ook wordt de benodigde capaciteit hieraan gekoppeld. RUD Zeeland gaat in 

deze rapportage uit van verschillende scenario’s met bijbehorend ambitieniveau. De 

rapportage wordt bestuurlijk voorgelegd waarna GS Zeeland een keuze zal maken in het te 
volgen scenario.  

 
In de periode van september 2022 tot nu heeft de RUD Zeeland een tiental adviezen 

uitgebracht over de opgenomen PFAS-waarden in de vergunningsaanvragen vanuit België. 
De Provincie Zeeland een reactie ingediend in het kader van het openbaar onderzoek op de 

vergunningaanvraag van 3M voor het lozen van korte keten PFAS.  
 

 
2.7 Onderzoek PFAS aandachtslocaties 

 Ambitie: Inzicht krijgen in locaties waar mogelijk sprake is van verontreiniging door PFAS  
 Trekker: Provincie Zeeland 

 

RUD Zeeland voert, in opdracht van Provincie Zeeland, onderzoek uit naar PFAS 

aandachtslocaties. Dit onderzoek is recent gestart en heeft een looptijd tot eind 2024. Het 
onderzoek richt zich op dossieronderzoek/historisch onderzoek om te bepalen waar in Zeeland 

sprake kan zijn van verontreiniging door PFAS binnen inrichtingen. Ook worden 

brandweeroefenlocaties en incidentlocaties waar PFAS-houdend blusschuim is ingezet, bij dit 
onderzoek betrokken. 

 

 

Spoor 3: Onderzoeken en monitoring 

 

3.1 Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) 
 Ambitie: Inzichtelijk maken ontwikkeling PFAS-gehalten in de Westerschelde;  

 Korte termijn: PFAS wordt regulier 13 keer per jaar gemeten in verschillende 
compartimenten zoals water, sediment en biota (vis). Twee extra locaties zijn opgevoerd 

in de Westerschelde in 2022 waar PFAS gemeten wordt (Hansweert en Vlissingen).  

Data op tijd en beschikbaar stellen en analyseren waar mogelijk/nodig.  
 Trekker: RWS (WVL, CIV en ZD)  

 

In 2022 heeft de Universiteit van Utrecht (UU) een update van de concentraties in de 

Westerschelde opgesteld en als bijlage bij een eerder rapport gepubliceerd. Er werd een afname 
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van PFBS en PFBA gezien en voor alle overige concentraties PFAS is in algemene zin geen 

significante afname geconstateerd.  
 

Ten behoeve van PFAS worden de MWTL PFAS-meetgegevens per kwartaal aan de Provincie 

Zeeland geleverd voor publicatie op het dashboard (zie actie 4.4). 
 

Het volgende analyserapport staat gepland voor 2025. Jaarreeksen van ongeveer 3 jaar zijn 
nodig om (trend)ontwikkelingen te kunnen zien. 

 
3.2 Zwemwatermonitoring 

 Ambitie: beoordeling gezondheidsrisico’s zwemmen in de Westerschelde. 
 Trekker: RWS-ZD. Provincie Zeeland en GGD adviseren op basis van de data.  

 

Zwemwatermonitoring is afgerond in 2022. Op basis van de RWS-gegevens heeft de Provincie 

Zeeland een positief zwemadvies afgegeven. Dit onderdeel is hiermee afgerond. 
 

 
3.3 Grondwatermonitoring  

 Ambitie: In het kader van de KRW de PFAS waarden in het grondwater inzichtelijk maken 
 Trekker: Provincie Zeeland 

 

Zoals in de vorige voortgangsrapportage is gemeld, zijn er geen overschrijdingen geconstateerd 

van de in juli 2021 door het RIVM gepubliceerde Indicatieve Niveaus voor Ernstige 
Verontreiniging (INEV) van grond en grondwater met PFOA, PFOS en GEN-X. Er is gewerkt aan 

een nadere analyse van de meetgegevens om te onderzoeken of de regionale verschillen 

verklaard kunnen worden. Hieruit is nog geen duidelijke verklaring gevonden voor de regionale 
verschillen. De meetdata zullen betrokken worden bij andere bredere analyses die in de 

toekomst uitgevoerd gaan worden, zoals het seaspray onderzoek. Deze actie is hiermee 
afgerond. 

 
3.4  Impactanalyse PFAS op natuurdoelen Westerschelde & KGT 

 Ambitie: Onderzoek naar de ecologische effecten van PFAS en andere probleemstoffen op 
de waterkwaliteitsdoelen en doelsoorten. 

 Trekker: RWS-ZD 
 

Er is door Rijkswaterstaat opdracht verleend aan Wageningen Marine Research voor uitvoering 
van dit onderzoek. In januari 2023 is gestart met een literatuuronderzoek. In het voor- en 

najaar van 2023 wordt er actief in het veld bemonsterd. Er wordt gekeken naar de effecten van 
PFAS in het ecosysteem en daarmee op de natuurdoelstellingen. De uitkomsten van het 

onderzoek worden eind 2024 verwacht. Regionale partijen zoals Provincie Zeeland en 

gemeenten worden op verschillende momenten gedurende het onderzoek geïnformeerd over de 
voortgang en tussentijdse resultaten. Het onderzoek geeft meer inzicht in de ecologische 

toestand van Westerschelde en KGT om vervolgens aanbevelingen te kunnen doen over de te 
nemen stappen (bijvoorbeeld monitoring, vervolgonderzoek en/of maatregelen). 

 

 

 
3.5 Seaspray onderzoek 

 Ambitie: Onderzoek naar werking en effecten van seaspray-effect PFAS in kustgebieden 

 Trekker: Provincie Zeeland (Provincie Noord-Holland vanuit samenwerkende 
kustprovincies) 

 

Door de VU is in december 2022 het resultaat van de desktop studie opgeleverd over het 

fenomeen seaspray in relatie tot verontreinigingen met PFAS, en zijn onderzoeksvragen 
geformuleerd. Op basis van dit onderzoek heeft meerdere malen overleg plaatsgevonden tussen 

de betrokken organisaties en kennisinstituten. De uitkomst is dat het Ministerie van IenW een 
adviesbureau in de arm heeft genomen om een verkenningsfase uit te laten voeren. Doel van 

deze verkenning is het vaststellen van de brede kennisvragen en kennisleemtes met betrekking 
tot seaspray en PFAS, en voorstellen te doen voor vervolgonderzoek. De verwachting is dat de 

verkenningsfase in de herfst van 2023 is afgerond. 

 
Naar aanleiding van PFAS-metingen in zeeschuim in Vlaanderen heeft de Provincie Zeeland, in 

afstemming met de twee andere kustprovincies (Noord-Holland en Zuid-Holland), deze metingen 
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ook voor de Nederlandse kust in gang gezet. Het ministerie van IenW zal het RIVM vragen deze 

meetresultaten te beoordelen op mogelijke gezondheidseffecten.  
 

Spoor 4: Communicatie 

4.1 Hoogambtelijk overleg Vlaanderen-Nederland 

 Ambitie: afstemming coördinatoren met Vlaamse opdrachthouder, bespreken voortgang, 
op de hoogte brengen van ontwikkelingen in NL/Vlaanderen. 

 Deelnemers: de beide PFAS-coördinatoren en de Vlaamse opdrachthouder (in de toekomst 

mogelijk hoog ambtelijk aangevuld met vertegenwoordigers VMM en OVAM). 
 

Op 2 december hebben de PFAS-coördinatoren een gesprek met de Vlaamse PFAS-

opdrachthouder Karl Vrancken gehad. Aangezien diens opdracht eind 2022 is beëindigd is 

daarna het contact met de heer Hans Reynders namens de Vlaamse overheid onderhouden. Na 
de zomer van 2023 ontmoeten de Nederlandse PFAS-coördinatoren en dhr. Reynders elkaar om 

bij te praten over de samenwerking en gezamenlijke acties in de aanpak van PFAS. 
 

 
4.2  Bestuurlijk regionaal overleg 

 Ambitie: Afstemming en informeren door PFAS-coördinatoren met de verschillende 
regiobestuurders. Bespreken voortgang van acties en impact in Zeeland. 

Deelnemers: de twee PFAS-coördinatoren, bestuurders van de Provincie Zeeland en de 
betreffende gemeenten (Hulst, Terneuzen, Sluis, Reimerswaal, Kapelle, Borsele, 

Vlissingen, Veere), Waterschap Scheldestromen, RWS-ZD. 

 

Op 8 december 2022 is er met de betreffende gemeenten bestuurlijk overleg geweest. 
Daarnaast is in het bestuurlijk Overleg Zeeuwse Overheden Klimaat, Energie en Milieu (OZO 

KEM) PFAS als vast agendapunt op de agenda opgenomen en als zodanig in februari 2023 en 

mei 2023 besproken. 
  

 
4.3  Communicatiekanalen 

 Inrichten website met daarop planning/uitkomsten (bijvoorbeeld site PFAS Zeeland?) 
 Planning en afstemming persmomenten 

 

Informatie over de ontwikkelingen rondom PFAS in Zeeland en de voortgang van de aanpak is te 

vinden op www.zeeland.nl/pfas. Daar is ook een aparte pagina met alle nieuwsberichten over 
PFAS te vinden. Het nieuws over PFAS wordt afgestemd met betrokken partijen en de 

geïnteresseerde pers wordt actief geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen.    
 

 
 

4.4 Opzet Dashboard PFAS 
 Ambitie: Dashboard waarmee ontwikkeling van PFAS in de Westerschelde en het Kanaal 

Gent-Terneuzen inzichtelijk wordt gemaakt voor een geïnteresseerd publiek. 

 Trekker: Provincie Zeeland 
 

Om inzichtelijk te maken wat er gemeten wordt, heeft de Provincie Zeeland in 

samenwerking met Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een 

dashboard gemaakt waarin meetgegevens zichtbaar worden. Een eerste versie van het 
dashboard is te vinden op: PFAS data Westerschelde (zeeland.nl) 

 

 

 
 

http://www.zeeland.nl/pfas
https://kaarten.zeeland.nl/map/pfas

