Routes voor uvitvoeringsstrategieén van gemeenten of provincies bij aanleg van elektriciteitsstations

Doorlopend proces
netprogrammering

1
Gemeenten, provincies,
Rijk en bedrijven leveren
periodiek informatie
over verwachte energie-
opwek en -afname aan
netbeheerder(s) tbv CES,
netimpactanalyse en
periodieke investerings-
plan netbeheerder(s).

2
Netbeheerder(s),
gemeenten, provincies,
Rijk en energie-
intensieve bedrijven
zijn periodiek met
elkaar in gesprek over
ontwikkelingen in de
netprogrammering.

Legenda

. Stap waar Rijk (primair) aan zet is

|—>

Alleen mits gemeente
en/of provincie middels
grondbeleid actief wil
bijdragen aan realisatie

3
Bij totstandkoming
investeringplan net-
beheerder blijkt een
bepaald e-infraproject
nodig. Netbeheerder
benadert gemeente
en evt. provincie,
voorafgaande

aan publicatie
investeringsplan
over aard en status
van dit voornemen
en relevantie voor
betreffende lagere
overheden.

. Stap waar gemeente en/of provincie

actieve rol in speelt

‘ Stap door regelgeving of conclusie
. Stap waar netbeheerder aan zet is

Inzet grondinstrumentarium

(privaatrechtelijk spoor)

Inzet omgevingsbeleidsinstrumentarium

(publiekrechtelijk spoor)

Q) TwynstraGudde

Privaatrechtelijk spoor
(GROND)

Optioneel
5
Wil de gemeente en/
of provincie geheel of
gedeeltelijke grip op
grond?

Gedeelteljk

Publiekrechtelijk spoor
(VERGUNNING)

Spanningsniveau
project hoger
dan 220kV

12

Welke overheid is vol-

gens de Elektriciteitswet
bevoegd gezag voor de
vergunningverlening?

Spannings-
niveau project
lager dan 220kV?

Netbeheerder doorloopt

3

Gemeente of provincie en netbeheerder sluiten alvast overeenkomst
over doorlevering grond

7

Gemeente of provincie moet alle grond in eigendom krijgen. Bij
voorkeur op minnelijke wijze, maar hebben ook beschikking over het
voorkeursrecht of in het uiterste geval onteigening. Daarvoor is een
onherroepelijk publiekrechtelijk besluit nodig.

8

Gemeente of provincie overlegt met de eigenaren en probeert tot
overeenstemming te komen over een plan door het sluiten van een
anterieure overeenkomst of een samenwerkingsovereenkomst.

17

past plan aan om aan
wensen gemeeme
tegemoet te komen.

13
Rijk is bevoegd
gezag obv
Elektriciteitswet
1998

14
Gemeente is
bevoegd gezag
obv Elektriciteits-
wet 1998.

ctioneel en technisch planvormingspr

Optioneel: netbeheerder

15

Wil gemeente
medewerking [

verlenen
het plan?

16

Wil gemeente
medewerking

verlenen
het plan?

Procedure inpassingsplan of om-

gevingsvergunning van rijkswege 3

Of toepassen rijks-

coordinatieregeling E
Ja
~

Of buiten
toepassing verklaren
RCR enoverlaten bevoegd

gezag aan gemeente*

EED]

aan

18
Optioneel:
netbeheerder
past plan aan
om aan wensen
gemeente
tegemoet te
komen.

s (tekenen en rekenen) tot aan verg

Rijk doorloopt procedure voor rijksinpassingsplan of
omgevingsvergunning

Rijk coordineert vergunningen en ontheffingen

Gemeente verleent benodigde vergunningen en
ontheffingen

Provincie verleen
ontheffingen

Gemeente over-
weegt i.o.m.
provincie of
bevoegd ge-
zag beter naar
provincie kan.**

9
De gemeente of provincie treedt op als (grond)ontwikkelaar,
waarbij de opbrengsten maar ook de kosten voor rekening van de
betreffende overheid komen. Deze overheid verkoopt de verkregen 1

grond aan de netbeheerder (zie 8). Nt il ek arealils

grond van de overheid (optioneel:
binnen bandbreedte en termijn
afgesproken in stap 8)

10
In de gesloten overeenkomst kunnen partijen afspraken maken over
de wijze van samenwerken (gedeelde kosten, gedeelde opbrengsten
maar een bouwclaim kan ook door grond onderling te ruilen.
Belangrijk is dat de netbeheerder aan het einde de benodigde grond
kan overnemen van een of meer eigenaren (onderhandeling).

Gemeente en/of provincie
wordt gehoord door
ministerie.

19 Beroepen
worden

ongegrond
verklaard.

26
Gemeente of
provincie en
netbeheerder
maken afspraken
over ontwikkel-
en exploitatiefase.

Netbeheerder
realiseert infra-
project op
verkregen
grond op basis
van verkegen
vergunning.

Vergunning
of plan wordt
onherroepelik.

21 25

wordt aangete-
kend: beroeps-
procedure RvS
27
Terug naar stap-
pen 1en 2 of 3.

nodigde vergunningen en

of plan wordt
aangepast of
22 vernietigd.

Netbeheer-
der stuurt
RCR-melding
naar Rijk

Gemeente Provincie

i stuurt

verzoek
naar Rijk

* Bij deze keuze is relevant:
« Uitbreiding voorzien binnen 1 of meerdere

verzoek
naar Rijk

gemeenten en/of provincie(s)?

« Zijn de effecten van lokale aard?

« Zal RCR naar verwachting besluitvorming niet
versnellen?In de praktijk voeren netbeheerder,
EZK, gemeente en eventueel provincie hierover

Bevoegd
gezag blijft

CUgemeEnt Provincie codrdineert ver-

gunningen en ontheffingen

(Prov. coordinatieregeling) samen het gesprek.

** Bij deze keuze is o.m. relevant of de provincie als

24
Gemeente doorloopt
procedure voor aanpassing
omgevingsplan of verleent
omgevingsvergunning

bevoegd gezag een grote rol speelt in de realisatie
van regionale energietransitiedoelen, zoals
bijvoorbeeld opgesteld in de RES of in samenhang
‘met andere opgaven, of werk zoals woningbouw
en mobiliteit.

] TwynstraGudde i.ov. PIDIversie 5.0, 23 januari 2023
ningsaanvraag.



