

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

**Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties**

www.rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk

Kenmerk
2019-0000649101

Datum 19 december 2019
Betreft Oplossing tekort scholenprogramma Groningen

Rijk en regio hebben tot mijn genoegen gezamenlijk een oplossing gevonden voor een tekort op het scholenprogramma, zodat het zonder vertraging door kan. Met deze brief informeer ik u - mede namens de ministers van EZK over de afspraken die wij over het dekken van het tekort met de stuurgroep scholenprogramma hebben gemaakt, mede ter invulling van de motie Beckerman (35300 XIII, nr 48).

Het scholenprogramma

In 2016 is afgesproken dat in het Groningse aardbevingsgebied 101 scholen aardbevingsbestendig en toekomstbesteding worden gemaakt (Kamerstuk 33529, nr. 256). Dit houdt in dat een deel van de scholen bouwkundig wordt versterkt, terwijl voor overige scholen voor nieuwbouw is gekozen. Voor alle scholen geldt dat ze tevens toekomstbestendig worden gemaakt, zoals het duurzaam en bijna energie neutraal maken van de schoolgebouwen en het realiseren van een gezond binnenklimaat. Ook wordt in het scholenprogramma rekening gehouden met de gevolgen van krimp en daling van leerlingaantallen. De combinatie van de versterkingsopgave met de bredere opgave van toekomstbestendig onderwijs geven het belang van het scholenprogramma aan. Daarom ben ik verheugd dat dit programma zonder vertraging kan worden voortgezet.

Over de financiering van het programma hebben de betrokken gemeenten en schoolbesturen afspraken gemaakt met NAM, die contractueel zijn vastgelegd. Deze afspraken hebben betrekking op bouwkundig versterken, vervangende nieuwbouw en tijdelijke huisvesting. De overeengekomen bijdrage van NAM aan het programma bedraagt 172,5 miljoen euro. Hiervan is 63,5 miljoen euro éénmalig voor vervangende nieuwbouw beschikbaar gesteld. Voor het nieuwbouw gedeelte geldt dat daarmee alle risico's voor overschrijding bij gemeenten kwamen te liggen. Het Rijk was bij deze afspraak niet betrokken. Elk project wordt op basis van de gemaakte afspraken nader uitgewerkt.

In aanvulling op de met NAM gemaakte afspraken heeft het Rijk 73,5 miljoen euro (met de verdeling 50 miljoen OCW en 23,5 miljoen EZK) beschikbaar gesteld als bijdrage aan de toekomstbestendigheid van de onderwijshuishuisvesting in de regio als 'plus' op versterken. Nadere afspraken hierover zijn in 2016 vastgelegd in het convenant 'aardbevings- en toekomstbestendige scholenbouw', dat is ondertekend door de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap, de bestuurders van betrokken gemeenten en scholen en de Nationaal Coördinator Groningen. De betrokken gemeenten dragen gezamenlijk 44,5 miljoen euro bij.

Ontstaan tekort

Door forse bouwkostenstijgingen sinds 2015 heeft de stuurgroep scholenprogramma in beeld gebracht dat sprake is van een tekort van 30 miljoen euro. Nu de bouwactiviteiten en aanbesteding van projecten in 2020 tot een piek komen, is het voor de voortgang het scholenprogramma noodzakelijk dat dit tekort wordt gefinancierd.

Afspraken dekking tekort

De afgelopen weken heeft overleg plaatsgevonden tussen het Rijk (EZK en BZK), NCG en vertegenwoordigers van het scholenprogramma. Resultaat hiervan is dat ondanks de afspraken tussen NAM en gemeenten het Rijk éénmalig 20 miljoen euro bijdraagt zodat het programma kan worden voortgezet. Gemeenten dragen 10 miljoen euro bij. Over de dekking van de Rijksbijdrage en de te hanteren uitkeringsvorm wordt de Kamer in het voorjaar geïnformeerd. Eventuele additionele toekomstige tekorten komen voor rekening van de gemeenten.

Met de gemaakte afspraken is vertraging van de uitvoering voorkomen en worden de gemeenten en schoolbesturen in staat gesteld te komen tot een afronding van het scholenprogramma. De uitvoering is in volle gang is. Eind 2019 zijn de eerste 15 versterkte en nieuw gebouwde schoolgebouwen opgeleverd. Het programma kent naar verwachting in 2021 zijn afronding. Dan zullen de scholen aardbevingsbestendig én toekomstbestendig zijn gemaakt.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops